	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL: 03

	Zhotovitel:
	Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 16.8.2021

	Název akce: Modernizace interiéru tělocvičny ZŠ Na Šumavě 43


	Způsob odeslání / předání

datum: 16.8.2021
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů

	Předmět změny: elektroinstalace
Popis a zdůvodnění změny: pro zajištění maximální možné výměny vzduchu v tělocvičně byla možnost větrání rozšířena o 4 okna, na které byly osazeny servomotory. Byla doplněna světelná tabule ukazatele skóre, času hry atd. Prostor nářaďoven byl doplněn o nucené větrání ventilátorem.

 Tyto položky jsou brány jako vícepráce.
     

	Počet připojených listů specifikací:                 1                    
	Provedení prací nemá vliv na dokončení akce

	Oznámení vydává: Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110
Stanovisko technického dozoru stavby:    SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta stavby:                  SOUHLASÍM
Příloha: Položkový rozpočet popisu změny

         


	ZMĚNOVÝ LIST  
	číslo ZL: 03

	Zhotovitel:
	Profil Plus s.r.o., Dlouhý Most 15, IČ: 43225110

	Změnový list vystavil:
	Ing. Patrik Fikera

	Datum: 
	16.8.2021

	  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: elektroinstalace
Popis a zdůvodnění změny: pro zajištění maximální možné výměny vzduchu v tělocvičně byla možnost větrání rozšířena o 4 okna, na které byly osazeny servomotory. Byla doplněna světelná tabule ukazatele skóre, času hry atd. Prostor nářaďoven byl doplněn o nucené větrání ventilátorem.

 Tyto položky jsou brány jako vícepráce.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: analogicky § 222, odstavec 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky


	Počet připojených listů specifikací:  1
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:

- 0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

79 013,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	                              79 013,00 Kč
	                                     

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 




