Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  629/2016/SOD
Oprava chodníků zámkovou dlažbou, demolice a likvidace stávajících povrchů a vrstev.

Objednatel:		Město Říčany 
		Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany
		zastoupené starostou 
	oprávněn jednat ve věcech provozních a technických

			IČ: 00240702
			bankovní spojení:  
                             č.ú.: 
			id datové schránky: 
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“ )
	
Zhotovitel:	 	RYBÁŘ stavební s.r.o.
Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník. 
zastoupen: 
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:  
IČO: 27131335	
DIČ: CZ27131335
			bankovní spojení: 
[bookmark: _GoBack]			č.ú.: 
zapsána v OR:vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98620 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „uchazeč“)


Čl. 1. 	PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací pro realizaci díla „Oprava chodníků zámkovou dlažbou“ dle SoD č. 629/2016/SOD.

Čl. 2.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1	Předmět plnění se navyšuje o položku víceprací, spočívajících v opravě povrchu 13 vjezdů k pozemkům v ul. Smetanova dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.


Čl. 3.	LHUTA ZHOTOVENÍ DÍLA
3.1	Doba dokončení díla se dodatkem č. 1 nemění.

Čl. 4. 	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1	Z důvodu uvedených víceprací se tedy původní cena díla za úsek chodníku Smetanova - část 1. Olivova – Kamlerova vpravo a Smetanova - část 2. Kamlerova – Škroupova vpravo, mění takto:

Cena původní			1 509 779.00 Kč bez DPH	 1 826 832.59 Kč vč. DPH
Cena více prací výkaz/výměr	     91 615.75 Kč bez DPH	      110855.05 Kč vč.DPH
Cena vč. více prací		1 601 394.75 Kč bez DPH	 1 937 687.64 Kč vč. DPH

4.2	Z důvodu uvedených víceprací se tedy původní celková cena díla sjednaného smlouvou č. 629/2016/SOD mění takto:

Cena původní SOD		9 173 002.84 Kč bez DPH	11 099 333.44 Kč vč. DPH
Dodatek č.1 k SOD		     91 615.75 Kč bez DPH	      110855.05 Kč vč.DPH
Cena díla vč.všech dodatků	9 264 618.59 Kč bez DPH	11 210 188.50 Kč vč. DPH


Čl. 5.	OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1		Ostatní články původní smlouvy se nemění.

5.2	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem objednatele a zhotovitele. Je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.3 	Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku dne ..................... pod č. usn. .................
5.4	Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.5	Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 ke smlouvě č.629/2016/SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě v registru zajistí město Říčany.

Příloha:
1) výkaz/výměr ulice Smetanova, havarijní oprava vjezdů k rodinným domům – 13 vjezdů.


V Říčanech dne: .............................

Za objednatele:					Za zhotovitele:

				
	……………………………..			                     ……………………………..	     
    Mgr. Vladimír Kořen					   Ing. David Rybář
        starosta města	                                                   	jednatel společnosti
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