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KE SMLOUVĚ O DÍLO 


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

RI OKNA a.s., IČ: 60724862 
jednající Petrem Ingrem, předsedou představenstva 
jako „zhotovitel“



I
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna 89 ks oken ve studovnách a kancelářích na severní straně budovy objednatele v Brně, Kounicova 65a.  Smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb., a proto rozsah díla je určen výkazem výměr, který byl součástí zadávacích podmínek (příloha smlouvy položkový rozpočet).
2. V zadávacích podmínkách v zadávacím řízení dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku, výkazu výměr, byla specifikována barva rámu dle vzorníku barev RAL, který obsahuje širokou škálu barev a odstínů použitelnou pro jakýkoliv materiál, nejen rámy oken, a proto neobsahuje specifika případných barev konkrétního materiálu. Tato specifikace dle § 1915 z.č. 89/2012 Sb. charakterizuje obvyklou kvalitu dodávky, kterou je schopen dodat běžně jakýkoliv dodavatel v oboru.
3. Zhotovitel v souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo po podpisu smlouvy předložil objednateli vzorkovník barev a vzorek rámu okna. Současně objednateli nabídl, že je schopen provést speciální barevnou úpravu odstín Ponzio – Zlatý dub, která napodobuje materiály dřeva vč. různých typů dřeva a jejich moření a je prováděna speciální technologií s imitací dřeva, která však není zahrnuta ve vzorníku barev RAL a není tak součástí předmětu dodávky.
4. Objednatel po předložení vzorkovníku dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku zjistil, že při speciální barevné úpravě odstín Ponzio – Zlatý dub bude dosaženo maximální podoby barvy a vzhledu rámů oken s ostatními rámy oken v budově objednatele a předmět dodávky tak bude mít vyšší kvalitu, než předpokládala smlouva a než požadoval objednatel v zadávacím řízení dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku.
5. Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy objednateli předložil ocenění dodávky rámů oken speciální úpravou odstínem Ponzio – Zlatý dub. Provedení rámů touto speciální úpravou by zvýšilo cenu předmětu dodávky o 455.486,66 Kč bez DPH (změnový list č. 1).
6. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení rámů oken speciální úpravou odstínem Ponzio – Zlatý dub uvedený ve změnovém listu č. 1 je vhodný z hlediska kvality předmětu díla, protože zajistí vyšší kvalitu předmětu dodávky, než je obvyklá .
7. Objednatel posoudil, zda je možné dle § 222 z.č. 134/2016 Sb. změnit předmět smlouvy v části odstín rámu oken speciální úpravou odstínem Ponzio – Zlatý dub. Zjistil, že dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb. se jedná o přípustnou změnu závazků ze smlouvy, protože:
· speciální úprava odstínem Ponzio – Zlatý dub dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku nemá standardizované číslo odstínu, není tak obvyklou kvalitou dodávky. Z tohoto důvodu nemohl objednatel v zadávacích podmínkách požadovat tuto speciální barevnou úpravu, protože tato není běžně prováděna a objednatel by tak jejím požadavkem v zadávacích podmínkách bezdůvodně omezil okruh potencionálních dodavatelů, kteří by měli zájem podat nabídku v zadávacím řízení, čímž by porušil z.č. 134/2016 Sb.. Tato speciální úprava barvy rámu tak nemohla být obsažena v zadávacích podmínkách
· speciální úprava odstínem Ponzio – Zlatý dub je změnou předmětu dodávky, která by nemohla mít v zadávacím řízení vliv na účast jiných dodavatelů, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku. Jedná o specifičtější barevnou úpravu běžného odstínu barev, kterou je schopen provést menší počet potencionálních dodavatelů, než kteří byli schopni provést běžný odstín uvedený v zadávacích podmínkách. 
· potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až po podpisu smlouvy (až na základě plnění předmětu smlouvy zhotovitelem, čl. II. odst. 4 smlouvy), tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty předmětu smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy – speciální úprava odstínem Ponzio – Zlatý dub dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1.
9. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla v souvislosti se změnou dle čl. I. tohoto dodatku dle změnového listu č. 1 o částku 455.486,66 Kč bez DPH dle přílohy této smlouvy (rozpočtu).


II.
1. Zhotovitel současně s nabídkou speciální úprava odstínem Ponzio – Zlatý dub dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku upozornil objednatele na to, že provedení této speciální úpravy vyžaduje speciální technologický postup provedení rámů oken, který vyžaduje delší dobu pro řádné provedení, než provedení rámů oken v běžném odstínu dle vzorníku RAL a tedy než je uvedena ve smlouvě o dílo. Pokud by měl zhotovitel provést tuto speciální barevnou úpravu v termínu dle smlouvy o dílo, pak by nebyl schopen zajistit ani sjednanou kvalitu předmětu smlouvy ani vyšší kvalitu této speciální úpravy. Proto zhotovitel navrhl změnu termínu provedení předmětu smlouvy tak, že termín provedení by byl do 3.12.2021.
2. Objednatel posoudil, zda je možné dle § 222 z.č. 134/2016 Sb. změnit termín plnění a zjistil, že dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb. se jedná o přípustnou změnu závazků ze smlouvy, protože se nejedná o podstatnou změnu závazku, když:
· se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat (dle rozhodnutí ÚOHS-S0018/2019/VZ-07240/2019/541/PDz nepředvídanost potřeby změn je nutné posuzovat z pohledu „náležité péče“ zadavatele, přičemž náležitou péči lze definovat jako jednání či postup zadavatele, jehož následek lze v rozsahu jeho odborných znalostí (odborné úrovně) předpokládat nebo předvídat, případně kontrolou zjistit). Objednatel není odborníkem na okenní rámy a nemohl tedy předpokládat, že některé typy rámů mají delší dodací lhůty
· nemění celkovou povahu veřejné zakázky (jedná se o změnu vyvolanou plněním ustanovení smlouvy po jejím podpisu a realizací práva objednatele výběru odstínu a barvy rámu, objednatel jako zadavatel před podpisem smlouvy nemohl předpokládat, jaký vybere a že provedení jím vybraného odstínu vyžaduje delší technologickou lhůtu pro řádné provedení než je obvyklá lhůta)
· hodnota změny nepřekročí 50% (jedná se o neocenitelnou změnu, dle ustálené judikatury se tak tato podmínka považuje za splněnou)
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 5 uzavřené smlouvy termínu provedení předmětu smlouvy tak, že zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy do 3.12.2021.
4. Smluvní strany se dohodly, že posunutím termínu provedení předmětu smlouvy nedochází ke změně jiných ustanovení smlouvy.



III.
1. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
2. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


IV.
1. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1 vč. oceněného výkazu výměr.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne	15.9.2021				






Za objednatele:						Za zhotovitele:
