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Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
uzavřená dle ustanovení § 1724 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „ObčZ“) 
a
dle ustanovení § 104 odst. 17., zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „ZeK“), dne 25.1.2021

Evidenční číslo smlouvy: 20/007/413
Číslo CES: E617-S-4188/2020

Vlastník sítě elektronických komunikací: 
ČD - Telematika a.s.
se sídlem:	Pernerova 2819/2a, Praha 3, 130 00
korespondenční adresa: 	Praha 9, Pod Táborem 8a/369, PSČ 190 00
IČO: 	61459445
DIČ:	CZ61459445
bankovní spojení:	xx
zastoupená: Ing. Davidem Wolskim, předsedou představenstva
    a  Mgr. Michalem Krapincem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

na straně jedné, dále jen jako „ČDT“

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:
Správa železnic, státní organizace se sídlem:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 	70994234
DIČ:	CZ70994234
bankovní spojení:	xx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená 	xx
Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace
		Stavební správy východ
		Nerudova 1, 779 00 Olomouc
 
na straně druhé, dále jen jako „Stavebník“

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Dodatek“)


I.
Preambule
1. Smluvní strany uvádějí, že došlo k posunutí termínu zahájení stavby Statutárního města Jihlavy s názvem „Centrální dopravní terminál Jihlava“, v důsledku čehož došlo také k posunu termínu zahájení stavby Správy železnic, státní organizace, s názvem „Modernizace ŽST Jihlava město“, když tyto stavby mají být realizované souběžně. Plánovaný počátek předmětných staveb je stanoven na 8/2023.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, neboť tato při jejím uzavírání předpokládala počátek realizace staveb v termínu 8/2021. Předmětným dodatkem tedy dochází k úpravě předpokládaného termínu zahájení stavebních prací na výše uvedených stavbách.

II.
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

a. Smluvní strany na konec čl. III. Překládka SEK a její podmínky vkládají nový odstavec č. 6 následujícího znění:
„6. Smluvní strany uvádějí, že předpokládaný začátek stavby s názvem „Modernizace ŽST Jihlava město“ je stanoven na termín 8/2023.
Smluvní strany uvádějí, že předpokládaný začátek stavby s názvem „Centrální dopravní terminál Jihlava“ je stanoven na termín 8/2023.“

b. Článek X. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„X.
Rozvazovací podmínka
1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do (4) čtyř let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548., odst. 2., ObčZ.
2. Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí (4) čtyř let od jejího uzavření, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo ČDT na zaplacení smluvní pokuty dle čl. VII., odstavec 1., až 4., včetně této Smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno“

c. Smluvní strany nahrazují text odst. 2 čl. VI. Platební podmínky Smlouvy v plném rozsahu následujícím zněním:

„2. Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude ČDT s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Stavebníkovi doručovat některým z níže uvedených způsobů:
· v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
· v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
· datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.“


d. Smluvní strany na konec čl. V. nový odstavec č. 5 následujícího znění:
„5. Dojde-li po dni účinnosti této smlouvy ke zvýšení cen stavebních prací a stavebních materiálů v důsledku inflace dle indexu cen stavebních prací uveřejněných Českým statistickým úřadem o více než 3%, zvyšuje se automaticky cena o částku odpovídající počtu procentních bodů inflace, a to vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, v němž došlo k uveřejnění indexu cen stavebních prací Českým statistickým úřadem.“



III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí ČDT.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou paré, přičemž každá strana obdrží po jednom z nich.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

	
V Praze dne 19.8.2021
	
	
	
[bookmark: _GoBack]V Praze dne 6.9.2021

	
ČD - Telematika a.s.
	
	
	
Správa železnic, státní organizace


	

____________________
Ing. David Wolski 
předseda představenstva
	
	
	

____________________
xx




      ____________________
         Mgr. Michal Krapinec 
          člen představenstva
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