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 Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. D800200010 

„VD Obříství – VD Lovosice, kontrola převodovek zpětné vazby“ 
 
 
Objednatel: 
 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
          
  závod Roudnice nad Labem 
Adresa závodu:  Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem, 
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Zástupce pro věci technické:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
Dodavatel: 
 
Název:  AQUAS vodní díla s.r.o. 
Adresa sídla:  Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno 
 
Statutární orgán:  Pavel Štrobl, jednatel 
  Ing. Vladimír Záhorský, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu: Pavel Štrobl, jednatel 
  Ing. Vladimír Záhorský, jednatel 
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXX 
IČO:   60697539 
DIČ:   CZ60697539 
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Brně oddíl C vložka 14344 
 
(dále jen jako „dodavatel“)  
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Smlouva o dílo č. D800200010: „VD Obříství – VD Lovosice, kontrola převodovek zpět-
né vazby“ ze dne 5. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2020, se mění a upravuje 
se takto: 
 
 
1) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje se takto: 

 
Plnění díla bude probíhat v pěti časových etapách ČE1, ČE2, ČE3, ČE4 a ČE5.  

- ČE1 proběhne v roce 2020 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Č. Kopisty 

- ČE2 proběhne v letech 2021-2022 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Roudnice n. L. 

- ČE3 proběhne v roce 2022 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD D. Beřkovice 

- ČE4 proběhne v roce 2023 / kontrola 2 ks zpětných vazeb na VD Obříství 

- ČE5 proběhne v roce 2024 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Lovosice 
 

2) Článek 4. odst. 4.4. se mění a upravuje se takto: 
 
Termín dokončení díla ČE1: nejpozději do 31. 12. 2020 

Termín dokončení díla ČE2: nejpozději do 31. 3. 2022 

- dodavatel provede kontrolu 1. a 2. zpětné vazby nejpozději do 31. 12. 2021 

- dodavatel provede kontrolu 3. zpětné vazby nejpozději do 31. 3. 2022 

Termín dokončení díla ČE3: nejpozději do 30. 9. 2022 

Termín dokončení díla ČE4: nejpozději do 31. 8. 2023 

Termín dokončení díla ČE5: nejpozději do 30. 9. 2024 
 

3) Článek 5. odst. 5.4. se mění a upravuje se takto: 
 

Smluvní strany se dohodly, že faktura za kontrolu 1. a 2. zpětné vazby bude vystavena na 
základě předávacího protokolu nejpozději ke dni 31. 12. 2021. Faktura za kontrolu 
3. zpětné vazby bude vystavena na základě předávacího protokolu nejpozději ke dni 
31. 3. 2022. Faktury budou vystaveny za skutečně provedené práce a dodávky v ČE2. 
 

4) Důvodem změny termínu dokončení ČE2 je nutná návaznost plánovaných kontrol na 
opravu převodovek zpětné vazby na pravém poli VD Roudnice nad Labem, kdy došlo k 
posunu dodací lhůty náhradních dílů nutných pro opravu převodovek. Do dokončení 
opravy převodovky pravého pole nebylo možné začít kontroly převodovek zpětné vazby 
na zbývajících jezových polích. Z uvedených důvodů není možné dodržet původní termín 
dokončení. 
 

5) Ostatní části smlouvy se nemění. 
 

6) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 
 

7) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik 
uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zá-
kon o registru smluv). 

 
8) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je pode-

psán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvali-
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fikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě 
s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

 
9) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 
 

 
    Za objednatele:               Za dodavatele: 
     
      XXXXXXXX                            Pavel Štrobl 
      XXXXXXXX                                jednatel 
 
podepsán elektronicky                                                               podepsán elektronicky 


