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Změnový list č. 1 ze dne 18.8.2021
projekční práce a inženýrská činnost

Náze\ stavby: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě - PD

Číslo smluvního \ztahu: 38/2/2021

Název části stavby (PS. SO):
Objednatel: Zhotovitel:

Statutární město Most 4roads s.r.o.

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatclc o skutečnostech, které vyžadují provést změnu
s

na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1. Odvodnění parkovacích stání pro BUS - TS řešila tuto plochu pomocí plošného vsakování přes vsakovací 
dlažbu. Dešťové vody budou pročištěny od nečistot a úkapů sorbční textilií (400g/m2). Tato textilie se bude 
pravidelně po \ypršení své životnosti měnit.
2. Přesun předprodejního místa MHD (kiosek) — Stávající kiosek na nástupní autobusové zastávce bude odstraněn 
a předprodejní a informační místo bude přesunuto do nádražní budovy. Studie řešila pouze odstranění pozemního 
objektu. Řešení nového objektu včetně veškeré technologie měl zajišťovat zpracovatel modernizace nádražní 
budovy.
3. Hydrogeologické posouzení - hydrogeologický průzkum je součástí zadání v rozsahu předpokládaného 
plošného vsakování. Bez odlučovače lehkých kapalin (OLK) bez vsakovací galerie.
Nové řešení:
1. Odvodněni parkovacích stání pro BUS - Projektová dokumentace bude nově zahrnovat návrh dešťové 
kanalizace v prostoru parkovacího stání BUS. včetně napojení jednotlivých uličních vpustí. Dešťová kanalizace 
bude st edena do odlučovače lehkých kapalin - OLK. Z OLK budou srážkové vody odvedeny do bezodtoké 
vsakovací galerie. Objem vsakovací galerie bude navržen na základě hydrogeologického průzkumu a vsakovacích 
zkoušek. Jedná se o zásadní změnu návrhu odvodnění oproti zadanému řešení, které bude podléhat vodoprávnímu 
řízeni.
2. Přesun předprodejního místa MHD (kiosek) - Na základě domluvy s Objednatelem bude zpracován projekt 
připojení přesunutého kiosku do nádražní budovy novým optickým kabelem. Dále bude na základě požadavku 
dopravního podniku přesunuta veškerá technologie kiosku do nového objektu pro řidiče. S přesunem souvisí i 
nové propojení stávajících označníků. Rozsah těchto přeložek nebyl v původní TS řešen a projektant s tímto 
nepočítal.
3. Hydrogeologické posouzení - provedení hlubších hydrogeologiclých vrtů pro posouzení a návrh nové 
vsakovací galerie.

Zdůvodnění změnv:
1. Odvodnění parkovacích stáni pro BUS - Návrh odvodnění nových parkovacích ploch pro osobní automobily a 
BUS projektant posoudil s ohledem na platnou legislativu o nakládání s vodami a konstatoval, že řešení vsakováni 
stáni BUS není v souladu s platnou legislativou. Tuto informaci sdělil objednateli již při vstupním projednání PD. 
Následně bylo odvodnění konzultováno s příslušným vodoprávním úřadem, který na základě posouzeni 
zamýšleného řešení vydal dne 19.7.2021 vyjádření navržené řešeni z TS za nepřípustné viz příloha č. I 
změnového listu.
2. Přesun předprodejního místa MHD (kiosek) - Projektant bude nad rámec smluvního zadáni řešit přeložky 
technologického zařízení rušeného kiosku do prostoru nového objektu pro řidiče. Jedná se tedy o projekt nového 
sdělovacího vedení, které zajistí přeložku a funkčnost „SWITCH" modulu. Dále bude nad rámec řešena přípojka 
optického kabelu do nádražní budovy do místa prodeje lístků, které určil na základě domluvy se SŽ objednatel.
3. Hydrogeologické posouzení - s ohledem na změnu řešení odvodněni plochy pro parkování BUS budou nad 
rámec SoD vyhotoveny podstatně hlubší hydrogeologické vrty pro zajištění návrhu nové vsakovací galerie. S 
ohledem na realizace OLK a návrhu vsakovací galerie je nezbytně nutné zajistit hydrogeologický prŮ2tkum v 
hloubce min 5 - 7 m pod stávajícím povrchem. Nově budou realizovány min. 3 vrty v hloubce 5-7 m. Původní 
řešení počítalo s plošným vsakováním v hloubce pod konstrukcí vozovky (cca 1,5-2.5 m).
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Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v 

souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval;

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: I 149 500.00 Kč

Ponížení/navýSení ceny díla vč. DPH; 386 111,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 1 535 611,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvm'ho vztahu: 21.09.2021

Nový termín dokončení díla; 14.12.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmem'): Ing. Jan Semerád

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Jan Semerád

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Jan Semerá

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

1. Vyjádření Magistrátu města Most - odbor stavební úřadPříloha změnového listu;
2. Cenová kalkulace víceprací
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MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
OSÚ/069979/2021/EF/ST-110 
MmM/082460/2021 /OSÚ/EF

NASEZN.:
C.J.:
VYŘIZUJE:
TEL:
IP TEL:

oprávnéná úřední osoba • 
476 448 313 
474 771 313 
476 448 570FAX:

E-MAIL:

MOST DNE: 19.07 J021

VYJÁDŘENÍ

Žadatcí
4roads s.r.o., IČO 06327354, Slunná č.p. 541/27, Praha 6-Střešovice, 162 00 Praha 616 
(dále jen ,^adater*)

Odbor stavební úřad Magistrátu mésta Mostu, jako vodoprávní úřad vécně přísluSný podle 
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona 
ě. 500/2004 Sb., správní řád. ve znění pozdějších předpisů, k žádosti ze dne 21.06.2021 
o vyjádření k možnosti zasakování srážkových vod z parkovacích ploch v rámci akce Nové 
autobusové nádraží • přestupní uzel v Mostě na pozemku pare. ě. 7553/1, 7552 v katastrálním 
území Most II. sděluje, že s navrženým řešením odvodnění parkovacích ploch, tj. podle 
předloženého výkresu vsakem srážkových vod přes zatravňovací dlažbu, drcené kamenivo, 
sorpční geotextílii a štěrkodrť, z důvodu nedostatečné ochrany podzemních vod nesouhlasí.
Podle ČSN 75 9010 či. 5.1.2. písm. b) se v případě parkovišť autobusů jedná o srážkové 
povrchové vody podmínečně přípustné, tj. o srážkovou vodu. jejíž jakost může být zhoršená 
obsahem specifického znečištění a riziko znečištění podzemních vod je však možno snížit až 
eliminovat příslušnými opatřeními. Podle TNV 75 9011 čl. 5.1.2.3. srážkové povrchové vody 
podmínečně přípustné smí být vsakovány povrchově přes zatravněnou humusovou vrstvu nebo 
v podzemních vsakovacích zařízeních po předčištění. Vsakování srážkových vod přes nesouvisle 
zatravněnou humusovou vrstvu, tj. přes zatravňovací tvárnice, je v TNV 75 9011 označeno jako 
problematické až nepřípustné.

vedoucí odboru stavební úřad 
Magistrátu města Mostu



Obdrží
4roads s.r.o., IDDS: ik9n547

sídlo: Slunná č.p. 541/27, Praha 6-Strešovice, 162 00 Praha 616
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r Příloha č. 2
Kalkulace víceprací k Změnovému listí č.l

Nové autobusové nádraží • přestupní uzel v 
Mostě - PDAkce:

OdvodněníSO cena bez DPH DPH cena s DPH
T75 000,00| 36 750,00| 211 750,Oo|1 Odvodnění parkovacích stání pro BUS

SO Elektro
Přeložka sdělovacího vedení OPTO2 18 500,00 3 885,00 22 385,00
Přeložka napájení elektrických označníků 38 500,00 8 085,00 46 585,00
Přípojky NN pro elektrické označníky 22 500,00 4 725,00 27 225,00
Nová přípojka OPTO do prodejního kiosku 18 500,00 3 885,00 22 385,00

3 Hydrogeologický průzkum 46 100,00 9 681,00 55 781,00

Cena za vícepráce celkem 319 100,00 67 011,00 386 111,00


