"Přírodní zahrada MŠ Mšenáček, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou"

Změnový list číslo ZL 01: Změna zemních prací
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – IO.03A Terénní úpravy - nezpůsobilé výdaje
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0158
	Název stavby:
	Přírodní zahrada MŠ Mšenáček, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	Michal Trojan

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: SD/2021/0158

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 1 ze dne 14.07.2021 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna zemních prací

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Přípočet odstranění podkladu z betonu, zásypu sypaniny, plošné úpravy terénu zeminou, rozprostření ornice, vytrhání obrub záhonových, štěrkodrti, zeminy pro terénní úpravy, přesunů sutě z betonu a její likvidace na skládce.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo a jejich potřeba vznikla především v souvislosti se zjištěním nepředpokládané skladby konstrukce původních, rušených chodníků.
ZL 01 - P01: Po zahájení bourání původních chodníků byly pod povrchem z asfaltobetonu nalezeny podkladní betonové vrstvy o mocnosti až 400 mm, které bylo nutné zcela odstranit i se záhonovými obrubníky, aby nekolidovaly s konstrukční skladbou nových drah pro odrážedla. Vybouraný materiál byl odvezen k likvidaci na skládku. Podklad pod novou skladbu dráhy byl v prostoru po vybouraných betonech vytvořen vrstvou hutněné štěrkodrti (perku). Prostor po vybouraném pískovišti byl dorovnán vrstvou ornice a povrch terénu v prostoru, kde se pohybovala stavební mechanizace, musel být vzhledem k narušení vlivem nepříznivých klimatických podmínek dorovnán zeminou. 


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 01 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:  ano

	Návrh na změnu ceny díla:        387 244,53 Kč včetně DPH
 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	      0,00 Kč

 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	320 036,80 Kč
	67 207,73 Kč
	387 244,53 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU ANALOGICKY DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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	za autorský dozor:
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