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Dodatek č. 2
č. zhotovitele: 1459

č. objednatele: CES 2020/2044

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo; Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO; 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojeni: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 /0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing, Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 838, 725 644 264
- e-mail: dit<® cí

Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 725 644 265
- e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel"
a

2 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.
Sídlo; Pardubická 118/79, Plačíce, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
Spisová značka: C 17538 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 02 08.2001
Bankovní spojení: ČSOB a.s.

čislo účtu:
dále jen „zhotovitel nebo dodavatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. CES 2020/2044
(dále jen „smlouva"):

„Stavební úpravy bytového domu na sociální bydlení Pražská třída
č.p. 559, Hradec Králové - Kukleny11



I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s či, II odst. 7 smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") na realizaci změny
závazku ze smlouvy, tj, na provedeni těchto vlceprací:

a) Podřezáni zdivá
Tyto práce nebyly obsahem původního předmětu díla. Při provádění odkopových práci
okolo řešeného objektu byla zjištěna zvýšená vlhkost zeminy. Tento stav nebyl při
projektových práci zjištěn, a proto nebylo navrženo opatřeni. Při realizaci vnitřních
vodorovných konstrukcí by bylo vhodné toto opatřeni realizovat, kdy lze lépe napojit
vodorovné izolace, které jsou současně realizovány v 1.NP.

b) Klempířské prvky v RAL 9006
Příplatek za barevné provedení pro sjednocení klempířských prvků. V původním
předmětu díla bylo pouze pozinkování, Dle výkazu výměr byla určena RAL barva pouze
pro konstrukci střešního pláště. Zbývající klempířské prvky byly bez barevné povrchové
úpravy, Prvky jako žlaby, svody a vnější parapety. Nátěrem dojde k prodlouženi
životnosti výše uvedených prvků.

c) Změna materiálu vchodových dveří

Na základě odborného doporučení zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně
vchodových dveří z PVC na hliníkové výplně stavebních otvorů, Jedná se o zvýšeni
bezpečnosti a snížení rizika opotřebení.

d) Změny okenních výplní

Na základě úprav konstrukce stropu byly změněny rozměry oken.

Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž hodnota
dodatečných stavebních prací je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy - hodnota
vícepraci dle tohoto odstavce činí 768.920,96 Kč, což představuje 3,40 % z původní hodnoty
závazku, Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 2, který tvoři přílohu č. 1 tohoto
dodatku a je jeho nedílnou součásti a dále ve změnovém položkovém rozpočtu, který tvoři přílohu
č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součásti,

e) Střešní lávka + stropní výlez
Prvky nutné pro dokončeni díla, avšak nebyly specifikovány v PD jako předmět díla
Předmětem díla byl návrh sbíjeného vazníkového stropu dle dílenské dokumentace
zhotovitele. Vstupními informacemi byla Maximálně přípustná výška, přesahy a
půdorysné zakresleni. Součástí specifikace a Výkazu výměr však nebyla přístupová
lávka pro revizí komínového tělesa se stropním výlezem. Předmětem tohoto
změnového listu je dodáni a montáž těchto prvků.

Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť jde o dodatečné
stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku
ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (i) není možná z ekonomických důvodů (ii)
způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladu a (iii) hodnota dodatečných
stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - hodnota vícepraci dle tohoto odstavce
činí 35.295,41 Kč, což představuje 0,16 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně
popsány ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součásti
a dále ve změnovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou
součásti.

f) Náhrada nevyhovujícího zdivá v 1 .NP a 2.NP

Po odstraněni omítek zdivá byl zjištěn až havarijní stav zdivá. Například místo
standardních keramických překladů u stavebních otvoru byly použity hurdis desky
s uložením i pouhých 4 cm, kdy hrozilo utržení tohoto překladu Příčky nebyly stavěny
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odborně a ve styku s obvodovou nebo nosnou stěnou nebyly zděny do kapes ale přimo
na původní omítku i s malbou.

Smluvní strany se proto dohodly na vlcepraclch spočívajících v opravách zdivá,
v případech jeho havarijního stavu pak na stržení a novém vyzděni.

V připadá nosné zdí v 1.NP se smluvní strany dohodly na realizaci nového základu.

Stavební otvory v rámci předchozích rekonstrukcí byly zúženy, avšak opět neodbornou
činnosti. Byly narušeny klenby, a opět nedošlo k sejmuti původní omítky a zdivo bylo
nesourodě přizděno.

Niky v prostorách okenních otvorů byly dozděny v předchozích rekonstrukcích opět
jako separátní konstrukce - v tomto případě nelze umístit radiátory tak, aby byla
zajištěna odborná montáž. Smluvní strany se proto dohodly na provedeni překladů
v 1.NP a dozděnl parapetů v 1.NP a 2.NP.

g) Změny výšky 1.NP a 2.NP - odbourání + nové překlady
Na základě úprav dle dodatku č. 1 byly prověřeny čisté výšky podlaží. Výsledkem bylo
komfortnější uživatelské řešení, avšak jsou nutné úpravy výšek parapetů.
Při obnaženi stávajících překladů byl zjištěn havarijní stav konstrukce.
Překlady při předchozí rekonstrukci byly vyměněny jen z venkovní části. Zbytek zdivá
cca 450mm byl ponechán v původní klenbové konstrukci pod kterou byla „přilepena11
maltová směs, která nebyla v konstrukci soudržná. Do takto realizovaného překladu
není bezpečné umístit nový stavební otvor Z toho důvodu řeší tento změnový list
úpravu a opravu překladů v 1 NP a 2.NP.

h) Přezdénl komínových těles

Vložky komínových těles a sopouchy byly kryty jen v rámci původní omítky. Z důvodu
budoucího propísování sazí se smluvní strany dohodly na vyčištění těles komínů od
spalin a jejich zazděni.

Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst, 6 ZZVZ, neboť jde o dodatečné
stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku
ze smlouvy a (i) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou
péči nemohl předvídat (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota dodatečných
stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - hodnota víceprael dle tohoto odstavce
činí 1.046.405,04 Kč, což představuje 4,63 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně
popsány ve změnovém listu č. 2, který tvoři přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součásti
a dále ve změnovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou
součásti.

2. Smluvní strany se dále dohodly na těchto méněpracích:

a) Projektem bylo zamýšleno sejmuti podkladního betonu v 1.NP. Při sondách bylo
zjištěno, že tato vrstva je sourodá a výškové vyhovujíc! budoucímu stavu. Smluvní
strany se proto dohodly, že tyto práce realizovány nebudou.

b) Nebude realizována povrchové úprava stropu nad 2.NP

c) Oprava nesouladu v ocenění - Dodatek č, 1, ZL02

Oprava položek výkazu výměr v souladu se smlouvou - oprava jednotkové ceny.
Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst, 4 ZZVZ, přičemž hodnota
nerealizovaných stavebních prací je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy - hodnota
ménéprací dle tohoto odstavce činí 387.937,06 Kč, což představuje 1,72 % z původní hodnoty
závazku. Změny jsou podrobné popsány ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
dodatku a je jeho nedílnou součástí a dále ve změnovém položkovém rozpočtu, který tvoři přilohu
č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součásti,
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II.

Změna ceny díla
Z výše uvedených důvodů se strany domluvily, že zněni čl. V, odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje
novým úplným zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
Celková cena za dílo bez DPH 24.286.288 Kč

(slovy: dvacet čtyři miliónů dvě stě osmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát osm korun
českých)

III.

Změna termínu plnění
1. Pandemie Covid-19 měla vliv na průběh stavebních prací, a to zejména v období 15.2. - 12.3.2021

Pozitivní testy i neschopenku doložil zhotovitel jak u dělníků tak u hlavního stavbyvedoucího.
Vzhledem k tehdejším platným opatřením byla celá stavba v karanténě minimálně 10 dnů. Ostatní
pozitivní zaměstnanci včetně stavbyvedoucího byli v pracovní neschopnosti od 19.2. do 12.3.2021.
Zhotovitel nahlásil objednateli shora uvedené okolnosti, které představují vyšší moc, jak je
definována v čl. XI. smlouvy, Šíření onemocněni COVID-19 a stlm přijatá opatření je okolnosti,
které objednatel nemohl ani s náležitou péči předvídat.

Vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným okolnostem se smluvní strany dohodly na
prodloužení terminu plnění o 4 týdny.

2. Změnové listy řešící přezděni zdivá dle čl. I odst. 1 písm. f), g) a h) tohoto dodatku mají přímý vliv
na termín plněni, Pro provedení těchto víceprací je nutné upravit harmonogram, Smluvní strany se
z tohoto důvodu dohodly na prodloužení terminu plnění o 2 týdny.

3. Smluvní strany se tedy v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na změně termínu plnění takto

Termín dokončeni díla (včetně předání staveniště): nejpozději do 17.1.2022,

IV.
Závěrečná ustanoveni

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zustávaji platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným
/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni
neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobné i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o
registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisu České
republiky.

2. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením č. RM/2021/808 na 10. zasedáni Rady města
Hradec Králové konaném dne 22.6 2021,

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

4 Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv,

5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnuti osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č, 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.
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II.

Změna ceny díla
Z výše uvedených důvodů se strany domluvily, že zněni čl. V, odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje 
novým úplným zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH 24.286.288 Kč

(slovy: dvacet čtyři miliónů dvě stě osmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát osm korun 
českých)

III.
Změna termínu plnění

1. Pandemie Covid-19 měla vliv na průběh stavebních prací, a to zejména v období 15.2. - 12.3.2021 
Pozitivní testy i neschopenku doložil zhotovitel jak u dělníků tak u hlavního stavbyvedoucího. 
Vzhledem k tehdejším platným opatřením byla celá stavba v karanténě minimálně 10 dnů. Ostatní 
pozitivní zaměstnanci včetně stavbyvedoucího byli v pracovní neschopnosti od 19.2. do 12.3.2021. 
Zhotovitel nahlásil objednateli shora uvedené okolnosti, které představují vyšší moc, jak je 
definována v čl. XI. smlouvy, Šíření onemocněni COVID-19 a stlm přijatá opatření je okolnosti, 
které objednatel nemohl ani s náležitou péči předvídat.

Vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným okolnostem se smluvní strany dohodly na 
prodloužení terminu plnění o 4 týdny.

2. Změnové listy řešící přezděni zdivá dle čl. I odst. 1 písm. f), g) a h) tohoto dodatku mají přímý vliv 
na termín plněni, Pro provedení těchto víceprací je nutné upravit harmonogram, Smluvní strany se 
z tohoto důvodu dohodly na prodloužení terminu plnění o 2 týdny.

3. Smluvní strany se tedy v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na změně termínu plnění takto 

Termín dokončeni díla (včetně předání staveniště): nejpozději do 17.1.2022,

IV.
Závěrečná ustanoveni

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zustávaji platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným 
/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni 
neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobné i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o 
registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisu České 
republiky.

2. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením č. RM/2021/808 na 10. zasedáni Rady města 
Hradec Králové konaném dne 22.6 2021,

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv.

4 Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv,

5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnuti osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn 
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č, 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.
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\ g Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dodatku č, 2 v plném zněni {včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství a zhotovitel
souhlas! s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

7. Dle g 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00266810
ID datové schránky: bebb2in

STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, Plačíce, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25957481
ID datové schránky. dxf4978

vymezeni předmětu dodatku: Smlouva o dílo - Stavební úpravy bytového domu pro sociální
bydleni Pražská třída č. p, 559, HK - dodatek č. 2 - vlcepráce, méněpráce, změna ceny díla,
změna terminu plněni

- cena: 1.462.411,23 Kč bez DPH
datum uzavřeni dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.

8, Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři
výtisky a zhotovitel dva výtisky.

9. Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a
chápou jeho význam, což stvrzuji svými podpisy.

Přílohy
č. 1 - změnový list č. 2
?. 2 - změnový položkový rozpočet

V dne V Hradci Králové dne ,.. .1.6.. 09, 2Q21

za zhotovitele za objednatele
Ing, Pavel Pohl prof. PharmDr Alexandr Hrabálek, CSc.

5/ifl



REKAPITULACE STAVBY
Kód; 1459-C
Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída t.p.S?9, Hradec Králové-Kukleny . c
KSO:
Místo: CC-CZ:Datum;

6. 4. 2021

Zadavatel ID;
Statutární město Hradec Králové ?

0026.0610DIČ:
CZ00268010

Zhotovitel;
STYLBAU. s,r,ň. íC; 25957481DIČ:

C2259S74S1
Projektant;

IČ;
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
1 462 411,23

Sazba daně Základ dané
DPH základní 21,00% 0 00 Výše danů

snížená 15,00% ooo o.oo

2ákl. přenesen; 21,oo% o,00 0,00

sniž. přenesen; 15,00% ?) 4g2 411,23 0,00
o,oo

Cena s DPH v CZK
1 462 411,23

Projektant Zpracovatel

DhIiiiha podplfi: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

Střena 1 i 39

REKAPITULACE STAVBY
Kód; 1459-C
Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída t.p. S£9, Hradec Králové-Kukleny . c

KSO:
Místo: CC-CZ:

Datum; 6. 4. 2021

Zadavatel ID; 0026.0610Statutární město Hradec Králové ■ DIČ: CZ00268010
Zhotovitel;

STYL BA U. s,r,ň. íC;
DIČ:

25957481
C2259S74S1

Projektant; IČ;
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ dané
DPH základní 21,00% 0 00

snížená 15,00% ooo
2ákl. přenesen; 21,oo% o,00
sniž. přenesen; 15,00% ■) 4g2 411,23

Cena s DPH v CZK

1 462 411,23

Výše danů
o.oo
0,00
0,00
o,oo

1 462 411,23

Projektant Zpracovatel

DhIiiih a podplfi: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

Střena 1 i 39



jo
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód; 1459-C

Stavba; Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída ?,p, 559, Hradec Králové-Kukleny ? C

Místo: Datum: 6. 4 c-l*2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel. STYLBAU, s.r.O. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH |CZK)

Náklady z rozpočtů 1 462 411,23 1 462 411,23

D2 Dodatek ?. 2 1 462 411,23 1 462 411,23
D2.1 Podřezání zdivá 664 176,93 664 176,93

D2.2 Oprava nesouladu v oceněni Dodatek ?.1 ZL02 -20 858,90 -20 858.90

D2.3 Klempířské prvky v RAL 9006 46 328,04 46 328,04
D2.4 Změna materiálu vchodových dvoří 36 160,89 36 160,89
D2.5 Střešní lávka + stropní výlož 35 295,41 35 295,41

D2.G Náhrada nevyhovujícího zdivá v inp a 2np 544 474,51 544 474,51

D2,7 Odpočet bouráni podkladního betonu -334 606,93 ?334 606,93

D2.fi Úprava okenních otvorů - překlady 1np a dozdéni 238 022,89 238 022,89parapetů
1np a 2np

D2.9 Změna výšky 2np - odbourání + nové překlady 185 693,78 185 693.78

D2.10 Přezdění komínových těles 78 213.74 78213.74
D2.11 Povrchová úprava stropu nad 2np -32 744,23 -32 744,23
D2.12 Změny okenních výplni 22 255,10 22 255,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód; 1459-C

Stavba; Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída £,p, 559, Hradec Králové-Kukleny ■ C

jo

Místo: Datum: 6. 4 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel. STYLBAU, s.r.O. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH |CZK)

Náklady z rozpočtů 1 462 411,23 1 462 411,23

D2 Dodatek £. 2 1 462 411,23 1 462 411,23

D2.1 Podřezání zdivá 664 176,93 664 176,93

D2.2 Oprava nesouladu v oceněni Dodatek £.1 ZL02 -20 858,90 -20 858.90

D2.3 Klempířské prvky v RAL 9006 46 328,04 46 328,04
D2.4 Změna materiálu vchodových dvoří 36 160,89 36 160,89
D2.5 Střešní lávka + stropní výlož 35 295,41 35 295,41

D2.G Náhrada nevyhovujícího zdivá v inp a 2np 544 474,51 544 474,51

D2,7 Odpočet bouráni podkladního betonu -334 606,93 ■334 606,93

D2.fi Úprava okenních otvorů - překlady 1np a dozdéni 
parapetů 1np a 2np

238 022,89 238 022,89

D2.9 Změna výšky 2np - odbourání + nové překlady 185 693,78 185 693.78

D2.10 Přezdění komínových těles 78 213.74 78213.74
D2.11 Povrchová úprava stropu nad 2np -32 744,23 -32 744,23
D2.12 Změny okenních výplni 22 255,10 22 255,10

c-l*
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

Stavební úpravy bytového domy pro sociální bydleni Pražská třída ě,p, 559, Hradec
Králové-Kukleny ? Č

Objekt;
P2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.1 - Podřezáni zdivá

KSO: CC-CZ:
Místo Datum: 6,4 2021

Zadavatel: IČ: 00263810
Statutární město Hradeb Králové nič: CZ0026081Ů

Zhotovilel: IČ; 25957481STUPALI, s.r.o. DIČ. CZ25U57481
Projektant; IČ:

DIČ:

Zpracovatel; IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady 661 135,70

3 041,23
Cana bez DPH 664 176,93

Základ daně Sazba dané
DPI zákl. přenesená Výěe daně0,00

21,00% 0,oo
sniž. přenesená 664 176,93 10,00% O.Oo

Cena $ DPH V C7.K 664 176,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítku Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis; Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

Stavební úpravy bytového domy pro sociální bydleni Pražská třída ě,p, 559, Hradec
Králové-Kukleny ■ Č 

Objekt;
P2 - Dodatek č. 2 

Soupis:
D2.1 - Podřezáni zdivá

KSO: CC-CZ:
Místo Datum: 6,4 2021
Zadavatel: IČ: 00263810

Statutární město Hradeb Králové nič: CZ0026081Ů
Zhotovil el: IČ; 25957481

STUPALI, s.r.o. DIČ. CZ25U57481
Projektant; IČ:

DIČ:
Zpracovatel; IC:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu
661 135,70Ostatní náklady

3 041,23
Cana bez DPH

664 176,93

Základ daně Sazba dané Výěe daněDPI zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,oo
sniž. přenesená 664 176,93 10,00% O.Oo

Cena $ DPH V C7. K 664 176,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítku Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis; Razítko



EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
avbfi

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č p 559, Hradec
Králové-Kukleny - C

Jiekt:
D2 - Dodatek č. 2

lUplS.
D2,1 - Podřezání zdivá

Isto: Datum; 6. 4. 2021

sdavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
rotovilel: STYI BAU, s.r.o. Zpracovatel:

id dílu • Popis Cena celkem [CZKj

) Náklady ze soupisu prací 661 135,70

D1 - HSV: 661 135,70

oddíl 3 Svislé konstrukce; 658 942.20

oddíl 99 Přesun hmot; 2 193.50

) Ostatní náklady 3 041,23

Mimostavenlžlni dopr 661,14

Zařízeni staveniště 1 322,27

Kompletační činnost 661,14

Ostatní VRN 204,45

Rezerva 132,23

lelkové náklady za stavbu 1) + 2) 664 176,93

Stran? 4 z 39

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
a vbfi

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č p 559, Hradec 
Králové-Kukleny - C

Jiekt:
D2 - Dodatek č. 2

lUplS.

D2,1 - Podřezání zdivá

Isto: Datum; 6. 4. 2021

sdavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
rotovilel: STYI BAU, s.r.o. Zpracovatel:

id dílu • Popis Cena celkem [CZKj

) Náklady ze soupisu prací 661 135,70

D1 - HSV: 661 135,70

oddíl 3 Svislé konstrukce; 658 942.20

oddíl 99 Přesun hmot; 2 193.50

) Ostatní náklady 3 041,23

Mimostavenlžlni dopr 661,14

Zařízeni staveniště 1 322,27

Kompletační činnost 661,14

Ostatní VRN 204,45

Rezerva 132,23

lelkové náklady za stavbu 1) + 2) 664 176,93

Stran? 4 z 39



+OUPIS prací
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída c.p. 5S9. Hradec
Králová-Kukleny ? C

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.1 - Podřezání zdivá

Místo: Datum: B. A. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis Mj Množství J.cena [CZK) Cena celkem (CZK] Cenová sousta’

Náklady soupisu celkem 661 135,70

D D1 HSV: 661 135,70
D oddíl 3 Svislé konstrukce: 658 942,20

1 K 31021112Í1 Dodatečná izolace PE fólii zdivá smíšeného tl přes BQO

mm ručním podbourénlm v do 300 mm m2 11,00000 3 750,00 41 250,00 CS ÚRS 2020 02

W (í.3'6+0,8'4) 11,00000

2 K 319231212 Dodatečná Izolace PE fólii zdivá cihelného II do 300
mm podřezáním íelézovou pilou m2 1,63500 2 329,90 3 809,40 CS ÚRS 2020 02

W 0,15*(5,6+1,4 +3,9) 1,63500w Součet 1,63600

3 K 319231213 Dodatečná izolace PE fólií zdivá cihelného tl do 600
mm podřezáním řetězovou pilou m2 12,70500 2 308,70 30 348,40 CS ÚRS 2020 02

w 0,35*(4,4+0,3+2,6+6,2+4,96+1,5*2) 7,16100w 0,6*(2.05*2+1,77*2+1,0+0,3*2) 5.54400
vv Součet 12,70500

4 K 319231214 Dodatečné izolace PE fólii zdivá cihelného tl do 800
mm podřezáním řetězovou pilou m2 17,49000 2 620,00 45 823,80 CS ÚRS 2020 02

W 0,5*18,63+4,8*2+4,7 10,15+2,?+4.7*2) 17,40000w Součet 17.49000

5 K 319231215 Dodatečná izolace PE fólii zdivá cihelného tl do 1000
mm podřezáním řetězovou pilou m2 28.61100 2 790,00 79 824,70 CS ÚRS 2020 02

w 0,9*(11.07*2+9.85) 28.61100w Součet 28.61100
6 K 319231215.Rl Dodatečná izolace PE fólii zdivá cihelného tl do 1000

mm podřezáním lanovou pilou mz 132,14600 3 465,00 457 8B5.90 R
w 0,9*(39,S2+11.07+4,7*21*2 107,90200w 0,7*8,63*4 24.16400w Součet 132,14600

D oddíl 90 Přesun hmot: 2 193,50
7 K C-999281111-Ů PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 10,96742 200,00 2 193,50 SOD
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+OUPIS prací

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída c.p. 5S9. Hradec 
Králová-Kukleny ■ C

D2 - Dodatek č. 2
Soupis:

D2.1 - Podřezání zdivá

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: STYLBAU, s.r o

Datum: B. A. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D D1 HSV:

D oddíl 3 Svislé konstrukce:

1 K 31021112Í1 Dodatečná izolace PE fólii zdivá smíšeného tl přes BQO 
mm ručním podbourénlm v do 300 mm

W (í.3'6+0,8'4)
2 K 319231212 Dodatečná Izolace PE fólii zdivá cihelného II do 300 

mm podřezáním íelézovou pilou
W 0,15*(5,6+1,4 + 3,9)
w Součet

3 K 319231213 Dodatečná izolace PE fólií zdivá cihelného tl do 600 
mm podřezáním řetězovou pilou

w 0,35*(4,4+0,3+2,6+6,2+4,96+1,5*2)
w 0,6*(2.05*2+1,77*2+1,0+0,3*2)
vv Součet

4 K 319231214 Dodatečné izolace PE fólii zdivá cihelného tl do 800 
mm podřezáním řetězovou pilou

W 0,5*18,63+4,8*2+4,7 10,15+2,£+4.7*2)
w Součet

5 K 319231215 Dodatečná izolace PE fólii zdivá cihelného tl do 1000 
mm podřezáním řetězovou pilou

w 0,9*(11.07*2+9.85)
w Součet

6 K 319231215.Rl Dodatečná izolace PE fólii zdivá cihelného tl do 1000 
mm podřezáním lanovou pilou

w 0,9*(39,S2+11.07+4,7*21*2
w 0,7*8,63*4
w Součet

D oddíl 90 Přesun hmot:
7 K C-999281111-Ů PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M

Mj Množství J.cena [CZK) Cena celkem (CZK] Cenová sousta’

661 135,70

661 135,70

658 942,20

m2 11,00000 3 750,00 41 250,00 CS ÚRS 2020 02

11,00000
m2 1,63500 2 329,90 3 809,40 CS ÚRS 2020 02

1,63500
1,63600

m2 12,70500 2 308,70 30 348,40 CS ÚRS 2020 02
7,16100
5.54400

12,70500
m2 17,49000 2 620,00 45 823,80 CS ÚRS 2020 02

17,40000
17.49000

m2 28.61100 2 790,00 79 824,70 CS ÚRS 2020 02
28.61100
28.61100

mz 132,14600 3 465,00 457 8B5.90 R
107,90200
24.16400

132,14600

T 10,96742 200,00
2 193,50
2 193,50 SOD
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\
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída cp. 669, Hradec
Králové-Kukleny - C

Ob|ekt: rfF
i

D2 - Dodalek č. 2 ?
Soupis:

D2.2 ? Oprava nesouladu v ocenění Dodatek č.1 ZL02

KSO: CC-CZ:
Místo; Datum: 6. 4 2021 I?

Zadavatel: IČ: 00268810CZ00268810 \
Statutární město Hradec Králově - DlC:

V

Zhotovitel: IC: 25957481 i
STYLBAU, s.r.o. DlC: CZ25957481

Projektant IC:
DIČ;

Zpracovatel. IC;
DIČ:

Poznámka;

Náklady z rozpočtu -20 858,90

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -20 858,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI zákl. přenesená 0.00 21,00% 0,00

sniž. přenesená -20 858,90 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK -20 858,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis; Razítko

Ríiana ti z 39

,řf-

‘íža

\

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída cp. 669, Hradec 
Králové-Kukleny - C 

Ob|ekt:
D2 - Dodalek č. 2 

Soupis:
D2.2 ■ Oprava nesouladu v ocenění Dodatek č.1 ZL02

KSO:
Místo;

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králově -

Zhotovitel:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant

Zpracovatel.

Poznámka;

rfF i
✓

CC-CZ:
Datum: 6. 4 2021 I?

IČ: 00268810
DlC: CZ00268810 \

V

IC: 25957481 i
DlC: CZ25957481

IC:
DIČ;

IC;
DIČ:

Náklady z rozpočtu -20 858,90

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -20 858,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI zákl. přenesená 0.00 21,00% 0,00

sniž. přenesená -20 858,90 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK -20 858,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis; Razítko

Ríiana ti z 39

,řf
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Rekapitulace členění soupisu prací
Ctavba: ,

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražské tficJs č.p 550. Hradec
Královó-Kukleny - O

Objekt:
P2 - Dodatek t 2

Soupis:
D2.2 - Oprava nesouladu v ocenění Dodatek č,1 ZL02

MÍSfo: Datum; 6. 4. 2021
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové ? Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel.

Kůd dílu - Popis Cena celkem ICZKJ

1) Náklady ze soupisu prací -20 858,90
D1 - HSV: -20 858,90
oddíl 1 - Zemní práce: -55,40
oddíl 61 - Úpravy povrchu vnitrní: -3 266,70
oddíl í)9 - Přesun hmot: -17 533,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -20 858,90
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Rekapitulace členění soupisu prací
Ctavba: ,

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražské tficJs č.p 550. Hradec 
Královó-Kukleny - O

Objekt:
P2 - Dodatek t 2

Soupis:
D2.2 - Oprava nesouladu v ocenění Dodatek č,1 ZL02

MÍSfo: Datum; 6. 4. 2021
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové ■ Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel.

Kůd dílu - Popis Cena celkem ICZKJ

1) Náklady ze soupisu prací -20 858,90
D1 - HSV: -20 858,90

oddíl 1 - Zemní práce: -55,40
oddíl 61 - Úpravy povrchu vnitrní: -3 266,70
oddíl í)9 - Přesun hmot: -17 533,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -20 858,90
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OUPÍS prací
tavba;

Slavebni úpravy bytového domu pro sociální bydleni Fiažská třída č.pI. 569. I Iradec
KrélCvé-Kukleny - C

bjeki;
P2 - Dodatek č, 2

3úpis
D2.2 - Oprava nesouladu v ocenění Dodatek č,1 ZL02

teta.: Datum: 6 A 2021

idavatel: Statutární máslo Hradec Králové - Projektant:
ibtovnel; STYLGAU, s r.o; Zpracovatel:

(i Typ Kód Popis MJ Mnoislvi J.cena [C2K) Cena celkem (CZK]

áklady soupisu celkem *20 658,90

D D1 MSV; ?20 858,90

o oddil 1 Zemní práce' -50,40
, „ C-1022Ů12O1-0
1 K 2L02 NOŠENI VYKOPKU VODOROVNÉ 10M HORN 1-4 M3 d.eoooo 200,00 ?313,00 Dodalek 0 1 ZUM

! K C- 1022Ů12O1-Ů NOŠENI VYKOPKU VODOROVNÉ 10M HORN 1-4 M3 0,00000 133,00 1&4.40 SOD

LI oddil 61 Úpravy povrchu vnitrní; -a 266,70
K C-01142S133-OZL02OMIT SCHODIST KQNSTR VAPCEM ŠTUKOVÉ M2 ?30,50000 425,60 ?1S 534,40 Dodatek 0.1 2L02

K C-611425133-0 OMIT SCHODIST KONSTR VAPCEM ŠTUKOVÉ M2 36,50000 336,10 12 267,70 SOD

D Oddil 9f! Přesun hmot: ?17 533,60
K 0-060261111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T -24,00000 030,30 -22 335,60 Dodatek Ě.1 ZL02ZL02

K C-3HB261111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 2EM T 24,00900 200,00 4 001,00 SOD

OUPÍS prací

tavba;
Slavebni úpravy bytového domu pro sociální bydleni Fiažská třída č.p 
KrélCvé-Ku kleny - C

bjeki;
P2 - Dodatek č, 2

I. 569. I Iradec

3 úpis
D2.2 - Oprava nesouladu v ocenění Dodatek č,1 ZL02

teta.: Datum:

idavatel: Statutární máslo Hradec Králové - Projektant:
ibtovnel; STYLGAU, s r.o; Zpracovatel:

(i Typ Kód Popis MJ Mnoislvi J.cena [C2K)

áklady soupisu celkem

D D1 MS V;
o oddil 1 Zemní práce'

, „ C-1022Ů12O1-0
1 K 2L02 NOŠENI VYKOPKU VODOROVNÉ 10M HORN 1-4 M3 d.eoooo 200,00

! K C- 1022Ů12O1-Ů NOŠENI VYKOPKU VODOROVNÉ 10M HORN 1-4 M3 0,00000 133,00

6 A 2021

Cena celkem (CZK]

*20 658,90

■ 20 858,90 

-50,40

■313,00 Dodalek 0 1 ZUM 

1&4.40 SOD

LI oddil 61 Úpravy povrchu vnitrní; -a 266,70

K C-01142S133-O
ZL02 OMIT SCHODIST KQNSTR VAPCEM ŠTUKOVÉ M2 ■ 30,50000 425,60 ■ 1S 534,40 Dodatek 0.1 2L02

K C-611425133-0 OMIT SCHODIST KONSTR VAPCEM ŠTUKOVÉ M2 36,50000 336,10 12 267,70 SOD

D Oddil 9f! Přesun hmot: ■17 533,60

K 0-060261111-0
ZL02 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T -24,00000 030,30 -22 335,60 Dodatek Ě.1 ZL02

K C-3HB261111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 2EM T 24,00900 200,00 4 001,00 SOD



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

StaVSfavebr>i úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, I Iradec
Kráiové-Kukleny - C

Objekt:
P2 - Dodatek c. 2

Soupis’
D2.3 ? Klempířské prvky v RAL 9006

KSO CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 00266810
Statutární město Hradec Králové - DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: IČ: 25Ď57481
STYLBAU, s.r.o. DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 46 115,90
Ostatní náklady 212,14
Cena bez DPH 46 328,04

Základ dři né Sazba daně Výše daně
DPt zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sniž. přenesená 46 328,04 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 46 328,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razllko

Siřena 9 z 39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

StaVSfavebr>i úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, I Iradec

Kráiové-Kukleny - C 
Objekt:

P2 - Dodatek c. 2 
Soupis’

D2.3 ■ Klempířské prvky v RAL 9006

KSO CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 00266810
Statutární město Hradec Králové - DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: IČ: 25Ď57481
STYLBAU, s.r.o. DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

46 115,90 
212,14

Cena bez DPH 46 328,04

DPt zákl. přenesená 
sniž. přenesená

Základ dři né 
0,00

46 328,04

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
0,00 
0,00

Cena s DPH V CZK 46 328,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razllko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební Opravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p 559, Hradeb
Králové-Kukleny - C

Objekt;
D2 - Dodatek č. 2

Soupis'
D2.3 - Klempířské prvky v RAL 9006

Datum; 6.4,2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant;
Zhotovitel; STVLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [C2K]

1) Náklady ze soupisu prací 46 115,90

D2 - PSV: 46 115,90

oddíl 764 Konstrukce klempířské: 46 115,90

2) Ostatní náklady 212,14

Mlmostaveníštnl dopr 46,12

7ařízení staveniště 92,23

Kompletační činnost 46,12

Ostatní VRN 16,40

Rezerva 9,22

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 328,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební Opravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p 559, Hradeb 
Králové-Kukleny - C

Objekt;
D2 - Dodatek č. 2

Soupis'
D2.3 - Klempířské prvky v RAL 9006

Datum; 6.4,2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant;
Zhotovitel; STVLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [C2K]

1) Náklady ze soupisu prací 46 115,90

D2 - PSV:

oddíl 764 Konstrukce klempířské:

46 115,90
46 115,90

2) Ostatní náklady 212,14

7ařízení staveniště 
Kompletační činnost 
Ostatní VRN
Rezerva

Mlmostaveníštnl dopr 46,12
92,23

46,12

16,40
9,22

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 328,04



;0UPIS PRACÍ
plavba, S(avebM| úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 569, Hradec

Králové-Kukfeny - C
Objekl:

P2 - Dodatek č, 2
Soupis:

02.3 - Klempířské prvky v RAL 9006
Místo: Dalum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární mésto Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 115,90

? D2 PSV: 46 115,90
D oddíl 764 Konstrukce klempířské: 46 115,90

C-764171231-0- KLEMP ZAVETR LIŠTA příplatek 28 barevnost RAL
1 K

R1 ůooe M 40,60000 93,10 3 790,50 R

W 12,4*2*3,2*5 40.60000
W Součet 40,60000

2 K C-764171241-0- KLEMP UZLABI/NAROZI příplatek /a barevnost RAL
R1 9006 M 4,60000 95,60 440,70 R

C-764171251-0-3 K KLEMP HŘEBEN příplatek za barevnost RAL 800$
R1

M 41,00000 151,70 6 219,70 R

C-7R4171261-0-
A K KLEMP CELO HŘEB příplatek zs barevnost RAL 9006

R1 KS 2,00000 77.80 155,60 R

Č-764171411-Ů-
5 K

KL EMP ORLECH VIKYR 6M7 HL příplatek za
R1 M2 2,00000barevnostRAL 9006 382,50 765,00 R

C-76417186B-0.6 K KLEMP ŽLAB KRUH RS40Q příplatek za barevnost
R1 RAL 9006 M 64,10000 146,20 12 295.40 R

w 40.0*2+2,05*2 B4.1000Qw Sůučpl 84,10000
C-764171869-0-7 K

KLEMP ŽLAB KRUH RS bD0 příplatek za barevnost
R1 RAL 900G M 5,60000 146,20 848,00 R

W 2.05+2,05+1,7 5,80000w HOUř:lil 5.80D00

B K
C-7B4171892-0- KLEMP KOTLÍK KONIC TR D -125MM příplatek za
R1 barevnost RAL 0006 KS 6,00000 40,60 243,60 t?

C-764174114-0-9 K KLEMP ORLECH PARAPETU RS 250MM příplatek za
R1 barevnost 9006 M 1,65000 109.40 160,60 Rral

C-764174116-0-10 K KLEMP ORLECH PARAPETU RS 400MM příplatek za
Rt M 29,66000barevnostRAL S006 119,30 3 561,10 R

W O.B‘5+1,2*21+165*1 29.85000
W Součet 29.850D0

11 K C-764174117-0- KLEMP ORLECH PARAPETU RS 500MM příplatek za
R1

M 54,58000barevnostRAL 0006 160,70 8 771,00 R

12 K
C-7E4174543-0- KLEMP ODPAD TROUBY KRUH D 120 příplatek za
R1

M 62,10000barevnostRAL 9006 142,30 8 836,80 R

W 10,35*6 62,10000w Součet 62,10000
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;0UPIS PRACÍ

plavba, S(avebM| úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 569, Hradec

Králové-Kukfeny - C
Objekl:

P2 - Dodatek č, 2

Soupis:
02.3 - Klempířské prvky v RAL 9006

Místo: Dalum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární mésto Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 115,90

□ D2 PSV: 46 115,90
D oddíl 764 Konstrukce klempířské: 46 115,90

1 K
C-764171231-0- 
R1

KLEMP ZAVETR LIŠTA příplatek 28 barevnost RAL
ůooe M 40,60000 93,10 3 790,50 R

W 12,4*2*3,2*5 40.60000
W Součet 40,60000

2 K C-764171241-0-
R1

KLEMP UZLABI/NAROZI příplatek /a barevnost RAL 
9006 M 4,60000 95,60 440,70 R

3 K
C-764171251-0-
R1

KLEMP HŘEBEN příplatek za barevnost RAL 800$ M 41,00000 151,70 6 219,70 R

A K
C-7R4171261-0- 
R1

KLEMP CELO HŘEB příplatek zs barevnost RAL 9006 KS 2,00000 77.80 155,60 R

5 K
Č-764171411-Ů-
R1

KL EMP ORLECH VIKYR 6M7 HL příplatek za 
barevnost RAL 9006

M2 2,00000 382,50 765,00 R

6 K
C-76417186B-0.
R1

KLEMP ŽLAB KRUH RS40Q příplatek za barevnost
RAL 9006 M 64,10000 146,20 12 295.40 R

w 40.0*2+2,05*2 B4.1000Q
w Sůučpl 84,10000

7 K
C-764171869-0- 
R1

KLEMP ŽLAB KRUH RS bD0 příplatek za barevnost 
RAL 900G M 5,60000 146,20 848,00 R

W 2.05+2,05+1,7 5,80000
w HOUř: lil 5.80D00

B K C-7B4171892-0-
R1

KLEMP KOTLÍK KONIC TR D -125MM příplatek za 
barevnost RAL 0006 KS 6,00000 40,60 243,60 t?

9 K
C-764174114-0-
R1

KLEMP ORLECH PARAPETU RS 250MM příplatek za 
barevnost ral 9006 M 1,65000 109.40 160,60 R

10 K
C-764174116-0- 
Rt

KLEMP ORLECH PARAPETU RS 400MM příplatek za 
barevnost RAL S006

M 29,66000 119,30 3 561,10 R

W O.B‘5+1,2*21+165*1 29.85000
W Součet 29.850D0

11 K C-764174117-0- 
R1

KLEMP ORLECH PARAPETU RS 500MM příplatek za 
barevnost RAL 0006

M 54,58000 160,70 8 771,00 R

12 K C-7E4174543-0-
R1

KLEMP ODPAD TROUBY KRUH D 120 příplatek za 
barevnost RAL 9006

M 62,10000 142,30 8 836,80 R

W 10,35*6 62,10000
w Součet 62,10000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pia sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec
Kiálavé^Kukleriy - C

Obiekt:
D2 Dctdalek 6. 2

Soupis:
D2.4 - Změna materiálu vchodových dveří

KSO; CC-CZ:
Mísím Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IC: 00268810
Statutární město Hradec Králové DIČ: CZ00288810

Zhotovitel IC: 25067481
STVLBAU, S.r.o. DIČ: CZ26957481

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ;

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 35 905,30
Ostatní náklady 185,59

Cena bez DPH 36 160,89

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPI zákl, přenesená 0.00 21,00% 0.00

sniž, přenesená 36 160,89 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 36 160,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pia sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec 
Kiálavé^Kukleriy - C 

Obiekt:
D2 Dctdalek 6. 2 

Soupis:
D2.4 - Změna materiálu vchodových dveří

KSO; CC-CZ:
Mísím Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IC: 00268810
Statutární město Hradec Králové DIČ: CZ00288810

Zhotovitel IC: 25067481
STVLBAU, S.r.o. DIČ: CZ26957481

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ;

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 35 905,30
Ostatní náklady 185,59

Cena bez DPH 36 160,89

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPI zákl, přenesená 0.00 21,00% 0.00

sniž, přenesená 36 160,89 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 36 160,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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<EKAP|TULACE cleneni soupisu pracíi tavba;
Stavební úpravy bytového honuj pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 550, Hradec
Královů-Kuklfiiiy - C

Objekt;
02 - Dodatek i. 2

Soupis;
D2.4 -Změna materiálů vchodových dveří

Wllslo: Datum: 6. 4. 2021
Zadavatel; Státutéiril město Hradec Králově Projektant
Zhotovitel; STYLUAU, S,r o Zpracovatel:

Kůd (lilu - Popis Cena celkem |CZKJ

1) Náklady zc soupisu prací 35 996,30
D2 PSV: 35 995,30
oddíl 76G - Konstrukce truhlářské -94 354,70
oddíl 707 - Kovové doplňkové konstrukce; 130 3S0.00

2) Ostatní náklady 166,69
MlmůštaveniStní dopi 30,00
Zařízeni staveniště 71,99
Kompletační činnosl 30,00
Ostatní VRN 14,40
Rezerva 7.20

Celkově náklady za stavbu 1) + 2) 36 160,89
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<EKAP|TULACE cleneni soupisu prací

tavba;
Stavební úpravy bytového honuj pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 550, Hradec 
Královů-Kuklfiiiy - C

Objekt;

Soupis;

02 - Dodatek i. 2

D2.4 -Změna materiálů vchodových dveří

Wllslo:
Zadavatel; Státutéiril město Hradec Králově
Zhotovitel; STYLUAU, S,r o

Datum: 6. 4. 2021

Projektant
Zpracovatel:

Kůd (lilu - Popis Cena celkem |CZKJ

1) Náklady zc soupisu prací 35 996,30

D2 PSV: 35 995,30

oddíl 76G - Konstrukce truhlářské -94 354,70
oddíl 707 - Kovové doplňkové konstrukce; 130 3S0.00

2) Ostatní náklady 166,69

MlmůštaveniStní dopi 30,00
Zařízeni staveniště 71,99
Kompletační činnosl 30,00
Ostatní VRN 14,40
Rezerva 7.20

Celkově náklady za stavbu 1) + 2) 36 160,89
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č. 559, Hradec
Králové-Kukleny - C

Ob|ekl:
?2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.4 - Změna materiálu vchodových dveří

Místo. Datum: 6 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradce Králové - Projektant
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena |CZK| Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 995,30

D D2 PSV: 35 995,30

D oddíl 766 Konstrukce truhlářské: ?94 354,70
1 M H-61743524-) DVEŘE VCHOD PLAST 135x200+60 SKLO KS -tooooo 36 613,50 ?36 673,50 SOD
2 M H-61U3669-1 DVEŘE VCHOD PLAST 100x200+60 SKLO KS -2.00000 Pfí R70.60 -37 747,20 SOD

D oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce: 130 350,00
3 K 767D24 01 D+M Dveře vchodové AI 135x200+60 sklo kř. 1.00000 54 450,00 54 450,00 R

4 K 7S7D24 02 D+M Dveře vchodové AI 100x200+eosklo ks 2,00000 37 950,00 75 900,00 R
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č. 
Králové-Kukleny - C

Ob|ekl:
□2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.4 - Změna materiálu vchodových dveří

Místo.

Zadavatel: Statutární město Hradce Králové -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

PČ Typ Kůd Popis

Náklady soupisu celkem

D D2 PSV:

D oddíl 766 Konstrukce truhlářské:
1 M H- 61743524-) DVEŘE VCHOD PLAST 135x200+60 SKLO

2 M H-61U3669-1 DVEŘE VCHOD PLAST 100x200+60 SKLO

D oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce:
3 K 767D24 01 D+M Dveře vchodové AI 135x200+60 sklo
4 K 7S7D24 02 D+M Dveře vchodové AI 100x200+eosklo

559, Hradec

Datum: 6 4. 2021

Projektant
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena |CZK| Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 995,30

35 995,30 

■94 354,70
KS - tooooo 36 613,50 ■36 673,50 SOD
KS -2.00000 Pfí R70.60 -37 747,20 SOD

130 350,00
kř. 1.00000 54 450,00 54 450,00 R
ks 2,00000 37 950,00 75 900,00 R

Strana \4 139



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

St^vbfi'
Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražské třída č.p. 559, Hradec
Králové-KuKtený- C

Obtotd:
[12 Dodatek č. 2

Soupis:
D2.5 - Střešní lávka + stropní vylez

KSO; CC-CZ
Místo: Datum fi. 4.2021
Zadavatel: IČ: 0026ÍIH10

Statutární město Hradec Králová - DIČ: CZ00268810
Zhotovitel: IC: 25957481

STYI..BAU, s.r.o. DIČ: CZ239574Ů1
Projektant: IC.

DIČ:
Zpracovatel: IC:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 35 133,80
Ostatní náklady 161,61
Cena bez DPH 35 296,41

Základ dané Sazba danč Výše daní:
DPI záki. přenesené 0,00 21,00% 0,00

sniž. přenesená 36 205,41 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 35 295,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razilko Datum a podpis Razítko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

St^vbfi'
Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražské třída č.p. 559, Hradec
Králové-KuKtený - C

Obtotd:
[12 Dodatek č. 2 

Soupis:
D2.5 - Střešní lávka + stropní vylez

KSO; CC-CZ
Místo: Datum

Zadavatel: IČ:
Statutární město Hradec Králová - DIČ:

Zhotovitel: IC:
STYI..BAU, s.r.o. DIČ:

Projektant: IC.
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

fi. 4.2021

0026ÍIH10
CZ00268810

25957481
CZ239574Ů1

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

35 133,80 
161,61

Cena bez DPH 35 296,41

DPI záki. přenesené 
sniž. přenesená

Základ dané 
0,00

36 205,41

Sazba danč 
21,00% 
15,00%

Výše daní: 
0,00 
0,00

Cena s DPH V CZK 35 295,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razilko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č,p. 559, Hradec
Králové-Kukleny - C

Oblekl:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.5 - Střešní lávka + stropní vylez

Místo: Datum: 6 4, 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kůddllu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 35 133,80

PSV - Práce a dodávky PSV 35 133,80

760 - Konstrukce truhlářské 12 771,90

767 - Konstrukce zámečnické 22 361,90

2) Ostatní náklady 161,61

Mimostaveništni dopr 35,13
Zařízení staveniště 70,27
Kompletační činnost 35,13

Ostatní VRN 14,05
Rezerva 7,03

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 35 295,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č,p. 559, Hradec 
Králové-Kukleny - C

Oblekl:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.5 - Střešní lávka + stropní vylez

Místo: Datum: 6 4, 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kůddllu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 35 133,80

PSV - Práce a dodávky PSV 35 133,80

760 - Konstrukce truhlářské 12 771,90

767 - Konstrukce zámečnické 22 361,90

2) Ostatní náklady 161,61

Mimostaveništni dopr 35,13

Zařízení staveniště 70,27

Kompletační činnost 35,13

Ostatní VRN 14,05

Rezerva 7,03

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 35 295,41
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ÚPIS PRACÍ

tavl:)ři stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská líída t.p 559, Hradec
Králové-Kukfeny - C

D2 Dodatek č. 2
Soupis.

D2.5 ? Střešní lávka + stropní vyle?
Místo: Datum: 6.4 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Pfi Typ Kúd Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 133,80

D PSV Práce a dodávky PSV 35 133,80
0 766 Konstrukce truhlářské 12 771,90

1 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodu kus 1,00000 1 440.00 1 440,00 CS ÚRS 2020 02
schody stahovací kovové a plechovým vlkem s vniltnl

2 M 61233172 pfOtipoiirnl.protlhlukOVOUa zateplciveol violkou - kus 1.00000 11 300,00 11 300,00 CS ÚRS 2020 02
70x50cm

3 K C-996766102-<3 KONSTR TRUHLAŘ PŘESUN HMOT VYSKA -12M T 0,0284-1 1 122,00 31,90 SOD

D 767 Konstrukce zámečnické 22 361,90
4 K 76765110-1 ,R1 Dodávka a montáž StfeSni lávka SATJAM, barva RAL

9006 ks 1,00000 22 361,90 22 361,90 R nabídka +10%
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ÚPIS PRACÍ

tavl:)ři stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská líída t.p 559, Hradec
Králové-Kukfeny - C

D2 Dodatek č. 2

Soupis.
D2.5 ■ Střešní lávka + stropní vyle?

Místo: Datum: 6.4 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Pfi Typ Kúd Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 133,80

D PSV Práce a dodávky PSV 35 133,80
0 766 Konstrukce truhlářské 12 771,90

1 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodu
schody stahovací kovové a plechovým vlkem s vniltnl

kus 1,00000 1 440.00 1 440,00 CS ÚRS 2020 02

2 M 61233172 pfOtipoiirnl.protlhlukOVOU a zateplciveol violkou - 

70x50cm
kus 1.00000 11 300,00 11 300,00 CS ÚRS 2020 02

3 K C-996766102-<3 KONSTR TRUHLAŘ PŘESUN HMOT VYSKA -12M T 0,0284-1 1 122,00 31,90 SOD

D 767 Konstrukce zámečnické 22 361,90
4 K 76765110-1 ,R1 Dodávka a montáž StfeSni lávka SATJAM, barva RAL 

9006 ks 1,00000 22 361,90 22 361,90 R nabídka +10%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec
Králové-Kukleny ? C

Oblek!:
D2 - Dodatek č. 2

Šoupla
D2.6 ? Náhrada nevyhovujícího zdivá v 1np a 2np

KSO CC-CZ:
Místo' Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 00268810
Statutární mésto Hradec Králové ?

DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: IC: 25907481
STYL.BAU s.r.O. DIČ: C226957481

Proiektant: IC:
DIČ;

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpottu 541 081,40
Oslabil náklady 2 493,11

Cena bez DPH 544 474,51

Základ daná Sazba daná Výše daně

DPI zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sniž přenesená 544 474,51 15.00% 0,00

Cena s DPH V CZK 544 474,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec 
Králové-Kukleny ■ C 

Oblek!:
D2 - Dodatek č. 2 

Šoupla
D2.6 ■ Náhrada nevyhovujícího zdivá v 1np a 2np

KSO CC-CZ:
6. 4. 2021Místo' Datum:

Zadavatel: IČ: 00268810
Statutární mésto Hradec Králové ■ DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: IC: 25907481

STYL.BAU s.r.O. DIČ: C226957481

Proiektant: IC:
DIČ;

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpottu
Oslabil náklady

541 081,40 
2 493,11

Cena bez DPH 544 474,51

Základ daná Sazba daná Výše daně

DPI zákl. přenesená 
sniž přenesená

0,00 
544 474,51

21,00%
15.00%

0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 544 474,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

tavbfs; Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlen,! Pražská třída č.p. 659, Hradec
Králová'Kukleny - C

Oblekl:
D2 - Dodatek č, 2

Soupis'
D2.6 - Náhrada nevyhovujícího zdivá v 1np a 2np

Misto: Datum; 6 4,2021
Zadavatel: Statutární město Hradec Králově - Projektant:
Zhotovitel; STYL.BAU, s.r.o. Zpracovatel;

Kdd dltu - Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady ze soupisu prací 541 981,40
HSV ? Práce a dodávky HSV 541 981,40
oddíl 1 Zemni práce: 4 seaio
2 Zakládáni 29 009,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 266 400,60
4 - Vodorovně konstrukce 11 270,60
6 ? Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

5 910,00
Oddíl 96 - Bouráni konstrukci: 210 525,20
oddíl 99 - Přesun hrnci: 13 796,40

2) Ostatní náklady 2 493,11
Mimostaveništni dopr 541,96
Zařízeni staveniště

1 063,96
Kompletační' činnost 541,96
Ostatní VRN 210,79
Rezerva

10S.40

Celkovó náklady za stavbu 1) + 2) 544 474,51
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tavbfs;

Oblekl:

Soupis'

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlen,! Pražská třída č.p. 659, Hradec 
Králová'Kukleny - C

D2 - Dodatek č, 2

D2.6 - Náhrada nevyhovujícího zdivá v 1np a 2np

Misto:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králově -
Zhotovitel; STYL.BAU, s.r.o.

Datum; 6 4,2021

Projektant:
Zpracovatel;

Kdd dltu - Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady ze soupisu prací 541 981,40
HSV ■ Práce a dodávky HSV 541 981,40

oddíl 1 Zemni práce: 4 seaio
2 Zakládáni 29 009,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 266 400,60
4 - Vodorovně konstrukce 11 270,60
6 ■ Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 5 910,00
Oddíl 96 - Bouráni konstrukci: 210 525,20
oddíl 99 - Přesun hrnci: 13 796,40

2) Ostatní náklady 2 493,11
Mimostaveništni dopr 541,96
Zařízeni staveniště 1 063,96
Kompletační' činnost 541,96
Ostatní VRN
Rezerva

Celkovó náklady za stavbu 1) + 2)

210,79
10S.40

544 474,51
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec
Králové-Kukleny - G

Otojekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis;
D2.6 - Náhrada nevyhovujícího zdivá v 1np a 2np

Misto:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Projektant:
Zhotovitel: STYLE3AU, s.r.o. Zpracovatel:

pč Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkám [CZK] Cenová soůslava

Náklady soupisu čolkem 541 981,40

D HSV Práce a dodávky HSV 541 981,40

D oddíl 1 Zemni práce; 4 9(38,40

16 K C-139211101-0 VYKOPAVKY V UZAVR PROSTORÁCH TR 3 M3 1,96300 1 400,00 2 746,20 SOD
w "pro nové základy”
w O,7*0,7*(7,8+7,3) 0,6*0,G*|?.8+7.3) 1,96300
w Součet 1,96300

21 K C-162201201-0 NOŠENI VYKOPKU VODOROVNÉ 10M HORN 1-4 M3 1,96300 193,00 378,90 SOD

22 K C-1G2701105 0 VODOROVNÉ PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 M3 1,96300 250,00 S06.40 SOD

23 K C-167101003-0 NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 5M3 M3 1,96300 309,00 606,60 SOD

24 K C‘171201202-0 ULOŽ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE M3 1.96300 370,00 726,30 SOD

D 2 Zakládáni 29 099.00
33 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 6,13890 2 770,00 22 544,60 CS ÚRS 2020 02

W "pud středové stány"
W 0,7*0,7*(7,8+7.3)* 1,1 6,13890
w Součet 6,13890

3*1 K 274351121 Zřízeni bedněni základových pasu rovného m2 6,04000 308,00 1 860,30 CS ÚRS 2020 02
w 0,2*(7.8+7,3)'2 6.04000

3S K 274351122 Odstraněni bedněni základových pasů rovného m2 6,04000 60,40 364,60 CS ÚRS 2020 02

37 K 274361621 Výztuž základových pásů betonářskou oceli 10 505 (R) t 0,10482 41 300,00 4 329,10 CS ÚRS 2020 02

w "Bx pr. 16"
w (7,8+7,3)*6 '0,69 *1,3 *0,001 0,1048?
w Součet 0.10462

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 266 406,B0
13 M H-59532782-J PRIC POROB P2-500 100PD MZ -16,82400 263,30 -5 332,80 SOD

14 K C-34S271089-0 ZDĚNI PRICEK Z TVAR POROB TL 10CM MTV M2 -18,62400 209,BO -3 951,20 SOD

w -5,2*3,62 -18,82400
w Součet -18,82400

0 K 311234061
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P16

1 360,00 25 033,20 CS ÚRS 2020 02na
mailu M5 II 300 mm 1112 18,14000

w ”1np"
w 5,3*3,8-1,0*2,0 18.14000
w Součet 16,14000

10 K 311236121
Zdivo jednovrsivé zvukové izolační na cementovou

1 670,00 67 267,60 CS ÚRS 2020 02maltu
M10 ř cihel děrovaných P15 tlouStky 250 mm m2 40,28000

W ”1np"
w 5,0*3,8 19.00000
vv 6.8*3,6 21,28000
w Součet 40,28000

11 K 311236141
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou m2 122,26000 1 600,00 183 300,00 CS ÚRS 2020 02maltu

M10 2 Cihel děrovaných P15 tloušťky 300 mm
w "lup"
w 2,6,3,6-1.012,0*2 6,64000
w 7,8*3.8-1.0'2.O*2 25.G4O0O
w 7,3*3.8-1.0'2,0‘2 23,74000
w *2np*
w 12.9*3,2 1,0*2,0*2 37,28000
w 7.5*3,2-1,0*2,0*2 20.00UOO
w 2,6*3,2 8,96000
w Součet 122,26000

D 4 Vodůrovnó konstrukce 11 270,00

16 K 411354311
Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výáky do 4 m tl do m2 60,40000 145,00 8 750,00 CS ÚRS 2020 0215

cm
W "lup pru vybouráni středových stěn"
w 2.0‘(7,B<7,3)*2 60,40000
w Součet 60,40000

K 411364312
Odstraněni podpěrné konstrukce stropu výšky do 4 m16 m2 60,40000 41,60 2 512,60 CS ÚRS 202Q02II
do 15 cm

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni 5 915,00

6 K 631312141 Doplněni rýh V dosavadních mazanlnách betonem
1113 1.30000 4 550,00 5 915,00 CS ÚRS 2070 02prostým

W 4lpo vybouraných stěnách"
w "1np" O,5*0,1 *(5,3+5,0+5,6+2,6+7,3) 1,30U00
w Souůel 1,30000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Otojekt:

Soupis;

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec 
Králové-Kukleny - G

D2 - Dodatek č. 2

D2.6 - Náhrada nevyhovujícího zdivá v 1np a 2np

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Statutární město Hradec Králové 
STYLE3AU, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

pč Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkám [CZK] Cenová soůslava

Náklady soupisu čolkem 541 981,40

D HSV Práce a dodávky HSV 541 981,40

D oddíl 1 Zemni práce; 4 9(38,40
16 K C-139211101-0 VYKOPAVKY V UZAVR PROSTORÁCH TR 3 M3 1,96300 1 400,00 2 746,20 SOD

w "pro nové základy”
w O,7*0,7*(7,8+7,3) 0,6*0,G*|?.8+7.3) 1,96300
w Součet 1,96300

21 K C-162201201-0 NOŠENI VYKOPKU VODOROVNÉ 10M HORN 1-4 M3 1,96300 193,00 378,90 SOD

22 K C-1G2701105 0 VODOROVNÉ PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 M3 1,96300 250,00 S06.40 SOD

23 K C-167101003-0 NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 5M3 M3 1,96300 309,00 606,60 SOD

24 K C‘171201202-0 ULOŽ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE M3 1.96300 370,00 726,30 SOD

D 2 Zakládáni 29 099.00
33 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 6,13890 2 770,00 22 544,60 CS ÚRS 2020 02

W "pud středové stány"
W 0,7*0,7*(7,8+7.3)* 1,1 6,13890
w Součet 6,13890

1 860,30 CS ÚRS 2020 023*1 K 274351121 Zřízeni bedněni základových pasu rovného m2 6,04000 308,00
w 0,2*(7.8+7,3)'2 6.04000

3S K 274351122 Odstraněni bedněni základových pasů rovného m2 6,04000 60,40 364,60 CS ÚRS 2020 02

37 K 274361621 Výztuž základových pásů betonářskou oceli 10 505 (R) t 0,10482 41 300,00 4 329,10 CS ÚRS 2020 02

w "Bx pr. 16"
w (7,8+7,3)*6 '0,69 *1,3 *0,001 0,1048?
w Součet 0.10462

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 266 406,B0
13 M H-59532782-J PRIC POROB P2-500 100PD MZ -16,82400 263,30 -5 332,80 SOD

14 K C-34S271089-0 ZDĚNI PRICEK Z TVAR POROB TL 10CM MTV M2 -18,62400 209,BO -3 951,20 SOD

w -5,2*3,62 -18,82400
w Součet -18,82400

0 K 311234061 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P16 
na mailu M5 II 300 mm 1112 18,14000 1 360,00 25 033,20 CS ÚRS 2020 02

w ”1np"
w 5,3*3,8-1,0*2,0 18.14000
w Součet 16,14000

10 K 311236121 Zdivo jednovrsivé zvukové izolační na cementovou 
maltu M10 ř cihel děrovaných P15 tlouStky 250 mm m2 40,28000 1 670,00 67 267,60 CS ÚRS 2020 02

W ”1np"
w 5,0*3,8 19.00000
vv 6.8*3,6 21,28000
w Součet 40,28000

11 K 311236141 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 
maltu M10 2 Cihel děrovaných P15 tloušťky 300 mm m2 122,26000 1 600,00 183 300,00 CS ÚRS 2020 02

w "lup"
w 2,6,3,6-1.012,0*2 6,64000
w 7,8*3.8-1.0'2.O*2 25.G4O0O
w 7,3*3.8-1.0'2,0‘2 23,74000
w *2np*
w 12.9*3,2 1,0*2,0*2 37,28000
w 7.5*3,2-1,0*2,0*2 20.00UOO
w 2,6*3,2 8,96000
w Součet 122,26000

D 4 Vodůrovnó konstrukce 11 270,00

16 K 411354311 Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výáky do 4 m tl do 
15 cm m2 60,40000 145,00 8 750,00 CS ÚRS 2020 02

W "lup pru vybouráni středových stěn"
w 2.0‘(7,B<7,3)*2 60,40000
w Součet 60,40000

16 K 411364312 Odstraněni podpěrné konstrukce stropu výšky do 4 m
II do 15 cm m2 60,40000 41,60 2 512,60 CS ÚRS 202Q02

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni 5 915,00

6 K 631312141 Doplněni rýh V dosavadních mazanlnách betonem 
prostým

1113 1.30000 4 550,00 5 915,00 CS ÚRS 2070 02

W 4lpo vybouraných stěnách"
w "1np" O,5*0,1 *(5,3+5,0+5,6+2,6+7,3) 1,30U00
w Souůel 1,30000
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Popis MJ Množství J.cens (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

oddíl 96 Bouráni konstrukcí: 210 525,20
961044111 Bouráni základů z betonu prostého 3,33600 3 050,00 16 579,60 CS ÚRS 2020 02

"pod šiřitelovými stěnami"
0.6*0,fif(7,fi+7.3) 5,43600
Součet 0,43600

C-062032231-0 BOURANÍ ZDIVO Z CIHEL PAL MV MVC M3 49,26600 695,00 34 239,90 SOD
•Irlp"
(5,3*3.8 1,Q*2.0)*0,3 5,44200
5.0*3,8*0,15 2,55000
5,6*3,8*0,3 6,38400
12,6*3,8-1,0*2,O*2)*0.3 1,99200

W (7,8*3,8-1,0‘2,0#2)*0.3 7.69200
w (7.3*3,8-1.0‘2,0*2)*013 7.12200
W "20P"
W (12.9*3,5-1,0-2,0*2)*0,3 11,18400
W (7,5*3,2-1,0*2.01*0,3 6,60000
w Součet 49,26600

25 K B73031624 Vysekáni kapas ve zrilvti ciholném na MV nebo MVC
pro zavázáni zdi tl do 300 mm 57,20000 331,00 16 933,20 CS URS 2020 02

W "1np” 3,B*10 36,00000w '2np” 3,2*6 19.20000
Součet 57.20000

2 K C-979011111-0 SVISLA DOPRAVA SLITI ZA PRVE PODLAŽÍ T 100,06660 150,00 15 009,80 SOD
3 K C-979011121-0 PRIPL ZKD PODLAŽÍ SVISLE DOPRAVY SUTI T 100,06560 50,00 5 003,30 SOD
4 K C-9790B1105-0 NAKLADKA DO KONTEJN STROJ STAVEB SUTI T 100,06560 200,00 20 013,10 SOD
5 K C-979081111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1 KM T 100,06560 234,40 23 455,40 SOD
6 K C-979081121-0 PRIPL ZKO 1 KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T 1 200,78720 10,20 12 248,00 SOD

W 100,0656*12 ‘Přepočtenékoeficientem množství 1 200,78720
7 K C-979081131-0 SKLADKOVNE TRIDENA SUT |BET-CI-KERAM| T 100,06560 250,00 25 016,40 SOD
38 K C-979ůa2111-0 VNITROSTAVCNISTNI DOPRAVA SUTI DO 1ŮM T 100,06560 300,00 30 019,70 SOD
39 K C-979082121-0 PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T 200,13120 50,00 10 006,G0 SOD
w 100,0656*2 'Přepočtené koeficientem množství 200.13120

0 oddíl 99 Přesun hmot. 13 796,40
12 K C-999281111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 2SM T 68,98187 200,00 13 706,40 SOD
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oddíl 96
961044111

C-062032231-0

W
w
W
W
W
w

25 K B73031624

W
w

Popis

Bouráni konstrukcí:
Bouráni základů z betonu prostého 
"pod šiřitelovými stěnami"
0.6*0, fif(7,fi+7.3)
Součet
BOURANÍ ZDIVO Z CIHEL PAL MV MVC
•Irlp"
(5,3*3.8 1,Q*2.0)*0,3 
5.0*3,8*0,15 
5,6*3,8*0,3
12,6*3,8-1,0*2, O*2)*0.3 
(7,8*3,8-1,0‘2,0#2)*0.3 
(7.3*3,8-1.0‘2,0*2)*013
"20P"

(12.9*3,5-1,0-2,0*2)*0,3
(7,5*3,2-1,0*2.01*0,3
Součet
Vysekáni kapas ve zrilvti ciholném na MV nebo MVC
pro zavázáni zdi tl do 300 mm
"1np” 3,B*10
'2np” 3,2*6
Součet

MJ

M3

Množství

3,33600

5,43600
0,43600

49,26600

5,44200
2,55000
6,38400
1,99200
7.69200
7.12200

11,18400
6,60000

49,26600

57,20000

36,00000
19.20000
57.20000

J.cens (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 050,00

695,00

331,00

210 525,20
16 579,60 CS ÚRS 2020 02

34 239,90 SOD

16 933,20 CS URS 2020 02

2 K C-979011111-0 SVISLA DOPRAVA SLITI ZA PRVE PODLAŽÍ T 100,06660 150,00 15 009,80 SOD
3 K C-979011121-0 PRIPL ZKD PODLAŽÍ SVISLE DOPRAVY SUTI T 100,06560 50,00 5 003,30 SOD
4 K C-9790B1105-0 NAKLADKA DO KONTEJN STROJ STAVEB SUTI T 100,06560 200,00 20 013,10 SOD
5 K C-979081111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1 KM T 100,06560 234,40 23 455,40 SOD
6 K C-979081121-0 PRIPL ZKO 1 KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T 1 200,78720 10,20 12 248,00 SOD

W 100,0656*12 ‘Přepočtené koeficientem množství 1 200,78720
7 K C-979081131-0 SKLADKOVNE TRIDENA SUT |BET-CI-KERAM| T 100,06560 250,00 25 016,40 SOD

38 K C-979ůa2111-0 VNITROSTAVCNISTNI DOPRAVA SUTI DO 1ŮM T 100,06560 300,00 30 019,70 SOD
39 K C-979082121-0 PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T 200,13120 50,00 10 006,G0 SOD

w 100,0656*2 'Přepočtené koeficientem množství 200.13120

0 oddíl 99 Přesun hmot. 13 796,40
12 K C-999281111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 2SM T 68,98187 200,00 13 706,40 SOD

Strana 21 z 39



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec
Králové-Kukleny - C

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.7 - Odpočet bouráni podkladního batonu

KSO;
Misto: CC-CZ:Dalum:

6 4. 2021

Zadavatel: IC: 00268810
Statutární' město Hradec Králové - DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: IC; 25957481
STYLBAU, s.r.o DIČ: CZ26S57481

Proiektant: IC;
DIČ:

Zpracovatůl: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočlu ?333 074,80
Ostatní náklady -1 532,13
Cena bez DPH -334 606,93

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0.00 15,00% 0,00
2ákl přenesená 0,00 21.00% 0.00
sniž. přenesená -334 606,03 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK -334 606,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Dalum a podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Dalum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec 
Králové-Kukleny - C 

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2 

Soupis:
D2.7 - Odpočet bouráni podkladního batonu

KSO; CC-CZ:Misto: Dalum: 6 4. 2021
Zadavatel: IC: 00268810

Statutární' město Hradec Králové - DIČ: CZ00268810
Zhotovitel: IC; 25957481

STYLBAU, s.r.o DIČ: CZ26S57481
Proiektant: IC;

DIČ:

Zpracovatůl: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočlu ■333 074,80
Ostatní náklady -1 532,13
Cena bez DPH -334 606,93

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0.00 15,00% 0,00
2ákl přenesená 0,00 21.00% 0.00
sniž. přenesená -334 606,03 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK -334 606,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Dalum a podpis. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Dalum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 22 z 39



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpiavy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p, 659, Hradec
Králové-Kukleny C

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis.
D2,7 • Odpočet bouráni podkladního botonu

Místo; Datum: 6 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové ? Projektant:
Zhotovitel: STYLRAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem |CZK)

1) Náklady ze soupisu prací -333 074,80

D1 - HSV: -325 572,30
oddíl 63 - Podlahy: -139 966,00
oddíl 96 - Bouráni konstrukci: ?173 647,20
oddíl 99- Přesun hmot: -11 958,50

D2 - PSV: -7 502,50
oddíl 711 - Izolace proti vodě: -7 502,50

2) Ostatní náklady -1 532,13
MimoslavenlĚtní dopr -333,07
Zařízeni stavenfátě -666,15
Kompletační činnost -333.07
Ostatní VRN -133,23
Rezerva •66,61

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -334 606,93

Strnnfl P'* ?

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpiavy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p, 659, Hradec 
Králové-Kukleny C

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis.

D2,7 • Odpočet bouráni podkladního botonu

Místo; Datum: 6 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové ■

Zhotovitel: STYLRAU, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem |CZK)

1) Náklady ze soupisu prací -333 074,80

D1 - HSV: -325 572,30

oddíl 63 - Podlahy: -139 966,00

oddíl 96 - Bouráni konstrukci: ■173 647,20

oddíl 99- Přesun hmot: -11 958,50

D2 - PSV: -7 502,50

oddíl 711 - Izolace proti vodě: -7 502,50

2) Ostatní náklady -1 532,13

MimoslavenlĚtní dopr -333,07

Zařízeni stavenfátě -666,15

Kompletační činnost -333.07

Ostatní VRN -133,23

Rezerva •66,61

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -334 606,93

Strnnfl P'* ?



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská iřída č.p 659, Hradec
Králové-Kukleny - C

Obiekí.
D2 - Dodatek č, 2

Soupis
D2.7 - Odpočet bouráni podkladního betonu

Místo: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel-

PC Typi Kůd Popis MJ Množství J.cena fCZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustavo

Náklady soupisu celkem -333 074,80

n D1 HSV: -325 572,30
D oddíl 63 Podlahy: -139 969,60

12 K C-631313611-0 MAZANlNA Z BETONU TL 12CM TR C16/20 M3 -29.27465 3 476,20 ?101 704,50 SOD
13 K C-6313G2021-0 VYZTUŽ MAZANIN 5TRKPIS SVAR SITE KARI T -1,80060 30 000,00 -64 018,00 SOD

4 K 631312141 Doplněni rýh v dosavadních mazaninách betonem
prostým m3 2,02000 4 550,00 11 466,00 CS ÚRS 2020 02

w "pro kanalizaci'
w 0,5*(30,0+2,0+8,0'2+1,51-3,0h3,S)*0,09 2,52000
w Soutel 252000

11 K 635111421 Doplněni násypů pod podlahy, rnazaniny a dlažby
pískem pl přes 2 m2 m3 3,36000 1 794,60 4 349,90 CS ÚRS 2020 02

w "pro kanalizaci”w 0É5"(3O,O+2.0+8,0-2+1,51-3,0+3,5)*0,12 3.36000
w Součet 3.36000

D oddíl 96 Bouráni konstrukci: -173 647.20
1 K C-965043331-0 BOUŘ PODKLAD B 5 POTĚREM TL 10CM 4M2 M3 24,48900 2 600,00 -63 671,40 SOD
w "SOD"w -(31,6+83.35+61.86+64,8+6B,5)*D,09 -27.00900
vv "pro kanalizaci"w a.6-(3D,0+2,0+8,0-Zi 1,5+30+3,5)'0,09 2.520OO
w Soutet 24,48900

2 K C-965082B41.0 ODSTRAŇ NASYPU TL 20CM- M3 -32,65200 343,00 -11 199,60 SOD
w "pdpočol neprovStlÉiiého"w -<31,6+f)3,35+61,B5+64,8i5B,5)'0,12 -36,01200
w "pro kanalizaci"
w 0,6‘(30,0+2,0+8,0-211,5+3,0+3,5)"0,12 3,30000
w Soutel -32,65200

3 K 077312112 Řezání stávajících betonových mezanin vyztužených ht
do 100 mm m 56,00000 223,00 12 488,00 CS ÚRS 2020 02

w 30,0+2,018,0*2+1.5+3,013,5 50,00000
5 K C-979011111-0 SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAŽÍ T -105,30270 160,00 -15 735,40 SOD
(. K C-SÍB011121-0 PRIPL ZKD PODLAŽÍ SVISLE DOPRAVY SUTI T -105,30270 50,00 -5 266.10 SOD
7 K C-97Ú081105-0 NAKLADKA DO KONTEJN STROJ STAVEB SUTI T -105,30270 200,00 ?21 060,50 SOD
8 K C-979081111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1 KM T -105,30270 234,40 -24 B83.00 SOD
a K C-079061121-0 PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T -1 263,63240 10,20 -12 889,10 SOD
w -105,3027*12 ‘Přepočtenákoeficientem množství -1 263,63240

I0 K C-979081131-0 SKI.ADKOVNE TRIDENA SUT (BET-Cl-KERAM) T -105.30270 250,00 -26 325,70 SOD
(6 K C-97908114S-0 SKLADKOVNE ASPALTOVE PASY T -2,10100 1 460,00 -3 046,50 SOD

7 K C-070081102-0 NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT T -2,10100 300,00 -630,30 SOD
w -2,101 -2,10100
w Soutel -2,10100

8 K C-970081112-0 ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM T -2,10100 234,40 -492,50 SOD
9 K C-979081122-0 PRIPL ZKD 1KM ODVOZU HMOT NA SKLADKU T -2,10100 10,20 -21,40 SOD
n K C-079004210-0 PRIPL ZKD 5KMVODOR DOPR VYBOUR HMOT T -4,20200 61,00 -214,30 SOD
w -2,101*2 -4.2Ů20Dw Soutel -4.20200

1 K C-979082111-0 VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M T -2,10100 300,00 -630,30 SOD
W •2,101 -2,10100
w Součet -2,10100

2 K C-079082121-0 PRIPL ZKD SM VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T -4,20200 50,00 -210.10 SOD
w -2.101*2 4,20200
w Součel -4,20200

D ocídil 99 Přesun hmot: -11 958,50
1 K C-999281111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T -60,79234 200,00 -11 958,60 SOD

D D2 PSV: ?7 502,50
D oddíl 711 Izolace proti vodě: -7 502.50

i K C-711040102-0 ODSTR IZOL VODA PASY PRITAV VOD 2VRST M2 -300,10000 25,DO -7 502,50 SOD

Sílenu 24 7. 39

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská iřída č.p 659, Hradec 
Králové-Kukleny - C

Obiekí.
D2 - Dodatek č, 2

Soupis
D2.7 - Odpočet bouráni podkladního betonu

Místo: Datum: 6. 4. 2021
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel-

PC Typi Kůd Popis MJ Množství J.cena fCZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustavo

Náklady soupisu celkem -333 074,80

n D1 HSV: -325 572,30

D oddíl 63 Podlahy: -139 969,60
12 K C-631313611-0 MAZANlNA Z BETONU TL 12CM TR C16/20 M3 -29.27465 3 476,20 ■101 704,50 SOD
13 K C-6313G2021-0 VYZTUŽ MAZANIN 5TRKPIS SVAR SITE KARI T -1,80060 30 000,00 -64 018,00 SOD
4 K 631312141 Doplněni rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým m3 2,02000 4 550,00 11 466,00 CS ÚRS 2020 02
w "pro kanalizaci'
w 0,5*(30,0+2,0+8,0'2+1,51-3,0h 3,S)*0,09 2,52000
w Soutel 2 52000

11 K 635111421 Doplněni násypů pod podlahy, rnazaniny a dlažby 
pískem pl přes 2 m2 m3 3,36000 1 794,60 4 349,90 CS ÚRS 2020 02

w "pro kanalizaci”
w 0É5"(3O,O+2.0+8,0-2+1,51-3,0+3,5)*0,12 3.36000
w Součet 3.36000

D oddíl 96 Bouráni konstrukci: -173 647.20
1 K C-96 504 3331-0 BOUŘ PODKLAD B 5 POTĚREM TL 10CM 4M2 M3 24,48900 2 600,00 -63 671,40 SOD

w "SOD"
w -(31,6+83.35+61.86+64,8+6B,5)*D,09 -27.00900
vv "pro kanalizaci"
w a.6-(3D,0+2,0+8,0-Zi 1,5+30+3,5)'0,09 2.520OO
w Soutet 24,48900

2 K C-965082B41.0 ODSTRAŇ NASYPU TL 20CM- M3 -32,65200 343,00 -11 199,60 SOD
w "pdpočol neprovStlÉiiého"
w -<31,6+f)3,35+61,B5+64,8i5B,5)'0,12 -36,01200
w "pro kanalizaci"
w 0,6‘(30,0+2,0+8,0-211,5+3,0+3,5)"0,12 3,30000
w Soutel -32,65200

3 K 077312112 Řezání stávajících betonových mezanin vyztužených ht 
do 100 mm m 56,00000 223,00 12 488,00 CS ÚRS 2020 02

w 30,0+2,018,0*2+1.5+3,013,5 50,00000
5 K C-979011111-0 SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAŽÍ T -105,30270 160,00 -15 735,40 SOD
(. K C-SÍB011121-0 PRIPL ZKD PODLAŽÍ SVISLE DOPRAVY SUTI T -105,30270 50,00 -5 266.10 SOD
7 K C-97Ú081105-0 NAKLADKA DO KONTEJN STROJ STAVEB SUTI T -105,30270 200,00 ■21 060,50 SOD
8 K C-979081111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1 KM T -105,30270 234,40 -24 B83.00 SOD
a K C-079061121-0 PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T -1 263,63240 10,20 -12 889,10 SOD

w -105,3027*12 ‘Přepočtená koeficientem množství -1 263,63240
I0 K C-979081131-0 SKI.ADKOVNE TRIDENA SUT (BET-Cl-KERAM) T -105.30270 250,00 -26 325,70 SOD
(6 K C-97908114S-0 SKLADKOVNE ASPALTOVE PASY T -2,10100 1 460,00 -3 046,50 SOD
7 K C-070081102-0 NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT T -2,10100 300,00 -630,30 SOD

w -2,101 -2,10100
w Soutel -2,10100

8 K C-970081112-0 ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM T -2,10100 234,40 -492,50 SOD
9 K C-979081122-0 PRIPL ZKD 1KM ODVOZU HMOT NA SKLADKU T -2,10100 10,20 -21,40 SOD
n K C-079004210-0 PRIPL ZKD 5KM VODOR DOPR VYBOUR HMOT T -4,20200 61,00 -214,30 SOD

w -2,101*2 -4.2Ů20D
w Soutel -4.20200

1 K C-97 9082111-0 VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M T -2,10100 300,00 -630,30 SOD
W •2,101 -2,10100
w Součet -2,10100

2 K C-079082121-0 PRIPL ZKD SM VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T -4,20200 50,00 -210.10 SOD
w -2.101*2 4,20200
w Součel -4,20200

D ocídil 99 Přesun hmot: -11 958,50
1 K C-999281111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T -60,79234 200,00 -11 958,60 SOD

D D2 PSV: ■7 502,50

D oddíl 711 Izolace proti vodě: -7 502.50
i K C-711040102-0 ODSTR IZOL VODA PASY PRITAV VOD 2VRST M2 -300,10000 25,DO -7 502,50 SOD

Sílenu 24 7. 39



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třida é.p. 5.59, Hradec
Králové-Kukleny - C

Oblekl:
D2 - Dodatek (?„ 2

Šoupla:
D2.8 ? Úprava okenních otvorů - překlady 1np a dozdóni parapetů 1np a

2np

KSO: CC-CZ.
Misto; Datum' 0. 4 2021

Zadavatel IČ: 00208810
Statutární město Hradec Králové DIČ: CZ002G881CI

Zhotovitel; IC; 25907481
STYLBAU, s.r.o. DIČ: CZ25957481

Rrolekiant; IC;
DIČ:

Zpracovatel; IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 236 933,00
Ostatní náklady 1 089,89

Cena bez DPH 238 022,89

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPI zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sniž. přenesená 238 022,HO 15,00% 0,00

Cena s DPl-l V CZK 238 022,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis.; Razilko Datum a podpis; Razítko

Obicdnavatel Zhotovitel

Datum a podpis' Razítko Datum a podpis; Razítko

Skanu 25 Z 33
I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třida é.p. 5.59, Hradec 
Králové-Kukleny - C 

Oblekl:
D2 - Dodatek (■„ 2

Šoupla:
D2.8 ■ Úprava okenních otvorů - překlady 1np a dozdóni parapetů 1np a 
2np

KSO: CC-CZ.
Misto; Datum' 0. 4 2021

Zadavatel IČ: 00208810
Statutární město Hradec Králové DIČ: CZ002G881CI

Zhotovitel; IC; 25907481
STYLBAU, s.r.o. DIČ: CZ25957481

Rrolekiant; IC;
DIČ:

Zpracovatel; IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 236 933,00
Ostatní náklady 1 089,89

Cena bez DPH 238 022,89

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPI zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sniž. přenesená 238 022,HO 15,00% 0,00

Cena s DPl-l V CZK 238 022,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis.; Razilko Datum a podpis; Razítko

Obicdnavatel Zhotovitel

Datum a podpis' Razítko Datum a podpis; Razítko

Skanu 25 Z 33 I



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytováno (tomu pro sociální bydleni Pražská třída č.p 559, Hradec
Králové-Kukleny C

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.8 ? Úprava okenních otvorů - překlady 1np a dozdění parapetů 1np a
2np

Místo: Datum: 6, A, 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové ? Projektant:
Zholovitel: STYLBAU, s.r.o, Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem |CZK]

1) Náklady ze soupisu práci 236 933,00
D1 - HSV: 224 862,60
oddíl 3 - Svislé konstrukce: 166 075,70
4 - Vodorovné konstrukce 16 420,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 38 544,00
oddíl 99 - Přesun hmot: 3 822,10

HSV - Práce a dodávky HSV 12 070,40
oddíl 96 - Bourání konstrukcí: 12 070,40

2) Ostatní náklady 1 089,89
Mimostaveniátni dopr 236,93
Zařízení staveniště 473,87
Kompletační činnost 230,93
Ostatní VRN 94,77
Rezerva 47,39

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 238 022,89
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bytováno (tomu pro sociální bydleni Pražská třída č.p 559, Hradec 
Králové-Kukleny C

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.8 ■ Úprava okenních otvorů - překlady 1np a dozdění parapetů 1np a 

2np
Místo: Datum: 6, A, 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové ■

Zholovitel: STYLBAU, s.r.o,

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem |CZK]

1) Náklady ze soupisu práci 236 933,00

D1 - HSV: 224 862,60

oddíl 3 - Svislé konstrukce: 166 075,70

4 - Vodorovné konstrukce 16 420,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 38 544,00

oddíl 99 - Přesun hmot: 3 822,10

HSV - Práce a dodávky HSV 12 070,40

oddíl 96 - Bourání konstrukcí: 12 070,40

2) Ostatní náklady 1 089,89
Mimostaveniátni dopr 236,93

Zařízení staveniště 473,87

Kompletační činnost 230,93

Ostatní VRN 94,77

Rezerva 47,39

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 238 022,89
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SOUPIS PRACÍ
/ Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec
Krélové-Kukleny C

Objekt:
P2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.S - Úprava okenních otvorů ? proklady 1np a dozděnl parapetů 1np a
2np

Místo: Datum: 6.-1.2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kůd Popis MJ Množství J.cana [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 933,00

n D1 HSV: 224 862,60
n oddíl 3 Svislé konstrukce: 166 075,70

2 K C-317944312-0 VALC nosníky do pripr otv do čísla 22 T 2,48094 41 265,10 102 376,20 SOD
w "překlady 1160"
w 2,0*1?,9*3 *22 *1,05 '0,001 2,48094w Soutel 2,48094

6 K 317321311 Překlad ze 2B tř. C 16/20 m3 3,52000 3 206,20 11 285,80 CS ÚRS 2020 02
w "pfaklMy 1160‘‘w 0,5*2 0*0,1^ *22 3,52000w Součet 3.62000

9 K 317351101 Zřízeni bednéní vdo4m klenbových pásů válcových ni2 13,20000 782,30 10 326,40 CS LJRS 2020 0?
W 0,5*1,2 *22 13,20000
w Součet 13,20000

10 K 317351102 Odstranění bedněni v do 4 m klenbových pásů
válcových m2 13,20000 238,10 3 142,90 CS ÚRS 2020 02

11 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu MS tloušťky
140 mm m2 41.04000 720,00 29 548,80 CS ÚRS 2020 02

w "parapety oken"
w "1np" 1,2*0,9*114+4) 19,44000
w "2np“ 1,2*0.9*(12íB) 21,60000
w Součet 41,04000

s K 346244301 Plentováni jednostranné v do 200 mm válcovaných
nosníku cihlami m2 14,08000 667,30 0 305,60 CS ÚRS 2020 02

w 2,0*0.10-2 *22 14,08000
w Součet 14,08000

D 4 Vodorovné konstrukce 16 420,80
4 K 411384311 Zřízeni podpěrné konstrukce stropu výšky do 4 m tl do15

cm m2 88,00000 145,00 12 760,00 CS ŮRS 2020 02

W "podepřeni stropu pro dodatečné vloženi překladů - 4m2tokno"
w 4,0*22 88,00000
w Součet 88,00000

5 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m
tl do 15 cm m2 88,00000 41,60 3 660,80 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 544,00
1 K 974031600 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosníku

hl do 150 mm v do 250 mm m 132.00000 292.00 38 544,00 CS ÚRS 2020 02
w "pro překlady 1160"
w 2,0*3 *22 132,00000w Součet 132.0000D

0 oddíl 99 Přesun hmot; 3 822,10
3 K C-999201111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 19,11059 200,00 3 822,10 SOD

D HSV Práce a dodávky HSV 12 070,40
D oddíl 96 Bouráni konstrukci: 12 070,40

12 K C-970011111-0 SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAŽÍ T 8,58000 15D.00 1 287,00 SOD
13 K C-970011121-0 PRIPL ZKD podlaží svisle dopravy suti T 8,58000 50,00 429,00 SOD
14 K C-979081105-0 NAKLADKA DO KONTEřJN STROJ STAVEB SUTI T 8,58000 200,00 1 716,00 SOD
15 K C-079001111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1 KM T 8,58000 234.40 2 011,20 SOD
16 K C-979081121-0 PRIPl ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T 102,96000 10,20 1 050,20 SOD
w 8,58*1! ‘Přepočtenékoeficientem množslvl 102,96000

17 K C-979081131-0 SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] T 8,58000 250,00 2 145,ODSOD
18 K C-979062111-0 VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M T 8,58000 300,00 2 574,00 SOD
19 K C-97S082121-0 PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T 17,16000 50,00 858,00 SOD
w 8,58*2 ‘Přepočtenékoeficientem množství 17,18000
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SOUPIS PRACÍ
/ Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec 
Krélové-Kukleny C

Objekt:
P2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.S - Úprava okenních otvorů ■ proklady 1np a dozděnl parapetů 1np a 
2np

Místo: Datum: 6.-1.2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kůd Popis MJ Množství J.cana [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 933,00

n D1 HSV: 224 862,60

n oddíl 3 Svislé konstrukce: 166 075,70
2 K C-317944312-0 VALC nosníky do pripr otv do čísla 22 T 2,48094 41 265,10 102 376,20 SOD

w "překlady 1160"
w 2,0*1?,9*3 *22 *1,05 '0,001 2,48094
w Soutel 2,48094

6 K 317321311 Překlad ze 2B tř. C 16/20 m3 3,52000 3 206,20 11 285,80 CS ÚRS 2020 02
w "pfaklMy 1160‘‘
w 0,5*2 0*0,1^ *22 3,52000
w Součet 3.62000

9 K 317351101 Zřízeni bednéní vdo4m klenbových pásů válcových ni2 13,20000 782,30 10 326,40 CS LJRS 2020 0?
W 0,5*1,2 *22 13,20000
w Součet 13,20000

10 K 317351102 Odstranění bedněni v do 4 m klenbových pásů 
válcových m2 13,20000 238,10 3 142,90 CS ÚRS 2020 02

11 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu MS tloušťky 
140 mm m2 41.04000 720,00 29 548,80 CS ÚRS 2020 02

w "parapety oken"
w "1np" 1,2*0,9*114+4) 19,44000
w "2np“ 1,2*0.9*(12íB) 21,60000
w Součet 41,04000

s K 346244301 Plentováni jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníku cihlami m2 14,08000 667,30 0 305,60 CS ÚRS 2020 02

w 2,0*0.10-2 *22 14,08000
w Součet 14,08000

D 4 Vodorovné konstrukce 16 420,80
4 K 411384311 Zřízeni podpěrné konstrukce stropu výšky do 4 m tl do

15 cm m2 88,00000 145,00 12 760,00 CS ŮRS 2020 02

W "podepřeni stropu pro dodatečné vloženi překladů - 4m2tokno"
w 4,0*22 88,00000
w Součet 88,00000

5 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl do 15 cm m2 88,00000 41,60 3 660,80 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 544,00
1 K 974031600 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosníku 

hl do 150 mm v do 250 mm m 132.00000 292.00 38 544,00 CS ÚRS 2020 02
w "pro překlady 1160"
w 2,0*3 *22 132,00000
w Součet 132.0000D

0 oddíl 99 Přesun hmot; 3 822,10
3 K C-999201111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 19,11059 200,00 3 822,10 SOD

D HSV Práce a dodávky HSV 12 070,40

D oddíl 96 Bouráni konstrukci: 12 070,40
12 K C-970011111-0 SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAŽÍ T 8,58000 15D.00 1 287,00 SOD
13 K C-970011121-0 PRIPL ZKD podlaží svisle dopravy suti T 8,58000 50,00 429,00 SOD
14 K C-979081105-0 NAKLADKA DO KONTEřJN STROJ STAVEB SUTI T 8,58000 200,00 1 716,00 SOD
15 K C-079001111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1 KM T 8,58000 234.40 2 011,20 SOD
16 K C-979081121-0 PRIPl ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T 102,96000 10,20 1 050,20 SOD

w 8,58*1! ‘Přepočtené koeficientem množslvl 102,96000
17 K C-979081131-0 SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] T 8,58000 250,00 2 145,OD SOD
18 K C-979062111-0 VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M T 8,58000 300,00 2 574,00 SOD
19 K C-97S082121-0 PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T 17,16000 50,00 858,00 SOD

w 8,58*2 ‘Přepočtené koeficientem množství 17,18000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavbu:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č,p. 509, Hradec
Králové-Kukleny - C

Obiokt:
D2 - Dodatek í. 2

Soupis:
D2.9 - Změna výšky 2np - odbourání + nové překlady

KSO: GC-CZ.
Místo: Datum: 6, 4. 2021

Zadavatel: IČ: 00268810
Statutám! město Hradec Králové - DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: IČ: 25957481
207 - Jiří Suchánek DIČ: CZ25957481

Projektant: IC;
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 184 843,50
Ostatní náklady 850,28
Cena bez DPH 185 693,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sniž. přenesená 185 693,78 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 693,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavbu:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č,p. 509, 
Králové-Kukleny - C

Obiokt:
D2 - Dodatek í. 2

Soupis:
D2.9 - Změna výšky 2np - odbourání + nové překlady

Hradec

KSO:
Místo:

GC-CZ.
Datum: 6, 4. 2021

Zadavatel:
Statutám! město Hradec Králové -

IČ:
DIČ:

00268810
CZ00268810

Zhotovitel:
207 - Jiří Suchánek

IČ:
DIČ:

25957481
CZ25957481

Projektant: IC;
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

184 843,50 
850,28

Cena bez DPH 185 693,78

DPI zákl. přenesená 
sniž. přenesená

Základ daně
0,00

185 693,78

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
0,00 
0,00

Cena s DPH v CZK 185 693,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba-

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třida č.p. 55fl, Hradec
Králové-KpMeny - c

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2,9 - Změna výšky 2np - odbourání + nové překlady

Misto- Datum: 6.4.2021
Zadavatel: Statutární mésto Hradec Králové Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód clilo - Popis Cena celkem |CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 184 843,50
HSV - Práce a dodávky HSV 184 843,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce 114 030,30
oddíl 63 - Podlahy: 2 591,50
oddíl 9G - Houráni konstrukci: 65 314,70
oddíl 99 - Přesun hmot: 2 907,00

2) Ostatní náklady 850,28
Mimostaveništni dopr 164,84
Zařízeni staveniště 369,69
Kompletační činnost 184,84
Ostatní VRN 73,94
Rezerva 36,97

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 185 693,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba-

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třida č.p. 55fl, Hradec
Králové-KpMeny - c

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2,9 - Změna výšky 2np - odbourání + nové překlady

Misto- Datum: 6.4.2021

Zadavatel: Statutární mésto Hradec Králové Projektant:
Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek Zpracovatel:

Kód clilo - Popis Cena celkem |CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 184 843,50

HSV - Práce a dodávky HSV 184 843,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 114 030,30
oddíl 63 - Podlahy: 2 591,50
oddíl 9G - Houráni konstrukci: 65 314,70
oddíl 99 - Přesun hmot: 2 907,00

2) Ostatní náklady 850,28

Mimostaveništni dopr 164,84
Zařízeni staveniště 369,69
Kompletační činnost 184,84
Ostatní VRN 73,94
Rezerva 36,97

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 185 693,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 650, Hradec
Královó-Kukleny- C

Objekt:
D2 - Dodatek t. 2

Soupis:
D2.9 - Změna výšky 2np - odbourání + nové překlady

Místo: Datum: 6. 4. 2021
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant;
Zhotovitel: 207 - Jifi Suchánek Zpracovatel:

PŮ Typ Kód Popis MJ Množství J.čůna [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sousta

Náklady soupisu celkem 184 843,50

D HSV Práce a dodávky HSV 184 843,50
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 114 030,30

11 K C-311272221-0 TVAR POROB 375 PDK M2 20,72800 1 523,90 31 587,40 SOD
W (3B,S2H2,3)*2'0,2 20,72800
W Součet 20,72800

13 K 317121251 Montáž 2B překladu prefabrikovaných do rýh světlosti
otvoru do 1800 mm kus 81,00000 272,50 22 072,50 CS ŮRS 2020 02

W 27-3 81,00000
U M 5.932107? překlad Železobetonový RZP I490x14ůxl40mm kus 27,00000 364.00 9 625,00 CS ÚRS 2020 02

15 M 5 překlad železobetonový RZP vylehčený9321512 1790x140x215mm kus 54,00000 649,00 35 046,00 CS ÚRS 2070 02
w 27*2 54,00000

16 M 593710701 překlad železobetonový RZP 890x140xU0mm kus 6,00000 236,00 i 416.00 R

16 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 23B mm dl 1000 mm kus 2,00000 344,20 668,40 CS ÚRS 2020 02

17 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 27,00000 496,00 13 392,00 CS ÚRS 2020 02

D oddíl 53 Podlahy: 2 591,50
20 K C-632450245-0 POTĚR CEMENT VYROV LITY TL 40MM M2 11,24800 230,40 2 591,50 SOD
w 0,6*0,37*6+1,2*0,37*22*0,5*0,37*2 11,24800w Součet 11.24800

D oddíl 96 Bourání konstrukcí: 05 314,70
21 K 967031132 Přísekám rovných ostání v cihelném zdivil na MV nebo m2 6.96000 133,40 926,50 CS ÚRS 2020 02MVC

W 0,2*0,6*2 *29 6,96000
W Součet 6.9B00D

2 K 973031325 Vysekáni kapes ve zdivu cihelném ne MV nebo MVC
pl do 0.10 m2 lil do 300 mm kus 58,00000 242,40 14 059,20 CS ÚRS 2020 02

w "pro překlady" 29*2 68,00000
w Součet 68,00000

1 K C-062032231-0 BOURANÍ ZDIVO Z CIHEL PAL MV MVC M3 1S,77760 695,00 10 965,40 SOD
w "obvod" 139,2+9,79+2,05)*2*0,6*0,2 12,24960w "sníženi parapetu" 1,2*0,6*0,2 *22 +06*06*0.2*5 3,52600
vv Součet 15,77760

19 K C-97B013191-0 OTLUC OMÍTKY MVVCVNIT STEN 100% M2 -26,29600 81,00 -2 130,00 SODw “obvod"-(39,2 i9,79+2.05)‘2*0.2 -20,41600w "sníženi parapetu" (1,2*0,2 *22 +06*0,2*5) -6,88000w Součet -26.29000
3 K 0-979011111-0 SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAŽÍ T 30,58048 150,00 4 567,10 SOD
4 K C-9790B1105-0 NAKLAOKA DO KONTtUN STROJ STAVEB SUTI T 30,58048 200,00 6 116,10 SOD
5 K C-979081111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM T 30,56048 234,40 7 168,10 SOD
6 K C-979081121-0 PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T 366,96576 10.20 3 743,10 SOD
W 30.58049*12 'Přepočtené koeficientem množství 368,98570

7 K C-979081131-0 SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] T 30,58048 250,00 7 645,1 D SOD
9 K C-979082111-0 VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M T 30,58048 300,00 9 174,10 SOD
10 K C-979082121-0 PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T 61,18096 50,00 3 058,00 SOD

W 30,58048*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,16098

D oddíl 99 Přesun hmot: 2 007,00
12 K C-999281111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 14,53511 200,00 2 907,00 SOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 650, Hradec 
Královó-Kukleny- C

Objekt:
D2 - Dodatek t. 2

Soupis:
D2.9 - Změna výšky 2np - odbourání + nové překlady

Místo: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant;
Zhotovitel: 207 - Jifi Suchánek Zpracovatel:

PŮ Typ Kód Popis MJ Množství J.čůna [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sousta

Náklady soupisu celkem 184 843,50

D HSV Práce a dodávky HSV 184 843,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 114 030,30
11 K C-311272221-0 TVAR POROB 375 PDK M2 20,72800 1 523,90 31 587,40 SOD

W (3B,S2H2,3)*2'0,2 20,72800
W Součet 20,72800

13 K 317121251 Montáž 2B překladu prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru do 1800 mm kus 81,00000 272,50 22 072,50 CS ŮRS 2020 02

W 27-3 81,00000
U M 5.932107? překlad Železobetonový RZP I490x14ůxl40mm kus 27,00000 364.00 9 625,00 CS ÚRS 2020 02

15 M 59321512
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1790x140x215mm kus 5 4,00000 649,00 35 046,00 CS ÚRS 2070 02

w 27*2 54,00000
16 M 593710701 překlad železobetonový RZP 890x140xU0mm kus 6,00000 236,00 i 416.00 R

16 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 23B mm dl 1000 mm kus 2,00000 344,20 668,40 CS ÚRS 2020 02

17 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 27,00000 496,00 13 392,00 CS ÚRS 2020 02

D oddíl 53 Podlahy: 2 591,50
20 K C-6324 5024 5-0 POTĚR CEMENT VYROV LITY TL 40MM M2 11,24800 230,40 2 591,50 SOD

w 0,6*0,37*6+1,2*0,37*22* 0,5*0,37*2 11,24800
w Součet 11.24800

D

21 K

oddíl 96

967031132

Bourání konstrukcí:
Přísekám rovných ostání v cihelném zdivil na MV nebo m2 6.96000 133,40

05 314,70

CS ÚRS 2020 02
MVC 926,50

W 0,2*0,6*2 *29 6,96000
W Součet 6.9B00D

2 K 973031325 Vysekáni kapes ve zdivu cihelném ne MV nebo MVC 
pl do 0.10 m2 lil do 300 mm kus 58,00000 242,40 14 059,20 CS ÚRS 2020 02

w "pro překlady" 29*2 68,00000
w Součet 68,00000

1 K C-062032231-0 BOURANÍ ZDIVO Z CIHEL PAL MV MVC M3 1S,77760 695,00 10 965,40 SOD
w "obvod" 139,2+9,79+2,05) *2*0,6*0,2 12,24960
w "sníženi parapetu" 1,2*0,6*0,2 *22 +06*06*0.2*5 3,52600
vv Součet 15,77760

19 K C-97B013191-0 OTLUC OMÍTKY MVVCVNIT STEN 100% M2 -26,29600 81,00 -2 130,00 SOD
w “obvod"-(39,2 i9,79+2.05)‘2*0.2 -20,41600
w "sníženi parapetu" (1,2*0,2 *22 +06*0,2*5) -6,88000
w Součet -26.29000

3 K 0-979011111-0 SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAŽÍ T 30,58048 150,00 4 567,10 SOD
4 K C-9790B1105-0 NAKLAOKA DO KONTtUN STROJ STAVEB SUTI T 30,58048 200,00 6 116,10 SOD
5 K C-979081111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM T 30,56048 234,40 7 168,10 SOD
6 K C-979081121-0 PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T 366,96576 10.20 3 743,10 SOD

W 30.58049*12 'Přepočtené koeficientem množství 368,98570
7 K C-979081131-0 SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] T 30,58048 250,00 7 645,1 D SOD
9 K C-979082111-0 VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M T 30,58048 300,00 9 174,10 SOD
10 K C-979082121-0 PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T 61,18096 50,00 3 058,00 SOD

W 30,58048*2 'Přepočtené koeficientem množství 61,16098

D oddíl 99 Přesun hmot: 2 007,00
12 K C-999281111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 14,53511 200,00 2 907,00 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Slavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 550, Hradec
Králové’Kukleny - C

Objekt:
D2 • Dodatek i. 2

Soupis:
D2.10 - Přezdéni komínových těles

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 4.2021
Zadavatel: IC: 0025H810

Statutární město Hradec Králové - DIČ: CZ00268810
Zhotovitel: IC: 25057481

STYLBAU, s.r.o Dlč CZ2S9574H1

Projektant: IC;
Dlč:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka;

Náklady z rozpočtu 77 855,50
Ostatní náklady 358,14
Cena bez DPH 78 213,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sniž. přenesená 78 213,74 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 78 213,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Dalum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Slavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 550, Hradec 
Králové’Kukleny - C 

Objekt:
D2 • Dodatek i. 2 

Soupis:
D2.10 - Přezdéni komínových těles

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 4.2021

Zadavatel: IC: 0025H810
Statutární město Hradec Králové - DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: IC: 25057481
STYLBAU, s.r.o Dlč CZ2S9574H1

Projektant: IC;
Dlč:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka;

Náklady z rozpočtu 77 855,50
Ostatní náklady 358,14
Cena bez DPH 78 213,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sniž. přenesená 78 213,74 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 78 213,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Dalum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavbu:

Stavební úpravy bytového domu pru sociální bydleni Pražská třída C.p. 559, Hradec
Králové-Kukleny - o

Objekt:
DZ - Dodatek č. 2

Soupis;
D2.10 - Přczctčni komiiiových těles

Mlatů: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
zhotovitel: Styl.haLj,s.r.o. zpracovatel:

Kůd dilu - Popis Cena celkem |CZK]

1) Náklady ze soupisu práci 77 855,60

D1 - HSV: 77 855,60
oddíl 3 - Svislé konstrukce: A2 874,00

odrlll 96 ? Bouráni konstrukci; 31 304,20

oddíl 99 - PTesun hmot: 3 677,40

2) Ostatni náklady 358,14

Mímostavenífclni dopr 77,86
Zařízeni staveniště 156.71
Kompletační činnost 77,66
Ostatní VRN 31,14
Rezerva 15,57

Celkové náklady za stavbu 1) + 2} 78 213,74

Strano 3? z 3<i

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavbu:

Stavební úpravy bytového domu pru sociální bydleni Pražská třída C.p. 559, Hradec 
Králové-Kukleny - o

Objekt:
DZ - Dodatek č. 2

Soupis;
D2.10 - Přczctčni komiiiových těles

Mlatů: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
zhotovitel: Styl.haLj, s.r.o. zpracovatel:

Kůd dilu - Popis Cena celkem |CZK]

1) Náklady ze soupisu práci 77 855,60

D1 - HSV: 77 855,60

oddíl 3 - Svislé konstrukce: A2 874,00

odrlll 96 ■ Bouráni konstrukci; 31 304,20

oddíl 99 - PTesun hmot: 3 677,40

2) Ostatni náklady 358,14

Mímostavenífclni dopr 77,86
Zařízeni staveniště 156.71
Kompletační činnost 77,66
Ostatní VRN 31,14
Rezerva 15,57

Celkové náklady za stavbu 1) + 2} 78 213,74

Strano 3? z 3<i



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída c p 559 Hradec
Králové-Kukleny - C

Objekt;
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.10 ? Přezděni komínových těles

Místo: Datum: 6 4 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kůr) Popis (VIJ Množství J.Cůna [CZKj Cena celkem |CZK] Ce nová soustava

Náklady soupisu celkem 77 855,60

0 D1 HSV: 77 855,60
D oddíl 3 Svislé konstrukce: 42 ÍÍ74.00

1 K 0-310239411*0 ZAZDIVKA OTV 4M2 ZDIVO Cl MC M3 9,70000 4 420,00 42 874,00 SOD

w "přezdenl komínových Ifilea a šmorcovénl slťm a dozdlvck"
9,7

8,70000

w Součet 9.70000

0 oddíl 96 Boutání konstrukci: 31 304,20
2 K C-9G2032231-0 BOURANÍ ZDIVO Z CIHEL PAL MV MVC M3 9,70009 695,00 6 741,50 SOD

w ''pfe/dínl komínových Iříles a smorcovfiní slén « dozdivek"
9,700009,7

w Součet 9.7ŮŮŮ0
3 K 0979011111-0 SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAŽÍ T 17,46000 150,00 2 619,00 SOD
4 K 0979011121-0 PRIPL ZKD PODLAŽÍ SVISLE DOPRAVY SUTI T 17.46000 50,00 873,00 SOD
5 K 0979081105*0 NAKLADKA do KONTEJN STROJ STAVEB SUTI T 17,46000 200,00 3 492,00 SOD
6 K 0979091111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1 KM T 17,46000 234,40 4 092,60 SOD
7 K C-9790S1121-0 PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T 209,52000 10,20 2 137,10 SOD
w 17,48*12 'přepočten* koeficientem mnolstvi 209,52000

8 K 0979081131-0 SKLADKQVNE TRIDENASUT [BET-CI-KERAMI T 17,46000 250,00 4 365,00 SOD
9 K 0979082111-0 VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M T 17,46000 300,00 5 238,00 SOD
10 K 0979082121-0 PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T 34,92000 50,00 1 748,00 SOD

vv 17.48*2 'Přepočtem* koeficientem mnoíslvi 34,92000

0 oddíl 99 Přesun hmot: 3 677,40
11 K 0999281111*0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 18,38722 200,00 3 677.40 SOD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída c p 559 Hradec 
Králové-Kukleny - C

Objekt;
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.10 ■ Přezděni komínových těles

Místo: Datum: 6 4 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kůr) Popis (VIJ Množství J.Cůna [CZKj Cena celkem |CZK] Ce

Náklady soupisu celkem 77 855,60

0 D1 HSV: 77 855,60

D oddíl 3 Svislé konstrukce: 42 ÍÍ74.00
1 K 0-310239411*0 ZAZDIVKA OTV 4M2 ZDIVO Cl MC M3 9,70000 4 420,00 42 874,00 SOD

w "přezdenl komínových Ifilea a šmorcovénl slťm a dozdlvck"
9,7 8,70000

w Součet 9.70000

0 oddíl 96 Boutání konstrukci: 31 304,20
2 K C-9G2032231-0 BOURANÍ ZDIVO Z CIHEL PAL MV MVC M3 9,70009 695,00 6 741,50 SOD

w ''pfe/dínl komínových Iříles a smorcovfiní slén « dozdivek"
9,7

9,70000
w Součet 9.7ŮŮŮ0

3 K 0979011111-0 SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAŽÍ T 17,46000 150,00 2 619,00 SOD
4 K 0979011121-0 PRIPL ZKD PODLAŽÍ SVISLE DOPRAVY SUTI T 17.46000 50,00 873,00 SOD
5 K 0979081105*0 NAKLADKA do KONTEJN STROJ STAVEB SUTI T 17,46000 200,00 3 492,00 SOD
6 K 0979091111-0 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1 KM T 17,46000 234,40 4 092,60 SOD
7 K C-9790S1121-0 PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU T 209,52000 10,20 2 137,10 SOD

w 17,48*12 'přepočten* koeficientem mnolstvi 209,52000

8 K 0979081131-0 SKLADKQVNE TRIDENASUT [BET-CI-KERAMI T 17,46000 250,00 4 365,00 SOD
9 K 0979082111-0 VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M T 17,46000 300,00 5 238,00 SOD
10 K 0979082121-0 PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI T 34,92000 50,00 1 748,00 SOD

vv 17.48*2 'Přepočtem* koeficientem mnoíslvi 34,92000

0 oddíl 99 Přesun hmot: 3 677,40
11 K 0999281111*0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 18,38722 200,00 3 677.40 SOD

Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec
Králové-Kukleny - C

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.11 ? Povrchová úprava stropu nad 2np

KSO; CC-CZ:
Místo: Datum; 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 00268810
Slalotárni město Hradec Králově - DIČ. CZ0O268810

Zhotovitel. IC: 25957481
STYLBAU, s.r.o. DIČ: CZ25967481

Projektant: IC:
DIČ;

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -32 594,30
Ostatní náklady -149,93
Cena boz DPH -32 744,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI zákl, přenesená 0.00 21,00% 0,00

sniž přenesená -32 744,23 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK -32 744,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Dalum a podpis: Razítko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída č.p. 559, Hradec 
Králové-Kukleny - C 

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2 

Soupis:
D2.11 ■ Povrchová úprava stropu nad 2np

KSO; CC-CZ:
Místo: Datum;

Zadavatel: IC:
Slalotárni město Hradec Králově - DIČ.

Zhotovitel. IC:
STYLBAU, s.r.o. DIČ:

Projektant: IC:
DIČ;

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena boz DPH

Základ daně Sazba daně
DPI zákl, přenesená 0.00 21,00%

sniž přenesená -32 744,23 15,00%

Cena s DPH V CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Dalum a podpis:

6. 4. 2021

00268810
CZ0O268810

25957481
CZ25967481

-32 594,30 
-149,93

-32 744,23

Výše daně 
0,00 
0,00

-32 744,23

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražské třída č,p, r>G9, Hradec
Králové-Kukleny - C

Objekt:
D2 - Dodatek č, 2

D2.11 - Povrchová úprava stropu nad 2np
Místo: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant.
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -32 594,30

HSV - Práce a dodávky HSV 123 175,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni 122 388.90
oddíl 99 - Přesun hmot: 786,10

PSV - Práce a dodávky PSV -155 769,30
oddíl 703 - Drevostavby a konstrukce sádrokartonové: -155 769,30

2) Ostatní náklady -149,93
Mimostaveništni dopr •32.59
Zařízení staveniště -65,19
Kompletační činnost -32,59
ostatní VRN -13,04
Rezerva 6,52

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -32 744,23

fiimms ?5 z 3!)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražské třída č,p, r>G9, Hradec 
Králové-Kukleny - C

Objekt:
D2 - Dodatek č, 2

D2.11 - Povrchová úprava stropu nad 2np
Místo: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant.
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -32 594,30

HSV - Práce a dodávky HSV 123 175,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni 122 388.90
oddíl 99 - Přesun hmot: 786,10

PSV - Práce a dodávky PSV -155 769,30
oddíl 703 - Drevostavby a konstrukce sádrokartonové: -155 769,30

2) Ostatní náklady -149,93

Mimostaveništni dopr •32.59
Zařízení staveniště -65,19
Kompletační činnost -32,59
ostatní VRN -13,04
Rezerva 6,52

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -32 744,23

fiimms £5 z 3!)



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č,p. 559, Hradec
Králové-Kukleny - C

Objekt.
D2 • Dodatek č. 2

Soupis:
D2.11 - Povrchová úprava stropu nad 2np

Místo: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena ICZK) Cena celkem [CZK] Genová soustava

Náklady soupisu celkem -32 594,30

D HSV Práce a dodávky HSV 123 175,00

P 0 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní 122 386.90
Cementový postřik vnitřních stropu nanášený

8 K 611131101 m2 304,45000 86,30 26 274,00 CS ÚRS 2020 02celoplošně
ručně

Vápenocementová omitka štuková dvouvrstvá
2 K 611321141 m2 304,45000 318,70 96 114,90 CS ÚRS 2020 02vnitřních

stropů rovných nanášená ručně
w "2np společné" 10,1+7,0+1,9+18,2*2,2‘3i2,3'2 45.40000
vv "2.1"86.3-5,9-1,4 79,00000
w "2.2" 42.2 42.20000
w "2.3“ 59,2-4,5 54.70000
w "2.4" 59.55 59.55000
w "3np společné" 10,6*13,0 23,60000
w Součet 304,45000

D oddíl 09 Přesun hmot; 786,10
3 K 0*999281111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 3,93048 200,00 786,10 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -155 769,30
D oddíl 763 Dřevoslavby a konstrukce sádrokartonové: -155 769,30

5 K C-763131211-0 PODHLEDY SDK D11112,8 GKB M -312,94000 517.00 -161 790,00 SOD

8 K 0-783132210 PODHLED SDK DO VLHKÝCH PROSTOR M2 11.60000 583.00 6 879,40 SOD
w "2 1" 5,9+1.4 7,30000
w "2.3" 4,5 4,50000
w Součet 11,80000

7 K 0*998783112-0 KONSTR SADROKART PŘESUN HMOT VYS -12M T -3,90302 220,00 -888,70 SOD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č,p. 559, Hradec 
Králové-Kukleny - C

Objekt.
D2 • Dodatek č. 2

Soupis:
D2.11 - Povrchová úprava stropu nad 2np

Místo: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena ICZK) Cena celkem [CZK] Genová soustava

Náklady soupisu celkem -32 594,30

D HSV Práce a dodávky HSV 123 175,00

P 0 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní 122 386.90

8 K 611131101
Cementový postřik vnitřních stropu nanášený 
celoplošně ručně

m2 304,45000 86,30 26 274,00 CS ÚRS 2020 02

2 K 611321141
Vápenocementová omitka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 304,45000 318,70 96 114,90 CS ÚRS 2020 02

w "2np společné" 10,1+7,0+1,9+18,2*2,2‘3i2,3'2 45.40000
vv "2.1"86.3-5,9-1,4 79,00000
w "2.2" 42.2 42.20000
w "2.3“ 59,2-4,5 54.70000
w "2.4" 59.55 59.55000
w "3np společné" 10,6*13,0 23,60000
w Součet 304,45000

D oddíl 09 Přesun hmot; 786,10
3 K 0*999281111-0 PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M T 3,93048 200,00 786,10 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -155 769,30

D oddíl 763 Dřevoslavby a konstrukce sádrokartonové: -155 769,30
5 K C-763131211-0 PODHLEDY SDK D11112,8 GKB M -312,94000 517.00 -161 790,00 SOD

8 K 0-783132210 PODHLED SDK DO VLHKÝCH PROSTOR M2 11.60000 583.00 6 879,40 SOD
w "2 1" 5,9+1.4 7,30000
w "2.3" 4,5 4,50000
w Součet 11,80000

7 K 0*998783112-0 KONSTR SADROKART PŘESUN HMOT VYS -12M T -3,90302 220,00 -888,70 SOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU prací
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 659, Hradec
Králové-Kukiarty ? c

Objekt;
02 - Dodatek t. 2

Soupis:
D2.12 - Změny okenních výplni

KSO: CC-CZ:
Místo; Datum: 6.-1.2021
Zadavatel: IC: 00268810

Statutární město Hradec Králově - DIČ; CZO0768810
Zhotovitel: IČ: 25957-1181

STYLB/MJ, s.r.o. DIČ; C225967481
Projektant; IC;

DIČ.

Zpracovatel; IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 103,20
Ostatní náklady 101,00
Cena bez DPH 22 255,10

ZáKlůd daně Sazba dané Výáe daně
DPI zákl. přenesená 0,00 21,00% o.no

sniž. přenesená 22 255,10 16,00% 0,oo

Cena s DPH V CZK 22 255,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razitko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis. Razitko Datum a podpisu Razítko

Stimul 37 Z 3&

KRYCÍ LIST SOUPISU prací

Stavba:
Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 659, Hradec 
Králové-Kukiarty ■ c 

Objekt;
02 - Dodatek t. 2 

Soupis:
D2.12 - Změny okenních výplni

KSO: CC-CZ:
Místo; Datum: 6.-1.2021
Zadavatel: IC: 00268810

Statutární město Hradec Králově - DIČ; CZO0768810
Zhotovitel: IČ: 25957-1181

STYLB/MJ, s.r.o. DIČ; C225967481
Projektant; IC;

DIČ.
Zpracovatel; IČ:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

22 103,20
101,00

Cena bez DPH 22 255,10

DPI zákl. přenesená 
sniž. přenesená

ZáKlůd daně 
0,00

22 255,10

Sazba dané 
21,00% 
16,00%

Výáe daně 
o.no 
0,oo

Cena s DPH V CZK 22 255,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razitko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis. Razitko Datum a podpisu Razítko

Stimul 37 Z 3&



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražské třída č p 569, Hradec
Králové-Kukleny - C

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.12 - Změny okenních výplni

Místo: Datum: 6 4. 2021

Zadavatel: Statutami město Hradec Králové - Projektant!
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

KbO tlila - Popis Cena čolkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu práci 22 153,20

PSV ? Práce a dodávky PSV 22 153,20

7Ě6 - Konstrukce truhlářské 22 153,20

2) Ostatní náklady 101,90

Mímo&taveništní dopr 22,15
Zařízeni staveniště 44.31

Kompletační činnost 22,15
Ostatní VRN 8,ae

Reserva 4,43

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 255,10

Stmím 3fi 7 3ÍJ

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražské třída č p 569, Hradec 
Králové-Kukleny - C

Objekt:
D2 - Dodatek č. 2

Soupis:
D2.12 - Změny okenních výplni

Místo: Datum: 6 4. 2021

Zadavatel: Statutami město Hradec Králové -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant!
Zpracovatel:

KbO tlila - Popis Cena čolkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu práci 22 153,20

PSV ■ Práce a dodávky PSV 22 153,20

7Ě6 - Konstrukce truhlářské 22 153,20

2) Ostatní náklady 101,90

Mímo&taveništní dopr 22,15

Zařízeni staveniště 44.31

Kompletační činnost 22,15

Ostatní VRN 8,ae

Reserva 4,43

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 255,10

Stmím 3fi 7 3ÍJ



TJ-------------------------------

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída é,p. 550, Hradec
Králové-Kukleny - C

Objekt:
02 - Dodatek č. 2

Soupis:
02,12 * Zirtény okennich výplni

Místo: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotoviteli STYl.BAU, s.r.o Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 153,20

o PSV Práce a dodávky PSV 22 153,20
D 766 Konstrukce truhlářské 22 163,20

1 K 766613-R1 Příplatek za matné sklo do výplni v koupelnách m2 11,56000 332,40 3 649,20
W "ozn.2" 0,6*1,5*4 3,60000w "ozn.3" 0,6*1,9*ť3+<4) 7,08000w Součet 11,68000

2 K 766613-R2 ZvýSeni oken ve 3np 0 50mm sou 1,00000 3 300,00 3 300,00
3 K 766613-R3 D+M Pákovů ovládáni oken k$ 8,00000 1 87S,SO 15 004,00

iliann Sír z 39
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydleni Pražská třída é,p. 550, Hradec
Králové-Kukleny - C

Objekt:
02 - Dodatek č. 2

Soupis:
02,12 * Zirtény okennich výplni

Místo: Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:
Zhotoviteli STYl.BAU, s.r.o Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 153,20

o PSV Práce a dodávky PSV 22 153,20

D 766 Konstrukce truhlářské 22 163,20
1 K 766613-R1 Příplatek za matné sklo do výplni v koupelnách m2 11,56000 332,40 3 649,20

W "ozn.2" 0,6*1,5*4 3,60000
w "ozn.3" 0,6*1,9*ť3+<4) 7,08000
w Součet 11,68000

2 K 766613-R2 ZvýSeni oken ve 3np 0 50mm sou 1,00000 3 300,00 3 300,00
3 K 766613-R3 D+M Pákovů ovládáni oken k$ 8,00000 1 87S,SO 15 004,00

Cenová soustava
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