
Dohoda o ukončení spolupráce
(dále jen „Dohoda“)

č. KLA/Še/250/2021
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

členové Společnosti „Opravy RD Kynšperk nad Ohří“:
Vedoucí společník
STAVMAX Group s.r.o.
Husova 343, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO 060 80 090

DIČ CZ06080090

Bankovní spojení: Československá obchodní
banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. C39586

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Jiřím Bezděkem, jednatelem společnosti
xxx

Ve věcech technických: xxx

a

Společník
ADS.M s.r.o.
č.p. 157, 439 22 Chožov

IČO 254 41 787

DIČ CZ25441787

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. C18548
Zastoupena: Janem Slavíkem, jednatelem společnosti

xxx
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zastoupeni na základě Smlouvy o společnosti ze dne 10. 8. 2020, vedoucím společníkem
STAVMAX Group s.r.o.
Husova 343, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO 060 80 090, DIČ: CZ06080090
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. C39586
Zastoupena: Jiřím Bezděkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Dne 16. 2. 2021 byla mezi Smluvními stranami uzavřena „Prováděcí smlouva č. 14 č. KLA/Po/436/2020
(víceúčelový objekt – Nádražní 527/26) k Rámcové dohodě č. KLA/Po/329/2020 ze dne 5. 11. 2020“, která
nabyla účinnosti dnem 16. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“).

II.

Dne 14. 5. 2021 zaslal Zhotovitel e-mailem Objednateli zpracovanou projektovou dokumentaci.
Dle stanoviska GDO byla předložená projektová dokumentace i rozpočet neúplné. Přílohu č. 1 této Dohody
tvoří kopie stanoviska GDO. Po obdržení stanoviska GDO požádal Zhotovitel Objednatele o schůzku.
Smluvní strany následně zahájily písemná i osobní jednání směřující k ukončení Smlouvy dohodou,
převzetí částečného plnění a konečného vypořádání vzájemných práv a závazků.

III.

Smluvní strany se dohodly, že platnost a účinnost Smlouvy končí dnem nabytí účinnosti této Dohody.

IV.

Smluvní strany shodně prohlašují, že před uzavřením této Dohody Objednatel převzal od Zhotovitele
částečné plnění, které má pro něj význam, a to projektovou dokumentaci a rozpočet, které jsou však
neúplné a neodpovídají rozsahem a podrobností vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů. Přílohu č. 2 této Dohody tvoří Kopie Předávacího protokolu.

V.

Smluvní strany shodně prohlašují, že před uzavřením této Dohody, byla dohodnuta výše ceny převzaté
neúplné projektové dokumentace a rozpočtu, a to ve výši 2 % z ceny stavebních prací vyplývajících ze
Zhotovitelem předloženého rozpočtu oprav víceúčelového objektu – Nádražní 527/26. Zhotovitel snížení
ceny z důvodu neúplnosti poskytnutého plnění akceptoval.

Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel je po uzavření této Dohody oprávněn vyúčtovat Objednateli
částku ve výši 69 343,02Kč bez DPH.

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotovitelem vyúčtovanou částku za předané částečné plnění převzaté
Objednatelem, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu, jehož přílohou bude oboustranně
odsouhlasený výpočet ceny za Objednatelem převzaté částečné plnění, na e-mailovou adresu:
podatelna@pku.cz.

Smluvní strany shodně prohlašují, že zaplacením částky 69 343,02 Kč bez DPH jsou jejich vzájemné
pohledávky a závazky plynoucí jim z uzavřené Smlouvy zcela vyrovnány.

Kopie výpočtu snížené ceny tvoří přílohu č. 3 této Dohody.
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VI.

Tato Dohoda je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních
orgánů obou Smluvních stran.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Dohodě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně.

Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat
tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo
zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných
právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového
kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem
PKÚ, s. p. (https://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Dohody zavazuje dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených
dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy,
a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání,
které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem této Dohody, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou
vůli a nebyla sepsána v tísni a za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze Smluvních stran.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Chlumci dne 17.9.2021 V Klášterci nad Ohří dne 16.9.2021

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Jiří Bezděk

ředitel jednatel společnosti
 Palivový kombinát Ústí, státní podnik STAVMAX Group s.r.o.

(Objednatel) vedoucí společník
Společnost „Opravy RD Kynšperk nad Ohří“

(Zhotovitel)

https://www.pku.cz)/
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Kopie stanoviska GDO
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Stanovisko GDO č. 5.2.1

Oprava rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří'
kód akce A2333 + A2335,

Objednatel; PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK
se sídlem Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
Středisko Kladenské doly, Libugín

IC:00007536

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
Husova 343, 431 51 Klášterec nad Ohři

IC: 06080090

a společník
ADS.M s.r.o.
č.p. 157, 439 22 Chožov

IC: 25441787

GP-AD: PETROM STAVBY a.s.
Bčchovická 701/26 100 00 Praha 10-StraŠnice

IC: 26769611

Generální dozor -TDI; STAVING-INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IC.00670073

STAVING - INVEST s. r. o.
Rokycanova 1929,356 01 SOKOLOV , OR Plzeň -oddíl C, vložka 4889
tel.* fax: 352 605 41 7,0> 602 418 045, Email: stavig@volny.C2, IČ: 00670073, DIČ: CZ00670073

Zpracoval: V Sokolově 28. 05. 2021

Obdrží ; 1 x objednatel

h



Pro RD:

Dle předložených projektů, které rozsahem a podrobností neodpovídají vyhl. č 499/2006
Sb. (projektová dokumentace by měla obsahovat náležitosti projektu v rozsahu pro
stavební povolení a PD pro provádění příloha č. 13 k vyhl. č 499/2006 Sb.) v návaznosti na
stanovisko GDO z 11. 05. 2021 uvádím:

1 . Znalecké posudky zpracované VéB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební příp.
ČVUT v Praze, fakulta nejsou přílohou projektů, ač se na ně projekt často odkazuje.

2. Dokumentace obsahuje dokladovou část, která je však neúplná (CETIN či gasnet uvádí,
že nelze použít pro jakékoliv řízení). Dokladová část neobsahuje další požadovaná
vyjádření dotčených orgánů např. odborů životního prostředí (souhrnné a ochrana
zeleně) či odboru dopravy při zásahu do chodníků. Navíc ani nejsou v některých
projektech ani v koordinačních situacích veškeré inženýrské sítě zakresleny (např.
vodovody u RD Pochlovická 58/5 či Nádražní 527/26. V projektu není ani zanesena
zmínka o realizované tlakové kanalizaci dle projektové dokumentace fy KV
ENGINEERING.

3. Dále v projektu chybí či neobsahuje:
- technická zpráva podmiňuje realizaci provedením jiných činností např. ověření

úrovně základové spáry (mělo být provedeno v rámci průzkumů);
- chybí půdorysy jednotlivých NP, popisy místností, pohledy, řezy jsou neúplné a

mají charakter spíše detailů, neobsahují světlé výšky místností (aby bylo možné
posoudit k jakému dojde snížení), ve výkresech nejsou označeny hloubky výkopů
apod.;

- pasportizace zejména povrchů (obkladů, dlažeb a omítek) a výsledky
provedených průzkumů (hl. základů tl podlah či skrytých konstrukcí (např, stropů

- dostatečný popis sanace trhlin zejména v interiérech min. v rozsahu posudku
- návrh použití speciálních materiálů např. typ odsolovací omítky, typ a kvalitativní

parametry použité výztuže apod.;
- není popsáno co jsou vhodné injektážní prostředky, jaká bude použita hydroizo-

lace, jaký případný jiný povrch podlah, jaký je vhodný typ sanační omítky apod.
- armovací výkresy;
- zhodnocení stavu výplní a přip. požadavky na jejich výměnu;
- požadavky ochranu inženýrských sítí dotčených pří zemních pracích;



- ZOV neobsahuje způsob provádění (objekty nelze obnažit na základovou spáru
najednou, ale postupně po etapách), požadavky na koordinátora BOZP při
překročení objemu prací 500 os/dní (§ 15 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění);

- projekt obsahuje opravitelné chyby ve značeni jednotlivých označení nemovitostí
Pochlovická 58/5, Nádražní 527/26, Nádražní 27/24, Nádražní 5556 555/6
Pochlovická 26/30.
V projektu rovněž jsou používány pro GDS neznáme zkratky (např Nádražní
27/24 část D bod 17 Konkrétní typ hydroizolace se navrhne v souladu s ČSN 73
0600 @ 1 1 0 nebo Pochlovická 58/5 část D bod 1 1 Konkrétní typ hydroizolace
se navrhne v souladu s ČSN 73 0600 @ 1 1 1?| ) ;

- požadavky na provedení pasportizace pozemků a přilehlých staveb.

4. Neobsahuje přesnou kalkulaci nákladů (rozpočet) pouze celkově neúplný odhad ceny
stavby (cca Kč 0,9 - 1,0 mil. a Kč 1,5 mil Nádražní 527/26), který nezohledňuje nutné
náklady na realizací (např. náklady na vystěhování, přemístění zařízení, zabezpečení a
pod.).

5. Deklarovaná doba realizace (u všech staveb shodná ?l) cca 2 měsíce je značně
podhodnocená při dodržení nutných technologických přestávek při realizaci jednotlivých
staveb.

Závěrem lze konstatovat, že projekty jsou neúplné - nemají takovou vypovídající schopnost,
aby bylo možné podle nich realizovat III. Etapu stavby 'Oprava rodinných domků v obci
Kynšperk nad Ohří, ani neumožňují dostatečně kvalifikovaně stanovit přesný rozpočet
stavby. Projekt neodpovídá smluvním požadavkům a neumožňuje realizovat zamýšlené
stavební činnosti ani jej předložit stavebnímu úřadu k vydání stavebního povolení.



Stanovisko GDO é. 6.1,1

'Oprava rodinných domů v obci Kynšperk nad Ohří'
kód akce A2333 + A2335,

Objednatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK
se sídlem Hrbovlcká 2,  403 39 CHLUMEC
Středisko Kladenské doly, Libušin

IC:00007536

Zhotovitel: STAVMAX Group ».r.o.
Husova 343, 431 51 KláSterec nad Ohři

IC: 06080090

a společník
ADS.M s.r.o.
č.p. 157 ,439  22 Chožov

IC: 25441787

GP-AD: PETROM STAVBY a.s.
Běchovická 701/26 100 00 Praha iO-StraSnice

IC: 26769611

Generální dozor - TDI : STAVING -INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IC:00670073

síSvSffmvĚat STAVING - INVEST s. r. o.
Rokycanova 1929, 356 01 SOKOLOV , OR Plzeň - oddíl C, vložka 4889
tel.+ fax: 352 605 417,0) 602 419 045, Email: stavig@volnv.cz, IČ: 00670073, DIČ: CZ00670073

Zpracoval:

Obdrží : 1 x objednatel

V Sokolově 15. 06. 2021

b



Pro RD

Dle předložených rozpočtů k projektům, je nutné opětovně připomenout projekty
neodpovídají vyhl. č 499/2006 Sb.:

U předloženého nacenění v zásadě není možné provést kontrolu, protože je projekt
neúplný. Rozpočet neobsahuje výkaz výměr - způsob výpočtu měrných jednotek.

Vykalkulovaná cena za provedení stavebních prací určená v prováděcích smlouvách jako
podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku a má činit 98,00 % z ceny stavebních prací
stanovené podle Cenové soustavy ÚRS neodpovídá smluvním ujednáním.

Např, u pol.
- 132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I,

skupiny 3 ručně (m3) deklarovaná jednotková cena: Kč 1 140,00 - ceník: po přepočtu
Kč 1 146,6

- 631311226 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostře-
dí tř. C 35/45 (m3) deklarovaná jednotková cena; Kč 4 270,00 - ceník po přepočtu: Kč
4 330,0

- 99701 321 1 Vnltrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m
ručně (t) deklarovaná jednotková cena: Kč 781,00 ceník po přepočtu: Kč 784,00

- 711161218 Izolace proti zemní vlhkostí nopovou fólií svislá, nopek v 50,0 mm, tl do 2,0
mm (m2) deklarovaná jednotková cena Kč 436,00 - ceník po přepočtu : Kč 432,00

Závěrem lze konstatovat jak již bylo zmíněno, že projekty i rozpočty jsou nedoné a neúplné,
nelze je dostatečně kvalifikovaně posoudit - neobsahují položky nutné k úspěšné a efektivní
realizaci stavebního záměru - sanace rodinných domů



Příloha č. 2

Kopie Předávacího protokolu
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PŘEDÁVACÍ protokol
Projektové dokumentace pro realizaci oprav domu v obci Kyniperk nad Ohři, ulice

Nádražní 527/26

PŘEDÁVAJÍCÍ:
STAVMAX Group a.r.o,
Husova 343, 431 51 KIMterec nad Ohří
IČO 080 80 090

ADS.M i.r.o,
ifi. 157.43922 Chožov
IČO 254 41 787

PŘEBÍRAJÍCÍ;
Palivový kombinát Ústi, státní podnik.
Hrbovloká 2, 403 39 Chlumeo.
IČO: 000 07 536

Název akce: Opravy rodinných domů v obci Kyniperk nad Ohří,
Kód akce: A2333 + A2336
Prováděcí emlouva č. 14 č. KLA/Po/436/2020 (RD- Nádražní 527/26)

Projektová dokumentace prava domu č.p.627/26, Nádražní 627/26, Kynšperk nad Ohří.
Zpracoval: datum: 03/2021.

Předkládáme Vám projektovou dokumentaci, která řefií opravu Škod na domu č.p. 527/26. Jedná se o
Škody způsobené důlní činností.

• 3x projektová dokumentace v tlfiténé podobá bez souhlasu GDO
• 1 x oceněný výkaz výměr v elektronické podobá bez souhlasu GDO

V Kiáfitercl, dne 9. .1

VLIbulIné, dne



Příloha č. 3 -PS  č. 14 - Výpočet snížené ceny

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

KM 042021

Stavba: Stavební úpravy objektu na s.p.č.1404, NMražnl 527

Miíla

&&HSÚĚI
ihoiCMtoí'

Datum

'f.'

25. 6. 2021

KM Pú{H» CcnabezOPHfCaq Caru*OPH|CZK)

Náklady z rozpočtů 3 467151,02 4195252,73

r1 atavabníMat 3467151,02 4105 252,73

2 cm za PO vo výfti 2% z rozpočtu oprav 69 343,02


	Smluvní strany:



