
Příloha č.2

Datum od Datum do Činnost 

20.09.2021 31.10.2021 Práce dle přílohy č. 1 ke Smlouvě 7/2021

13.09.2021

Zálohová faktura  na Práce dle přílohy č. 1 ke Smlouvě 7/2021 na

 100 000,- s DPH s okamžitou splatností

15.11.2021

Vyúčtovací faktura provedených prací, úhrada dle data splatnosti na 

vyúčtovací faktuře 

Časový harmonogram stavebních prací projektu Stromové učebny ZŠ Nový Bor Armultovice


