
 Příloha č.3 Smlouvy o 

dílo

MĚSÍC 3

Popis práce / čís. týden  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Předání,převzetí staveniště

Výroba oken-dílenské zpracování

Zřízení staveniště

Vnější rámy a křídla replik,montáže, 

zapravení:

Vnitřní rámy a křídla REPASE
Úklid staveniště

Ukončení a předání díla 15.9.2017

Harmonogram - „Výroba, osazení a repase oken měšťanského domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – II. etapa“

2017

954 86 7


