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DODATEK č. 13 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283 -2015-523101 ze dne 11.5.2015 

na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Tvrdonice  

uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
 
fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha - Žižkov 
 
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
  
v technických záležitostech oprávněni jednat:    Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 
                                                                            Ing. Pavla Rýpalová, referentka pobočky  
Sídlo pobočky:                                                      Nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 
Tel.                                                                      xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:                                                                 breclav.pk@spucr.cz 
Bankovní spojení:                                                Česká národní banka 
Číslo účtu:                                                            3723001 / 0710 
IČ:                                                                        01312774 
DIČ:                                                                     není plátce DPH 
 
dále jen „objednatel“ 
 
 
Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.   
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
zastoupený: jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 
Tel. / Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: Česká spořitelna   
Číslo účtu: 1521409359/0800   
IČ:  63470985  
DIČ:  CZ 63470985  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972  
 
dále jen „zhotovitel“ 
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I. 
 
Smluvní strany se dohodly z důvodu potřeby změny obvodu KoPÚ na změně smlouvy 
spočívající ve zpracování nového dílčího fakturačním podcelku na změnu obvodu KoPÚ na 
základě požadavku Obce Tvrdonice spočívající v novém samostatném dílčím fakturačním 
celku 3.1.7. Změna představuje vícepráce v částce 71 550,00 Kč bez DPH.   

Dle dohody obou stran je termín na vyhotovení změny obvodu pozemkové úpravy v k.ú. 
Tvrdonice navržen do 20. listopadu 2021.   
 
Dále na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že 
tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se mění článek VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. 
následovně:  
 

1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH 
v Kč 

      1 869 550,00 

2.Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
v Kč 

      1 082 100,00 

3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       335 700,00 

4.Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v 
Kč 

    420 000,00 

Celková cena bez DPH v Kč       3 707 350,00 

DPH  21% v Kč       778 543,50 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       4 485 893,50 

 
 

                                           II. 

Smluvní strany se dohodly z důvodu potřeby změny obvodu KoPÚ, potřeby grafické 
identifikace velkého množství věcných břemen dle podkladů katastrálního úřadu dodaných 
kompletně  až v srpnu 2021 a potřeby jejich zákresu do vlastnických parcel, dále z důvodu 
nově zapisovaných pozemků v dobývacím prostoru do KN, které ještě nejsou katastrálním 
úřadem dokončeny, dále z důvodu potřeby řešení přeložení větrolamu VT15, původně 
umístěného v souladu s územním plánem, které se ale ukázalo jako nereálné z důvodů 
umístění vedení plynu, ropy a elektrických sítí a stanovení ochranných pásem a rovněž 
s ohledem na situaci v sousední obci Hrušky, která je silně poškozena tornádem, kdy  obec 
Hrušky i 35 občanů obce vlastní pozemky v k.ú. Tvrdonice a v současné  době není možné 
ani vhodné žádat je o jednání ve věci návrhu KoPÚ; na změně termínu plnění fakturačního 
celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v k vystavení následovně:  
 
 
FC 3.2.2.  -  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - termín plnění 
do 31.08.2022 ( stávající termín 30.10.2021)       
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                                                      III.  
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek 

přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své 

podpisy. 

 
 
 
V Brně dne: 17.9.2021             V Třebíčí dne: 17.9.2021 
 
 
 
Za objednatele:                                                     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………                                       .....................……………… 
Ing. Renata Číhalová                                             Ing. Aleš Tůma, jednatel 
ředitelka Krajského pozemkového                         Ing. Libor Sedláček, jednatel 
úřadu pro JmK 
 
 
 
 
Příloha k dodatku č. 13: Položkový výkaz činností 
 
 
 
 
 
Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 
 



Příloha k dodatku  č. 13  - KoPÚ v k.ú. Tvrdonice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 000 10 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000,00

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 1 040 500 520 000,00 10/2015

Rozbor současného stavu                      ha 1 040 200 208 000,00

Vodohospodářská studie ha 40 2 000 80 000,00

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 229 2 000 458 000,00 31.3.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů 

na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky 

dle §2 zákona

ha 100 2 000 200 000,00 31.3.2017

3.1.6.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 1040 300 312 000,00 30.6.2017

3.1.7. Dokumentace ke změně obvodu KoPÚ ks 1 71 500 71 550,00 20.11.2021

1 869 550,00

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1019 400 407 600,00 31.08.2018

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 25 1 000 25 000,00 31.08.2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 3,5 5 000 17 500,00

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 40 1 000 40 000,00

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   
100 bm 55 500 27 500,00

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami  

100 bm 15 1 000 15 000,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1019 500 509 500,00 31.08.2022

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 4 10 000 40 000,00

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

1 082 100,00

3.3.A. Mapové dílo k neřešeným pozemkům ha 100 300 30 000,00 30.11.2018

3.3.B. Mapové dílo ha 1019 300 305 700,00

do 6 měsíců 

od nabytí PM 

1.R 

3.1.1. 7/2015

3.1.3. 21.11.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

31.08.2018

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč



335 700,00

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 1050 400

420 000,00

do 3 měsíců 

od výzvy 

PÚ,nejpozději  

do konce roku 

následujícího 

po roce ,v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 420 000,00

1 869 550,00

1 082 100,00

335 700,00

420 000,00

3 707 350,00

778 543,50

4 485 893,50

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč


