
 

 

 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

č. SMLD/2021/0200/ORI/1 

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel: 

název: Město Bystřice pod Hostýnem 

sídlo: Masarykovo náměstí 137 

 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

IČ:     00287113 

DIČ:     CZ00287113 

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta  

zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik 

telefon, e-mail:  

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.,  

číslo účtu:     

 

(dále jen objednatel)  

 

 

Zhotovitel: 

název:   JH MONTA s.r.o. 

sídlo: Osíčko 107, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

zapsaný v Obchodním rejstříku: u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56729 

IČ: 27753310 

DIČ: CZ27753310 

zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Hošťálek 

telefon, e-mail:  

zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hošťálek 

telefon, e-mail:  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  

 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. 

SMLD/2021/0200/ORI ze dne 02.09.2021 (dále je SoD) v tomto znění:



  

 

 

1.  OBSAH DODATKU Č. 1 
 

1. Dle čl. 1. odst. 1.3. smlouvy o dílo č. SMLD/2021/0200/ORI ze dne 02.09.2021 se smluvní strany 
dohodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 
tohoto dodatku. Vícepráce souvisí se změnou odvodu vzniklého kondenzátu, a to nově 
napojením na dešťovou kanalizaci, která se nachází v prostoru okapového chodníku z dvorní 
části objektu hasičské zbrojnice. Proto je nutné provést rozebrání stávající dlažby, ruční výkop a 
položení kanalizačních trub, jejich napojení a zadláždění chodníku zpět. Vzhledem k těmto 
vícepracím se celková cena díla zvýší o 41.100,00 Kč bez DPH (tj. 49.731,00 Kč vč. DPH). 
 
Dále se smluvní strany dohodly, že s ohledem na vícepráce dojde k posunutí termínu ukončení 
realizace díla z 30.09.2021 na 22.10.2021. 

 
S ohledem na tyto skutečnosti se mění tyto odstavce původního znění smlouvy: 

 
1) Článek 3. odst. 3.3. smlouvy nově zní takto: 

 
Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla objednateli je stanoven na den  
22.10.2021. 
 

2) Článek 5. odst. 5.1. smlouvy nově zní takto: 
 
Celková cena díla za provedení realizace je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, přičemž 
cena díla je oproti položkovému rozpočtu vzhledem k existenci víceprací navýšena o 
41.100,00 Kč bez DPH (tj. 49.731,00 Kč vč. DPH) a nově tak činí: 

 
Cena díla bez DPH   590.438,00 Kč 
  
DPH 21 %      123.991,98 Kč 

 
Cena díla včetně DPH    714.429,98 Kč 

 
2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
 

3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací. 
 

4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 
 

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 15.09.2021, č. usnesení: 

05/22/2021.         

 
V Bystřici pod Hostýnem dne 16.09.2021                  V Bystřici pod Hostýnem dne 16.09.2021 
 
Za objednatele:                                  Za zhotovitele: 
 
 
………………………..                                                        …………………………. 

Mgr. Zdeněk Pánek                                                          Zdeněk Hošťálek   

        starosta                                                                               jednatel 


