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                                                                                                                  Kontrolní číslo (KČ):  P19V00152848 

DODATEK Č. 3 
ke stavbě č. 42821 Dvorecký most; 

projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor 

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006448/2019 Číslo smlouvy Zhotovitele: TU-19117 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou,  MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního 

města Prahy                                                                                                                                                                                                                                               

dále jen jako „Objednatel“ 

 

na straně jedné 

a  

TUBES/ATELIER6 – Dvorecký most 

 společnost ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku 

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 115-1301040297/0100 

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, zástupcem určeným smlouvou o společnosti 

dále jen jako „Zhotovitel“ 
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tvořená 

 

společníkem č. 1 (vedoucí společník): 

TUBES spol. s r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 

C 46359 

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, Praha 4 – Lhotka, PSČ 142 00 

IČO: 25062255 

DIČ: CZ25062255 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 

zastoupená: Ing. Otakarem Fabiánem, jednatelem 

 

společníkem č. 2: 

ATELIER 6, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 

C 75933 

se sídlem: Rokycanova 652/30, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 

zastoupená: Ing. arch. Radkem Šímou, jednatelem 

 

na straně druhé 

tento 

dodatek č. 3 

ke smlouvě ke stavbě č. 42821 Dvorecký most; 

projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor 

ve smyslu ustanovení čl. XI. odst. 11.11. Smlouvy 

dále jen jako „Dodatek“ 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 12. 4. 2019 uzavřeli smlouvu č. DIL/21/06/006448/2019 na 

zhotovení projektových dokumentací, provedení inženýrských činností a výkon autorského dozoru 

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most (dále jen jako „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 

2019 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021. 

1.2. Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. XI. odst. 11.11. Smlouvy provést její 

nepodstatnou změnu spočívající v 

doplnění věcného zadání projektových a inženýrských prací o objekt lávky pro pěší 

v rozsahu doplnění chodníku a lávky pro cyklisty a chodce ze směru Barrandov – Hlubočepy 

a umožnění tak bezkolizního převedení cyklistické dopravy z tramvajového mostu přes 

dráhu Správy železnic, státní organizace (koridorovou trať) na ulici Na Zlíchově vedle mostu 

Y002 přes dráhu včetně navazujících chodníků (dále jen jako „Lávka Zlíchov“), která je 

související akcí se stavbou č. 42821 Dvorecký most. Na straně Objednatele vznikla 

dodatečná potřeba rozšířit komunikaci v místě objektu Y002 tak, aby bylo možné z obou 

stran na jihovýchodní hraně mostu napojit nově plánovaný chodník z předpolí Dvoreckého 

mostu směrem ke kostelu sv. Filipa a Jakuba. Pěší komunikace se plánuje v šíři 2,5 – 3m.  

1.3. Smluvní strany změnu smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 

222 odst. 6 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jeho použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň 

užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije. 

II. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A LHŮT PLNĚNÍ 

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že Zhotovitel 

pro akci „Lávka Zlíchov“ zpracuje 

i. technicko - architektonickou studii (dále jen jako „Studie“) s variantními návrhy 

technicky možných řešení a s orientačním odhadem investičních nákladů, včetně 

projednání Studie s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technickou správou 

komunikací hl. m Prahy, a.s., Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., odborem 

dopravy Úřadu městské části Praha 5, Policií ČR a Správou železnic, státní organizace 

(dále jen „Vybrané organizace“) .Zároveň prověří možnost vedení chodníku po 

stávajícím mostě vedení chodníku  po stávajícím mostě Y002 při změně uspořádání 

dopravy bez rozšíření mostu a současně také možnost rozšíření tohoto mostu 

prostřednictvím konzol. Změny uspořádání dopravy na současném mostě přes dráhu 

Správy železnic, státní organizace a současně ověří možnost případného rozšíření 

tohoto mostu prostřednictvím konzol.  

ii. dokumentaci pro vydání společného povolení stavby ve smyslu ustanovení §  94l 

odst. 2 písm. e) stavebního zákona, a to vč. průzkumů (zajištění podkladů a provedení 

místního šetření, geologický, korozní a dendrologický průzkum, geodetické zaměření, 

zjištění průběhu inženýrských sítí), zajistí související činnosti (záborový elaborát, 

dokumentace pro projednání s provozovateli a správci dopravní a technické 

infrastruktury, zpracování plánu BOZP) a sestavení předběžného (orientačního) 

rozpočtu stavby (dále jen jako „dokumentace pro vydání společného povolení“ nebo 
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„DUSP“) a vykoná inženýrskou (obstaravatelskou) činnost pro vydání společného 

povolení ve smyslu ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona. 

iii. projektovou dokumentaci pro provedení stavby v rozsahu dokumentace pro zadání 

veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 

92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace pro výběr zhotovitele“ nebo 

„DVZ“),  

iv. výkon autorského dozoru ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona 

a ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném 

znění (dále jen jako „autorský zákon“), a 

v. provedení 1. hlavní mostní prohlídky (dále jen jako „1. HMP“) a zhotovení mostního 

listu. 

Objednatel si vyhrazuje v případě neschválení technicko-architektonické studie 

nepokračovat v dalších pracích navazujících projektových stupňů a souvisejícího výkonu 

inženýrských činností. 

2.2. Smluvní strany na základě výše uvedeného tedy mění vymezení Díla uvedené v čl. II. odst. 2.2. 

Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021. 

2.3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že Studie, dokumentace pro vydání 

samostatného společného povolení (DUSP), samostatné dokumentace pro výběr zhotovitele DVZ na 

výše uvedenou akci budou zpracovány, výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení, 

poskytování součinnosti při zadávacím řízení k veřejné zakázce na zhotovitele stavby, výkon 

autorského dozoru a 1. hlavní mostní prohlídku a mostní list na  Lávku Smíchov budou zajištěny 

v následujících lhůtách : 

i. koncept Studie do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Dodatku; 

zahájení projednání konceptu Studie s Vybranými organizacemi do 15 kalendářních 

dnů ode dne předání nebo doručení připomínek Objednatele ke konceptu Studie; 

zapracování připomínek vzešlých z projednání Studie s Vybranými organizacemi a 

zhotovení a předání čistopisu Studie Objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne 

obdržení stanovisek Vybraných organizací; 

ii. zhotovení konceptu DUSP pro účely jeho projednání s Dotčenými orgány státní správy 

do 90 kalendářních dnů od schválení čistopisu Studie Objednatelem; 

zahájení projednání konceptu DUSP s Dotčenými orgány státní správy do 15 

kalendářních dnů ode dne předání nebo doručení připomínek Objednatele ke 

konceptu DUSP; 

zapracování požadavků vzešlých z projednání konceptu DUSP s Dotčenými orgány 

státní správy do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek Dotčených orgánů 

státní správy; 

podání návrhu na zahájení veřejnoprávního projednání do 15 kalendářních dnů ode 

dne schválení dopracovaného konceptu čistopisu DUSP Objednatelem;  

iii. zhotovení DVZ do 90 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení 
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iv. součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího řízení;  

v. výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby, a 

vi. provedení 1. hlavní mostní prohlídky a zhotovení mostního listu na výzvu Objednatele. 

III. ZMĚNY CENY DÍLA A PLATEBNÍCH PODMÍNEK 

3.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na následující změně Ceny díla 

I. fáze: Dopracování Studie stavby 

 cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH 

původní cena dle Smlouvy 22 470 000,00 Kč 4 718 700,00 Kč 27 188 700,00 Kč 

z toho uhrazeno k 31.5.2021 22 470 000,00 Kč 4 718 700,00 Kč 27 188 700,00 Kč 

zbývá k úhradě 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

II. fáze: DÚR včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného ÚR + DSP včetně 
výkonu inženýrské činnosti pro vydání pravomocného DSP / DUSP včetně zajištění 
pravomocného společného povolení dle Dodatku č. 1 

původní cena dle Smlouvy 
- z toho 

58 139 854,00 Kč 12 209 369,00 Kč 70 349 223,00 Kč 

a) DÚR 22 871 363,00 Kč 4 802 986,00 Kč 27 674 349,00 Kč 

b) DSP 35 268 491,00 Kč 7 406 383,00 Kč 42 674 874,00 Kč 

nová cena dle Dodatku č. 1 
- nahrazuje DUSP 

55 232 861,00 Kč 11 598 900,81 Kč 66 831 761,81 Kč 

z toho uhrazeno k 31.5.2021 38 663 002,70 Kč    8 119 230,56 Kč     46 782 233,26 Kč    

zbývá k úhradě 16 569 858,30 Kč    3 479 670,25 Kč    20 049 528,55 Kč    

III. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele) 

původní cena dle Smlouvy 19 486 064,00 Kč 4 092 073,00 Kč 23 578 137,00 Kč 

cena dle Dodatku č. 1 
- úprava zaokrouhlení DPH 

19 486 064,00 Kč 4 092 073,44 Kč 23 578 137,44 Kč 

z toho uhrazeno k 31.5.2021 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

zbývá k úhradě 19 486 064,00 Kč 4 092 073,44 Kč 23 578 137,44 Kč 

IV. fáze: AD (výkon autorského dozoru) 

původní cena dle Smlouvy 3 653 637,00 Kč 767 264,00 Kč 4 420 901,00 Kč 

cena dle Dodatku č. 1 
- úprava zaokrouhlení DPH 

3 653 637,00 Kč 767 263,77 Kč 4 420 900,77 Kč 

z toho uhrazeno k 31.5.2021 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

zbývá k úhradě 3 653 637,00 Kč 767 263,77 Kč 4 420 900,77 Kč 

V. fáze: Průřezové činnosti dle přílohy č. 4 smlouvy 

původní cena dle Smlouvy 5 934 000,00 Kč 1 246 140,00 Kč 7 180 140,00 Kč 
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cena dle Dodatku č.1 9 577 000,00 Kč 2 011 170,00 Kč 11 588 170,00 Kč 

navýšení ceny o rozšíření 
předmětu plnění Dodatkem  č.2 320 000,00 Kč 67 200,00 Kč 387 200,00 Kč 

nová cena dle Dodatku č. 2 9 897 000,00 Kč 2 078 370,00 Kč 11 975 370,00 Kč 

z toho uhrazeno k 31.5.2021 7 694 704,00 Kč 1 615 887,84 Kč 9 310 591,84 Kč 

zbývá k úhradě 2 202 296,00 Kč 462 482,16Kč 2 664 778,16 Kč 

VI. fáze: Objekt Kondor ŠÁNDOR 

Studie 364 800,00 Kč 76 608,00 Kč 441 408,00 Kč 

DUSP (včetně zajištění SP) 1 394 615,00 Kč 292 869,15 Kč 1 687 484,15 Kč 

DVZ 621 270,00 Kč 130 466,70 Kč 751 736,70 Kč 

AD 119 475,00 Kč 25 089,75 Kč 144 564,75 Kč 

Cena VI. fáze celkem 2 500 160,00 Kč 525 033,60 Kč 3 025 193,60 Kč 

z toho uhrazeno k 31.5.2021 291 840,00 Kč 61 286,40 Kč 353 126,40 Kč 

zbývá k úhradě 2 208 320,00 Kč 463 747,20 Kč 2 672 067,20 Kč 

VII. fáze:  Lihovar 

Studie 328 000,00 Kč 68 880,00 Kč    396 880,00 Kč    

DUSP (včetně zajištění SP) 1 020 078,00 Kč 214 216,38 Kč    1 234 294,38 Kč    

DVZ 273 052,00 Kč 57 340,92 Kč    330 392,92 Kč    

AD 52 510,00 Kč 11 027,10 Kč    63 537,10 Kč    

Cena VII. fáze celkem 1 673 640,00 Kč 351 464,40 Kč    2 025 104,40 Kč    

z toho uhrazeno k 31.5.2021 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

zbývá k úhradě 1 673 640,00 Kč 351 464,40 Kč    2 025 104,40 Kč    

VIII. fáze: Lávka Zlíchov 

Studie 800 000,00 Kč 168 000,00 Kč 968 000,00 Kč 

DUSP (včetně zajištění 
průzkumů a společného 
povolení) 

4 710 000,00 Kč 989 100,00 Kč 5 699 100,00 Kč 

DVZ 1 010 000,00 Kč 212 100,00 Kč 1 222 100,00 Kč 

AD 115 000,00 Kč 24 150,00 Kč 139 150,00 Kč 

1. HMP, mostní list 30 000,00 Kč 6 300,00 Kč 36 300,00 Kč 

Cena VIII. fáze celkem 6 665 000,00 Kč 1 399 650,00 Kč 8 064 650,00 Kč 

z toho uhrazeno k 31.5.2021 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

zbývá k úhradě 6 665 000,00 Kč 1 399 650,00 Kč 8 064 650,00 Kč 

CELKOVÁ CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY (ÚHRN ZA PLNĚNÍ I. AŽ VIII. FÁZE) 

původní cena dle Smlouvy 109 683 555,00 Kč 23 033 546,00 Kč 132 717 101,00 Kč 

cena dle Dodatku č. 1 110 419 562,00 Kč 23 188 108,02 Kč 133 607 670,02 Kč 
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Navýšení ceny o rozšíření 
předmětu plnění Dodatkem č. 2 4 493 800,00 Kč 943 698,00 Kč 5 437 498,00 Kč 

nová cena dle Dodatku č. 2 114 913 362,00 Kč 24 131 806,02 Kč    139 045 168,02 Kč    

Navýšení ceny o rozšíření 
předmětu plnění Dodatkem č. 3 

6 665 000,00 Kč 1 399 650,00 Kč 8 064 650,00 Kč 

nová cena dle Dodatku č. 3 121 578 362,00 Kč 25 531 456,02 Kč 147 109 818,02 Kč 

z toho uhrazeno k 31.5.2021 69 119 546,70 Kč 14 515 104,80 Kč 

 

83 634 651,50 Kč 

zbývá k úhradě 52 458 815,30 Kč 

 

11 016 351,22 Kč 

  

63 475 166,52 Kč 

3.2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly společně na tom, že platební podmínky se upravují pro 

fázi VIII. následovně: 

i. Zhotovení konceptu Studie bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání 

a převzetí konceptu Studie“ nejpozději do 14 dnů od převzetí konceptu Studie. Na 

základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí konceptu Studie“ Zhotovitel 

vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 % ceny Studie a přiloží originál „Protokolu o 

předání a převzetí konceptu Studie“ s uvedením jména a podpisu předávajícího 

a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu 

o předání a převzetí konceptu Studie“. 

Zhotovení čistopisu Studie bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a 

převzetí čistopisu Studie“ nejpozději do 14 dnů od převzetí čistopisu Studie. Na základě 

potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí čistopisu Studie“ Zhotovitel vystaví 

fakturu – daňový doklad ve výši 20 % ceny Studie a přiloží originál „Protokolu o předání 

a převzetí čistopisu Studie“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí 

čistopisu Studie“. 

ii. Zhotovení konceptu DUSP - bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání 

a převzetí konceptu DUSP“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě 

potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí konceptu DUSP“ Zhotovitel vystaví 

fakturu – daňový doklad ve výši 70 % ceny DUSP a přiloží originál „Protokolu o předání 

a převzetí konceptu DUSP“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. 

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu o předání a 

převzetí konceptu DUSP“.  

Projednání konceptu DUSP s dotčenými orgány státní správy bude součástí „Protokolu 

o předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“, ve 

kterém bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek Dotčených orgánů státní 

správy v členění organizace, datum stanoviska a výsledek stanoviska. Fakturu – daňový 

doklad je oprávněn Zhotovitel vystavit po podpisu „Protokolu o předání a převzetí 

konceptu DUSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“ Objednatelem ve výši 10% 

ceny DUSP a jeho originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího 

přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o 

předání a převzetí konceptu DUSP pro zahájení veřejnoprávního projednání“. 



Stránka 8 z 11 

Dopracování dokumentace pro vydání společného povolení na základě veřejnoprávního 

projednání (koncept čistopisu DUSP) bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 

předání a převzetí projednané DUSP“. Na základě potvrzeného „„Protokolu o předání a 

převzetí projednané DUSP“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 10% 

ceny DUSP a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí projednané DUSP“ 

s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí projednané DUSP“. 

Zajištění vydání pravomocného společného povolení - Dílčí faktura – daňový doklad ve 

výši 10 % ceny DUSP bude doložena kopií společného povolení s vyznačením nabytí 

právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den 

nabytí právní moci společného povolení orgánem, který toto rozhodnutí vydal. 

iii.  Zhotovení DVZ bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí 

dokumentace pro výběr zhotovitele“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. 

Na základě potvrzeného „Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr 

zhotovitele“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 100 % ceny DVZ a 

přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele“ 

s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro 

výběr zhotovitele“. 

iv. Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše 

přípustná a bude fakturována čtvrtletně k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. nebo k datu 

vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude 

Zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným Objednatelem či příkazníkem 

Objednatele za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v 

Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním inženýrem 

projektu činí 1.000,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným 

projektantem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 

datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru. 

v. Provedení 1. hlavní mostní prohlídky a zhotovení mostního listu potvrdí Objednatel 

nejpozději do 14 dní formou „Protokolu o provedení 1. hlavní mostní prohlídky a 

zhotovení mostního listu“. Na základě potvrzeného „Protokolu o provedení 1. hlavní 

mostní prohlídky a zhotovení mostního listu“ vystaví Zhotovitel fakturu – daňový 

doklad ve výši 100% 1. HMP a přiloží originál „Protokolu o provedení 1. hlavní mostní 

prohlídky a zhotovení mostního listu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a 

přejímajícího.   Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o 

provedení 1. hlavní mostní prohlídky a zhotovení mostního listu“. 

3.3. Ostatní ustanovení čl. VI. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají v původním znění beze 

změn. 

IV. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany 

měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dodatku. Žádný projev 
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Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku 

nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dodatku nebo Smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze Smluvních stran. 

4.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku 

věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, 

která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná 

další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 

neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Dodatku nebo Smlouvě. Výjimkou budou 

případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně 

předmětu Dodatku nebo Smlouvy. 

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami (poslední z nich). 

4.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 

4.7. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku nebo celé 

Smlouvy. 

4.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) 

vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 

předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní 

strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, 

že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů 

upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených 

se řídí tímto nařízením a zákonem. 

4.10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 

sjednávající, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku 

žadatelům. 

4.11. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 

založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603 ze dne 21. 6. 2021. 
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4.12. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané 

elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

4.13. Přílohou tohoto Dodatku je:  

příloha č. 1: Vymezení předmětu díla zákresem do ortofotomapy 

 

 

 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

 

 

 _________________________ _________________________ 

 Ing. Petr Kalina, MBA Ing. arch. Radek Šíma 

 ředitel odboru investičního jednatel 

 Magistrátu hlavního města Prahy ATELIER 6, s.r.o. 

 

 

 

 

  _________________________ 

  Ing. Otakar Fabián 

  jednatel 

  TUBES spol. s r.o. 

 

 

 

- podepsáno elektronicky – 
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Příloha č. 1: Vymezení předmětu díla zákresem do ortofotomapy 
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