
Časový harmonogram průběhu prací 

„Realizace společných zařízení V k. ú. Parník " 

'ˇ STRABAG Zadavatel : Česká republika - Státní pozemkový urad 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
Rok 
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Qì ASpe° 
Stavba: 3551 Realizace společných zařízení v k.ú. Parník - cesta 1 a 5 - Město - Nabídka 

Firma: STRABAG a.s. 
Soupis prací objektu 

Stavba 

SO 001 49 897 99 

49 897,99S 
| 

1 Předb. cena 1
I 

Zařízení staveniště SOUBOR 
| 

1.000 6 381,93 6 381,93 

| 
8 Předb.nena10| |Vytyčení inženýrských sítí SOUBOR 1,000 2 805,91 2 805,91 

I 

2 Předb. zena 2| SOUBOR 1,000 11511,42 11511.42 'Geodetické Zaměření skutečného provedení stavby
` 

"- polní cesty 1 A2 5- délka 2 hm,“ 1,0"1 

I 
3 Pře‹1h_nęna SI Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby SOUBOR 1,000 5 755,71 5 755,71 

I 4| Předb. cena 5| 

"- předpoklad 3× V tíštëném provedení + 1× v elektronické podobě 
"- polní cesty 1 A3 5, délka 2 hm,“ 1,0"1 

Přechodné dopravní Značení SOUBOR 1,000 2 279,26 2 279,26 

I 
5| Předb. cena 7| 

"- polní cesty 1 A4 5- po dobu výstavby bez Objízdne' trasy, předpoklad pronájmu do 10 
ks SDZ po dobu 3 mësíce,' 1,0"1 

Archeologický dozor SOUBOR 1,000 1 709,45 1 709,45 

I 
6| Předb. cena 8| Vytyčení prostoru stavby - před stavbou SOUBOR 1,000 8 058,00 8 058,00 

| 
7| Předb. cena 9| 

"- vytyčení osy Stavby A6 profllù v příćných řezech, další body dle potřeby stavby, 2 
hm,“ 1,0"1 

Geometrický oddělovací plán SOUBOR 1,000 11 396,31 11 396,31 

"- polní cesta 1 A7 5 - délka 12+2 hm, dle skutečného provedení stavby; 1,0"1
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