
DODATEK č. 1
Ke Smlouvě o dílo č. SOMH/1/2018/SML
na zpracování projektové dokumentace stavby 
„Cyklostezka Hlučín - Kozmice“
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:		Svazek obcí mikroregionu Hlučínska
	se sídlem:	                       	Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
	zastoupené:		Mgr. Pavel Paschek, předseda svazku
	IČ:			70951047
	DIČ:			
	Bankovní spojení: 	xxx
	Číslo účtu:		xxx
	Osoba oprávněná jednat
	ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Paschek, předseda svazku
ve věcech technických: 		xxx

dále jen objednatel


2. Zhotovitel:		EPROJEKT s.r.o.			
se sídlem:			Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město
zastoupené:		Ing. Michal Majer – jednatel společnosti 
IČ:			62361457
DIČ:			CZ 62361457
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu:		xxx
Osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Ing. Michal Majer – jednatel společnosti
ve věcech technických:	Ing. Michal Majer – jednatel společnosti

dále jen zhotovitel


Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. SOMH/1/2018/SML pro akci „Cyklostezka Hlučín - Kozmice“ ze dne 7.11.2018 v tomto znění:

II.

Čl. III. Rozsah a obsah předmětu díla se doplňuje o odstavec 9:

„9. Dochází k úpravě části Dokumentace pro územní řízení (DÚR) v části k. ú. Hlučín,  kdy bude upravena původní dokumentace DÚR na dvě etapy a to z důvodu, že vlastník sousedního pozemku  na parc. č. xxx v k.ú. Hlučín – xxx, bytem xxx, podává neustále námitky k plánované cyklostezce a tím dochází k neúměrnému prodlužování řízení a následné realizace stavby. Z tohoto důvodu bylo přerušeno územní řízení. 

Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto, že stavba bude rozdělena na dvě etapy a to:
I. Etapa – od staničení km 0,00 do staničení km 2,127, bude realizována (po
ul. Jahodovou v k. ú. Hlučín)
II. Etapa – od staničení 2,127 do staničení km 2,636, nebude realizována (od ul. Jahodová po stávající chodník před objektem kasárny v k. ú. Hlučín)

III.

Čl. IV Čas a místo plnění se v odstavci 1. upravuje ohledně 2. Etapy takto:

„2. Etapa - Upravená dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zapracování do DUR 
do 30.7.2022“ 


IV.

Čl. VI Cena za dílo se odstavec 1 mění  takto:

„1. Cena za zpracování projektové dokumentace je stanovena dohodou smluvních stran takto:

	
	část v k.ú. Hlučín
	část v k.ú. Kozmice

		
	cena bez DPH	(Kč)
	cena včetně DPH (Kč)
	cena bez DPH	(Kč)
	cena včetně DPH (Kč)

	1. etapa  
Vyhledávací studie VS, výškopisné a polohopisné zaměření
	75 000,00 Kč
	90 750,00 Kč
	75 000,00 Kč
	90 750,00 Kč

	Průzkumy
	22 000,00 Kč
	26 620,00 Kč
	22 000,00 Kč
	26 620,00 Kč

	2. etapa  
Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR 
	65 000,00 Kč
	78 650,00 Kč
	65 000,00 Kč
	78 650,00 Kč

	Inženýrská činnost v rámci DUR
	25 000,00 Kč
	30 250,00 Kč
	25 000,00 Kč
	30 250,00 Kč

	Navýšení ceny za DÚR v rámci etapizace PD k. ú. Hlučín
	29 840,00 Kč
	36 106,40 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	3. etapa
Dokumentace pro stavební povolení  DSP 
	50 000,00 Kč
	60 500,00 Kč
	50 000,00 Kč
	60 500,00 Kč

	Inženýrská činnost v rámci DSP
	14 000,00 Kč
	16 940,00 Kč
	14 000,00 Kč
	16 940,00 Kč

	4. etapa
Dokumentace pro provádění stavby DPS
	45 000,00 Kč
	54 450,00 Kč
	45 000,00 Kč
	54 450,00 Kč

	Celková cena za jednotlivé části
	352 840 Kč
	394 266,40 Kč
	296 000,00 Kč
	358 160,00 Kč




Původní cena za zpracování projektové dokumentace:	             592 000,00 Kč	cena bez DPH
					                          716 320,00 Kč	cena včetně DPH

Nová cena za zpracování projektové dokumentace                  621 840,00 Kč cena bez DPH
                                                                                                        752 426,40 Kč vč. DPH



V. 

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 7.11.2018 na provedení akce „Cyklostezka Hlučín - Kozmice“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

5. O uzavření Dodatku č.1 rozhodl Sněm Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na své 13. schůzi, konané dne 02. 09. 2021 pod bodem usnesení č. I.c).



V Hlučíně dne 06. 09. 2021					V Přerově dne 10. 09. 2021								



……………………………..					…………………………………
Město Hlučín							Ing. Michal Majer
Mgr. Pavel Paschek, předseda svazku				jednatel společnosti
obcí mikroregionu Hlučínska						
objednatel							zhotovitel
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