
M - SILNICE a.s.

Objekt: 001 - 864/02 - JIČÍN - ULICE KONECCHLUMSKÉHO - I. etapa

9/2021
Etapa: 1 - SO 100.1 - VOZOVKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

Etapa: 2 - SO 100.2 - CHODNÍK

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

Etapa: 3 - SO 100.3 - ZELEŇ

1 - Zemní práce

Objekt: 002 - 864/02 - JIČÍN - ULICE KONECCHLUMSKÉHO - II. etapa

Etapa: 1 - SO 100.1 - VOZOVKA

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

Etapa: 2 - SO 100.2 - CHODNÍK

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

5 - Komunikace

7 - Přidružená stavební výroba

9 - Ostatní konstrukce a práce

Etapa: 3 - SO 100.3 - ZELEŇ

1 - Zemní práce

Stavba: 923121107b - Jičín - Ulice Konecchlumského - Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Objekt: 003 - 406 - Jičín - ul. Konecchlumského - Rekonstrukce vodovodu

Etapa: 3 - 301.1 - Oprava revizních šachet na kanalizaci

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

91 - Doplňující práce na komunikaci

Stavba: 923121107a - Jičín - Ulice Konecchlumského - HARMONOGRAM - 27.09.2021 - 18.9.2022
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