
Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 

1/2021 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 1/2021 
I . 

Smluvní strany 

1. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 
Krapkova 1635/26 
796 01 Prostějov 
Zastoupené: 
Ve věcech realizace a provozních: 
IČ: 49451723 
DIČ: CZ49451723 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl „B", 
vložka 1143 

dále jen zadavatel 

2. Ivan Doležal, Sanace kanalizací a stavební činnost 
Hartinkov č. 6, 569 43 Jevíčko 
Subjekt provádí činnost na základě Živnostenského listu č.j. ŽÚ- 23624-04/11487-04/R, 
evidenční č. 380904-4006-00 vydaného Živnostenským úřadem Městského úřadu 
Mohelnice dne 3.8.2004 
Zastoupený: Ivanem Doležalem 
IČO: 669 49 742 
DIČ: CZ5407161221 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen zhotovitel 

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1. Dodatek se týká změny ceny na základě 
zjištěného, aktuálního stavu konstrukce kanalizace v prvním úseku, druhé části stoky „C" 
popsaného v nabídce z 8. 8. 2021 a termínu realizace předmětu díla. 

Cena díla 

Cena díla se mění na základě nabídek z 21. 12. 2020 a 26. 8. 2021 takto: za celkovou 
sanaci druhé části kanalizačního sběrače „C" se nově stanovuje ve výši 7.091.505,- Kč. 

Termíny plnění 

Nově se stanovují takto: Úseky 4. 5. a 6. včetně tří šachet do 31. 12. 2021 v celkovém 
finančním objemu 3.109.220,- Kč. Úseky 1. 2. a 3. včetně tří šachet do 31.5.2022 
v celkovém finančním objemu 3.982.285,- Kč. 
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
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