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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Výzkum a vývoj tele-medicínského systému pro včasnou a neinvazivní 

diagnostiku funkce endotelu s aplikací na pacienty zejména s chronickými 

onemocněními. 

 

Ev.č.: FV30477 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

Zajištění řešení etap 

(organizace) 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2018 

 

1. 

Návrh základního prototypového řešení 

systému- Koncept řešení připravený pro 

ověřovací zkoušky 

AST/VUT/NS 

Business 12/2018 

rok 2019 

2. 
Ověření a optimalizace prototypového řešení 

systému, dokončení projektu - Základní 

prototypové řešení 

AST/VUT/NS 

Business 
12/2019 

rok 2020 

3.  
Ověření a optimalizace konceptu řešení 

systému - Optimalizované prototypové řešení 
AST/VUT/NS 

Business 
12/2020 

 rok 2021   

4. 
Návrh základního konceptu systému -  

Dokončené prototypové řešení, ověřená 

technologie 
AST/VUT 12/2021 

 

  

 

 

            


