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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2021/090/ORMI _OID/ č. zhotovitele  
 (dále jen dodatek č. 3) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a 

dotací 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     VERSANA s.r.o.  
se sídlem:     Kytlice 11, 407 45 Kytlice 
IČ: 026 34 767 DIČ:  CZ02634767 
zastoupený ve věcech smluvních:  David Dvořák - jednatel 
zastoupený ve věcech technických:  Ing. Jiří Demuth  
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajskéhosoudu v Ústí ad Labem, oddíl C, vložka 
33803 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 

2. Účel dodatku č. 3 
 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 3 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a 
zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavce 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně 
stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Regenerace pláště budovy MŠ Na 
Východní – realizace stavby“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.3. 2021 (dále jen 
„smlouva“) ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 9.6.2021 (dále jen „dodatek 
č. 1“) a dodatku č. 2  této smlouvy uzavřeného dne 30.8.2021 (dále jen „dodatek č. 2“). 
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2.2. Tento dodatek č. 3 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění 
z těchto důvodů vyplývající tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě. 

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2. odst. 2.13. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
3 dle §222, odst. 5 ZZVZ činí 40 116,42 Kč bez DPH.  

2.4. Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 3 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ. 

 

3. Změna smlouvy 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 2 doplňují 
do článku 2 smlouvy nové ujednání odst. 2.13. v následujícím znění: 

  2.13.   Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce" 
dodatku č. 3. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. 
smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.1.  Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 
(položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 
a v dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2, dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1 a dodatku 
č.3 jako jeho příloha č. 1. 

 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena za realizaci stavby 13 540 838,55 Kč 
3.2.2. Cena za servis v záruční době    43 500,00  Kč 
3.2.3. Cena celkem bez DPH  13 584 338,55 Kč 
3.2.4. DPH 21%                     2 852 711,10  Kč 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 3 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven 
ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č.  1204/B/2021. dne 6.9.2021.     

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 3 bude v plném znění 
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včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 3 v registru 
smluv zajistí objednatel.       

4.5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – vícepráce 
Příloha č. 2 – Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ 
 

 

V České Lípě dne 14.9.2021 V České Lípě dne 15.9.2021 

 

 

Ing. Jitka Volfová, v.r.                                                           David Dvořák, v.r.                     

…………………………                             ……………………………. 

za objednatele                     za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová      David Dvořák 

Starostka města     jednatel     



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 48 540,87

40 116,42 8 424,4521,00%

0,00 0,0015,00%

20051VCP3

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

40 116,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20051VCP3

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

48 540,8740 116,4201 Zateplení

40 116,42 48 540,87

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

10. 7. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 116,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 116,42 21,00% 8 424,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 540,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

01 - Zateplení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 116,42

HSV - Práce a dodávky HSV 40 116,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 116,42

01 - Zateplení

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 7. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 116,42

D HSV Práce a dodávky HSV 40 116,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 116,42

64 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 181,268 221,31 40 116,42

VV "Ostění"

VV "O01" (1,2*65+1,5*2*65)*0,35 95,550

VV "O02" ((3,75*1+2,56*2)*4)*0,35 12,418

VV "O03" ((3,75*1+2,56*2)*2)*0,35 6,209

VV "O04" ((3,825*1+2,56*2)*1)*0,35 3,131

VV "O05" ((3,825+2*2,56)*2)*0,35 6,262

VV "O06" ((3,725+2*2,56)*1)*0,35 3,096

VV "O07" ((3,725+2*2,56)*1)*0,35 3,096

VV "O08" ((3,725+2*2,56)*1)*0,35 3,096

VV "O09" ((3,825+2*2,56)*1)*0,35 3,131

VV "O10" ((2,6+2*2,56)*1)*0,35 2,702

VV "O10-O14" (1+2,37*2+3,75*4+2,56*2*4+1,85*2+2,56)*0,35 16,618

VV " podezdívky oken balkonů - tl. 80 mm"

VV " 1.NP"  (1,625+1,85+1,925+1,925+1,85+1,705+1,785)*0,95 12,032

VV
"2.NP"  

(1,705+1,85+1,925+1,925+1,85+1,705+1,85+1,85)*0,95
13,927

VV Součet 181,268

Regenerace pláště budovy MŠ Východní - Česká Lípa

01 - Zateplení
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ -533 164,65 -111 964,58 -645 129,23

Méněpráce celkem -533 164,65 -111 964,58 -645 129,23

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 79 775,51 16 752,86 96 528,37

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 342 436,83 71 911,73 414 348,56

Vícepráce celkem 422 212,34 88 664,59 510 876,93

-110 952,31

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 100 443,02 21 093,03 121 536,05

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 100 443,02 21 093,03 121 536,05

100 443,02

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 40 116,42 8 424,45 48 540,87

Vícepráce celkem 40 116,42 8 424,45 48 540,87

40 116,42

Původní cena díla dle SoD 13 554 731,42 2 846 493,60 16 401 225,02

Cena díla dle Dodatku č.1 13 443 779,11 2 823 193,61 16 266 972,72

Cena díla dle Dodatku č.2 13 544 222,13 2 844 286,65 16 388 508,78

Cena díla dle Dodatku č.3 13 584 338,55 2 852 711,10 16 437 049,65

Změna ceny díla dle Dodatku č.1 -110 952,31 -23 299,99 -134 252,30

Změna ceny díla dle Dodatku č.2 100 443,02 21 093,03 121 536,05

Změna ceny díla dle Dodatku č.3 40 116,42 8 424,45 48 540,87

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ 180 218,53 37 845,89 218 064,42 1,33%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ 915 717,90 192 300,76 1 108 018,66 6,76%

Celková změna ceny díla 1 095 936,43 230 146,65 1 326 083,08 8,15%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Příloha č. 2 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Regenerace pláště budovy MŠ Východní

Náklady z rozpočtů:

Dodatek č.1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3


