
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103.1.2a-N/01

Číslo ZBV:

1

                  rajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkouvá organizace
          orovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

       : 000660001 DIČ: CZ000660001
           

                 polečnost „ČNES - SWIETELSKY“
         ilady Horákové 2764, 272 01 Kladno

  : 477 81 734
správce společnosti společník ,
ČNES dopravní stavby, a.s. SWIETELSKY stavební a.s.

Odštěpný závod Dopravní stvby STŘED
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 477 81 734 IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.3 0,00 186 674,53 186 674,53

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1 0,00 186 674,53 186 674,53

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Ičíslo paré:
--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------



Příloha č. 2

Strany smlouvy o dílo t. S - 2079/00066001/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 7.8.2019 (dále jen Smlouva)
Objednatelé: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Sdružení společnost "ČNES - SWIETELSKY" správce společnosti ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103.1.2a-N/01

Číslo ZBV:

1

272 01 Kladno-Kročehlavy

společník SWIETELSKY Stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

Pfilohy Změnového listu: Paré č Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1+2 Objednatel
2 Změnový list 1 počet listů 3+4 Zhotovitelem
3 Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1 počet listů 5 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 6 Staveni dozor
5 Přehl 1 počet listů 7 Supervize
6 Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 43 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel
Popis a zdůvodnění Změny
Předmětem změny je provedení práci nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby Dne 19 3 2020 se uskutečnila za účasti Zhotovitele a
TDSprohlídka odfrézovaného povrchu stavebního objektu SO 103.1 ve staničeni km 0,000 - 2,838. S ohledem na charakter a vizuální povahu zastiženého
materiálu povrchu bylo ze strany Zhotovitele zajištěno provedení laboratorních zkoušek s cílem určit únosnost konstrukce. Toto měření prokázalo významně
negativní výsledky únosnosti konstrukčních vrstev krajů vozovky, na kterých měla být dle PDPS provedena recyklace za studená. S ohledem na zjištěný stav
podkladní vrstvy vozovky bylo dohodnuto, že výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek a klasifikace materiálů budou poskytnuty projektantovi
stavby, za účelem navržení dalšího postupu, resp. za účelem navržení vhodného technického řešení, které zabezpečí provedení díla v souladu s platnými
technickými předpisy a v náležité kvalitě. Tyto skutečnosti byly zapsány do SD. Současně byl geotechnickou laboratoří ALGEO TEST s.r.o.zpracován
^okumeid; "Návrh sanace krajů vozovky", který navrhuje možné varianty sanací. Autorský dozor stavby na základě těchto skutečností předložil dle 23.4.2020:
"Stanovisko AD k návrhu sanace podloží" Dne 27 5.2020 proběhlo místní šetření, jenož smyslem bylo vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde byly
zahájeny práce na sanacích krajů komunikace.Vizuální prohlídka provedených míst sanací v rámci tohoto šetření prokázala a konstatovala, že nevhodný a
neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanací, ale že současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a
héllnósflého materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky V souvislosti se zjištěním nových skutečností na KD č.
S Objednatel vyzval Zhotovitele, aby ve spoluprácí s AD A TDS navrhl a ocenil způsob řešeni nastalé situace. Na základě závěrů zmíněného KD zhotovitel,
TDS a AD předložili návrh změny, vhodné pro minimalizaci dopadů nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných prováděných prací. Tento návrh změny
spočívá v sanaci krajů téměř v celé délce komunikace po obou stranách vozovky Nezbytnou součástí této ZBVje vzorový příčný řez, ve kterém je vyznačena
navrhovaná oprava. Na základě uvedených skutečnosti lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací
dokumentace předvídat

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu prováděni prací Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst l. plsm.c),
resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle
zákona č. 134/2016 Sb , o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné iakázky
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č 134/2016 Sb tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst 6) sk jedná’®
změnu nepředvídanou. I 43 F

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot! Změn
kladných a Změn záporných

0,00 186 674,53 186 674,53 186 674,5:

    
 
  
 
   

Podpis vyjadřuje souhlas se Zménou;
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Bronislav Vacek datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Nikola Plšková, Dis datum podpis

Stavební dozor jméno Ing.Mirolav Fuksa datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

     

  

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, DiS. datum podpis         
O^ednal^^^hot^ite^^ohodli^eiHohotí^O/P^^te^^ouč^M^veden^Ttavb^Tudoi^roveden^m^yJe^sot^íodm                         
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlďýnich '!
podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.                                  
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zpstoupenl/o ,
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.                       
------    

: n___ la

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel
jméno Ing.Vladimír Ložek datum podpis

|méno Ing. Rastislav Súfovský datum podpis

Číslo pa   



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1
Název Stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

Číslo SO/PS Z číslo Změny SO/PS:

103.1.2a-N/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

_Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

459 763,15

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez dph
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 459 763,15 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 186 674,53 186 674,53 40,60%

                  Cena SO/PS po této ZBV:
Cena všech Změn

záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1

stavební/montážní práce 0,00                      

Rozdíl              
této               
cen           

S         
        

  
  

  
  

  
  

   
   

  
  

  
   

  
  

 
  

   
  

  
  

Bronislav Vacek

Nikola Píšková,    

Ing.Mirolav Fuks 

     

                      
               
                  
           

Ič 48266230
dlč CZ48266230

   
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jmén               

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Supervize (RDK): Ing. Václav Chyti 

    

Zástupce Objednatele: Jan Zákostelský,     

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing.Jaroslava Jur    



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Název stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa - stavební práce ZMÉNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo SO/PS: SO 103.1.2a-N 103.1.2a-N/01
Název SO/PS: Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

— Skupiria Změn: 3

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem v 
%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce 23 849,79 0,00 42 653,53 66 503,32 42 653,53 178,84%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 39,150 109,167 70,017 609,19 23 849,79 0,00 42 653,53 66 503,32 42 653,53 178,84%

1 Zemní práce 27 144,50 0,00 13 202,32 40 346,83 13 202,32 48,64%

3 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - POVINNÝ ODKUP 
ZHOTOVITELEM

M3 26,992 40,120 13,128 1 005,65 27 144,50 0,00 13 202,32 40 346,83 13 202,32 48,64%

Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2019 0,00 0,00 130 818,68: 130 818,68 130 818,68 100,00%

101 13273 Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř.l m3 0,000 70,017 70,017 256,00 0,00 0,00 17 924,301 17 924,30 17 924,30 100,00%

102 21461 Separační geotextilie m2 0,000 218,802 218,802 71,00 0,00 0,00 15 534,98 15 534,98 15 534,98 100,00%

103 56330 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti m3 0,000 61,265 61,265 708,00 0,00 0,00 43 375,40 43 375,40 43 375,40 100,00%

104 56364
Vodorovné vrstvy z recyklovaného materiálu tl.do 200mm - rozprostření a 
zahutnění vrstvy recyklovaných konstrukčních vrstev zpět do stavby před 
provedením recyklace za studená (ekv. pol. 7)

m2 0,000 337,400 337,400 160,00 0,00 0,00 53 984,00 53 984,00 53 984,00 100,00%

Celkem 50 994,29 0,00 186 674,53 237 668,83 186 674,53

Stránka 4



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo stavby. 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa - stavební práce

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 103.1.2a-N/01

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů)

NE - Uloženo 
(počet listů)

07 Změnový soupis prací SO 103.1.2a-N po 
změně 1

2

08 Zápis SD list č.62403 1

09 Zápis SD list č.62404 1

10 Zápis SD list č.62407 1

11 Zápis SD list č.62410 1
12 Statická zatěžovací zkouška ze dne 
19.3.2020 3

13 Protokol o laboratorních zkouškách 
č.2020000001-04 5

14 Protokol o zkouškách 2020000001-05 2

15 Návrh sanacece okrajů vozovky Algeo 
Test s.r.o.

2

16 Sdělení autorského dozoru č.003 k návrhu 
sanace podloží ze dne 23.4.2020

2

17 Záznam zjednání o neúnosném podloží 
okrajů vozovky ze dne 4.5.2020

1

18 Pokyn TDS č.l k provedení neprodlené 
sanace 2

19 Zápis z kontrolního dne č. 6 z 27.5.2020 4

20 Geodetické zaměření skutečného stavu 
SO 103.1

4

21 Vyjádření zhotovitele k určenému postupu 
prací ze dne 1.6.2020

4

22 Schéma technického řešení 1

23 Vzorový příčný řez 1

24 Souhlas TDS s navrženým řešením - SGS 
Czech Republic s.r.o. 1

25 Vyjádření autorského dozoru k ZBV 1
26 Souhlas s navrženým řešením - Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje

1

27 Fotodokumentace 3

Počet listů celkem 43



Příloha č 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 72 789 706,95 6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4

186 674,53 9=(32A/1 )*100
Sledováni limitu 50 % 

Skupina 3 0,26% 12=(37/1)’1OO Sledováni limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
bez DPH

72 976 381,48 7»(6/1)‘10q Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,26% 10=(36A/1)*1OQ
Sladování limitu 50 % 

Skupina 4 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

2a=2x1,21 Aktuální smluvní Částka (cena stavby) 
včetně DPH

88 301 421,59

8=1 *0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 21 836 912,09 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

186 674,53 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,26%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 36 394 853,48

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledovém Hrniiu %jím•poifeWí»»/htamt přu 
Zniftuy trtpcnič <1K< čí. 14, OJM (5), pí»m l>| 0.00%

-1 ■ -2- -3- -4- -5-

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

SO ZBVč. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny zápnrné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26*29*33 2ů^24*27*3Ů+34* 
37*39

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební 
práce

0,00 186 674,53 186 674,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 674,53 0,26% 186 674,53 186 674,53 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

103.1,2a- 
N/01 1

Rekonstrukce komunikace - neuznalelné nákldy / navýšení 
rozsahu sanací

0,00 186 674,53 186 674,53 0,00 0,00 0,00 186 674,53 0,26% 186 674,53 186 674,53 0,00%

*
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Příloha č 7

Změnový soupis prací SO 103.1.2a-N po změně 1 - ZBV 1
Evidenční číslo a název stavby: 11/101 Třebotov ■ Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

Číslo a název SO/PS: SO 103.1.2a-N Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

ZMÉNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
103.1.2a-N/01

Číslo a název rozpočtu: SO 103.1.2a-N Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY Skupina Změn: 3
Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Podíl cen celkem 

v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 23 849,79 0,00 42 653,53 66 503,32 42 653,53 178,84%

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 39,150 109,167 70,017 609,19 23 849,79 0,00 42 653,53 66 503,32 42 653,53 178,84%

ZBVč.1
((110 73*98.8%)*1 4*0.*)+((110,73*98 8%)*0 2*0 4) 70 017

1 Zemní práce 64 115,81 0,00 13 202,32 77 318,13 13 202,32 20,59%

2 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 337,400 337,400 0,000 43,28 14 602,67 0.00 0,00 14 602,67 0,00 0,00%

3 11372
frézovaní zpevnénych PLOCH ASFALTOVÝCH - POVINNY ODKUP 
ZHOTOVITELEM

M3 26,993 40,120 13,128 1 005,65 27 144,50 0.00 13 202.32 40 346.82 13 202.32 40

ZBVč.1

(110 73*98 8%)*12*0.1 13128 I
______________________________________________________________________________________________4^120________________________________________ —----------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 12843.a
PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ II - PŘEDRCENÍ ROZRYTÝCH PODKLADNÍCH
VRSTEV KOMUNIKACE NA VHODNOU FRAKCI PRO RECYKLACI ZA STUDENÁ

M3 6,743 6,748 0,000 659,41 4 449,70 0,00 0,00 4 449,70 0,00 0,00%

12922 Čištěni krajnic od nAnosu tl.do ioomm M2 109.000 1139,000 0.000 39.70 4 327.30 0,00 0.00 4 327.30 0.00 0,00%

6 12931 ČISTĚ NI PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0.25M3M M 113,000 113=000 0.000 120.23 13 591.64 0.00 0.00 13 591 64 0,00 0,00%

5 Komunikace 365 435,14 0,00 0,00 365 435,14 0,00 0,00%

7 567544
VRST PRO OBNOVU A O PR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 
200MM

M2 337,400 337,400 0,000 208,76 70 435,62 o.oq 0,00 70 435,62 0,00 0,00%

8 56960 zpevněni krajnic z recyklovaného materiálu M3 14,170 14.170 0.000 869:98 12 327.62 0.00 0.00 12 327.62 o.oů 0.00%

g 572123 INHLTRAČNi POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KGM2 ■ CtíKSW M2 337,400 337.400 0.000 18,90 6376^6 0.00 0,00 6 376.86 0.00 ______________ 0.00%

10 572214=8 SPOJOVACÍ POSTŘIK ZMODIAK EMULZE DO 0.5KG/M2 - D.5KG/M2 M2 337,400 337.400 0.000 17.87 6 029.34 0,00 0,00 6 029.34 0,00 0.00%

11 5722l4.b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 - 0.4KG/M2 M2 329.700 329.700 16:79 5 535,66 0,00 0.00 5 535.66 0.00 0.00%

12 57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIŽOV1NY - SKELNÁ MŘIŽ 
VŠESMĚRNÁ ŠIŘ. 1 5M. PEVNOST 100kN. OKA 25x25

M2 114,330 114,330 0,000 121,39 13 878,52 0,00 0,00 13 878,52 0,00 0,00%

13 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 
40MM-ACO 11+

M2 322,000 322,000 0,000 269,59 86 807,98 o.oó 0,00 86 807,98 0,00 0,00%

14 574D46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+. 16S TL 50MM 
• ACL 16+

M2 329,700 329,700 0,000 249,60 82 293,12 0,00 0,00 82 293,12 0,00 0,00%

15 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM - 
ACP 16+

M2 337,700 337.700 0,000 242,08 81 750,42 0,00 0,00 81 750,42 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce 6 362,41 0,00 0,00 6 362,41 o,oc 0,00%

16 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU S 
TRNEM

KUS 4,000 4,000 0,000 385,21 1 540,84 0,00 0,00 1 540,84 0,00 100,0%

17 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 14,125 14,125 0,000 93,68 1 323,23 0,00 0,00 1 323,23 0,00 100.0%

ts 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 14,125 14,125 0,000 247,67 3 498,34 0,00 0,00 3 498,34 0,00 100,0%
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Příloha č 7

-1-----
101 (13273

Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2019

Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř l m3 0,000 70,017 70,017 256,00

0.00

0,00

0.00

0,00

130 818.68

17 924,30

130 818,68

17 924,30

130 818,68

17 924,30

100.00%

100,0%

ZBVČ.1
((110 73*98 8%)*1 4'0 4)^((110 73*988%)*0 2*0 4) 70 017

102 Í21461 ISecaraČni geotextile m2 0.0001 218,8021 218.8021 71.00| 0.00 0.00| 1S 534.98| 15 534.981 15S34^8| 100.00%

ZBVČ.1
(110.73*98 8%) *2 218.802
Součet 218.802

103 (56330 (\/ozovkové vrstvy ze štěrkodrti | m3 0.000| 61,265) 61,269| 708,00 0,00 0,00 43 375,40| 43 375,40 43 375,40 100,0%

ZBVč.1
(110.73*98 8%)*1 4*0 4 61 265
Součet

104 56364
Vodorovné vrstvy z recyklovaného materiálu tl do 200mm - rozprostření a 
zahutnění vrstvy recyklovaných konstrukčních vrstev zpět do stavby před provedením 
tocykiaco za suxJana (ekv pol 7)

m2 0,000 337,400 337,400 160,00 0,00 0,00 53 984,00 53 984,00 53 984,00 100,0%

Celkem 459 763,15 0,00 186 674,53 5 437,68 i 86 674,5 40,60%
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Objednatel: ČNES dopravní stavby, a.s. Datum vystavení protokolu: 19.3.2020

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
člen skupiny ČNES

Milady Horákové 2764,272 01 Kladno

Zkušební laboratoř PKB

Na Valmetce 1015, 272 03 Kladno - Dubí
Tel.:                                         L170Bčlen skupiny ČNES

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PROTOKOL č.:

Výtisk ě: 1/1
Listě: 1/1

SZ 1-1/2019

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Místo provedení zkoušky: 11/101 - Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce, SO 103.1, 0,400 LP
Druh vrstvy: Konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou
Datum zkoušky: 19.3.2020
Měření provedl: Petr Eberl

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Zatlačení
desky y

Kontaktní
napětí p

(mm) (MPa) i
0,00 0,00
0,50 0,08
1,46 0,16

1. zatěžovací 2,98 0,24
cyklus 4,70 0,32

6,66 0,40
7,90 0,45
9,30 0,50

odlehčení
9,24 0,25
7,38 0,12
4,46 0,00

2. zatěžovací
cyklus

4,46 0,00
5,14 0,08
5,96 0,16
6,80 0,24
7,64 0,32
8,60 0,40
9,32 0,45

Kontaktní napětí [MPa]

Výsledky zkoušky:
' Počítané Zatěžovací cyklus

veličiny první (E def,i) druhý (EdefJ
PmaxtMPa] 0,500 0,450
a0 [mm/MPa] -0,477 4,460
aj [mm/MPa] 9,691 8,370
a2[mm/MPa] 19,893 5,214
Edef[MPa] 11,5 21,0
Edef.z/ Edef.l [”] 1,8

Modul přetvárnosti E def,i [MPa] 11,5
Modul přetvárnosti E def2 [MPa] 21,0
Koeficient zhutnění E ddi2/ Edef,i 1,8

Na základě objednávky zákazníka (č. 200024) není uváděna nejistota měření.

Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky a bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat Jinak než celý.

Vypracovala a schválila:

— Konec protokolu —

Ing. Pavla Vacková
vedoucí laboratoře

PR 10 - Statická zatěžovací zkouška A 2.0



Datum vystavení protokolu: 19.3.2020

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
člen skupiny ČNES

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Zkušební laboratoř PKB
Na Valmetce 1015, 272 03 Kladno - Dubí
Tel.                                          

BA
L1708Člen skupiny ČNES

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PROTOKOL č.:

Výtisk č.: 1/1
List č.: 1/1

SZ 1-2/2019
Objednatel: ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Místo provedení zkoušky: 11/101 - Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce, SO 103.1,1,880, PP, za křižovatk
Druh vrstvy: Konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou
Datum zkoušky: 19.3.2020
Měření provedl: Petr Eberl

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Zatlačení
desky y

Kontaktní
napětí p

(mm) (MPa)

1. zatěžovací
cyklus

0,00 0,00
1,06 0,08
2,88 0,16
5,00 0,24
7,16 0,32
9,18 0,40
11,00 0,45
12,04 0,50

odlehčení
11,16 0,25
9,88 0,12
6,24 0,00

2. zatěžovací
cyklus

6,24 0,00
7,36 0,08
8,44 0,16
9,38 0,24
10,36 0,32
11,34 0,40
12,08 0,45

Výsledky zkoušky:
Počítané
veličiny

Zatěžovací cyklus
první (E def l) druhý (Edef,2)

PmaxíMPa] 0,500 0,450
a0 [mm/MPa] -0,868 6,278
ax [mm/MPa] 22,942 13,275
a2[mm/MPa] 6,301 -1,176
Edef[MPa] 8,6 17,7
Edef.j/ Edef.l ["] 2,0

Modul přetvárnosti E def4 [MPa] 8,6
Modul přetvárnosti E def 2 [MPa] 17,7
Koeficient zhutnění E det 2/ Edefl 2,0

Na základě objednávky zákazníka (č. 200024) není uváděna nejistota měření.

Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky a bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak nei celý.

Vypracovala a schválila:

— Konec protokolu —

Ing. Pavla Vacková
vedoucí laboratoře

PR 10 - Statická zatěžovací zkouška A 2.0



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.S.
člen skupiny ČNES

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
Objednatel: ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Zkušební laboratoř PKB
Na Valmetce 1015, 272 03 Kladno - Dubí
Tel.:                                           _________________ litob

Výtisk č.: 1/1
Listě.: 1/1

________________ PROTOKOL č.: SZ 1-3/2019
Datum vystavení protokolu: 19.3.2020

Místo provedení zkoušky: 11/101 - Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce, SO 103.1,1,980, PP
Druh vrstvy: Konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou
Datum zkoušky: 19.3.2020
Měření provedl: Petr Eberl

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Zatlačení
desky y

Kontaktní
napětí p

(mm) (MPa)
0,00 0,00 ।
1,18 0,08
2,44 0,16

11. zatěžovací 3,78 0,24
cyklus 5,14 0,32

6,50 0,40
7,32 0,45
8,28 0,50

odlehčení
7,56 0,25
6,46 0,12
3,40 0,00

2. zatěžovací
cyklus

3,40 0,00
4,50 0,08
5,48 0,16
6,32 0,24
7,14 0,32
7,96 0,40
8,40 0,45

Výsledky zkoušky:
Počítané
veličiny

Zatěžovací cyklus
první (E def.J druhý (EdefJ

Pmax [MPa] 0,500 0,450
a0[mm/MPa] -0,081 3,428
at [mm/MPa] 15,502 13,450
a2[mm/MPa] 2,337 -5,388
Edef[MPa] 13,5 20,4
Edef.ž/ Edef.l ["] 1,5 1

Modul přetvárnosti E def,i [MPa] 13,5
Modul přetvárnosti E def,2 [MPa] 20,4
Koeficient zhutnění E defi2/ Edef,i 1,5

Na základě objednávky zákazníka (č. 200024) není uváděna nejistota měření.

Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky a bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Vypracovala a schválila:

— Konec protokolu —

Ing. Pavla Vacková
vedoucí laboratoře

PR 10 - Statická zatěžovací zkouška A 2.0



PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH 
číslo: 2020000001-04

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 2 W

Název organizace:
Adresa organizace:

ALGEO TEST s.r.o. - Zkušební laboratoř
Ústecká 176/61, Praha 8, 184 00
Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce :
Kód akce:
Celkový počet stran protokolu :

11/101 Třebotov - Rudná 
2020000001
5

Odběratel:
Adresa odběratele:

ČNES Dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764,272 01 Kladno - Kročehlavy

Odběr vzorků in sítu zajistil: 
Místo odběru:
Datum odběru vzorků in situ :
Datum zahájení zkoušek: 
Laboratorní čísla :

Mgr.Jírovec
sonda č.1 
23.3.2020 
26.3.2020 
20-0144

Použité zkušební postupy:
poznámka: použité zkušební postupy jsou v souladu s následujícími dokumenty:
ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin (2015)
ČSN EN 1097-5 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -

Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně (2008)
ČSN EN ISO 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin

Část 12: Stanovení konzistenčních mezí (mimo č. 4.3,5.4 6.3)
ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin

Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

Související normy a dokumenty:
ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - 

Část 2: Zásady pro zatřiďování
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikaci

Nejistota měření:

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 30.3.2020

Prohlášeni:

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu 
v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky. 
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol 
reprodukovat jinak, než celý.
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Název akce:
Kód akce

11/101 Trebotov - Rudná 
2020000001

Označení vzorku
Lab. číslo 

Druh vzorku

|hF0323-01 
20-0144 

poloporuáený

Přirozená vlhkost [%] 21.5

Mez tekutosti [%] 40 1

Mez plasticity [%] ia,o
číslo plasticity [%] 20,5

Klasifikace podle ČSN 73 6133 F6 Cl

Název zeminy poule ČSN 73 6133
Jíl se střední 

plcstidlou

Klasifikace podle ČSN EN ISO 14688-2 Cl
Konzistence vypočtená podle ČSN 73 6133 tuhá

Index konzistence 0.90

Poměr únosnosti CBR [%]
Poměr únosnosti IBI [%] -

Koeficient flllrace dle Házená [m/s] mimo rozsah
Koeficient filtrace dle USHSC Irn/sj 2.27E 12

Vhodnost pro pozemní komunikace

Vhodnost pro podloží vozovky (aktivní zóna) nevhodná

Násyp
podmíneční 

vhodná

Namrzavos!
vysoce 

namraavó

Vhodnost pro různá zóny hulnónl hrází (ČSN 75 2410, tnb.5)

Homogenní hráz vhodná

Těsnící část velmi vhodná

Stabilizační část nevhodná

protokol i. 2020000001-04 strana 2



Stanovení zrnitosti zemin
CSN CEN ISO/TS 17892 - 4

liárw akce: |ll'101 Hobotov Rudné kód akce: 2020000001
označeni vzorku 114-0323-01 lati. Číslo : 20-0144
datum odbéiu in itiiu; 23.03.2020 místo orJbmu. sontte č.1
dodá ni tío laboralofe; 25.03.2020 popis vzorku: )íl
zahájeni zkoušky: 20.03.2020 (vizuální)

burva vzorku: nnftdá
obsah frolico ( % ) pTítoznná vlhkost (%): 21.5
B___________________________ ___

88,9
klasifikace ČSN 73 6133: F6CI

plach: název zeminy: Jíl se atferínf plnsticilou
písek: 8,3 čfsíó netnojnozr unosil b/
XlÉrk: 22 Číslo —m

zkušební zafízenf: sada kontrolních slts ISO 565 a ISO 3310
Poznámka:

ktmzlsion&il meze I ~~
propady na jednotlivých sítech (%):

------ ------- —a —I

Imoz tekutostí: 40.1 125 63 32 16 8
mez plasticity: i 9,5 100.0 100.0 100.0 100.0 99,0
l rulet: plasticity: 20,5 4 2 1 0.6 0.25

nndsllná l podšilo6 (%) 98.5 97,3 95,5 94,1 92,8
zrna >125 mm 0.0 0.125 0.053 0.02 0.007 0.004
zrna < 0.002 mm 51,9 91.5 88.9 88,5_____~ -» « — 8. 87.0 80,9

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMIN

zkoušku provedl: M.Vokálová protokol č. 2020000001-04 strana 3

ALGEO TEST s.r.o
Zfttóctbnf laboratoř s odbornou způsobilosti í, 210
ÚSiacU 176/61. PSČ 184 00 DoIntChabry Praha 8
Tel-. 1-420 775 326 016,602 671 072



Kritérium namrzavosti podle zrnitostí zeminy
ČSN 73 6133

Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nepropustnoel viak méně nebezpečné - rozhoduje stupeň konzistence)
Oblast 2 - Nebezpečně namrzavé
Oblasl 3 - Namrzavé
Oblast 4 • Mírně namrzavé
Oblast 5 - Namrzavé podle průběhu Cáry zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé
Oblast 7 • Pffftfi hrubozmné (nebezpečí znečistění namrzxtvýml zeminami)

Diagram plasticity pro částice menší než 0,5 mm
ČSN 73 6133

plasticita

protokol č. 2020000001-04 strana 4



Stanovení konzistenčních mezí zemin
ČSN CEN ISO TS 17892-12

název akce; |IÍ/1O1 Hobotov • Rudná [ kód akce; 2020000001
označení vzorku :■ ÍN-0323-01 lab. číslo: 20-0144
datum odbůru ín sítu: 23.03 2020 místo odbitu; sundá č.1
dudáni do laboratoto: 25.03.2020 popis vzorku: Jíl
zahájeni zkoušky. 26.03.2020 (vizuální)

II. ------- - - ~1— ■ ■ —o-
barva vzorku: hnčdň____________________ _____________________________________

mez plasticity
stanoveni vlhkosti mlska 1 mlska 2
mlska 23.52 26,26
vlhká zomlnei mlska 29,59 31,51
suchá zemina+miskn 28,G0 30,65
vlhkost (w) í 9.49 19,59

wp | w,5 |%

mez tekutosti ______
výMr použitého kuželu |ku>.cl éáp/áiF]

Podklady pro vynesení jjrafu vlhkost po net race kuželu
metení 1 37.4 16,6
mčřcní 2 40.3 20,2
mčtonf 3 44.5 25.3
mátení 4 47,3 31.1

30,0

। 20,0

I

10,0
33,0 $0,0 $7,0 39,0 39,0 40,0 41^3 42,0 43,0 44,0 46,0 40,0 4743J0

Vlhkost na mezi plasticity odpovídá penetraci 20 mm pro kužel 802/30°, reap. 10mm pro kužel 80g/$0°

wL | 40,1 ~|%

protokol & 2020000001-04 5
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ALGEO PROTOKOL O ZKOUŠCE
Číslo : 2020000001-05

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí C. 210

Typ zkoušky : STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI)
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR)

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace: Ústecká 176/61,164 00 Praha 8

Tel.: +420 775 326 016; +420 602 671 072

Název akce : 11/101 Třebotov - Rudná
Kód akce: 2020000001
Celkový počet stran protokolu : 2

Odběratel: ONES Dopravní stavby a.s.
Adresa odběratele : Milady Horákové 2764,272 01 Kladno - Kročehlavy

Místo odběru vzorků : SO 103.1 sonda Č.1
Laboratorní čísla vzorků : 20-0145
Datum odběru vzorků : 23.3.2020
Datum provedení zkoušek: 26.3.2020
(datum provodění jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět; jíl se střední plasticitou
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy: PP10
poznámka: použitý zkušební postup PP10 }e v souladu s následujícími dokumenty
ČSN EN 13286-472005 +Z12007 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivý ■ část 47:
Zkušební nwtoda pro st&novení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti 
a lineárního bobtnáni

Nejistota měření:

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 31.3.2020

Prohlášeni:
Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu 
a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol 
reprodukovat jinak, než celý.



STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI) 
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR) 

ČSN EN 13286-47

název akce: 11/101 Třebotov • Rudná označení vzorku: CBR-0323-O1
kód akce: 2020000001 laboratorní číslo: 204)145
datum odběru vzorku: 23.03.2020 místo odběm: sonda č.1
datum provedení zkoušky: 26.03.2020 popis vzorku: jíl se slřednl plasticitou

vlhkost směsi (před hutněním )[ % ]: 21,5 zrnitost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm
údaje o vzorku:

výška zkušební formy / mm ]: 120,0
průměr zkušební formy [ mm): 150,0

vlhkost vzorku po provedení zkoušky ( % 1: 22,5
objemová hmotnost suchá [ kg.m'-* |: 2051
Nabobtnánl vzhledem k původní výšce [%] 0.7%
Stáří zkušebního tělesa v době zahájení zkoušky: zkouška byla provoděna Ihned po přípravě zkušebního tělesa
Podmínky zrání a sycení: Zránt umožňující úplně nasycení (4 dny syceni)

způsob hutněni vzoiku: laboratorně (automatický Proctorúv pěch) zkušebnípěch: váha 2,5 kg, průměr 50 mm, výška dopadu 305 mm

Bl CBR
Křivka síla / penetracepenetrace sila čas penetrace síla čas

[ mm) IkNJ [ min) |mm] IkNJ |niln)

i

* * '*

I
I

d

I
i

A *—

0.00 0,000 0:00 0.00 0.00 0.00
0.00 ÍD.000 0:00 0,60 0,15 0.00
0,00 0.000 0:00 1,00 027 0.00
0.00 0,000 0:00 1.50 0.32 0,00

na
 [k

N
]

0.00 0.000 0:00 2,00 0.36 0.00
0,00 0,000 0:00 2.50 0,39 0,00
0.00 0.000 0:00 3.00 0.42 0.00
0,00 O.OIKI 010 3.50 0.46 0.00

í I-

■
J

0.00 0.000 0:00 4.00 0.49 0.00
0.00 0.000 0:00 w 0.51 0.00
0.00 0,000 0:00 5.00 0,53 0.00 “ 2 0 -

0.00 0.000 0:00 6.60 0,55 0.00
0.00 0.000 0:00 6,00 0,67 0,00

1.0 -

i
1

0.00 0.000 0:00 6,50 0,58 0,00
0,00 0,000 0.00 7.00 0.60 0.00
0.00 0,000 0.-00 7,60 0.61 0,00
0.00 0.000 0:00 8,00 0,62 0,00 r"‘ 58
0.00 0,000 o.-oo 8.60 0.64 0.00

n irt0.00 0,000 0.00 0.00 0.65 0,00 n t á R R 7 R
0.00 0.000 0:00 9.60 0.67 0.00 penetrace | mm ]
0,00 0,000 0:00 10,00 0.68 o.oo

poměr únosnosti: IBI CBR
penetrace 
(mm ]

síla 
IkNJ

standardní síla 
. LkN]

IBI 
. _í.%]

sila
__________ IkNl

standardní sila 
I kN]

IBI 
[%]

2.5 0,000 13,200 0,0 0,391 13,200 3,0
5.0 0,000 20,000 0.0 0,533 20,000 2,7

Okamžitý Index únosnosti IBI = % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = 3,0 % (po nasycenu vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o, ■ zkušební laboratoř s odbornou způsobilosti č.210
Ústecká 176/61, 184 00 Praha 6
Tel : 602 671 072, 775 326 016
Email: lnfo@algeo.cz

zkoušku provedl: Vokál protokole. 2020000001-05 strana



ALGEO
Z' 1 f. t T - n-~—

p. Bronislav Vacek
ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764,
272 01 Kladno - Kročehlavy

Jir-20-04-03
V Praze, dne 3.4.2020

Akce: 11/101 Třebotov - Rudná, SO 103.1

Návrh sanace krajů vozovky

Úvod
Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o posouzení stávajícího stavu komunikace 11/101 Třebotov
Rudná před zahájením její opravy. Cílem posouzení je stanovení příčin vzniku podélných poruch a návrh řešení.
Podkladem pro toto vyjádření byla terénní prohlídka lokality provedená dne 27.3.2020, dále provedení kopané
sondy v krajnici a výsledky laboratorních zkoušek vzorků zemin. Rozsah posouzení byl stanoven požadavkem
autorského dozoru stavby (Č.j.: SD - 17PL22012/NP/001).

Výsledky provedených prací

Prohlídkou komunikace byl zjištěn výskyt poruch charakteru podélných trhlin (rozvětvených, širokých)
s převažujícím průběhem cca 1,0 m od krajů komunikace.
Podle sdělení zhotovitele byly provedeny 3 kopané sondy v krajnici, ve kterých byla zjištěna nevyhovující
únosnost zemin v úrovni zemní pláně (protokoly zkoušek nebyly k dispozici). Na základě požadavku AD hylo
provedeno posouzení stávající materiálu v místě okrajů rozšiřované vozovky (zatřídění zeminy, provedení
zkoušky CBR SAT96).

Laboratorními zkouškami byl materiál odebraný z úrovně pláně budoucího rozšíření komunikace zatříděn jako
jíl se střední plasticitou, třída F6 Cl podle ČSN 73 6133. Zemina je vysoce namrzavá. Pro přímé použití do
aktivní zóny je materiál hodnocen jako nevhodný.

Tato skutečnost byla následně potvrzena výsledkem zkoušky CBR po sycení 96 hodin. Zjištěná hodnota 3,0%
nesplňuje požadavek ČSN 73 6133 pro minimální hodnotu CBR (15%).

Závěr a doporučení

V podloží komunikace v místech plánovaného rozšíření vozovky se nacházejí materiály s nedostatečnou
únosností.
Pro zvýšení únosnosti krajů vozovky doporučujeme provést sanaci krajnic.

Varianta 1:
šířka sanace 1,20m v celé délce úseku
odtěžení nevhodných materiálů do hloubky 0,30m nivelety zemní pláně
instalace separační geotextilie
pokládka sanační vrstvy ŠD 0/63 v tloušťce 0,15m
pokládka sanační vrstvy ŠD 0/32 v tloušťce 0,15m

Tento návrh bude zhotovitelem ověřen zatěžovacími zkouškami na vybudovaném zkušebním poli.

ALGEO TESTs.r.o.. Ústecká 176/61,164 00 Praha 8, ČR lč 026 19 016. zapsána v OR MS Praha, oddC 221593
t (+                                                     www.al00o.cz



Varianta 2:
šířka sanace l,20m v celé délce úseku
odtěžení ne vhodných materiálů do hloubky 0,45m od nivelety zemní pláně
instalace scparační gcotcxtilie
pokládka sanační vrstvy ŠD 0/63 v tloušťce 0,30m (sypání po vrstvách 0,15m)
pokládka sanační vrstvy ŠD 0/32 v tloušťce 0,15m

Tento návrh bude zhotovitelem ověřen zatěžovacími zkouškami na vybudovaném zkušebním poli.

Varianta 1 a 2 vycházejí z požadavku zhotovitele.

Varianta 3;
šířka sanace 1,20m v celé délce úseku
odtěžení nevhodných materiálů do hloubky 0,50m od nivelety zemní pláně
instalace separační geotextilie
pokládka sanační vrstvy ŠD 0/63 v tloušťce 0,50m (sypání po vrstvách 0,25m)

Tento návrh bude zhotovitelem ověřen zatěžovacími zkouškami na vybudovaném zkušebním poli.

Varianta 4:
šířka sanace 2,00m v celé délce úseku
zlepšení materiálu aktivní zóny hydraulickým pojivém (návrh receptury bude zpracován zkušební
laboratoří)

Mgr. Aleš Jírovec
ALGEO TEST s.r.o.

             
                    
                  

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61,184 00 Praha 8, ČR                                     , odd C 221593
t                                                        www.afgeo.cz
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SDĚLENÍ AUTORSKÉHO DOZORU č. 003

Č.j.: SD - 17PL22012/NP/003
V Plzni 23. 04. 2020

Vyřizuje: Nikola Píšková, DiS.

Věc: Stanovisko AD k návrhu sanace podloží
Akce: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa

Projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována na základě diagnostického průzkumu z 08/2018. 
V rámci diagnostického průzkumu bylo provedeno místní šetření, vrtané a hloubkové sondy, odběr materiálů 
konstrukce vozovky pro rozbory a měření mechanické rázového modulu konstrukce vozovky pomocí zařízení 
FWD. Diagnostický průzkum indikoval, že zeminy podloží jsou v trase proměnné co do geneze a vlastností. 
V trase byly ve všech sondách identifikovány pouze podmínečně vhodné zeminy. Průzkum byl proveden v letním, 
suchém období.

Diagnostický průzkum navrhoval tři varianty rekonstrukce krytu:
• varianta A - oprava krytu + zesílení
• varianta B - recyklace za studená
» varianta C - rekonstrukce komunikace dle TP 170

S ohledem na stísněný prostor a nevyřešené majetkové poměry není možné rozšířit komunikaci na normové 
hodnoty dle příslušné ČSN a vyhovující odvodnění. S ohledem na pravidla dotačního titulu a požadovanou 
zbytkovou životnost minimálně 25 let v rámci zpracování PDPS zvolena varianta B, tedy rekonstrukce vozovky 
obsahující recyklaci za studená. Okraje vozovky je navrženo zpevnit skelnou tkaninou položenou na úrovni 
asfaltových vrstev.

Při realizaci stavby bylo zhotovitelem zjištěno zvodnění podmínečně vhodných zemin stávajícího podloží a 
byly předloženy zkoušky podloží na okraji zpevnění, ve kterých nebylo dosaženo normové hodnoty CBR ž 15% 
ve smyslu ČSN 73 6133. Zhotovitel navrhuje plošnou sanaci podloží v pásech o šířce 2,0 m po obou stranách 
komunikace. Šířka 2,0 m není dle provedených zkoušek nezbytná, ale je vyvolána technologií provádění. 
Zkoušky byly provedeny na začátku stavební sezóny, ve vlhkém období.

Po zvážení navržené technologie provádění a požadované zbytkové životnosti doporučujeme:
• jako limitní hodnotu pro posouzení únosnosti podloží uvažovat CBR ž 10%, jedná se stávající, již 

konsolidované těleso komunikace
• po odfrézování asfaltových vrstev vizuálně posoudit stav podkladu, pokud bude zastiženo již podloží 

nevhodné k recyklaci, podloží odtěžit a pro studenou recyklaci doplnit vhodným materiálem
• v kritických místech komunikace (např. nejnižší místa trasy, viditelně zvodnělé vrstvy, místa 

se stávajícími deformacemi podloží) provést zkoušku CBR a v případě potřeby, po předchozím 
schválení technickým dozorem a autorským dozorem provést lokální sanaci

• lokální sanace doporučujeme přednostně provést v celém profilu komunikace, aby bylo omezeno 
riziko vzniku podélné trhliny na rozhraní stávajícího a sanovaného podloží

• tloušťka a způsob provedení lokální sanace bude konzultován s geotechnikem stavby, přednostně 
budou k sanaci využity materiály vytěžené v trase.

• pokud to prostorové podmínky dovolí, vylepšit systém odvodnění konstrukčních vrstev a podloží, i 
za cenu nedodržení normových sklonů svahů příkopu. V případě, že budou nalezena odvodňovací 
zařízení v projektu nepředpokládaná (propustky, drenáže apod.) doporučujeme jejich obnovu a 
uvedení do funkčního stavu.

Valbek, spol. s r.o , středisko Plzeň
Parková 1205/11,326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h
e-mail: info plzen@valbek cz
www.valbek.cz

Valbekr %ll
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      VHlbuk, tpo), sr,o,
Mfudulío Plaaň
Autoví UO$/I1
326 00Ph»rt
15462662 JO
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Nikola Písková, DiS.

Rozdělovník:
Jméno organizace / firma telefon e-mail

Jan Zákostelský KSÚS Středočeského kraje, p.o.                                   

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11,326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h
e-mail: info.plzen@valbek.cz
www.valbek.cz

Valbek
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
o neúnosném podloží okrajů vozovky

pro stavbu „11/101 Třebotov - Rudná -1.etapa“

NÁZEV STAVBY 11/101 Třebotov - Rudná - 1 .etapa

MÍSTO STAVBY Třebotov - Rudná -1.etapa

04.05.2020, stavba

ÚČASTNÍCI

KSÚS Stč kraje

ČNES

Autorský dozor - proiektant

SGS Czech Republic s.r.o.

Jan Zákosteiský, správce p.Raboch
Jindřich Štika, Bronislav Vacek

Nikola Píšková

Miroslav Fuksa, Jan Paviica

Předmětem jednání bylo uskutečnění místního šetření ohledně neúnosných okrajů vozovky. Pro provedeném šetřeni a
ohledáni místa a projednáni uskutečnění jednotlivých technologických možnosti řešeni dané problematiky jak
z technického hlediska, rovněž tak ekonomického s ohledem na dopad do zakázky byl po zvážení dohodnul následný
postup:

1. Dnešního dne provede projektant - AD v souladu se závěrem kontrolního dne č. 5 postupný vizuální průzkum
obou okrajů vozovky na základě znalosti projektové dokumentace a dosud provedených průzkumů, zkoušek a
sond a na místě se vyznačí plochy určené k sanaci, případně se vyznačí místa pro dodatečnou sondu.
Zajistí: AD Nikola Plšková za účasti zástupce zhotovitele B. Vacka

2. Projektant - AD potě vyhotoví zanesení označených míst do dokumentace a stanoví technologií sanace
jednotlivých ploch, provede se geodetické zaměření ploch.

3. V této fázi se nebude provádět odfrézování označených ploch a provedení geotechnických zkoušek.

4. Následně zhotovitel provede vycenění dodatečných prací a předá se investorovi (rovněž TDI a AD) pro další
rozhodovací proces, předpoklad předáni investorovi do 11.05.2020.

5. Projednání investorem se předpokládá v týdnu od 11.05.2020 .......

Zapsal: Miroslav Fuksa

                              
              



Společnost „CNES + Swietelsky“
Ing. Jindřich Štika

V Praze dne: 18.05. 2020

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy

Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa
E-mail:                       

Věc:

Pokyn Technického dozoru stavby č. 1 k provedeni neprodlené sanace havarijního stavu
okrajů vozovky „ 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa - stavební práce" v přípustné ceně
3.274.487,35 Kč bez DPH a k předložení Změny závazků (ZBV) rekonstrukce silnice 11/101
Třebotov - Rudná v části 1.etapy a projednání dle SGŘ č. 18/2017, ver. 1.2

Technicky dozor stavby „11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa“ (dále jen „Stavba“), realizované na
základě Smlouvy o Dílo, č. smlouvy: 2079/00066001/2019 ze uzavřené 7.8.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje příspěvkovou organizací, se sídlem Zborovská
81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001 (dále jen „Objednatel") a společností „ČNES + Swietelsky“, Milady
Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy (dále jen „Zhotovitel"), obdržel dne 06.05.2020 mailem „Žádost
o pokyn ve smyslu SoD č. smlouvy: 2079/00066001/2019

Zhotovitel v dopise ze dne 06.05.2020 uvádí, že ve smyslu SoD žádá o vydání pokynu na provedení
neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa.

V oznámení zhotovitele o zjištění neúnosného podloží okrajů vozovky zjištěných sondami do podloží se
uvádí, že se uskutečnilo projednání problematiky neúnosných okrajů vozovky na základě předloženého
stanoviska projektanta - AD společnosti VALBEK.
Po zvážení všech skutečností a dopadů do zakázky se uskutečnilo místní šetření spojené s průzkumem
stávajícího povrchu vozovky po odfrézovánl a dále s ohledem na provedený diagnostický průzkum
vypracovaný v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby a následně byla stanoveny místa na
vozovce, kde se provedou sanace okrajů vozovky.

Technický dozor stavby vydává toto stanovisko:

Technický dozor stavby sděluje Zhotoviteli, že vnímá, že je nutná bezodkladná sanace okrajů silnice 11/101
Třebotov - Rudná, 1.etapa, což potvrdil i zástupce Objednatele a na jeho pokyn vydává tento pokyn č.1.

Technický dozor stavby, protože jedná proaktivně, vydává Zhotoviteli v souladu s SoD

POKYN č. 1

o k provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky „ 11/101 Třebotov - Rudná,
1.etapa - stavební práce v přípustné ceně 3.274.487,35 Kč Kč a to:

technologické řešení sanací spočívá v odstranění vrstvy pro recyklaci v tl. 200 mm, odstranění
podkladních vrstev a zřízení dvou vrstev ze štěrkodrti tl. 200 + 200 mm ( viz. návrh AD- e-mail ze
dne 6.5.2020 - v příloze). Toto provádění je vždy nutné vizuálně a laboratorně posuzovat, jestli je
navržený způsob sanace dostačující.
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Následné provedení recyklace za studená na místě bude provedeno jako zkušební úsek, na kterém
budou provedeny komplexnější zkoušky dle KZP aby byla prokázána celková únosnost před
pokládkou asfaltových vrstev

■ k předložení Změny závazků (ZBV) stavby 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa a projednání dle
Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných
zakázek Verze 3.0 v termínu do 10 pracovních dnů od dokončení realizace opravy

za níže uvedených podmínek.

Po realizaci dojde k zaměření pro stanovení přesného rozsahu výměry

Technický dozor stavby tímto žádá Zhotovitele o přípravu odpovídajících podkladů pro administraci Změny
během výstavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, a související Směrnice
ředitele KSÚS R-Sm-36 v platném znění. Do doby potvrzení Změnového listu, včetně patřičných příloh,
nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud
vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Technický dozor stavby oznamuje Zhotoviteli, že je nutné bezodkladně předložit ZBV (tj. bezprostředně po
dokončení opravy) včetně doložení potřebných podrobností a odůvodnění, na základě nichž by mohla být
ZBV Zhotovitele Technickým dozorem stavby akceptována. Bez předloženi podrobností a odůvodnění
nebude moci být ZBV akceptována a schválena.

Technický dozor stavby se detailně vyjádři k předložené ceně v rámci projednávání kompletní ZBV, kterého
součástí je i cenové projednání změn.

Na závěr pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Technický dozor stavby uvádí, že toto stanovisko není
uznáním jakýchkoliv smluvních nároků Zhotovitele, tj. zejména nároků na prodloužení Doby pro dokončení
Stavby, Doby pro uvedení Stavby do provozu, na dodatečnou platbu nebo jinou kompenzaci, a nezakládá
právo na jakoukoliv platbu či prodloužení dob výstavby, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve
uplatněno bude.

 S pozdravem          

                                 
                                 

-----------------Kuhlsak

Technický dozor stavby
Společnost SGS Czech Republic s.r.o.
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STAVEBNÍK

■rsúsKrajská správa údržby silnic
Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 06
pro stavbu „11/101 Třebotov - Rudná -1.etapa“

NÁZEV STAVBY 11/101 Třebotov - Rudná -1.etapa

MÍSTO STAVBY Třebotov - Rudná -1 .etapa

27.05.2020, stavba

ÚČASTNÍCI (dle presenční listiny)

KSÚS Stč kraje

ČNES

Swietelsky

Autorský dozor - projektant

SGS Czech Republic s.r.o.

Jan Zákostelský

Ing. Jindřich Štika, Bronislav Vacek

Jiří Martinů, Ondřej Janoušek

Nikola Písková

Pávek Kubísek, Miroslav Fuksa, Jan Pavlica

Vysvětlivky:
Černý text
Modrý text

- úkoly splněny
- úkoly nové, nebo změny a doplnění úkolů stávajících

Průběh jednání:
Doporučené číslování: Pořadové číslo kontrolního dne/Číslo bodu jednání / Číslo programu jednání

06 : Zápis
Číslo úkolu Úkol Odpovědný pracovník Termín

1.1
19.03.2020

Investor:
KSÚS Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Jan Zákostelský
Tel                                              

1.2
19.03.2020

Dodavatel 1:
ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy

Dodavatel stavby - vedení projektu:
Ing. Jindřich Štika
tel.                                            



1.2
19.03.2020

Dodavatel 2:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Dodavatel stavby - vedení projektu:
Jiří Martinů
tel.                                            

1.3
19.03.2020

Autorský dozor:
Ing. Robert Vorschneider, Valbek
tel.                                                  
Nikola Píšková, Valbek
tel.                                             

1.4
19.03.2020

Inženýrská činnost:
Ing. Lucie Marešová, Valbek
tel.                                            

1.5
19.03.2020

Koordinátor BOZP
Petr Řehák - SGS Czech Republic s.r.o.
tel.                                       

1.6
19.03.2020

TDI stavby:
Pavel Kubísek - SGS Czech Republic s.r.o.
tel.                                         
Miroslav Fuksa
tel.                                         
Jan Pavlica
tel.                                       

2.2
26.03.2020

07.04.2020

Oznámení GD ČNES - Swietelsky
V příloze oznámení č. 01 ohledně problematiky neúnosných
krajů komunikace na stavbě 11/101 Rudná - Třebotov,
stavební objekt SO 103.1.

V příloze oznámení č. 02 ohledně problematiky neúnosných
krajů komunikace na stavbě 11/101 Rudná - Třebotov,
stavební objekt SO 105.2 a 105.4..

ČNES
Swietelsky

ČNES
Swietelsky

3.2
29.04.2020

Projektová dokumentace
Projektant - AD předložil stanovisko k problematice
neúnosného podloží okrajů vozovky (v příloze). VALBEK

5.1
29.04.2020

Proiednání oroblematikv neúnosného podloží okraiů vozovkv
Na základě oznámení zhotovitele o zjištění neúnosného
podloží okrajů vozovky zjištěných sondami do podloží se
uskutečnilo jednáni na KSÚS Říčany dne 22.04.2020.

V rámci kontrolního dne se pak projednala problematika
neúnosných okrajů vozovky na základě závěrů z
předmětného jednání na KSÚS dne 22.04.2020 a dále na
základě následně předloženého stanoviska projektanta - AD
společnosti VALBEK.

Po zvážení všech skutečností a dopadů do zakázky bylo
dohodnuto, že projektant provede dne 04.05.2020 za účasti
zástupce zhotovitele místní šetření spojené s průzkumem
stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále
s ohledem na provedený diagnostický průzkum vypracovaný
v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby a
stanoví místa na vozovce, kde se provedou dodatečné
průzkumy a zkoušky za účelem docílení řádného provedení
sanace okrajů vozovky na označených místech.

Poté zhotovitel zajistí na vyznačených místech odfrézování
podloží a provedení potřebných geotechnických zkoušek pro
následné stanovení technologického řešení a rozsahu
sanace okrajů vozovky projektantem a rovněž vycení
předmětné sanace.

VALBEK

ČNES
Swietelsky



Na základě těchto skutečností stanoví po projednání investor
další postup realizace stavby.

KSÚS ZSGS

6.1
27.05.2020

Místní šetření
V rámci kontrolního dne se uskutečnilo místní šetření a
vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde se
provedly dodatečné průzkumy a zkoušky.

6.2
27.05.2020

Stanovisko zhotovitele stavby ke skutečnostem
zaznamenaným při kontrolním dnu stavby dne 27.5.2020:
Zhotovitel provádí výkopové práce pro zlepšení
únosnosti krajů vozovky v rozsahu dle návrhu AD a
pokynu objednatele. Zhotovitel konstatuje, že nevhodný
a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených
lokací pro sanaci a tudíž současný určený rozsah
sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a
neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod
recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně. Zhotovitel
proto navrhuje rozšířit rozsah sanačních prací a
uzpůsobit technologii tak, aby byla zajištěna homogenita
a únosnost vozovky v celém profilu komunikace.

ČNES
Swietelsky

6.3
27.05.2020

Projektová dokumentace
Na základě místního šetření v rámci kontrolního dne
27.05.2020 požadujeme projektanta o zdůvodnění jaké
skutečnosti ho vedly pro vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci vozovky akce 11/101
Třebotov - Rudná - 1.etapa v předloženém provedení
PD.
Dále žádáme projektanta - AD o stanovisko k zjištěným
skutečnostem na místním šetření dne 27.05.2020, jejich
vyhodnocení dle skutečnosti a zapracování aktualizace
do projektové dokumentace ve spolupráci s GD stavby.

VALBEK

6.4
27.05.2020

Stanovisko KSÚS:
Na základě zjištění nových skutečností na KD vyzýváme
zhotovitele, aby ve spolupráci s AD a TDS navrhl způsob
řešení nastalé situace, ke kterému se Investor následně
vyjádří.

KSÚS

Zápis z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku stavby.

I Příští jednání: předpoklad ve středu 10.06.2020, bude upřesněno

Zapsal: Miroslav Fuksa

Přílohy:
Příloha č. 1 Presenční listina

Rozdělovník elektronická forma:

Jan Zákostelský
Ing. Jindřich Štika
Bronislav Vacek
Jiří Martinů
Ondřej Janoušek

Ing. Robert Vorschneider
Ing. Lucie Marešová
Nikola Píšková

Ing. Pavel Kubísek
Ing. Miroslav Fuksa
Ing. Jan Pavlica
Ing. Petr Řehák
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Presenční listina kontrolního dne č.06
ze dne 27.05.2020

NÁZEV STAVBY 11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa

MÍSTO STAVBY Třebotov - Rudná -1.etapa

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Jan Zákostelský KSÚS                                   

Ing. Jindřich štika ČNES dopravní
stavby a.s.

                                  
Bronislav Vacek ČNES dopravní

stavby a.s.                                   

Jiří Martinů SWIETELSKY
stavební s.r.o.                                   

Ondřej Janoušek SWIETELSKY
stavební s.r.o.                                      

Ing. Pavel Kubísek SGS Czech Republic
s.r.o.                                 

Ing. Miroslav Fuksa SGS Czech Republic
s.r.o.                                 

Jan Pavlica SGS Czech Republic
s.r.o.                               

Ing. Petr Řehák SGS Czech Republic
s.r.o.                              

Ing. Robert Vorschneider VALBEK                                         

Ing. Lucie Marešová VALBEK                                   

Nikola Písková VALBEK                                    
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ČNES dopravní stavby, a.s.
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Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

11/101 TŘEBOTOV - RUDNÁ 
Rekonstrukce I. Etapa 

SO 103.1

Vypracoval: M. Rendla

ČNES Dopravní stavby, a.s.
divize 7 • GEODEZIE

Miladx I lumkové 2764 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734



Obsah dokumentace

1. Technická zpráva
2. Výsledky měření
3. Grafická dokumentace

1- Technická zpráva

Identifikace siavby

-obec
-katastrální území
-místo stavby
-investor
-zhotovitel stavby

: Třebotov, Tachlovice, Chýnice
: Třebotov, Tachlovice, Chýnice
: sil. č. 1/101
: K.SÚS Středočeského kraje, přisp. Org.
: ČNES dopravní stavby, a.s.

Popis úkolu

Úkolem bylo provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Předmětem 
měření byly kubatury sanací a výměry nových živičných vrstev.

V soutisku je zaměření skutečného provedení stavby vykresleno červeně do katastrální 
mapy, která je zobrazena převážně zelenou barvou.

Podrobné body byly zaměřeny metodou měření v reálném čase GNSS (Globální 
družicový polohový systém) aparatůrou Trimble R2 s využitím sítě permanentních 
referenčních stanic Trimble VR.S Now ve dnech 16. 7., 3. 8. a 17. 8. 2020.

Třída přesnosti výsledků podrobného měření s ohledem na ČSN 01 3410 odpovídá 3. 
třídě přesnosti „Mapy velkých měřítek - základní ustanovení“. Odchylky při výpočtu 
polygonového pořadu nepřesáhly povolené hodnoty. Výpočtové podklady jsou uloženy v 
archivu zpracovatele.

Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů byl proveden v programu Trimble 
Business Center 5.30. Výkresy byly zpracovány pomocí programu Autocad Civil 3D 2021. 
Kresba byla provedena na plotru Canon TM-300. Zobrazení předmětů měření a jejich 
vykreslení mapovými značkami bylo provedeno podle normy ČSN 01 3411 „Mapy velkých 
měřítek - kreslení a značky“.

Dokumentace je předávána ve třech kopiích papírově a jednou digitálně na CD.

ČNES Dopravní stavby, a,s.
divize 7 - GFODÉZIF

Milady Hni tikové 2 76-1. 2 72 01 Kladno
IČ 477 81 734



2. Výsledky měřeni

Zaměřeni kubatur a výměr

SO 103.1.2a

Kubatura výkopu sanace 70,017 m3
Vrstva ze štěrkodrtí 61,265 m3
Doplnění vrstvy z recyklovaného materiálů 337,4 m2

SO 103.1.2b

Kubatura výkopu sanace 70,017 m3
Vrstva ze štěrkodrtí 61,262 m3
Doplnění vrstvy z recyklovaného materiálů 330,Om2

SO 103.1. 1

Kubatura výkopu sanace 3449,129 m3
Vrstva ze štěrkodrtí 3017,987 m3
Doplnění vrstvy z recyklovaného materiálů 16112,5 m2

Stav zaměření je ke dni: 17. 8. 2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo ověření:
Datum ověření: 2. g,. g 'Zo'zo

Zpracoval: Michal Rendla 
V Kladně dne 28. 8. 2020

ČNES Dopravní stavby, a.s.
divize 7 • GEODEZIE

Mi bíd} Ihnákovč 276-1. 272 01 Kladno
10:477 81734
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ČNES - SWIETELSKY

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Razítko, datum, podpis-

ČNES
ČNES dopravní atavby, a.e. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Milady Horákové 2764, Sokotovaki 192/78
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„společnost „ČNES - SWIETELSKY"
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člen skupiny ČNES

„společnost ČNES - SWIETELSKY"
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
ČNES dopravní stavby, a.s., IČ 477 81 734
Petr Horák (na základě plné moci)
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED, IČ 480 35 599
Ing. Rastislav Šéfovský, vedoucí odštěpného závodu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
ředitel Bc. Zdeněk Dvořák
Zborovská 81/H
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne Naše značka

Třebotov/2020/005

Vyřizuje / tel.
Ing. Jindřich Štika / 606 675 688

Datum

V Kladně dne 01.06.2020

Stavba (Dílo): 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce
Smlouva o dílo číslo: 2079/00066001/2019
Související korespondence: Pokyn Technického dozoru stavby č. 1 ze dne 18.05.2020

Vyjádření Zhotovitele k určenému postupu prací dle Pokynu č. 1 

návrh Zhotovitele k dalšímu postupu prací

Vážený pane řediteli,

Zhotovitel Vám v předchozí korespondenci oznámil v souladu s pod-čl. 4.4 Smlouvy o dílo číslo: 
2079/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 18.07.2019 a Objednatelem dne 07.08.2019 (dále jen 
Smlouva), týkající se stavby 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce (dále jen Dílo), 
své nároky na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla a s tím související nároky na dodatečnou 
platbu, v souvislosti se zastižením nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi, spočívajících 
v nevyhovujícím stavu podkladních vrstev vozovky.

V předchozí korespondenci zároveň Zhotovitel podrobně specifikoval a popsal výše uvedené 
nepředvídatelné fyzické podmínky a jejich existenci na Staveništi doložil příslušnými podklady 
v přílohových částech předmětných dopisů. Zhotovitel k dopisům poskytl protokoly a výsledky příslušných 
zkoušek, zápisy do stavebního deníku i fotodokumentaci. Současně Zhotovitel proaktivně vypracoval 
možnou variantu změny postupu prací, vhodnou pro minimalizaci dopadů nepředvídaných fyzických 
podmínek zjištěných během provádění prací, kterou předložil Objednateli v dopisu Oznámení Zhotovitele 
ze dne 09.04.2020 zn. Třebotov/2020/003 spolu s předběžným vyčíslením nároku Zhotovitele 
na dodatečnou platbu, v souvislosti s provedením možné změny.

Na základě těchto skutečností svolal Objednatel ústní jednání, které se uskutečnilo dne 22.04.2020 za 
účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele a autorského a technického dozoru stavby. Dle závěrů 
dohodnutých na tomto jednání vydal AD stavby dne 23.04.2020 své vyjádření a návrh doporučení pro 
sanaci nevyhovujícího stavu podkladních vrstev vozovky, a to formou dokumentu Stanovisko AD k návrhu 
sanace podloží.

Zhotovitel s ohledem na doporučení AD zahrnutá v předmětném stanovisku, navrhl v dopise ze dne 
27.04.2020, aby bylo svoláno místní šetření všech zúčastněných stran na Staveništi. Toto místní šetření za 
účasti projektanta a zástupce zhotovitele se uskutečnilo dne 04.05.2020. V rámci něj byla provedena
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obhlídka stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále s ohledem na provedený diagnostický 
průzkum vypracovaný v rámci PDPS byla autorským dozorem stanovena místa na vozovce, kde se 
provedou sanace okrajů vozovky. Současně AD stavby vypracoval návrh řešení pro sanace.

Tento návrh Zhotovitel následně ocenil a s tímto oceněním dne 06.05.2020 zaslal emailovou Žádost 
o vydání pokynu ve smyslu Smlouvy, na provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky.

Na základě této žádosti Zhotovitel dne 18.05.2020 obdržel Pokyn č. 1 vydaný Technickým dozorem 
stavby, týkající se provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky v přípustné ceně 
3.274.487,35 KČ bez DPH a předložení ZBV.

Zhotovitel na základě těchto skutečností zahájil práce dle návrhu AD a pokynu Objednatele (TDS). 
Následně se v rámci kontrolního dne stavby, konaném 27.05.2020, uskutečnilo místní šetření, jehož 
smyslem bylo vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů 
komunikace. S ohledem na vizuální prohlídku provedených míst sanací v rámci tohoto šetření, bylo 
prokázáno a konstatováno, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro 
sanaci, a tedy, že současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného 
a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky. 
V souvislosti se zjištěním nových skutečností na předmětném kontrolním dnu Objednatel vyzval 
Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD a TDS navrhl způsob řešení nastalé situace.

S ohledem na nově prokázané skutečnosti a vzhledem ktomu, že je Zhotovitel povinen dle 
pod-čl. 5.1 Smlouvy provádět Dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s technickými a kvalitativními 
normami, ČSN a jinými souvisejícími právními předpisy ČR, Zhotovitel sděluje, že nelze dodržet postup 
pro provedení sanací krajů vozovky pouze v rozsahu vydaného Pokynu č. 1.

Na základě závěrů z posledního kontrolního dne stavby Zhotovitel současně předkládá možnou 
variantu změny, vhodné pro minimalizaci dopadů nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných 
během provádění prací. Zhotovitel navrhuje toto technické řešení pro dostatečně kvalitní opravu 
komunikace:

- Na základě vizuální prohlídky stavby a konstatování, že nevhodný a neúnosný materiál se 
vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, a tedy, že současný určený rozsah sanačních prací 
zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod 
recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky je nutné provést sanace krajů vozovky v celé 
délce stavby vyjma křižovatek.

- Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i ve středu 
komunikace, zhotovitel navrhuje stávající niveletu vozovky, která byla určena pro recyklaci za 
studená v místě zvýšit doplněním materiálu a následně provést recyklaci za studená v místě dle 
původního zadání. Toto doplnění způsobí, že stávající vrstvy vozovky, které jsou historicky ulehlé a 
zatlačené do podloží a vykazují dostatečné únosnosti, budou zachovány a vytvoří dostatečnou 
konstrukční vrstvu pod námi recyklovanou vrstvou. Zároveň toto doplnění ale způsobí zvýšení 
nivelety komunikace o víc jak původně plánovaných 6 cm.

V případě že Objednatel schválí změnu Díla v souladu s pod-čl. 6.7. Smlouvy, v rozsahu dle výše 
popsaného technického řešení navrženým Zhotovitelem, dojde ke vzniku nároku Zhotovitele na 
dodatečnou platbu ve výši 32 431 708,56 Kč, bez DPH (viz příloha). Tento nárok na dodatečnou platbu 
zahrnuje práce nad rámec PDPS vyvolané v důsledku nepředvídaných fyzických podmínek.

Zhotovitel v této souvislosti uvádí, že je připraven ocenění změny pro minimalizaci dopadů 
nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných během provádění prací, zapracovat do dokumentu Změny 
během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek" č. R-Sm-36.
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SWIETELSKY

Závěrem Zhotovitel uvádí, že v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi, souvisejícími se zastižením
nepředvídaných fyzických podmínek, je oprávněn nárokovat odpovídající prodloužení termínu provádění
Díla v souladu s pod-čl. 4.4. Smlouvy, a to o počet dnů nutných pro provedení prací popsaných ve výše
uvedeném technickém řešení. Tyto činnosti zahrnují práce nad rámec PDPS vyvolané v důsledku
nepředvídaných fyzických podmínek, spočívajících v nevyhovujícím stavu podkladních vrstev vozovky.
Zároveň zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že vlivem těchto změn a prodloužení prací na etapě I bude
nutné vypracování nového návrhu DIO a zažádání o nové DIR, které může další návazné etapy posunout až
do roku 2021.

                                                               
                                            

Za SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Ing. Rastislav Šéfovský

Příloha:
PR01 - Sdělení AD č. 003

PR02 - Záznam z jednání na stavbě ze dne 4.5.2020

PR03 - Mailová korespondence ze dne 6.5.2020 na základě lokálních sanací vyznačených AD

PR04 - Pokyn TDI č. 1 k provedení neprodlené sanace

PR05 - Zápis z KD č. 6 konaného dne 27.5.2020

PR06 - Schéma zhotovitelem navrženého technického řešení ze dne 1.6.2020

PR07 - Ocenění víceprací na základě navrženého technického řešení ze dne 1.6.2020



Sanace krajů komunikace v celé délce 
stavby vyjma křižovatek, hloubka 400 mm 
(200 mm 0/125 a 200 mm 0/63) 
separační geotextílie. Sanaci krajů rozšířit 
do krajů vozovky o 200 - 300 mm, aby 
byla zachována stávající šířka komunikace.
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Společnost „ČNES - SWIETELSKY“

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Naše značka: IND/PKu/012/2020 Vyřizuje: ing. Fuksa , 602 265157 Datum: 3.7.2020

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa

Věc: Souhlas s navrženým řešením akce „11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa“

Společnost SGS Czech Republic s.r.o., technický dozor stavby v rámci akce „11/101
Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa“ po projednání s AD na základě předložených
podkladů a provedené zkušební činnosti zhotovitelem souhlasí s navrženým technickým
řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

Na základě nepředvídatelných skutečností týkajících se zastižení nevyhovujícího stavu
podkladních vrstev vozovky jak v recyklované vrstvě, tak v aktivní zóně, zhotovitel ve
spolupráci s AD navrhli nutné řešení spočívající v provedení sanace okrajů vozovky v úseku
SO.103.1 a 103.3, dále pak 105.2 a 105.4.
Sanace okrajů vozovky vyjma křižovatek hloubka 400 mm, (20 mm 0/120 a 200 mm 0/63)
separační geotextilie. Sanaci okrajů rozšířit do krajů vozovky o 200 - 300 mm, aby byla
zachována stávající šířka komunikace.
Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i ve
středu komunikace dojde k doplnění materiálu a následnému provedení recyklace za
studená dle původního zadání, čímž dojde ke zvýšení nivelety o více jak 60 mm.

Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným
změnám v souladu s příslušnou směrnicí K.SUS SK.

S pozdravem

Pavel Kubísek
Vedoucí odd.inženýrskýchVsi       
SGS Czech Republic s.r o.iV             
                                            
                                                        

SGS Czech Republic, s.r o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5. Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Piaha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3 1993
t(+420) 234 708 111 f(+420) 234 708 100 e sqs czech@$q$.com, www.czsgs.com



SDĚLENÍ AD - STRANA 111

SDĚLENÍ AUTORSKÉHO DOZORU č. 005

Č.j.: SD - 17PL22012/RV/005
V Plzni 26. 08. 2020

Vyřizuje: Ing. Robert Vorschneider

Věc: Stanovisko AD k ZBV č. 1 -5
Akce: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa

Jako zástupce AD jsem obdržel podklady k ZBV poř. č. 1- 5 pro SO 103.1,105.1 a 105.2. a to emailem dne
26.8.2020 od zástupce zhotovitele stavby.

Konstatujeme, že v ZBV jsou uvedeny položky, které odpovídají dohodnutému (zvětšenému) rozsahu sanací
krajnic a podloží vozovky a jsou v souladu s odsouhlaseným technickým řešením sanací. Rozsah sanací a
technické řešení bylo dohodnuto na kontrolních dnech stavby a při místních šetřeních a reflektuje skutečnosti
zjištěné při realizaci stavby, které nemohly být předpokládány v zadávací dokumentaci.

K předloženým ZBV č.1 - 5 nemáme připomínky.

      

                        

Valbek, apol. s r.o.
středlskoPlzeň
Parková-|20$/11
326 00 Plzeň
l£ 48266230
dlč CZ48266230
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Rozdělovnfk:
Jméno organizace 1 firma telefon e-mail

Jan Zákostelský KSÚS Středočeského kraje, p.o.                                   

Bronislav Vacek ČNES dopravní stavby a.s.                                   

Valbek
Valbek, spot, s r.o., středisko Plzeň
Patková 1205/11, 326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel: +420 377 481 220 / 221, IDDS; bebs53h
e-mail: info.pizen@valbek.cz
www valbek.cz



rsús
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

„společnost ČNES -
SWIETELSKY“
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

l \ri:ii/e telefon Říčany
                                 

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.
etapa“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o, v rámci akce „11/101 Třebotov-
Rudná, rekonstrukce I. etapa“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým
technickým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

° Na základě nepředvídatelných skutečností týkajících se zastižení nevyhovujícího stavu
podkladních vrstev vozovky jak v recyklované vrstvě, tak v aktivní zóně, zhotovitel ve
spolupráci sTDS a AD navrhli nutné řešení spočívající v provedení sanace krajů
vozovky v úseku SO 103.1 a SO 103.3.
Sanace krajů vozovky vyjma křižovatek hloubka 400 mm, (200 mm 0/120 a 200 mm
0/63) separační geotextílie. Sanaci krajů rozšířit do krajů vozovky o 200 - 300 mm, aby
byla zachována stávající šířka komunikace

* Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i
ve středu komunikace dojde k doplnění materiálu a následnému provedení recyklace za
studená dle původního zadání, čímž dojde ke zvýšení nivelety o více jak 6 cm.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

                              
                    
                      
                              

I
IČ 00066001
DIČ C7.fí()()66()ni

e-mail jan eakostelskyfiňksns c:
telefon 60/ 159 69-1 '
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