
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103.1.1-U/01

Číslo ZBV:

3

               Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkouvá organizace
     Zborovská 81/11,150 21 Praha 5 - Smíchov

   IČ: 000660001 DIČ: CZ000660001

              Společnost „ČNES - SWIETELSKY“

          Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734
správce společnosti
ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

společník
SWIETELSKY stavební a.s.
Odštěpný závod Dopravní stvby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. i Cena navrhovaných Zrněn
záporných

Cena navrhovaných Zrněn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3.2 _________ _____________ 0,00 __________ 0,00__________

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3.3 ________ 0,00________ 9114 527,59
9114 527,59 |

I část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkeml 3.4

0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

    

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

3 0,00 9114 527,59 9114 527,59

 

  ásti ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
ájiro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list IČÍslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

103.1.1-U/01

Číslo ZBV:

3

Strany smlouvy o dílo č S - 2079/00066001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 7.8 2019 (dále jen Smlouva)

Objednatelé: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Sdružení společnost "ČNES - SWIETELSKY", správce společnosti ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

272 01 Kladno-Kročehlavy

společník SWIETELSKY Stavební s r.o , Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu: Paré č Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1+2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3+4 Zhotovitelem
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 5 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 6 Stavení dozor
5 Přehl 1 počet listů 7 Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 43 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel
Popis a zdůvodněni Změny:

Předmětem změny je provedeni prací nad rámec práci uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby Dne 19.3 2020 se uskutečnila za účasti Zhotovitele
a TDS prohlídka odfrézovaného povrchu stavebního objektu SO 103 1 ve staničení km 0,000 - 2,838. S ohledem na charakter a vizuální povahu
zastiženého materiálu povrchu bylo ze strany Zhotovitele zajištěno provedení laboratorních zkoušek s cílem určit únosnost konstrukce. Toto měření
prokázalo významně negativní výsledky únosnosti konstrukčních vrstev krajů vozovky, na kterých měla být dle PDPS provedena recyklace za studená. S
ohledem na zjištěný stav podkladní vrstvy vozovky bylo dohodnuto, že výsledky provedených statických zatěžovaclch zkoušek a klasifikace materiálů
budou poskytnuty projektantovi stavby, za účelem navržení dalšího postupu, resp. za účelem navržení vhodného technického řešeni, které zabezpečí
provedeni díla v souladu s platnými technickými předpisy a v náležité kvalitě. Tyto skutečnosti byly zapsány do SD. Současně byl geotechnickou
laboratoři ALGEO TEST s.r.o zpracován dokument: "Návrh sanace krajů vozovky", který navrhuje možné varianty sanací. Autorský dozor stavby na
základě těchto skutečností předložil dle 23.4.2020: "Stanovisko AD k návrhu sanace podloží". Dne 27.5.2020 proběhlo místní šetření, jenož smyslem 'byib
vyhodnoceni stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů komunikace Vizuální prohlídka provedených míst sanací v rámci
tohoto šetření, prokázala a konstatovala, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, takže současný určený
rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní
zůní vozovky. V souvislosti se zjištěním nových skutečností na KD č. 6 Objednatel vyzval Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD A TDS navrhl a ocenil
způsob řešení nastálé situace. Na základě závěrů výše zmíněného KD zhotovitel, TDS a AD předložili návrh změny, vhodné pro minimalizaci dopadů
nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných prováděných prací. Tento návrh změny spočívá v sanaci krajů téměř v celé délce komunikace po obou
sirénách vozovky. Nezbytnou součástí této ZBV je také vzorový příčný řez, ve kterém je vyznačena navrhovaná oprava Na základě uvedených
skutečností lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1,
ptsm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn

závazků dle zákona č 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3 Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejně zakázky
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se
jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

0,00 9 114 527,59 9 114 527,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Zménou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Bronislav Vacek datum

Projektant (autorský dozor) jméno Nikola Plšková, Dis. datum

Stavební dozor jméno Ing.Miroslav Fuksa datum

Supervlze (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, Dis. datum

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

9 114 527,59

     

  
 

 

Součet absolutních hodnot Zmfn
kladných a Změn záporných

         

Objednatel a Zhotovilel se dohodn. že u tohoto SO/PS. který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, iež isou podrobné popsaný, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstáv   
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pňpojují příslušně osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zašlou pěn i Objednatele m Zhotovitele své podpisy.          

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum

Zhotovitel
|méno Ing.Vladimír Ložek datum

jméno Ing. Rastislav Súřovský datum
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Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3
Název Stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce I

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

103.1.1-U/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez dph

Údaje v Kč bez DPH
Poznámka1

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

21 467 417,57

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 21 467 417,57 0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 9 114 527,59 9 114 527,59 42,46%

je v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 30 581 945,16 9 114 527,59 42,46%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis
          

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bronislav Vacek   

      
Projektant (autorský dozor): Nikola Písková, D             g  

        
Stavební dozor: Ing.Miroslav Fuks 

Supervize (RDK): Ing. Václav Chytil

Zástupce Objednatele: Jan Zákostelský, Dis.

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

                    
               

Ing.Jaroslava Jurková



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3
Název stavby: II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa - stavební práce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo SO/PS: 103.1.1-U/01 103.1.l-U/01
Název SO/PS: Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY Skupina Změn: 3

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem 
v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce 260 800,33 0,00 2 101 174,62 2 361 974,95 2 101 174,62 805,66%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 428,110 3 877,239 3 449,129 609,19 260 800,33 0,00 2101 174,62 2 361 974,95 2 101 174,62 805,66%

1 Zemni práce 1 351 674,05 0,00 650 365,52 2 002 039,58 650 365,52 48,12%

4 11372 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - POVINNÝ ODKUP 
ZHOTOVITELEM M3 1 344,080 1 990,792 646,712 1 005,65 1 351 674,05 0,00 650 365,52 2 002 039,58 650 365,52 48,12%

Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2019 0,00 0,00 6 362 987,44 6 362 987,44 6 362 987,44 100,00%

101 13273 Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř.l m3 0,000 3 449,129 3 449,129 256,00 0,00 0,00 882 976,91 882 976,91 882 976,91 100,00%

102 21461 Separační geotextilie m2 0,000 10 778,527 10 778,527 71,00 0,00 0,00 765 275,40 765 275,40 765 275,40 100,00%

103 56330 Vorovkove vrstvy ze štěrkodrti m3 0,000 3 017,987 3 017,987 708,00 0,00 0,00 2136 735,14 2 136 735,14 2 136 735,14 100,00%

104 56364
Vodorovné vrstvy z recyklovaného materiálu tl.do 200mm - rozprostření a 
zahutnění vrstvy recyklovaných konstrukčních vrstev zpět do stavby před 
provedením recyklace za studená (ekv. pol. 7)

m2 0,000 16112,500 16 112,500 160,00 0,00 0,00 2 578 000,00 2 578 000,00 2 578 000,00 100,00%

Celkem 1 612 474,38 0,00 9 114 527,59 10 727 001,97 9 114 527,59
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Příloha č 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

I 1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 72 789 706,95 6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 9 486 692,65 9=(32A/1)*100

Sledováni Kmitu 50 %
Skupina 3 13,03% 12=(37/1)*10Q Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
bez DPH

82 276 399,60 7“(6/.1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 13,03% 10=(36A/1)*10(|
Sledováni limitu 50 %

Skupina 4 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

2a=2x1,21 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
včetně DPH

99 554 443,51

8=1 *0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 21 836 912,09 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

9 486 692,65 14=149224000-37 149 224 000,00

। 3=(2/1)*1O0| Procento změny Přijaté smluvní Částky 113,03%

4=(25/1)‘10Q Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 36 394 853,48

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)‘100
il|i^rfiyří|nl Iknitn'lfi %, pm pedffTfttrnVM |W>.

írntui)' ille úl H. oUcl {«), ttřiim. b)

-1 ■ -2- -3- -4- -5-

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepředvldanost Nezbytnost Změny de minimis

SO ZBVč. Název SO/PS1 předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádřeni 

Změny kladné

Suma Změn i 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
li ladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 % ।

16 17 18 19=23+28+29+33 20=24+27*30+34+ 
37*39

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1 )*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 38A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce (.Etapa ■ stavubni 
píňcu

0,00 9 486 692,65 9 486 692,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 486 692,65 13,03% 9 486 692,65 9 486 692,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

103 1 2a- 
N/01

1
llířkattaítukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY / 
navýíenl rozsahu sanací

0,00 186 674,53 186 674,53 0,00 0,00 0,00 186 674,53 0,26% 186 674,53 186 674,53 0,00%

103,1 2b- 
N/01

2
RéXoneltukM komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY Z 

rozsahu sanací
0,00 185 490,53 185 490,53 0,00 0,00 0,00 185 490,53 0,25% 185 490,53 185 490,53 0,00%

1031 1-
U/01 3

pc'íkon8trtó£a komunikace - UZNATELNÉ 
NAKl AFJ-Yfenvv3"’"i“! rozsahu sanací

0,00 9 114 527,59 9114 527,59 0,00 0,00 0,00 9 114 527,59 12,52% 9114 527,59 9 114 527,59 0,00%
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 3

Název a evidenční číslo stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa - stavební práce

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 103.1.1-U/01

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů)

NE - Uloženo 
(počet listů)

07 Změnový soupis prací SO 103.1.1-U po 
změně 1 - ZBV 3

2

08 Zápis SD list č.62403 1

09 Zápis SD list č.62404 1

10 Zápis SD list č.62407 1

11 Zápis SD list č.62410 1

12 Statická zatěžovací zkouška ze dne 
19.3.2020

3

13 Protokol o laboratorních zkouškách 
č.2020000001-04

5

14 Protokol o zkouškách 2020000001-05 2

15 Návrh sanacece okrajů vozovky Algeo 
Test s.r.o.

2

16 Sdělení autorského dozoru č.003 k návrhu 
sanace podloží ze dne 23.4.2020

2

17 Záznam zjednání o neúnosném podloží 
okrajů vozovky ze dne 4.5.2020

1

18 Pokyn TDS č.l k provedení neprodlené 
sanace

2

19 Zápis z kontrolní dne ze dne 27.5.2020 4

20 Geodetické zaměření skutečného stavu 
SO 103.1

4

21 Vyjádření zhotovitele k určenému postupu 
prací ze dne 1.6.2020

4

22 Schéma technického řešení 1

23 Vzorový příčný řez 1
24 Souhlas TDS s navrženým řešením - SGS 
Czech Republic s.r.o.

1

25 Vyjádření autorského dozoru k ZBV 1

26 Souhlas s navrženým řešením - Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje

1

27 Fotodokumentace 3

Počet listů celkem 43



Příloha č. 7

______________________________________________________________Změnový soupis prací SO 103.1.1 - U po změně 1 - ZBV 3
Evidenční aslo a název stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

Čísloa název SO/PS: 103.1.1-U Rekonstrukce komunikace- UZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo a název rozpočtu: 103.1.1-U Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
103.1.1-U/01

Skupina Změn: 3
Por. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství 

ve Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v 
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné 

v Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem 

v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 260 800,33 0,00 2 101 174,62 2 361 974,95 2 101 174,62 805,66%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 428,110 3 877,239 3 449,129 609,19 260 800,33 0,00 2 101 174,62 2 361 974,95 2 101 174,62 805,66%
Množství dlí
ZBVČ.3
((5454.72*98 8%)'1,4*0 4)+((5454.72*98 8%)*0 2*0 4
Součet ___

3449,129
3 877.239

1 Zemni práce 2 456 257,39 0,00 650 365,52 3 106 622,91 650 365,52 26,48%

2 11130 SEJMUTÍ drnu M2 190,000 190.000 o.ooo 156,65 29 763,50 0,00 0,00 29 763.50 0,00 0,00%
3 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 16112,500 16 112,500 0.000 43,28 697 349.00 0,00 0,00 697 349,00 0.00 0.00%

4 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - POVINNÝ ODKUP 
ZHOTOVITELEM

M3 1 344,080 1 990,792 646,712 1 005,65 1 351 674,05 0,00 650 365,52 2 002 039,57 650 365,52 48,12%

ZBVč.3
(5454 72*98 8%)*1 2*01 646 712

5 12843.a PŘEDRCENI VYKOPKU TR II - PŘEDRCENI ROZRYTÝCH PODKLADNÍCH
VRSTEV KOMUNIKACE NA VHODNOU FRAKCI PRO RECYKLACI ZA STUDENÁ

M3 322,250 322,250 0,000 659,41 212 494,87 0,00 0,00 212 494,87 0,00 0,00%

6 12922 ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TLCO 100MM M2 4 091,100 4 091,100 ODOO 39.70 162 416.67 0.00 0.00 162 416.67 0.00 0.00%
18110 ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.1 M2 190.000 190,000 0,000 13,47 2 559.30 0.00 0.00 2 539.30 0,00 _____________0.00%

4 Vodorvné konstrukce 56 838,86 0,00 0,00 56 838,86 0,00 0,00%

3 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 17,100 17,100 0,000 3 323,91 56 838,86 0,00 0,00 56 838,86 0,00 0,00%

5 Komunikace 18 058 090,19 0,00 0,00 18 058 090,19 0,00 0,00%

5 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 190,000 190,000 0,000 160,53 30 500,70 0,00 0,00 30 500,70 0,00 0,00%

10 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 
200MM M2 16112,500 16 112,500 0,000 208,76 3 363 645,50 0,0Q 0,00 3 363 645,50 0,00 0,00%

11 56960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 531 531.8*13 o,ooa 862,98 462 692.77 0,00 0.00 452 692,77 0,0Q 0.00%
12 572123 INRLTRaÍni POSTŘIK Z EMULZE DO t .OKGW - aemsiKC M2 16 MWO 16 H2.500 0.000 18.90 304 52625 0.00 o.oo 304 526,25 0.00 __ 0,00%
13 572214.3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/MZ - 0.5KG/MZ M2 16 112,500 16 112.500 0,000 17.87 287 930.38 0.00 0.00 287 930,38 0.00 0.00%
14 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 - 0.4KG/M2 M2 16 400200 16 400200 0.000 16.79 275 359.36 0.00 0.00 275 359.36 0,00 0,00%

15 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY - SKELNÁ MŘIŽ 
VŠESMĚRNÁ ŠIŘ. 1 5M. PEVNOST 100kN. OKA 25x25 M2 8 182,080 8 182,080 0,000 121,39 993222,69 0,00 0,00 993 222,69 0,00 0,00%

16 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11STL. 
40MM-ACO 11+

M2 16 072,700 16 072,700 0,000 269,59 4 333039,19 0,00 0,00 4 333 039,19 0,00 0,00%

17 574D46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM
-ACL16+

M2 16 400,200 16 400,200 0,000 249,60 4 093 489,92 0,00 0,00 4 093489,92 0,00 0,00%

18 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM - 
ACP 16+ M2 16112,500 16112,500 0,000 242,08 3 900 514,00 0,00 0,00 3 900 514,00 0,00 0,00%

19 58920 VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 131.000 131,000 0.000 100,53 13 169,43 0,00 0,00 13169.43 0.00 _____________ 0.00%

9 Ostatní konstrukce a práce 635 430,80 0,00 0,00 635 430,80 0,00 0,00%

20 911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0.8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 68,000 68,000 0,000 4 652,14 316 345,52 0,00 0,00 316345,52 0,00 100,0%
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Příloha č. 7

21 91228.a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 8,000 8,ooq 0,000 594,37 4 754,96 0,00 0,00 4 754,96 0,00 100,0%

22 91228.Ď SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNE ODRAZNÉHO PASKU S 
TRNEM KUS 196,000 196,000 0,000 385,21 75 501,16 0,00 0,00 75 501,16 0,00 100,0%

23 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 3,000 3,000 0,000 217,40 652,20 0,00 0,00 652,20 0,00 100,0%

24 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BERVOU HLADKÉ - DODAVKA A 
POKLÁDKA M2 697,750 697,750 0,000 93,68 65 365,22 0,00 0,00 65 365,22 0,00 100,0%

25 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2019

M2 697,750 697,750 0,000 247,67 172 811,74

0,00

0,00

0,00

0,00

6 362 987,44

172 811,74

6 362 987,45

0,00

6 362 987,45

100,0%

100,00%

101 13273 Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř. l ________________ m3 0,000 3449,129 3 449,129 256,00 0,00 0,00 882 976,91 882 976,91 882 976,91 100,0%

ZBVč.3
((5454 72*98.8%>)*1 4*0.4)+((5454 72*98.8%)*0,2*0 4
Součet

3449 129
3 449-129

102 21461 fSeparačn- geotextiUe m2 O.OOOÍ 10 778.5271 10 778.5271 71.001 0.00 0.00 765 275.40 765 275.40 765 275.40 100.00%:
ZBVč.3
(5454 72*98,8%)~2 10778,5267

103 | 56330 Vozovkové vrstvy ze Stěrko drti m3 0,000 3 017.987] 3 017,987 708,00 0,00 0,00 2 136 735,14 2 136 735.14 2136 735,14 100,0%

ZBVč.3
(5454 72*98,8°%)* 1 4*0.4 3017 987

104 56364
Vodorovné vrstvy z recyklovaného materiálu tl.do 200mm - rozprostření a 
zahutnění vrstvy recyklovaných konstrukčních vrstev zpět do stavby před provedením 
recyklace za studená (ekv pol 7)

m2 0,000 16 112,500 16 112,500 160,00 0,00 0,00 2 578 000,00 2 578 000,00 2 578 000,00 100,0%

1 Celkem 21 467 417,57 0,00 9114 527,59 7,59
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Datum vystavení protokolu: 19.3.2020

PKE POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Zkušební laboratoř PKB

Na Valmetce 1015, 272 03 Kladno - Dubí

Tel:                                        
•A

L 1708tlen skupiny ČNES

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PROTOKOL č.:

Výtisk č.: 1/1

Listě.: 1/1

SZ 1-1/2019
Objednatel: ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Místo provedení zkoušky: 11/101 - Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce, SO 103.1, 0,400 LP
Druh vrstvy: Konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou
Datum zkoušky: 19.3.2020
Měření provedl: Petr Eberl

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Zatlačení
desky y

Kontaktní
napětí p

(mm) (MPa)
0,00 0,00
0,50 0,08
1,46 0,16

11. zatěžovací 2,98 0,24
cyklus 4,70 0,32

6,66 0,40
7,90 0,45
9,30 0,50

odlehčení
9,24 0,25
7,38 0,12
4,46 0,00

2. zatěžovací
cyklus

4,46 0,00
5,14 0,08
5,96 0,16
6,80 0,24
7,64 0,32
8,60 0,40
9,32 0,45

2,00

J 4,00

■g 6,00
c
<u>o

ro 8,00rsj

10,00

12,00

Výsledky zkoušky:
1 Počítané

veličiny
Zatěžovací cyklus

první (E def.J druhý (Edef,2)

PmaxIMPa] 0,500 0,450
a0[mm/MPa] -0,477 4,460
a/mm/MPa] 9,691 8,370
a2[mm/MPa] 19,893 5,214
Edef[MPa] 11,5 21,0
Edef.z/ Edef.l ["] 1,8

Modul přetvárnostl E def4 [MPa] 11,5 ,
Modul přetvárnosti E def 2 [MPa] 21,0
Koeficient zhutnění E def 2/ Edef<1 1,8

Na základě objednávky zákazníka (č. 200024) není uváděna nejistota měření.

Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky a bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Vypracovala a schválila: Ing. Pavla Vacková
vedoucí laboratoře

— Konec protokolu —
PR 10 - Statická zatěžovací zkouška A 2.0



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
Objednatel: ČNES dopravní stavby, a.s.

Zkušební laboratoř PKB

Na Valmetce 1015, 272 03 Kladno - Dubí

Tel.:                                               ______________ L170B
Výtískt: VI

List č.: 1/1

_________________PROTOKOL č.: SZ 1-2/2019
Datum vystavení protokolu: 19.3.2020

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Místo provedení zkoušky: 11/101 - Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce, SO 103.1,1,880, PP, za křižovatka
Druh vrstvy: Konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou
Datum zkoušky: 19.3.2020
Měření provedl: Petr Eberl

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Zatlačení
desky y

Kontaktní
napětí p

(mm) (MPa)

1. zatěžovací
cyklus

0,00 0,00
1,06 0,08
2,88 0,16
5,00 0,24
7,16 0,32
9,18 0,40
11,00 0,45
12,04 0,50

odlehčení
11,16 0,25
9,88 0,12
6,24 0,00

2. zatěžovací
cyklus

6,24 0,00
7,36 0,08
8,44 0,16
9,38 0,24
10,36 0,32
11,34 0,40
12,08 0,45

Výsledky zkoušky:
Počítané
veličiny

Zatěžovací cyklus
první (E doU) druhý (Edcf2)

PmaxlMPa] 0,500 0,450
a0[mm/MPa] -0,868 6,278
aJmm/MPa] 22,942 13,275
a2[mm/MPa] 6,301 -1,176
Edef[MPa] 8,6 17,7
Edef.ž/ Edef.l ["] 2,0

Modul přetvárnosti E def l [MPa] n.ó

Modul přetvárnosti E def;2 [MPa] 17,7
Koeficient zhutnění E def;2/ Edefl 2,0

Na základě objednávky zákazníka (i. 200024) není uváděno nejistota měřeni.

Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky a bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Vypracovala a schválila:

— Konec protokolu —

Ing. Pavla Vacková
vedoucí laboratoře

PR 10 - Statická zatěžovací zkouška A 2.0



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
Objednatel: ČNES dopravní stavby, a.s.

Zkušební laboratoř PKB

Na Valmetce 1015, 272 03 Kladno - Dubí

Tel.                                          L 1708

PROTOKOL č.:

Výtisk č.: 1/1
Listě.: 1/1

SZ 1-3/2019
Datum vystavení protokolu: 19.3.2020

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Místo provedení zkoušky: 11/101 - Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce, SO 103.1,1,980, PP
Druh vrstvy: Konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou
Datum zkoušky: 19.3.2020
Měření provedl: Petr Eberl

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Výsledky zkoušky:
1 Počítané

veličiny

Zatěžovací cyklus
první (E def l) druhý (EdefJ

Pmax [MPa] 0,500 0,450
a0[mm/MPa] -0,081 3,428
aJmm/MPa] 15,502 13,450
a2[mm/MPa] 2,337 -5,388

Edef[MPa] 13,5 20,4
Edef.z/ Edef.l ["] 1,5

Modul přelvárnosti E def l [MPa] 13,5
Modul přetvárnosti E def 2 [MPa] 20,4
Koeficient zhutnění E def 2/ Edef4 1,5

Na základě objednávky zákazníka (č. 200024) není uváděna nejistota měřeni.

Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky a bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat Jinak než celý.

Vypracovala a schválila:

— Konec protokolu —

                  
vedoucí laboratoře

PR 10 - Statická zatěžovací zkouška A 2.0



ALGEO PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH
číslo .* 2020000001-04

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Název organizace:
Adresa organizace:

ALGEO TEST s.r.o. - Zkušební laboratoř
Ústecká 176/61, Praha 8,184 00
Tel.:                                   

Název akce : 11/101 Třebotov - Rudná
Kód akce : 2020000001
Celkový počet stran protokolu : 5

Odběratel:
Adresa odběratele:

ČNES Dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Odběr vzorků In situ zajistil: Mgr. Jí rovec
Místo odběru: sonda č.1
Datum odběru vzorků in situ : 23.3.2020
Datum zahájení zkoušek : 26.3.2020
Laboratorní čísla : 20-0144

Použité zkušební postupy:
poznámka: použité zkušební postupy jsou v souladu s následujícími dokumenty:
ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti zemin (2015)
ČSN EN 1097-5 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -

část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně (2008)
ČSN EN ISO 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin

Část 12: Stanovení konzistentních mezí (mimo č. 4.3,5.4 6.3)
ČSN EN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin

Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

Související normy a dokumenty:
ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin -

Část 2: Zásady pro zatřiďování
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Nejistota měření;

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedou               

Datum vydání protokolu : 30.3.2020

Prohlášení:

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu
v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol
reprodukovat jinak, než celý.
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Název akce:
Kód akce:

11/101 Trebotov - Rudná 
2020000001

Označeni vzorku
Lob. číslo 

Druh vzorku

1N-0323-01 
20-0144 

poloporušený

Přirozená vlhkost [%] 21.5

Mez tekutosti [%] 40,1

Mez elasticity ]%] 19.5

Číslo plasticity |%1 20.5

Klasifikace podle ČSN 73 6133 F6 Cl

Název zeminy podle ČSN 73 6133
Jll se elřednl 

plesticílou

Klasifikace podle ČSN EN ISO 14688-2 Cl

Konzistence vypočtená podle ČSN 73 6133 tuhá

Index konzistence 0.90

Poměr únosnosti OBR (%) -

Poměr únosnosti IBI [%] -

Koeficient filtrace dle Házená m/s] mimo rozsah
Koeficient filtrace dle USBSC rn/sj 2 27C 12

Vhodnost pro por.cmnf komunikace

Vhodnost pro podloží vozovky (aktivní zóna) nevhodná

Násyp
podmínečná 

vhodná

Namrzavos!
vysoce 

namrzavé _________ i II

Vhodnost pro různá zóny hutněni hrází (ČSN 75 2410, lab.5)

Homogenní hráz vhodná

Těsnící část velmi vhodná

Stabilizační část nevhodná

protokol i. 2020000001-04 strana 2



Stanovení zrnitosti zemin
ČSN CEN isorrs 17892 - 4

zkušební zafízenl: sada kontrolních sít e ISO 565 a ISO 3310 
Poznámka:

název akce: jH/101 TTobotov-Rudná | kůdakcv. 2020000001
OZítaCenl vzorku IN-0323-01 lub člaiň: 20-0144
datum odběru in situ: 23.03.2020 miste oduňiu sonda 5.1
dodáni do tabmatoře; 25.03.2020
zahájeni zkoušky: 25.03.2020

popis vzorku: jit
(vizuální)
barva vzorku hn&Já

obsah trakce (%) pruozanůvlhkost (%): 21,6
B_______________________________ 88,9

klasifikace ČSN 73 6133: F6GI
prach: název zeminy: Jíl se střední pteslinHou
písek: 8.3 číslo ncslejriozrnnosli C^i 27,0
štérk: _ _ 2J. číslo křiviwll G/_______________________________________________ iff

ktmrlsichání maze |[ =a^“propady na jednotlivých sBócii
rno“ tekutosti: 40.1 125 63 32 16 8
tne? plasticity: 19,5 100.Ů 100,0 100,0 100,0 90,0
index plasticity; 20,5 4 2 1 I 0.5 0.25

nadsllné / podsltné (%) 98.5 97,3 95,5 94,1 92.8
zrna >125 mm 0.0 0.125 0.083 0.02 0.007 0X104

ruin < 0.002 mm 51,9 91,5 88,9 88,5 87,0 80,9

KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMIN

ALGEO TEST s.r.o.
Zbvóobn1 laboratoř s odbornou způsobilosti C. 210 
iutocu 176/61, PSČ 184 00 Dolní Chabry Praha 8 

10l. ->420 776 326 016,602 671 072

Einnll ____________________________

zkoušku provedl: M.Vokálová protokol č. 2020000001 -04 strana 3



Kritérium namrzavosti podle zrnitosti zeminy
ČSN 73 6133

Oblast 1 - Vysoce namrzavé (pro nspropustnosl však méně nebezpečné - rozhoduje stupeň konzistence)
Oblast 2 ■ Nebezpečně namrzavé

Oblasl 3 - Namrzavé
Oblast 4 • Mírně namrzavé
Oblasl 5 - Namrzavé podle průběhu čáry zrnitosti pod 0,010
Oblast 6 - Nenamrzavé
Oblast 7 - PtíttS hrubozmné (nebezpečí znečištěni namrzavýml zeminami)

Diagram plasticity pro částice menší než 0,5 mm
ČSN 73 6133

plasticita

protokolč. 2020000001-04 strana 4



Stanovení konzlstenčních mezí zemin
ČSN CEN ISO TS 17892*12

MEZ PLASTICITY

název akce: [11/101 Ttebotov- Rudná I kód akce: 2020000001
označení vzorku IR-0323-O1 lab. číslo • 20-0144
datum nďbňru ill silu: 23.03.2020 místo odběru: sonda č. 1
dodáni do laboratoře: 25.03.2020 popis vzorku- JIT
zahájeni zkouĚky. 26.03.2020 (vizuální)

— L M _ barva vzorku: hnědá

stanovení vlhkosti mlska 1 mlska 2
mlska 23,52 26.26
vlhká zemlna+mlska 29,59 31,51
suchá zemlna+rniska 28,60 30,65
vlhkost (w) 19,49 19,59

MEZ TEKUTOSTI ___
výběr použitého kuželu [kužel 80g/á(F|

Podklady pro vyněooní orofti vlhkost ponelroce kužele
měření i 37,4 16,6
mčřcní 2 40,3 20,2
měřeni 3 44.5 25,3
měření 4 47,3 31,1

30.0

20,0

10,0
35,0 35,0 37,0 38,0 39.0 40,0 41.0 42,0 43,0 44,0 45,0 45,0 47fi 48,0

Vlhkost na mezi plasticity odpovídá penetraci 20 mm pro kužel 80g/30°, resp. 10nwn pro kužel 60g/60“

»l 40,1

protokol č. 2020000001-04 5



Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

ALGEO ’ PROTOKOL 0 ZKOUŠCE
číslo : 2020000001-05

(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Typ zkoušky: STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI) 
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR)

Název organizace: ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace: Ústecká 176/61,184 00 Praha 8

Tel.: +420 775 326 016; +420 602 671 072

Název akce: 11/101 Třebotov - Rudná
Kód akce:
Celkový počet stran protokolu :

2020000001
2

Odběratel: ČNES Dopravní stavby a.s.
Adresa odběratele: Milady Horákové 2764,272 01 Kladno - Kročehlavy

Místo odběru vzorků: SO 103.1 sonda č.1
Laboratorní čísla vzorků: 
Datum odběru vzorků: 
Datum provedení zkoušek:

20-0145
23.3.2020
26.3.2020

(podrobnější údaje víz formuláře zkoušek)
Zkoušený předmět; jíl se střední plasticitou

Použité zkušební postupy: PP10
poznámka: použitý zkuSebnl postup PPWjev souladu s následujícími dokumenty
ČSN EN 13286-472005 +Z12007 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivý ■ část 47:
ZkuSebnl metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti 
a lineárního bobtnání

Nejistota měření:

Prohlášení:

Za protokol odpovídá: Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 31,3.2020 r'

Prohlašujeme, že výsledky zkouSek se týkají pouze zkoušeného předmětu 
a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol 
reprodukovat jinak, než celý.
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STANOVENÍ OKAMŽITÉHO INDEXU ÚNOSNOSTI (IBI) 
A KALIFORNSKÉHO POMĚRU ÚNOSNOSTI (CBR) 

ČSN EN 13286-47

název akce: 11/101 Tfebotov - Rudné označeni vzorku: CBR-0323-O1
kód akce: 2020000001 laboratorní číslo: 20-0145
datum odběru vzoilw: 23.03,2020 místo odběru: sonda č.1
datum provedeni zkoušky; 26,03.2020 popis vzorku: jíl se sttední plasticitou

vlhkost směsi (ofed hutněním )[ % |: 21,5 zrnitost směsi upravena - odstraněna zrna nad 22,4 mm
vlhkost vzorku po provedení zkoušky [ % 1: 22,5 údaje o vzorku:
objemová hmotnost suchá f kg.rrT' j: 2051 výška zkušební formy ímm]: 120,0
Nábobtnánl vzhledem k původní výšce |%] 0.7% průměr zkušební formy I mm ): 150,0
Stálí zkušebního tělesa v době zahájeni zkoušky: zkouška byla provedena Ihned po přípravě zkušebního tělesa
Podmínky ztáni a syceni: Zráni umoíňujicl úplná nasyceni (4 dny syceni)

způsob hutnění vzorku: laboratorně (automatický Proctorův pěch) zkušební pěch: váha 2,5 kg, průměr 50 mm, výška dopadu 305 mm

181 can
penetrace síla čas penetrace ella čas Křivka síla Z penetrace

i™"1! lkN| I min) Imm) |kNl [min) 1

0.00 0,000 0:00 0.00 0.00 0.00
1 1 । I0.00 0,000 0:00 0,60 0,15 0,00

0,00 0.000 0:00 1,00 0,27 0,00 ,iřl

0.00 0.000 0:00 1,60 0.33 0,00 | ।
0,00 0.000 0:00 2,00 0.36 0,00
0,00 0,000 0:00 2,50 0.39 0.00

0.00 0,000 0:00 3.00 0.42 0.00 3,t) I
0.00 0,000 o.-oo 3,50 0.46 0.00 z »
0.00 0,000 0:00 4,00 0.49 0.00 IS
0.00 0.000 0:00 4,50 0.51 0,00 §

0.00 0.000 0:00 5.00 0,63 0,00 l : r i i - 1
0,00 0.000 0:00 5.50 0.55 0.00 1
0,00 0.000 0.00 6.00 0.57 0.00
0.00 0,000 0:00 6.50 0.58 0,00 1
0.00 0,000 0.00 7.00 0.60 0.00 !,1j

1
0,00 0,000 0:00 7.50 0.61 0.00 1

i I 1 J * i-4

0.00 0,000 0:00 5.00 0.62 0.00
* * 1

0.00 0.000 0:00 5,50 0.64 0.00 n„ , i ! I .*7guh 1 !
0.00 0,000 oco 0,00 0,65 0.00 ’ n 1 9 A 4 K R 7 A ft m
0.00 0.000 0:00 9,50 0,67 0.00 oenstrace i mm 1
0,00 0,000 0:00 10,00 0,65 0.00

poměr únosnosti: IBI CBR
penetrace sila standardní síla IBI síla standardní sila IBI

1 mm) _____ fkNl IkNl. I%J .. __________ [kN] (kN] _ j%)
______ 2.5 0.000 13,200 0,0 0,391 13,200 3.0

5.0 0.000 20,000 0.0 0,533 20.000 2,7

okamžitý Index únosnosti IBI s % (před nasycením vzorku)

kalifornský poměr únosnosti CBR = 3,0 % (po nasyceni I vzorku)

Poznámky:

ALGEO TEST, s.r.o. zkušební laboratof s odbornou způsobilosti £.210
Ústecká 176/61, 164 00 Praha 8

Tel.; 602 671 072,775 326 016
Email: lnfo@algeo.cz

zkoušku provedl: Vokál protokol č, 2020000001-05 strana 2



ALGEO
fH STB--  i

p. Bronislav Vacek
CNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764,
272 01 Kladno - Kročehlavy

Jir-20-04-03
V Praze, dne 3.4.2020

Akce: H/101 Třebotov - Rudná, SO 103.1
Návrh sanace krajů vozovky

Úvod
Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o posouzení stávajícího stavu komunikace 11/101 Třebotov
Rudná před zahájením její opravy. Cílem posouzení je stanovení příčin vzniku podélných poruch a návrh řešení,
Podkladem pro toto vyjádření byla terénní prohlídka lokality provedená dne 27.3.2020, dále provedení kopané
sondy v krajnici a výsledky laboratorních zkoušek vzorků zemin. Rozsah posouzení byl stanoven požadavkem
autorského dozoru stavby (Č.j.; SD - I7PL22012/NP/001).

Výsledky provedených prací

Prohlídkou komunikace byl zjištěn výskyt poruch charakteru podélných trhlin (rozvětvených, širokých)
s převažujícím průběhem cca 1,0 m od krajů komunikace.
Podle sdělení zhotovitele byly provedeny 3 kopané sondy v krajnici, ve kterých byla zjištěna nevyhovující
únosnost zemin v úrovni zemní pláně (protokoly zkoušek nebyly k dispozici). Na základě požadavku AD bylo
Drovedeno posouzení stávající materiálu v místě okrajů rozšiřované vozovky (zatřídění zeminy, provedení
zkoušky CBR SAT 96).

Laboratorními zkouškami byl materiál odebraný z úrovně pláně budoucího rozšíření komunikace zatříděn jako
jíl se střední plasticitou, třída F6 Cl podle ČSN 73 6133. Zemina je vysoce namrzavá. Pro přímé použití do
aktivní zóny je materiál hodnocen jako nevhodný.

Tato skutečnost byla následně potvrzena výsledkem zkoušky CBR po sycení 96 hodin. Zjištěná hodnota 3,0%
nesplňuje požadavek ČSN 73 6133 pro minimální hodnotu CBR (15%).

Závěr a doporučení

V podloží komunikace v místech plánovaného rozšíření vozovky se nacházejí materiály s nedostatečnou
únosností.
Pro zvýšení únosnosti krajů vozovky doporučujeme provést sanaci krajnic.

Varianta 1:
šířka sanace 1,20m v celé délce úseku
odtěžení nevhodných materiálů do hloubky 0,30m nivelety zemní pláně
instalace separační geotextilie
pokládka sanační vrstvy ŠD 0/63 v tloušťce 0,15m
pokládka sanační vrstvy ŠD 0/32 v tloušťce 0,15m

Tento návrh bude zhotovitelem ověřen zatěžovacími zkouškami na vybudovaném zkušebním poli.

ALGEO TEST s.r.o.. Ústecká 176/61,184 00 Praha 8, ČR lč 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t                                                        www.algeo.cz
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Varianta 2:
šířka sanace l,20m v celé délce úseku
odtěžení nevhodných materiálů do hloubky 0,45m od nivelety zemní pláně
instalace separační gcotcxtilie
pokládka sanační vrstvy ŠD 0/63 v tloušťce 0,30m (sypání po vrstvách 0,15m)
pokládka sanační vrstvy ŠD 0/32 v tloušťce 0,15m

Tento návrh bude zhotovitelem ověřen zatěžovacími zkouškami na vybudovaném zkušebním poli.

Varianta 1 a 2 vycházejí z požadavku zhotovitele.

Varianta 3:
šířka sanace 1,20m v celé délce úseku
odtěžení nevhodných materiálů do hloubky 0,50m od njvclcty zemní pláně
instalace separační geotextilic
pokládka sanační vrstvy ŠD 0/63 v tloušťce 0,50m (sypání po vrstvách 0,25m)

Tento návrh bude zhotovitelem ověřen zatěžovacími zkouškami na vybudovaném zkušebním poli.

Varianta 4:
šířka sanace 2,00m v celé délce úseku
zlepšení materiálu aktivní zóny hydraulickým pojivém (návrh receptury bude zpracován zkušební
laboratoří)

Mgr. Aleš Jírovec
ALGEO TEST s.r.o.

                 
                      

                     

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61,184 00 Praha 8, ČR IČ 02619 016. zapsána v OR MS Praha, odd C 221593
t                                                      www.algeo.cz



SDĚLENÍ AD - STRANA 1 / 2

SDĚLENÍ AUTORSKÉHO DOZORU č. 003

Č.j.: SD - 17PL22012/NP/003
V Plzni 23. 04. 2020

Vyřizuje: Nikola Písková, DiS.

Věc: Stanovisko AD k návrhu sanace podloží
Akce: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa

Projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována na základě diagnostického průzkumu z 08/2018. 
V rámci diagnostického průzkumu bylo provedeno místní šetření, vrtané a hloubkové sondy, odběr materiálů 
konstrukce vozovky pro rozbory a měření mechanické rázového modulu konstrukce vozovky pomocí zařízení 
FWD. Diagnostický průzkum indikoval, že zeminy podloží jsou v trase proměnné co do geneze a vlastností. 
V trase byly ve všech sondách identifikovány pouze podmínečně vhodné zeminy. Průzkum byl proveden v letním, 
suchém období.

Diagnostický průzkum navrhoval tři varianty rekonstrukce krytu:
• varianta A - oprava krytu + zesílení

• varianta B - recyklace za studená
• varianta C - rekonstrukce komunikace dle TP 170

S ohledem na stísněný prostor a nevyřešené majetkové poměry není možné rozšířit komunikaci na normové 
hodnoty dle příslušné ČSN a vyhovující odvodnění. S ohledem na pravidla dotačního titulu a požadovanou 
zbytkovou životnost minimálně 25 let v rámci zpracování PDPS zvolena varianta B, tedy rekonstrukce vozovky 
obsahující recyklaci za studená. Okraje vozovky je navrženo zpevnit skelnou tkaninou položenou na úrovni 
asfaltových vrstev.

Při realizaci stavby bylo zhotovitelem zjištěno zvodnění podmínečně vhodných zemin stávajícího podloží a 
byly předloženy zkoušky podloží na okraji zpevnění, ve kterých nebylo dosaženo normové hodnoty CBR ž 15% 
ve smyslu ČSN 73 6133. Zhotovitel navrhuje plošnou sanaci podloží v pásech o šířce 2,0 m po obou stranách 
komunikace. Šířka 2,0 m není dle provedených zkoušek nezbytná, ale je vyvolána technologií provádění. 
Zkoušky byly provedeny na začátku stavební sezóny, ve vlhkém období.

Po zvážení navržené technologie provádění a požadované zbytkové životnosti doporučujeme:
• jako limitní hodnotu pro posouzení únosnosti podloží uvažovat CBR ž 10%, jedná se stávající, již 

konsolidované těleso komunikace
• po odfrézování asfaltových vrstev vizuálně posoudit stav podkladu, pokud bude zastiženo již podloží 

nevhodné k recyklaci, podloží odtěžit a pro studenou recyklaci doplnit vhodným materiálem

• v kritických místech komunikace (např. nejnižší místa trasy, viditelně zvodnělé vrstvy, místa 
se stávajícími deformacemi podloží) provést zkoušku CBR a v případě potřeby, po předchozím 
schválení technickým dozorem a autorským dozorem provést lokální sanaci

• lokální sanace doporučujeme přednostně provést v celém profilu komunikace, aby bylo omezeno 
riziko vzniku podélné trhliny na rozhraní stávajícího a sanovaného podloží

• tloušťka a způsob provedení lokální sanace bude konzultován s geotechnikem stavby, přednostně 
budou k sanaci využity materiály vytěžené v trase.

• pokud to prostorové podmínky dovolí, vylepšit systém odvodnění konstrukčních vrstev a podloží, i 
za cenu nedodržení normových sklonů svahů příkopu. V případě, že budou nalezena odvodňovací 
zařízení v projektu nepředpokládaná (propustky, drenáže apod.) doporučujeme jejich obnovu a 
uvedení do funkčního stavu.

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h
e-mail: info.plzen@valbek.cz
www.valbek.cz
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Nikola Plšková, DiS.

Rozdělovník:
Jméno organizace / firma telefon e-mail

Jan Zákostelský KSÚS Středočeského kraje, p.o.                                   

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11,326 00 Ptzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h
e-mail: info.plzen@valbek.cz
www.valbek.cz
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KfsúsKrajská správa údržby silnic
Středočeského kraje

Zborovská 11
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
o neúnosném podloží okrajů vozovky

pro stavbu „11/101 Třebotov - Rudná -1.etapa“

NÁZEV STAVBY 11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa

MÍSTO STAVBY Třebotov - Rudná -1 .etapa

04.05.2020, stavba

ÚČASTNÍCI

KSÚS Stč krále

ČNES

Autorský dozor-projektant

SGS Czech Republic s.r.o.

Jan Zákostelský, správce p.Raboch
Jindřich Štika, Bronislav Vacek

Nikola Plšková

Miroslav Fuksa, Jan Pavllca

Předmětem jednání bylo uskutečněni místního šetřeni ohledně neúnosných okrajů vozovky. Pro provedeném šetřeni a
ohledání místa a projednáni uskutečněni jednotlivých technologických možností řešení daně problematiky jak
z technického hlediska, rovněž tak ekonomického s ohledem na dopad do zakázky byl po zvážení dohodnut následný
postup :

1. Dnešního dne provede projektant - AD v souladu se závěrem kontrolního dne č. 5 postupný vizuální průzkum
obou okrajů vozovky na základě znalosti projektové dokumentace a dosud provedených prúzkůmů, zkoušek a
sond a na místě se vyznač! plochy určené k sanaci, případně se vyznačí místa pro dodatečnou sondu.
Zajistí: AD Nikola Plšková za účasti zástupce zhotovitele B. Vacka

2. Projektant - AD poté vyhotoví zanesení označených míst do dokumentace a stanoví technologií sanace
Jednotlivých ploch, provede se geodetické zaměření ploch.

3. V této fázi se nebude provádět odfrézování označených ploch a provedení geotechnických zkoušek.

4. Následně zhotovitel provede vycenění dodatečných prací a předá se investorovi (rovněž TDI a AD) pro další
rozhodovací proces, předpoklad předání investorovi do 11.05.2020.

5. Projednání investorem se předpokládá v týdnu od 11.05.2020 .......

Zapsal: Miroslav Fuksa

                              
            



Společnost „ČNES + Swietelsky'
Ing. Jindřich Štika

V Praze dne: 18.05. 2020

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy

Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa
E-mail:                       

Věc:

Pokyn Technického dozoru stavby č. 1 k provedeni neprodlené sanace havarijního stavu
okrajů vozovky „ 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa - stavební práce" v přípustné ceně
3.274.487,35 Kč bez DPH a k předložení Změny závazků (ZBV) rekonstrukce silnice 11/101
Třebotov - Rudná v části 1.etapy a projednání dle SGŘ č. 18/2017, ver. 1.2

Technický dozor stavby „11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa“ (dále jen „Stavba“), realizované na
základě Smlouvy o Dílo, č. smlouvy: 2079/00066001/2019 ze uzavřené 7.8.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje příspěvkovou organizaci, se sídlem Zborovská
81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001 (dále jen „Objednatel") a společnosti „ČNES + Swietelsky", Milady
Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy (dále jen „Zhotovitel"), obdržel dne 06.05.2020 mailem „Žádost
o pokyn ve smyslu SoD č. smlouvy. 2079/00066001/2019

Zhotovitel v dopise ze dne 06.05.2020 uvádi, že ve smyslu SoD žádá o vydání pokynu na provedení
neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa.

V oznámení zhotovitele o zjištěni neúnosného podloží okrajů vozovky zjištěných sondami do podloží se
uvádí, že se uskutečnilo projednání problematiky neúnosných okrajů vozovky na základě předloženého
stanoviska projektanta - AD společnosti VALBEK.

Po zvážení všech skutečnosti a dopadů do zakázky se uskutečnilo místní šetření spojené s průzkumem
stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále s ohledem na provedený diagnostický průzkum
vypracovaný v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby a následně byla stanoveny místa na
vozovce, kde se provedou sanace okrajů vozovky.

Technický dozor stavby vydává toto stanovisko:

Technický dozor stavby sděluje Zhotoviteli, že vnímá, že je nutná bezodkladná sanace okrajů silnice 11/101
Třebotov - Rudná, 1 .etapa, což potvrdil i zástupce Objednatele a na jeho pokyn vydává tento pokyn č.1.

Technický dozor stavby, protože jedná proaktivně, vydává Zhotoviteli v souladu s SoD

POKYN č. 1

• k provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky „ 11/101 Třebotov - Rudná,
1.etapa - stavební práce v přípustné ceně 3.274.487,35 Kč Kč a to:

technologické řešení sanací spočívá v odstranění vrstvy pro recyklaci v tl. 200 mm, odstranění
podkladních vrstev a zřízení dvou vrstev ze štěrkodrti tl. 200 + 200 mm ( viz. návrh AD- e-mail ze
dne 6.5.2020 - v příloze). Toto provádění je vždy nutné vizuálně a laboratorně posuzovat, jestli je
navržený způsob sanace dostačující.
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Následné provedení recyklace za studená na místě bude provedeno jako zkušební úsek, na kterém
budou provedeny komplexnější zkoušky dle KZP aby byla prokázána celková únosnost před
pokládkou asfaltových vrstev

• k předložení Změny závazků (ZBV) stavby 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa a projednání dle
Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných
zakázek Verze 3.0 v termínu do 10 pracovních dnů od dokončení realizace opravy

za níže uvedených podmínek.

Po realizaci dojde k zaměřeni pro stanovení přesného rozsahu výměry.

Technický dozor stavby tímto žádá Zhotovitele o přípravu odpovídajících podkladů pro administraci Změny
během výstavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a související Směrnice
ředitele KSÚS R-Sm-36 v platném znění. Do doby potvrzení Změnového listu, včetně patřičných příloh,
nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud
vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Technický dozor stavby oznamuje Zhotoviteli, že je nutné bezodkladně předložit ZBV (tj. bezprostředně po
dokončení opravy) včetně doložení potřebných podrobností a odůvodnění, na základě nichž by mohla být
ZBV Zhotovitele Technickým dozorem stavby akceptována. Bez předložení podrobností a odůvodnění
nebude moci být ZBV akceptována a schválena.

Technický dozor stavby se detailně vyjádří k předložené ceně v rámci projednáváni kompletní ZBV, kterého
součástí je i cenové projednání změn.

Na závěr pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Technický dozor stavby uvádí, že toto stanovisko není
uznáním jakýchkoliv smluvních nároků Zhotovitele, tj. zejména nároků na prodloužení Doby pro dokončení
Stavby, Doby pro uvedení Stavby do provozu, na dodatečnou platbu nebo jinou kompenzaci, a nezakládá
právo na jakoukoliv platbu či prodloužení dob výstavby, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve
uplatněno bude. --------------------------------------

S pozdravem

                            
                                

Technický dozor stavby
Společnost SGS Czech Republic s.r.o.
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STAVEBNÍK

trsús^Krajská správa údržby silnic
Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 06
pro stavbu „11/101 Třebotov - Rudná -1 .etapa“

NÁZEV STAVBY 11/101 Třebotov - Rudná -1.etapa

MÍSTO STAVBY Třebotov - Rudná - 1.etapa

27.05.2020, stavba

ÚČASTNÍCI (dle presenční listiny)

KSÚS Stč kraie

ČNES

Swietelsky

Autorský dozor - projektant

SGS Czech Republic s.r.o.

Jan Zákostelský

Ing. Jindřich Štika, Bronislav Vacek

Jiří Martinů, Ondřej Janoušek

Nikola Písková

Pávek Kubísek, Miroslav Fuksa, Jan Pavlica

Vysvětlivky:
Černý text - úkoly splněny
Modrý text - úkoly nové, nebo změny a doplnění úkolů stávajících

Průběh jednání:
Doporučené číslování: Pořadové číslo kontrolního dne/Číslo bodu jednání / Číslo programu jednání

06 : Zápis
Číslo úkolu Úkol Odpovědný pracovník Termín

1.1
19.03.2020

Investor:
KSÚS Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Jan Zákostelský
Tel.                                            

1.2
19.03.2020

Dodavatel 1:
ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy

Dodavatel stavby - vedení projektu:
Ing. Jindřich Štika
tel.                                           



1.2
19.03.2020

Dodavatel 2:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Dodavatel stavby - vedení projektu:
Jiří Martinů
tel.                                            

1.3
19.03.2020

Autorský dozor:
Ing. Robert Vorschneider, Valbek
tel.                                                  
Nikola Písková, Valbek
tel.                                             

1.4
19.03.2020

Inženýrská činnost:
Ing. Lucie Marešová, Valbek
tel.                                            

1.5
19.03.2020

Koordinátor BOZP
Petr Řehák - SGS Czech Republic s.r.o.
tel.                                        

1.6
19.03.2020

TDI stavby:
Pav                                      
tel.                                         
Miroslav Fuksa
tel.                                         
Jan        
tel.                                       

2.2
26.03.2020

07.04.2020

Oznámení GD ČNES - Swietelsky
V příloze oznámení č. 01 ohledně problematiky neúnosných
krajů komunikace na stavbě 11/101 Rudná - Třebotov,
stavební objekt SO 103.1.

V příloze oznámení č. 02 ohledně problematiky neúnosných
krajů komunikace na stavbě 11/101 Rudná - Třebotov,
stavební objekt SO 105.2 a 105.4..

ČNES
Swietelsky

ČNES
Swietelsky

3.2
29.04.2020

Projektová dokumentace
Projektant - AD předložil stanovisko k problematice
neúnosného podloží okrajů vozovky (v příloze). VALBEK

5.1
29.04.2020

Proiednání problematiky neúnosného podloží okraiů vozovky
Na základě oznámení zhotovitele o zjištění neúnosného
podloží okrajů vozovky zjištěných sondami do podloží se
uskutečnilo jednání na KSUS Říčany dne 22.04.2020.

V rámci kontrolního dne se pak projednala problematika
neúnosných okrajů vozovky na základě závěrů z
předmětného jednání na KSÚS dne 22.04.2020 a dále na
základě následně předloženého stanoviska projektanta - AD
společnosti VALBEK.

Po zvážení všech skutečností a dopadů do zakázky bylo
dohodnuto, že projektant provede dne 04.05.2020 za účasti
zástupce zhotovitele místní šetření spojené s průzkumem
stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále
s ohledem na provedený diagnostický průzkum vypracovaný
v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby a
stanoví místa na vozovce, kde se provedou dodatečné
průzkumy a zkoušky za účelem docílení řádného provedení
sanace okrajů vozovky na označených místech.

Poté zhotovitel zajistí na vyznačených místech odfrézování
podloží a provedení potřebných geotechnických zkoušek pro
následné stanovení technologického řešení a rozsahu
sanace okrajů vozovky projektantem a rovněž vycení
předmětné sanace.

VALBEK

ČNES
Swietelsky



Na základě těchto skutečností stanoví po projednání investor
další postup realizace stavby.

KSÚS /SGS

6.1
27.05.2020

Místní šetření
V rámci kontrolního dne se uskutečnilo místní šetření a
vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde se
provedly dodatečné průzkumy a zkoušky.

6.2
27.05.2020

Stanovisko zhotovitele stavby ke skutečnostem
zaznamenaným při kontrolním dnu stavby dne 27.5.2020:

Zhotovitel provádí výkopové práce pro zlepšení
únosnosti krajů vozovky v rozsahu dle návrhu AD a
pokynu objednatele. Zhotovitel konstatuje, že nevhodný
a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených
lokací pro sanaci a tudíž současný určený rozsah
sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a
neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod
recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně. Zhotovitel
proto navrhuje rozšířit rozsah sanačních prací a
uzpůsobit technologii tak, aby byla zajištěna homogenita
a únosnost vozovky v celém profilu komunikace.

ČNES
Swietelsky

6.3
27.05.2020

Projektová dokumentace
Na základě místního šetření v rámci kontrolního dne
27.05.2020 požadujeme projektanta o zdůvodnění jaké
skutečnosti ho vedly pro vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci vozovky akce 11/101
Třebotov - Rudná - 1.etapa v předloženém provedení
PD.

Dále žádáme projektanta - AD o stanovisko k zjištěným
skutečnostem na místním šetření dne 27.05.2020, jejich
vyhodnocení dle skutečnosti a zapracování aktualizace
do projektové dokumentace ve spolupráci s GD stavby.

VALBEK

6.4
27.05.2020

Stanovisko KSÚS:
Na základě zjištění nových skutečností na KD vyzýváme
zhotovitele, aby ve spolupráci s AD a TDS navrhl způsob
řešení nastalé situace, ke kterému se investor následně
vyjádří.

KSÚS

Zápis z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku stavby.

Příští jednání: předpoklad ve středu 10.06.2020, bude upřesněno

Zapsal: Miroslav Fuksa

Přílohy:
Příloha č. 1 Presenční listina

Rozdělovník elektronická forma:

Jan Zákostelský
Ing. Jindřich Štika
Bronislav Vacek
Jiří Martinů
Ondřej Janoušek

Ing. Robert Vorschneider
Ing. Lucie Marešová
Nikola Píšková

Ing. Pavel Kubísek
Ing. Miroslav Fuksa
Ing. Jan Pavlica
Ing. Petr Řehák

                       

                      
                       
                       
                        

                             
                        
                        

                     
                      
                   
                 



STAVEBNÍK

Krajská správa údržby silnic
Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Presenční listina kontrolního dne č.06
ze dne 27.05.2020

NÁZEV STAVBY

MÍSTO STAVBY

11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa

Třebotov - Rudná -1.etapa

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Jan Zákostelský KSÚS                                   

Ing. Jindřich Štika ONES dopravní
stavby a.s.

                                 

Bronislav Vacek
ČNES dopravní

stavby a.s.
                                         

Jiří Martinů SWIETELSKY
stavební s.r.o.                                   

Ondřej Janoušek
SWIETELSKY
stavební s.r.o.                                     

 

Ing. Pavel Kubísek
SGS Czech Republic

s.r.o.                                 

Ing. Miroslav Fuksa
SGS Czech Republic

s.r.o.
                                    

Jan Pavlica
SGS Czech Republic

s.r.o.
                              

Ing. Petr Řehák SGS Czech Republic
s.r.o.

                             

Ing. Robert Vorschneider VALBEK                                         

Ing. Lucie Marešová VALBEK                                    

Nikola Písková VALBEK                                    
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Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

11/101 TŘEBOTOV - RUDNÁ 
Rekonstrukce I. Etapa 

SO 103.1

Vypracoval: M. Rendla

ČNES Dopravní stavby, a.s.
divize 7 - GEODEZIE

Mil.iih I loiákusé 276-1. 272 (II Klmliio
IČ: 477 81 734



Obsah dokumentace

1. Technická zpráva
2. Výsledky měření
3. Grafická dokumentace

1. Technická zpráva

Identifikace stavby

-obec
-katastrální území
-místo stavby
-investor
-zhotovitel stavby

: Třebotov, Tachlovice, Chýnice
: Třebotov, Tachlovice, Chýnice
: sil. č. 1/101
: KSÚS Středočeského kraje, přisp. Org.
: ČNES dopravní stavby, a.s.

Popis úkolu

Úkolem bylo provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Předmětem 

měření byly kubatury sanací a výměry nových živičných vrstev.

V soutisku je zaměření skutečného provedení stavby vykresleno červeně do katastrální 
mapy, která je zobrazena převážně zelenou barvou.

Podrobné body byly zaměřeny metodou měření v reálném čase GNSS (Globální 
družicový polohový systém) aparatůrou Trimble R2 s využitím sítě permanentních 
referenčních stanic Trimble VRS Now ve dnech 16. 7., 3. 8. a 17. 8. 2020.

Třída přesnosti výsledků podrobného měření s ohledem na ČSN 01 3410 odpovídá 3. 

třídě přesnosti „Mapy velkých měřítek - základní ustanovení“. Odchylky při výpočtu 
polygonového pořadu nepřesáhly povolené hodnoty. Výpočtové podklady jsou uloženy v 
archivu zpracovatele.

Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů byl proveden v programu Trimble 
Business Center 5.30. Výkresy byly zpracovány pomocí programu Autocad Civil 3D 2021. 
Kresba byla provedena na plotru Canon TM-300. Zobrazeni předmětů měření a jejich 
vykreslení mapovými značkami bylo provedeno podle normy ČSN 01 3411 „Mapy velkých 

měřítek - kreslení a značky“.

Dokumentace je předávána ve třech kopiích papírově a jednou digitálně na CD.

ČNES Dopravci stavby, a.s.
divize 7 GEODEZIE'

Milady lloiáknvé 2’70-1, 2'72 Dl Kladno 
IČ: 477 81 734



2. Výsledky měřen)

Zaměření kubatur a výměr

SO 103,1.2a

Kubatura výkopu sanace 70,017 m3
Vrstva ze štěrkodrtí 61,265 m3
Doplnění vrstvy z recyklovaného materiálů 337,4 m2

SO 103.1.2b

Kubatura výkopu sanace 70,017 m3
Vrstva ze štěrkodrtí 61,262 m3
Doplnění vrstvy z recyklovaného materiálů 330,0m2

SO 103.1. 1

Kubatura výkopu sanace 3449,129 m3
Vrstva ze štěrkodrtí 3017,987 m3
Doplnění vrstvy z recyklovaného materiálů 16112,5 m2

Stav zaměření je ke dni: 17. 8. 2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo ověření: S Č&Sž-O 

Datum ověření: t g,. g. 'Zozo

Zpracoval: Michal Rendla 
V Kladně dne 28. 8. 2020

Ověřil: Ing. Michal Bradáč

ČHES Dopravili stavby, a.s.
divize 7 - GEODEZIL-

Miladý HtHiíktnc 27M 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734
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„společnost ČNES - SWIETELSKY"
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
ČNES dopravní stavby, a.s., IČ 477 81 734
Petr Horák (na základě plné moci)
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED, IČ 480 35 599
Ing. Rastislav Súlbvský, vedoucí odštěpného závodu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
ředitel Bc. Zdeněk Dvořák
Zborovská 81/H
Praha 5 Smíchov 
150 00

Váš dopis zn./ze dne Naše značka

Tře botov/2020/)05

Vyřizuje / tel.

Ing. Jindřich Štika / 606 675 688

Datum

V Kladně dne 01.06.2020

Stavba (Dílo): 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce

Smlouva o dílo číslo: 2079/00066001/2019

Související korespondence: Pokyn Technického dozoru stavby č. 1 ze dne 18.05.2020

Vyjádření Zhotovitele k určenému postupu prací dle Pokynu č. 1 

návrh Zhotovitele k dalšímu postupu prací

Vážený pane řediteli,

Zhotovitel Vám v předchozí korespondenci oznámil v souladu s pod-čl. 4.4 Smlouvy o dílo číslo: 
2079/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 18.07.2019 a Objednatelem dne 07.08.2019 (dále jen 
Smlouva), týkající se stavby 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce (dále jen Dílo), 
své nároky na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla a s tím související nároky na dodatečnou 
platbu, v souvislosti se zastižením nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi, spočívajících 
v nevyhovujícím stavu podkladních vrstev vozovky.

V předchozí korespondenci zároveň Zhotovitel podrobně specifikoval a popsal výše uvedené 
nepředvídatelné fyzické podmínky a jejich existenci na Staveništi doložil příslušnými podklady 
v přílohových částech předmětných dopisů. Zhotovitel k dopisům poskytl protokoly a výsledky příslušných 
zkoušek, zápisy do stavebního deníku i fotodokumentaci. Současně Zhotovitel proaktivně vypracoval 
možnou variantu změny postupu prací, vhodnou pro minimalizaci dopadů nepředvídaných fyzických 
podmínek zjištěných během provádění prací, kterou předložil Objednateli v dopisu Oznámení Zhotovitele 
ze dne 09.04.2020 zn. Třebotov/2020/003 spolu s předběžným vyčíslením nároku Zhotovitele 
na dodatečnou platbu, v souvislosti s provedením možné změny.

Na základě těchto skutečností svolal Objednatel ústní jednání, které se uskutečnilo dne 22.04.2020 za 
účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele a autorského a technického dozoru stavby. Dle závěrů 
dohodnutých na tomto jednání vydal AD stavby dne 23.04.2020 své vyjádření a návrh doporučení pro 
sanaci nevyhovujícího stavu podkladních vrstev vozovky, a to formou dokumentu Stanovisko AD k návrhu 
sanace podloží.

Zhotovitel s ohledem na doporučení AD zahrnutá v předmětném stanovisku, navrhl v dopise ze dne 
27.04.2020, aby bylo svoláno místní šetření všech zúčastněných stran na Staveništi. Toto místní šetření za 
účasti projektanta a zástupce zhotovitele se uskutečnilo dne 04.05.2020. V rámci něj byla provedena
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obhlídka stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále s ohledem na provedený diagnostický 
průzkum vypracovaný v rámci PDPS byla autorským dozorem stanovena místa na vozovce, kde se 
provedou sanace okrajů vozovky. Současně AD stavby vypracoval návrh řešení pro sanace.

Tento návrh Zhotovitel následně ocenil a s tímto oceněním dne 06.05.2020 zaslal emailovou Žádost 
o vydání pokynu ve smyslu Smlouvy, na provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky.

Na základě této žádosti Zhotovitel dne 18.05.2020 obdržel Pokyn č. 1 vydaný Technickým dozorem 
stavby, týkající se provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky v přípustné ceně 
3.274.487,35 KČ bez DPH a předložení ZBV.

Zhotovitel na základě těchto skutečností zahájil práce dle návrhu AD a pokynu Objednatele (TDS). 
Následně se v rámci kontrolního dne stavby, konaném 27.05.2020, uskutečnilo místní šetření, jehož 
smyslem bylo vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů 
komunikace. S ohledem na vizuální prohlídku provedených míst sanací v rámci tohoto šetření, bylo 
prokázáno a konstatováno, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro 
sanaci, a tedy, že současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného 
a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky. 
V souvislosti se zjištěním nových skutečností na předmětném kontrolním dnu Objednatel vyzval 
Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD a TDS navrhl způsob řešení nastalé situace.

S ohledem na nově prokázané skutečnosti a vzhledem ktomu, že je Zhotovitel povinen dle 
pod-čl. 5.1 Smlouvy provádět Dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s technickými a kvalitativními 
normami, ČSN a jinými souvisejícími právními předpisy ČR, Zhotovitel sděluje, že nelze dodržet postup 
pro provedení sanací krajů vozovky pouze v rozsahu vydaného Pokynu č. 1.

Na základě závěrů z posledního kontrolního dne stavby Zhotovitel současně předkládá možnou 
variantu změny, vhodné pro minimalizaci dopadů nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných 
během provádění prací. Zhotovitel navrhuje toto technické řešení pro dostatečně kvalitní opravu 
komunikace:

- Na základě vizuální prohlídky stavby a konstatování, že nevhodný a neúnosný materiál se 
vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, a tedy, že současný určený rozsah sanačních prací 
zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod 
recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky je nutné provést sanace krajů vozovky v celé 
délce stavby vyjma křižovatek.

- Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i ve středu 
komunikace, zhotovitel navrhuje stávající niveletu vozovky, která byla určena pro recyklaci za 
studená v místě zvýšit doplněním materiálu a následně provést recyklaci za studená v místě dle 
původního zadání. Toto doplnění způsobí, že stávající vrstvy vozovky, které jsou historicky ulehlé a 
zatlačené do podloží a vykazují dostatečné únosnosti, budou zachovány a vytvoří dostatečnou 
konstrukční vrstvu pod námi recyklovanou vrstvou. Zároveň toto doplnění ale způsobí zvýšení 
nivelety komunikace o víc jak původně plánovaných 6 cm.

V případě že Objednatel schválí změnu Díla v souladu s pod-čl. 6.7. Smlouvy, v rozsahu dle výše 
popsaného technického řešení navrženým Zhotovitelem, dojde ke vzniku nároku Zhotovitele na 
dodatečnou platbu ve výši 32 431 708,56 Kč, bez DPH (viz příloha). Tento nárok na dodatečnou platbu 
zahrnuje práce nad rámec PDPS vyvolané v důsledku nepředvídaných fyzických podmínek.

Zhotovitel v této souvislosti uvádí, že je připraven ocenění změny pro minimalizaci dopadů 
nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných během provádění prací, zapracovat do dokumentu Změny 
během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek" č. R-Sm-36.
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Závěrem Zhotovitel uvádí, že v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi, souvisejícími se zastižením
nepředvídaných fyzických podmínek, je oprávněn nárokovat odpovídající prodloužení termínu provádění
Díla v souladu s pod-čl. 4.4. Smlouvy, a to o počet dnů nutných pro provedení prací popsaných ve výše
uvedeném technickém řešení. Tyto činnosti zahrnují práce nad rámec PDPS vyvolané v důsledku
nepředvídaných fyzických podmínek, spočívajících v nevyhovujícím stavu podkladních vrstev vozovky.
Zároveň zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že vlivem těchto změn a prodloužení prací na etapě I bude
nutné vypracování nového návrhu DIO a zažádání o nové DIR, které může další návazné etapy posunout až
do roku 2021.

Za ČNES dopravní stavby, a s.

Petr Horák

       

                                                           

                                                            

Za SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Ing. Rastislav Súlovský

Příloha:

PR01-Sdělení AD č. 003

PR02 - Záznam z jednání na stavbě ze dne 4.5.2020

PR03 - Mailová korespondence ze dne 6.5.2020 na základě lokálních sanací vyznačených AD

PR04 - Pokyn TDI č. 1 k provedení neprodlené sanace

PR05 - Zápis z KD č. 6 konaného dne 27.5.2020

PR06 - Schéma zhotovitelem navrženého technického řešení ze dne 1.6.2020

PR07 - Ocenění víceprací na základě navrženého technického řešení ze dne 1.6.2020
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Sanace krajů komunikace v celé délce 
stavby vyjma křižovatek, hloubka 400 mm 
(200 mm 0/125 a 200 mm 0/63) 
separační geotextílie. Sanaci krajů rozšířit 
do krajů vozovky o 200 - 300 mm, aby 
byla zachována stávající šířka komunikace.



ve stX ™teria,

1S6h2020naVrhOVanéh° řešenT



Q í ' í.'
«. \ n ■■

Společnost „ČNES - SWIETELSKY“

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Maše značka: IND/PKu/012/2020 Vyřizuje: ing. Fuksa , 602 265157 Datum: 3.7.2020

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa

Věc: Souhlas s navrženým řešením akce „11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa“

Společnost SGS Czech Republic s.r.o., technický dozor stavby v rámci akce „11/101
Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa“ po projednání s AD na základě předložených
podkladů a provedené zkušební činnosti zhotovitelem souhlasí s navrženým technickým
řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

Na základě nepředvídatelných skutečností týkajících se zastižení nevyhovujícího stavu

podkladních vrstev vozovky jak v recyklované vrstvě, tak v aktivní zóně, zhotovitel ve

spolupráci s AD navrhli nutné řešeni spočívající v provedení sanace okrajů vozovky v úseku

50.103.1 a 103.3, dále pak 105.2 a 105.4.

Sanace okrajů vozovky vyjma křižovatek hloubka 400 mm, (20 mm 0/120 a 200 mm 0/63)

separační geotextilie. Sanaci okrajů rozšířit do krajů vozovky o 200 - 300 mm, aby byla

zachována stávající šířka komunikace.

Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i ve

středu komunikace dojde k doplnění materiálu a následnému provedení recyklace za

studená dle původního zadání, čímž dojde ke zvýšení nivelety o více jak 60 mm.

Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným
změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

(+420) 723 861 949
pavel.kubisek@sgs com

SGS Czech Republic, s.r o. , K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 Czech Republic
1 IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl 18205, dne 8.3 1993
t                                                           www.cz.sgs.com



SDĚLENI AD - STRANA 1 /1

SDĚLENÍ AUTORSKÉHO DOZORU č. 005

Č.j.: SD- 17PL22012/RV/005

V Plzni 26. 08. 2020
Vyřizuje: Ing. Robert Vorschneider

Věc: Stanovisko AD kZBVč. 1-5
Akce: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa

Jako zástupce AD jsem obdržel podklady k ZBV poř. č. 1- 5 pro SO 103.1,105.1 a 105.2. a to emailem dne
26.8.2020 od zástupce zhotovitele stavby.

Konstatujeme, že v ZBV jsou uvedeny položky, které odpovídají dohodnutému (zvětšenému) rozsahu sanací
krajnic a podloží vozovky a jsou v souladu s odsouhlaseným technickým řešením sanací. Rozsah sanací a
technické řešení bylo dohodnuto na kontrolních dnech stavby a při místních šetřeních a reflektuje skutečnosti
zjištěné při realizaci stavby, které nemohly být předpokládány v zadávací dokumentaci.

K předloženým ZBV č.1 - 5 nemáme připomínky

Valbek Valbek, spal, s r.o.
středlskoPlzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzen
íč 48266230
dič CZ48266230

01

Rozdělovník:
Jméno

Jan Zákostelský

Bronislav Vacek

organizace I firma

KSŮS Středočeského kraje, p.o.

ČNES dopravní stavby a.s.

telefon e-mail

                                   

                                   

Valbek
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.; +420 377 481 220/221, IDDS: bebs53h
e-mail: info plzen@valbek.cz
www valbek.cz



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5. Zhorovská II

„společnost ČNES -
SWIETELSKY“
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

telefon Řič&n
Jan Zákostelský Dis.,            

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.
etapa“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/101 Třebotov -
Rudná, rekonstrukce 1. etapa“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým
technickým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

• Na základě nepředvídatelných skutečností týkajících se zastižení nevyhovujícího stavu
podkladních vrstev vozovky jak v recyklované vrstvě, tak v aktivní zóně, zhotovitel ve

spolupráci s TDS a AD navrhli nutné řešení spočívající v provedení sanace krajů
vozovky v úseku SO 103.1 a SO 103.3.
Sanace krajů vozovky vyjma křižovatek hloubka 400 mm, (200 mm 0/120 a 200 mm
0/63) separační geotextílie. Sanaci krajů rozšířit do krajů vozovky o 200 - 300 mm, aby
byla zachována stávající šířka komunikace

• Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i
ve středu komunikace dojde k doplnění materiálu a následnému provedení recyklace za
studená dle původního zadání, čímž dojde ke zvýšení nivelety o více jak 6 cm.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem
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e-mail jun ziikosielskv'ulksus < :
lelefon 601 150 694
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