
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
                  nlkace - UZNATELNÉ POLOŽKY

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

105.2-U/01

Číslo ZBV:

4

            Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkouvá organizace
            zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
           IČ: 000660001 DIČ: CZ000660001

        Společnost „ČNES - SWIETELSKY"
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734
správce společnosti
ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

společník
SWIETELSKY stavební a.s.
Odštěpný závod Dopravní stvby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

4.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

4.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

4.3 0,00 1 469 281,70 1 469 281,70

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

4.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

  4.5 0,00 0,00 0,00

   
   Suma ZBV

č.
Cena navrhovaných Změn

záporných
Cena navrhovaných Změn

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných

a Změn kladných celkem

  1 0,00 1 469 281,70 1 469 281,70

ásti ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
'a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ POLOŽKY

Číslo SO/PS /

/číslo Změny SO/PS:

105.2-U/01

Číslo ZBV:

4

Objednatelé: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Sdružení společnost "ČNES - SWIETELSKY" správce společnosti ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

272 01 Kladno-Kročehlavy

společník SWIETELSKY Stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1+2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3+4 Zhotovitelem
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 5 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 6 Stavení dozor
5. Přehl 1 počet listů 7 Supervlze
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 33 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel
Popis a zdůvodnění Změny
Předmětem změny je provedeni prací nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentací stavby Vzhledem ke zjištěným skutečnostem na objektu
SO 103.1 bylo po dohodě sTDS a AD v úseku stavebních objektů SO 105.2 postoupeno k provedení obdobného postupu jako na již zmíněném objektu
SO 103.1. Dne 25.3.2020 bylo na uvedených stavebních objektech provedeno odfrézovánl oken pro následné provedení statických zatěžovacích
zkoušek a odebráni vzorků pro zatřídění a stanovení dalších hodnot vlastností zeminy Provedené statické zkoušky na těchto objektech prokázaly
negativní výsledky únosnosti konstrukčních vrstev vozovky, na kterých měla být stejné jako na objektu SO 103 1 dle PDPS provedena recyklace za
sludena na místě. S ohledem na zjištěný stav podkladní vrstvy vozovky bylo dohodnuto, že výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek a
klasifikace materiálů budou poskytnuty projektantovi stavby, za účelem navržení dalšího postupu, resp. za účelem navržení vhodného technického
fašértl, které zabezpečí provedeni díla v souladu s platnými technickými předpisy a v náležité kvalitě. Tyto skutečnosti byly zapsány do SD. Autorský
dozor stavby na základě těchto skutečností předložil dle 23.4.2020: "Stanovisko AD k návrhu sanace podloží". Dne 27.5.2020 proběhlo místní šetření,
Jehož smyslem bylo vyhodnoceni stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů komunikace.Vizuální prohlídka provedených
misi sanaci v rámci tohoto šetření, prokázala a konstatovala, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, a
ledy, že současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou
vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky. V souvislosti se zjištěním nových skutečností na KD č. 6 Objednatel vyzval Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD
a TDS navrhl a ocenil způsob řešení nastálé situace. Na základě závěrů zmíněného KD Zhotovitel, TDS a AD předložili návrh změny, vhodné pro
minimalizaci dopadů nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných prováděných prací. Tento návrh změny spočívá v sanaci krajů téměř v celé délce
konwrikáčě po obou stranách vozovky. Nezbytnou součástí této ZBV je také vzorový příčný řez, ve kterém je vyznačena navrhovaná oprava. Na
základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1,
plsm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29 05. 2017) upřesňující provádění změn
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou óovahu
veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. tjjise
jedné o změnu nepředvídanou

Bronislav Vacek datum

  

                      
           
           

           
         

             

v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodncl
kladných a Změn zápor

Změn
lých

0,00 1 469 281,70 1 469 281,70               
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno podpis

Nikola Plšková. Disjméno datum podpis    Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor jméno Ing.Miroslav Fuksa datum podpjj    

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, Dis. datum podpis  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS. který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobné popsány, zdůvodněny 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2    
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstá          
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho pňpojují příslušné osoby oprávněné jednat Jménem nebďv í 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum pmpís  

Zhotovitel
Jméno Ing.Vladimlr Ložek datum podpis

Jméno Ing. Rastislav Šéfovský datum podpis

číslo pa  
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Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce t ■ - ।

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
105.2-U/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ POLOŽKY

Poznámka’---------------  Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

^Jdaj^v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

3 360 837,38

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez dph
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 3 360 837,38 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 1 469 281,70 1 469 281,70 43,72%

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS po této ZBV:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jmé

l ■ Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 Uj 15/1

stavební/montážní práce 0,00 _ 4 830 119,08 1 469 281,70 43,7?%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

                         
                 
               

            
           
               

Nikola Píšková

Ing.Miroslav Fu   

Bronislav Va

Stavební dozor:

Supervize (RDK): Ing. Václav Ch    

Zástupce Objednatele: Jan Zákostelský,     

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové Ing.Jaroslava Jur    
projednání Změny:



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4
Název stavby: H/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo SO/PS: 105.2-U/01 105.2-U/01
Název SO/PS: Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ POLOŽKY

— Skupilia Změn: 3

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen celkem v 

%

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14
0 Všeobecně konstrukce a práce 41 577,22 0,00 345 496,29 387 073,51 345 496,29 830,98%

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 68,250 635,390 567,140 609,19 41 577,22 0,00 345 496,29 387 073,51 345 496,29 830,98%

1 Zemní práce 220 913,15 0,00 106 939,65 327 852,80 106 939,65 48,41%

4 11372
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - POVINNY ODKUP 
ZHOTOVITELEM

M3 219,672 326,011 106,339 1 005,65 220 913,15 0,00 106 939,65 327 852,80 106 939,65 48,41%

Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2019 0,00 0,00 1 016 845,76 1 016 845,76 1 016 845,76 100,00%

101 13273 Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř.l m3 0,000 567,140 567,140 256,00 0,00 0,00 145 187,96 145 187,96 145 187,96 100,00%

102 21461 Separační geotextílie m2 0,000 1 772,314 1 772,314 71,00 0,00 0,00 125 834,29 125 834,29 125 834,29 100,00%

103 56330 Vceovkové vrstvy ze štěrkodrti m3 0,000 496,248 496,248 708,00 0,00 0,00 351 343,51 351 343,51 351 343,51 100,00%

104 56364
Vodorovné vrstvy z recyklovaného materiálu ti.do 200mm - rozprostření a 
zahutnění vrstvy recyklovaných konstrukčních vrstev zpět do stavby před 
provedením recyklace za studená (ekv. pol. 9)

m2 0,000 2 465,500 2 465,500 160,00 0,00 0,00 394 480,00 394 480,00 394 480,00 100,00%

Celkem 262 490,36 0,00 1 469 281,70 1 731 772,06 1 469 281,70
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Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 105.2-U po změně 1 - ZBV 4
Evidenční číslo a název stavby: 11/101 Třebotov • Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

Číslo a název SO/PS: 105.2-U - Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
105.2-U/01

Číslo a název rozpočtu: 105.2-U - Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY Skupina Změn: 3
Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v 

Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem 
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 41 577,22 0,00 345 496,29 387 073,51 345 496,29 830,97%

1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 68,250 635,390 567,140 609,19 41 577,22 0,00 345 496,29 387 073,51 345 496,29 830,97%

ZBVč.4

((896 92*98 8%)*1 4*0 4)+((896 92*98 8%)*0 2’0 4) 567140

1 Zemni práce 388 404,53 0,00 106 939,65 495 344,18 106 939,65 27,53%
2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 9,000 9.000 0,000 156.65 1 409.85 o.oc- 0,00 1 409.85 0.00 0,00%

3 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 2 465,500 2 465,500 0,000 43,28 106 706,84 0,0G 0,00 106 706.84 0.00 0,00%

4 11372 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - POVINNÝ ODKUP 
ZHOTOVITELEM

M3 219,672 326,011 106,339 1 005,66 220 913,15 0,00 106 939,65 327 852,80 106 939,65 48,41%

Tle SOD
ZBVč.4

(896,92*98 8%)*1.2*0,1 106 339
326.QU

5 12843.a PREDRCENI VYKOPKU TR II - PŘEDRCENl ROZRYTÝCH PODKLADNÍCH
VRSTEV KOMUNIKACE NA VHODNOU FRAKCI PRO RECYKLACI ZA STUDENÁ

M3 49,310 49,310 0,000 659,41 32 515,51 0,00 o,od 32 515,51 0,00 0,00%

6 12922 ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TVDO 100MM M2 673.500 673.500 0.000 39.70 26 737 95 0.00 0.00 26 737.95 0.00 0,00%
7 18110 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR I M2 9.000 9.000 0.000 13.47 12123 0,00 0,0Q 121.23 0.00 0.00%

5 Komunikace 2 870 779,03 0,00 0,00 2 870 779,03 0,00 0,00%

8 56363 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 9,000 9,000 0,000 160,52. 1 444,77 0,00 0.0Q 1 444,77 0,00 0,00%

9 567544
VRST PRO OBNOVU A O PR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DÓ 
200MM M2 2 465,500 2 465,500 0,000 208,76 514 697,78 0,00 0,00 514 697,78 0,00 0,00%

10 58960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 87.555 87,555 0.000 869.98 76 171,10 0.00 0,00 76 171,10 0.00 0,00%
11 572123 INFILTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1 0KG/M2-aeKiJJW M2 2 465,500 2 465,500 0,000 18.90 46 597,95 0.00 0,00 46 597.95 0.00 0.00%

12 572214.3 spojovací postřik Z MODIRK EMULZE DO 05KG/M2 • 0.5KG/M2 M2 2 465.500 2 465.500 0,000 17.87 44 058.49 0.00 0.00 44 058,49 0,00 0.00%

13 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIRK EMULZE DO 0 5KG/M2 ■ 0.4KGJM2 M2 2 688.600 2 688.600 16.79 45141.59 0.00 0.00 45 141,59 0.00 0.00%

14 57475 VOZOVKOVE VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍZOVINY - SKELNÁ MRIZ 
VŠESMĚRNÁ SIŘ. 1.5M. PEVNOST 100kN. OKA 25x25

M2 1 345,380 1 345,380 0,000 121,39 163 315,68 0,00 0,0G 163 315,68 0,00 0,00%

15 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO O BRUS NE VRSTVY MODIFIKACO 11+ 11STL. 
40MM-ACO 11 +

M2 2 635,200 2 635,200 0,000 269,59 710 423,57 0,00 0,00 710 423,57 0,00 0,00%.

16 574D46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM 
-ACL 16+ M2 2 688,600 2 688,600 0,000 249,60 671 074,56 0,00 0,00 671 074,56 0,00 0,00%

17 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM - 
ACP 16+ M2 2 465,500 2 465,500 0,001 242,08 596 848,24 0,00 0,00 596 848,24 0,00 0,00%

18 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 10.000 10.000 0.000 100.53 1 005.30 0-00 1 005.30 0.00

9 Ostatní konstrukce a práce 60 076,60 0,00 0,00 60 076,60 0,00 0,00%

19 01228.3 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 2,000 0,000 594,37 1 188,74 0,00 0.0Q 1 188,74 0,00 100,0%

20 91228-b
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU S 
TRNEM KUS 40,000 40,000 0,000 385,21 15 408,40 0,00 0,00 15 408,40 0,00 100,0%

Stránka 1



Příloha č. 7

21 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BERVOU HLADKÉ - DODAVKA A 
POKLÁDKA M2 127,375 127,375 0,000 93,68 11 932,49 0,00 0,00 11 932,49 0,00 100,0%

22 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNE - DODÁ 
POKLÁDKA M2 127,375 127,375 0,000 247,67 31 546,97 0,00 o.oc 31 546,97 0,00 100,0%

Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2019 0,00 0,00 1 016 845,76 1 016 845,76 1 016 $45,76 100.00%

101 13273 Htouběni rýh šíř do 2m paž i nepaž tř.l m3 0,000 567.140 567,140 256.00 0.00 G.00 145 187,96 145 187,96 145187,96 100,0%

ZBV d.4
((896 92*98 8%)*1 4*0 4)+((896 92*98 8%)*0.2*0 4) 567 140
SůUteí 557 14C

102 |21461 ISeoarační geotextilie m2 0.0001 1 773-3141 1 772.3141 71,00| 0.001 0.001 125 834.29| ’25834.291 125834291 100,09%

ZBVč.4 

(896 92*98 8%) *2 1772 314
_______________________ 3***___________________________________________________ —________ ___________________ * 7*2.314

103 | 56330 |Vozovkově rntvy ze štěrtodrti | m3 | 0.000, 496248| 496.24S| TOT.OOj t>,00| 0,00 351 343,61 351 343,511 351 343,51 100,0%

ZBVč.4

(896 92*98 8%)*1 4*0 4 496 248

104 56364
Vodorovné vrstvy z recyklovaného materiálu tl.do 200mm - rozprostření a 
zahutnění vrstvy recyklovaných konstrukčních vrstev zpět do stavby před provedením 
recyklace za studená (ekv, pol 9)

m2 0,000 2 465,500 2 465,500 160,00 0,00 0,00 394 480,00 394 480,00 394 480,00 100,0%

Celkem 3 360 837,38 0,00 1 469 281,70 4 830 >9 281,70 43,72%
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fgk VIAKONTROL
spol. s

Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Houdova 18,158 00 Praha 5 Zkušební laboratoř: Pracoviště F
Tel.: 267193402 - E-mall : office@viakontrol.cz Holedeč, 438 01 Žatec

Výtisk číslo: 1/2
List číslo: 1 /1

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná

PROTOKOL
číslo: 22-20-13-009

Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Druh materiálu:
Staničení / profil: SO 105.4, SO 105.2

km 0,330
Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020
Klimatické podmínky: jasno, 5 € Čas zkoušky: 9:00

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U 1) Jednotky Požad
min.

avek
max.

Zkoušeno dle

Modul přetvárnosti Edefi1 9.0 MPa ► —r*-
ČSN 72 1006, příloha AModul přetvárnosti E^j 19,9 • MPa • •

Poměr Erf.,|2 /Eď„:, 2,21 r. - •

Průběh zkoušky
Kontaktní napětí Zatlačení desky Kontaktní napětí Zatlačení desky Kontaktní napětí Zatlačení desky

I. zatěžovací větev Průměrná hodnota Odlehčení Průměrná hodnota II zatěžovací větev Průměrná hodnota
[MPa] [mm] [MPa] [mm] [MPa] [mm]

0,00 0,00 0,25 11,55 0,08 8.55
0.09 1,69 0,13 10,57 0.16 9,46
0.16 3,76 0,00 7,44 0,24 10,31
0.24 5,74 0.32 11,11
0,32 7,58 0.40 11,95
0.40 9,58 0.48 13,08
0 48 11,66

1) Uvedená rozšířená nejistota měřeni je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšířeni k =2, což pro normální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
*' Požadavek dle projektově dokumentace.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazuji žádné Jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat jinak než celý.

Podmínky zkoušek:         
Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.

                

       

            

                        

 

Poznámka:

Konec protokolu

PR Statická zatěžovací zkouška přll. A 20 O3.xlsm ©VIAKONTROL, spol s r.o,



Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Houdova 18,158 00 Praha 5
Tel.                                          

VIAKONTROL
spol.sr.o.

Zkušební laboratoř: Pracoviště F
Holedeč, 438 01 Žatec

Výtisk číslo: 1 / 2
List šišlo: 1 /1

STATICKÁ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8

Stavba: 11/101 Třebotov-Rudná

PROTOKOL
číslo:22-20-13-010

Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Druh materiálu:
Stanlčenl / profil: SO 105.4, SO 105.2

km 0,180
Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020
Klimatické podmínky: jasno, 5 'C Čas zkoušky: 9:30

Průběh zkoušky

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U 11 Jednotky Požadavek21
mln. I max. Zkoušeno dle

Modul přetvámostl fw, 5,2 e MPa - *

ČSN 721006, příloha AModul přetvámostl EM1 24,5 • MPa -

Poměr Em.i /£«.» 4.71 *

0.48 20,94

Kontaktní napětí Zatlačeni desky Kontaktní napětí Zatlačeni desky Kontaktní napětí Zatlačeni desky
I. zatěžovaci větev Průměrná hodnota Odlehčení Průměrná hodnota II. zatěžovaci větev Prúmémá hodnota

[MPa] [mm] [MPa] [mm] [MPa] [mm]
0,00 0.00 0,25 21,57 0,08 19,25
0.08 3,00 0,13 20,94 0,16 19,89
0,16 6,53 0,00 18,80 0,24 20,54
028 11,14 0.32 21,19
0.36 14,86 0.40 21,97
0.40 16,92 0 48 23,42

11 Uvedená rozšířená nejistota měřeni Je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
2> Požadavek dle projektové dokumentace.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazuji žádné Jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat Jinak než celý.

Podmínky zkoušek:         
Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.

                   
               

   
           

                      
                    

Poznámka:

Konec protokolu

PR Statická zatěžovaci zkouška příl. A 20.03.xlsm ©VIAKONTROL, spol. s r.o



Zkušební laboratoř V1AKONTROL
Houd                     
Tel.:                                         

Zkušební laboratoř: Pracovišti F
Holedeč, 438 01 Žatec

Výtisk číslo: 1 / 2
List číslo: 1/1

STATICKÁ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel:

Stavba:
Druh materiálu:

Swietelsky stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
11/101 Třebotov - Rudná

PROTOKOL
číslo:22-20-13-011

Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Stanlčení / profil: SO 105.4, SO 105.2
km 0,480

Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020

Klimatická podmínky: jasno, 5 'C Čas zkoušky: 10:15

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U ” Jednotky Požad
min.

avek21
max. Zkoušeno dle

Modul přotvámostl EM, 7,0 - MPa - *
ČSN 72 1006, příloha AModul přotvámostl EM,:, 23,9 - MPa • ■

Pomšr EM1 IEm, 3,41 - * • •

Průběh zkoušky
Kontaktní napiti Zatlačení desky Kontaktní napětí Zatlačeni desky Kontaktní napiti Zatlačení desky

I. zatižovací větev Průměrná hodnota Odlehčeni Průměrná hodnota II. zatižovací větev Průměrná hodnota
[MPa] [mm] [MPa] [mm] [MPa] [mm]
0,00 0,00 0,25 11,27 0,08 8.86
0,08 2,35 0,13 10,56 0.16 9,58
0,16 4,72 0,00 8,02 0 24 10,22
0,24 6,50 0,32 10,81
0,32 8,07 0 40 11,43
040 9,66 0,48 12.18

’> Uvedená rozšířená nejistota měřeni Je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokryti cca 95%.
2) Požadavek dle projektové dokumentace.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazuji žádné Jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat Jinak než celý.

Podmínky zkoušek: Zkoušel:
Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.               

           

            

                      

 

Poznámka:

Konec protokolu

PR Statická zatižovacl zkouška přil. A 20.03.xlsm © VIAKONTROL, spot s r.o.



Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Houdova 18.158 00 Praha 5
Tel.:                                         

VIAKONTROL
spol s r.o

Zkušební laboratoř: Pracoviště F
Holedeč, 438 01 Žatec

Výtisk šišlo: 1 / 2
List číslo: 1/1

STATICKÁ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA PROTOKOL
číslo: 22-20-13-012

Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8

Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná
Druh materiálu: w
Stanlčeni / profil: SO 105.4, SO 105.2

km 0,780
Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020
Klimatické podmínky: jasno, 5 ’C Čas zkoušky: 11:00

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U 11 Jednotky Požadavek21
min. | max. Zkoušeno dle

Modul přetvárnostl Eder < 10,1 - MPa - -
ČSN 721006, příloha AModul přetvárnostl Ed0,2 19,0 - MPa - -

Poměr Ed„2 IEd,t1 1,88 - • -

Průběh zkoušky
Kontaktní napětí

I. zatéžovací větev
[MPa]
0.00
0.08
0,16
0.24
0,32
0.40
0,48
0,50

Zatlačeni desky
Průměrná hodnota

[mm]
0.00
0,93
2,45
4,11
5,89
7,93
10,33
11,08

Kontaktní napěli
Odlehčeni

[MPa]
0,25
0,12
0,00

Zatlačeni desky
Průměrná hodnota

[mm]
10,40
9,23
6,14

Kontaktní napět!
II. zatěžovacl větev

[MPa]
0.08
0,16
0,24
0,32
0,40
0,48

Zatlačeni desky
Průměrná hodnota

[mm]
6,83
7,69
8,62
9,54
10,59
11,86

Průběh zkoušky „ .... ,
Kontaktní napětí [MPa]

1> Uvedená rozšířená nejistota měřeni Je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšířeni k = 2, což pro normální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
2) Požadavek dle projektově dokumentace.

Podmínky zkoušek:
Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.

Poznámka:

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádná Jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat Jinak než celý.

Konec protokolu

PR Statická zatěžovacl zkouška příl. A 20.03.xlsm ©VIAKONTROL. spol. s r.o.



Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Houdova 18,158 00 Praha 5
Tel.:                                         

VIAKONTROL
spol, s r.o

Zkušební laboratoř: Pracoviště F
Holedeč, 438 01 Žatec

Výtisk číslo: 1 / 2
List číslo: 1 /1

STATICKÁ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA PROTOKOL
číslo: 22-20-13-013

Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8

Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná
Druh materiálu: •
Stanlčení / profil: SO 105.4, SO 105.2

km 1,090
Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020
Klimatické podmínky: jasno, 5 'C Čas zkoušky: 11:30

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U 11 Jednotky Požad
min.

avek 2}
max. Zkoušeno dle

Modul pfotvárnostl E,wt 5.2 • MPa - -
ČSN 72 1006, příloha AModul přetvárnostl Edtfil 18,7 MPa * •

Poměr Ed.r2 /E*(l 3,60 • • - •

Průběh zkoušky
Kontaktní napěli Zatlačeni desky Kontaktní napětí Zatlačeni desky Kontaktní napěli Zatlačení desky

I. zatěžovací větev Průměrná hodnota Odlehčeni Průměrná hodnota II. zatěžovací větev Průměrná hodnota
[MPa] [mm] [MPa] [mm] [MPa] [mm]
0,00 0,00 0,25 24,36 0,08 22,05
0.08 0,90 0,13 24,06 0,16 22,79
0,16 2,37 0,00 21,43 0,24 23,62
0.24 4,12 0,23 24,57
0.32 7,36 0,40 25,63
0,40 14,44 0,48 27,36

1) Uvedená rozšířená nejistota měřeni je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
2) Požadavek dle projektové dokumentace.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Podmínky zkoušek: Zkoušel:
Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.             

            
    

               

                             
Poznámka:

Konec protokolu

PR Statická zatěžovací zkouška příl. A 20.03.xlsm © VIAKONTROL, spol.



ífl VIAKONTROL
‘.pol s r.o

Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Houdova 18,168 00 Praha 5
Tel.:                                         

Zkušební laboratoř: Pracoviště F
Holedeč, 438 01 Žatec

List šišlo: 1 /1
Výtisk ěislo: 1 / 2

STATICKÁ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA PROTOKOL
číslo: 22-20-13-014

Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8

Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná
Druh materiálu: S»
Stanlčenf / profil: SO 105.4, SO 105.2

km 1,600
Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020
Klimatická podmínky: jasno, 5 'C Čas zkoušky: 12:00

Průběh zkoušky

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U 11 Jednotky Požadavek21 Zkoušeno dle
min. max.

Modul přetvárnostl Em/J 5.3 MPa •
Modul přetvárnostl EM12 13,5 - MPa - • ČSN 721006, příloha A
PomérEdef.a lEtw.i 2,55 - - • -

Kontaktní napětí Zatlačeni desky Kontaktní napěli Zatlačeni desky
Odlehčení Průměrná hodnota II. zatěžovacl větev Průměrná hodnota

[MPa] [mm] [MPa] [mm]
0,25 21,64 0,08 15,80
0,13 19,86 0,16 17,02
0,00 15,08 0,24 18,36

0,32 19,76
0,40 21,48
0,45 22,46

Kontaktní napětí Zatlačeni desky
I. zatěžovacl větev Průměrná hodnota

[MPa] [mm]
0.00 0.00
0,08 1,08
0,16 3,40
0,24 5,98
0,32 9,86
0 40 14,80
0,48 17,76
0,50 22,36 Průběh zkoušky „ .... .Kontaktní napětí [MPa]

11 Uvedená rozšířená nejistota měření Je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšířeni k = 2, což pro normální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 9S%.
2| Požadavek dle projektové dokumentace.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné Jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat Jinak než celý.

Konec protokolu

PR Statická zatěžovacl zkouška přll. A 20.03.xlsm ©VIAKONTROL, spol. s r.o.



SDĚLENI AD - STRANA 1 / 2

SDĚLENÍ AUTORSKÉHO DOZORU č. 003

Č.j.: SD - 17PL22012/NP/003

V Plzni 23. 04. 2020
Vyřizuje: Nikola Písková, DiS.

Věc: Stanovisko AD k návrhu sanace podloží
Akce: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa

Projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována na základě diagnostického průzkumu z 08/2018. 
V rámci diagnostického průzkumu bylo provedeno místní šetření, vrtané a hloubkové sondy, odběr materiálů 
konstrukce vozovky pro rozbory a měření mechanické rázového modulu konstrukce vozovky pomocí zařízení 
FWD. Diagnostický průzkum indikoval, že zeminy podloží jsou v trase proměnné co do geneze a vlastností. 
V trase byly ve všech sondách identifikovány pouze podmínečně vhodné zeminy. Průzkum byl proveden v letním, 
suchém období.

Diagnostický průzkum navrhoval tři varianty rekonstrukce krytu:

• varianta A - oprava krytu + zesílení
• varianta B - recyklace za studená
• varianta C - rekonstrukce komunikace dle TP 170

S ohledem na stísněný prostor a nevyřešené majetkové poměry není možné rozšířit komunikaci na normové 
hodnoty dle příslušné ČSN a vyhovující odvodnění. S ohledem na pravidla dotačního titulu a požadovanou 
zbytkovou životnost minimálně 25 let v rámci zpracování PDPS zvolena varianta B, tedy rekonstrukce vozovky 
obsahující recyklaci za studená. Okraje vozovky je navrženo zpevnit skelnou tkaninou položenou na úrovni 
asfaltových vrstev.

Při realizaci stavby bylo zhotovitelem zjištěno zvodnění podmínečně vhodných zemin stávajícího podloží a 
byly předloženy zkoušky podloží na okraji zpevnění, ve kterých nebylo dosaženo normové hodnoty CBR a 15% 
ve smyslu ČSN 73 6133. Zhotovitel navrhuje plošnou sanaci podloží v pásech o šířce 2,0 m po obou stranách 
komunikace. Šířka 2,0 m není dle provedených zkoušek nezbytná, ale je vyvolána technologií provádění. 
Zkoušky byly provedeny na začátku stavební sezóny, ve vlhkém období.

Po zvážení navržené technologie provádění a požadované zbytkové životnosti doporučujeme:
• jako limitní hodnotu pro posouzení únosnosti podloží uvažovat CBR > 10%, jedná se stávající, již 

konsolidované těleso komunikace
• po odfrézování asfaltových vrstev vizuálně posoudit stav podkladu, pokud bude zastiženo již podloží 

nevhodné k recyklaci, podloží odtěžit a pro studenou recyklaci doplnit vhodným materiálem

• v kritických místech komunikace (např. nejnižší místa trasy, viditelně zvodnělé vrstvy, místa 
se stávajícími deformacemi podloží) provést zkoušku CBR a v případě potřeby, po předchozím 
schválení technickým dozorem a autorským dozorem provést lokální sanaci

• lokální sanace doporučujeme přednostně provést v celém profilu komunikace, aby bylo omezeno 
riziko vzniku podélné trhliny na rozhraní stávajícího a sanovaného podloží

s tloušťka a způsob provedení lokální sanace bude konzultován s geotechnikem stavby, přednostně 
budou k sanaci využity materiály vytěžené v trase.

« pokud to prostorové podmínky dovolí, vylepšit systém odvodnění konstrukčních vrstev a podloží, i 
za cenu nedodržení normových sklonů svahů příkopu. V případě, že budou nalezena odvodňovací 
zařízení v projektu nepředpokládaná (propustky, drenáže apod.) doporučujeme jejich obnovu a 
uvedení do funkčního stavu.

Valbek
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11,326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 377 481 220/221, IDDS: bebs53h
e-maii: info.plzen@valbek.cz
www.valbek.cz
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Nikola Písková, DiS.

Rozdělovník:
Jméno organizace / firma telefon e-mail

Jan Zákostelský KSÚS Středočeského kraje, p.o.                                   

Vatoek
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11,326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h
e-mail: info.plzen@valbek.cz
www.valbek.cz



STAVEBNÍK

Krajská správa údržby silnic
Středočeského kraje ■rsús

Zborovská 11
150 21 Praha 5

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
o neúnosném podloží okrajů vozovky

pro stavbu „11/101 Třebotov - Rudná -1.etapa“

NÁZEV STAVBY 11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa

MÍSTO STAVBY Třebotov - Rudná -1 .etapa

04.05.2020, stavba

ÚČASTNÍCI

KSÚS Stč krále
ČNES

Autorský dozor - projektant
S6S Czech Republic s.r,o.

Jan Zákostelský, správce p.Raboch
Jindřich Štika, Bronislav Vacek

Nikola Plšková
Miroslav Fuksa, Jan Pavllca

Předmětem jednání bylo uskutečněni místního šetření ohledně neúnosných okrajů vozovky. Pro provedeném šetření a
ohledání místa a projednání uskutečnění Jednotlivých technologických možnosti řešení dané problematiky jak
z technického hlediska, rovněž tak ekonomického s ohledem na dopad do zakázky by! po zváženi dohodnut následný
postup :

1. Dnešního dne provede projektant - AD v souladu se závěrem kontrolního dne č. 5 postupný vizuální průzkum
obou okrajů vozovky na základě znalostí projektové dokumentace a dosud provedených průzkůrnů, zkoušek a
sond a na místě so vyznačí plochy určené k sanaci, případné se vyznačí místa pro dodatečnou sondu.
Zajistí: AD Nikola Plšková za účasti zástupce zhotovitele B. Vacka

2. Projektant - AD poté vyhotoví zanesení označených míst do dokumentace a stanoví technologií sanace
jednotlivých ploch, provede se geodetické zaměření ploch.

3. V této fázi se nebude provádět odfrézování označených ploch a provedení geotechnických zkoušek.

4. Následně zhotovitel provede vycenění dodatečných prací a předá se investorovi (rovněž TDI a AD) pro další
rozhodovací proces, předpoklad předáni investorovi do 11.05.2020.

5. Projednání investorem se předpokládá v týdnu od 11.05.2020 .......

Zapsal: Miroslav Fuksa
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Společnost „ČNES + Swietelsky“
Ing. Jindřich Štika

V Praze dne: 18.05. 2020

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy

Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa
E-mail:                       

Věc:

Pokyn Technického dozoru stavby č. 1 k provedení neprodlené sanace havarijního stavu
okrajů vozovky „ 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa - stavební práce" v přípustné ceně
3.274.487,35 Kč bez DPH a k předložení Změny závazků (ZBV) rekonstrukce silnice 11/101
Třebotov - Rudná v části 1.etapy a projednání dle SGŘ č. 18/2017, ver. 1.2

Technický dozor stavby „11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa“ (dále jen „Stavba“), realizované na
základě Smlouvy o Dílo, č. smlouvy: 2079/00066001/2019 ze uzavřené 7.8.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje příspěvkovou organizací, se sídlem Zborovská
81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001 (dále jen „Objednatel“) a společností „ČNES + Swietelsky“, Milady
Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy (dále jen „Zhotovitel"), obdržel dne 06.05.2020 mailem „Žádost
o pokyn ve smyslu SoD č. smlouvy: 2079/00066001/2019

Zhotovitel v dopise ze dne 06.05.2020 uvádí, že ve smyslu SoD žádá o vydáni pokynu na provedení
neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa.

V oznámení zhotovitele o zjištění neúnosného podloží okrajů vozovky zjištěných sondami do podloží se
uvádí, že se uskutečnilo projednání problematiky neúnosných okrajů vozovky na základě předloženého
stanoviska projektanta - AD společnosti VALBEK.

Po zváženi všech skutečností a dopadů do zakázky se uskutečnilo místní šetření spojené s průzkumem
stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále s ohledem na provedený diagnostický průzkum
vypracovaný v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby a následně byla stanoveny místa na
vozovce, kde se provedou sanace okrajů vozovky.

Technický dozor stavby vydává toto stanovisko:

Technický dozor stavby sděluje Zhotoviteli, že vnímá, že je nutná bezodkladná sanace okrajů silnice 11/101
Třebotov - Rudná, 1.etapa, což potvrdil i zástupce Objednatele a na jeho pokyn vydává tento pokyn č.1.

Technický dozor stavby, protože jedná proaktivně, vydává Zhotoviteli v souladu s SoD

POKYN č. 1

• k provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky „ 11/101 Třebotov - Rudná,
1.etapa - stavební práce v přípustné ceně 3.274.487,35 Kč Kč a to:

technologické řešení sanací spočívá v odstranění vrstvy pro recyklaci v tl. 200 mm, odstranění
podkladních vrstev a zřízení dvou vrstev ze štěrkodrti tl. 200 + 200 mm ( viz. návrh AD- e-mail ze
dne 6.5.2020 - v příloze). Toto provádění je vždy nutné vizuálně a laboratorně posuzovat, jestli je
navržený způsob sanace dostačující.
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Následné provedeni recyklace za studená na místě bude provedeno jako zkušební úsek, na kterém
budou provedeny komplexnější zkoušky dle KZP aby byla prokázána celková únosnost před
pokládkou asfaltových vrstev

• k předložení Změny závazků (ZBV) stavby 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa a projednání dle
Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných
zakázek Verze 3.0 v termínu do 10 pracovních dnů od dokončení realizace opravy

za níže uvedených podmínek.

Po realizaci dojde k zaměření pro stanovení přesného rozsahu výměry.

Technický dozor stavby tímto žádá Zhotovitele o přípravu odpovídajících podkladů pro administraci Změny
během výstavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a související Směrnice
ředitele KSÚS R-Sm-36 v platném znění. Do doby potvrzení Změnového listu, včetně patřičných příloh,
nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud
vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Technický dozor stavby oznamuje Zhotoviteli, že je nutné bezodkladně předložit ZBV (tj. bezprostředně po
dokončení opravy) včetně doložení potřebných podrobností a odůvodnění, na základě nichž by mohla být
ZBV Zhotovitele Technickým dozorem stavby akceptována. Bez předložení podrobností a odůvodnění
nebude moci být ZBV akceptována a schválena.

Technický dozor stavby se detailně vyjádří k předložené ceně v rámci projednáváni kompletní ZBV, kterého
součástí je i cenové projednání změn.

Na závěr pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Technický dozor stavby uvádí, že toto stanovisko není
uznáním jakýchkoliv smluvních nároků Zhotovitele, tj. zejména nároků na prodloužení Doby pro dokončení
Stavby, Doby pro uvedení Stavby do provozu, na dodatečnou platbu nebo jinou kompenzaci, a nezakládá
právo na jakoukoliv platbu či prodloužení dob výstavby, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve
uplatněno bude.

S pozdravem

                            
                                

Technický dozor stavby
Společnost SGS Czech Republic s.r.o.
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ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 06
pro stavbu „11/101 Třebotov - Rudná -1 .etapa“

NÁZEV STAVBY

MÍSTO STAVBY

11/101 Třebotov - Rudná -1.etapa

Třebotov - Rudná -1 .etapa

27.05.2020, stavba

ÚČASTNÍCI (dle presenční listiny)

KSÚS Stč kraje

ČNES

Swietelsky

Autorský dozor - projektant

SGS Czech Republic s.r.o.

Jan Zákostelský

Ing. Jindřich Štika, Bronislav Vacek

Jiří Martinů, Ondřej Janoušek

Nikola Píšková

Pávek Kubísek, Miroslav Fuksa, Jan Pavlica

Vysvětlivky:
Černý text - úkoly splněny
Modrý text - úkoly nové, nebo změny a doplnění úkolů stávajících

Průběh jednání:
Doporučené číslování: Pořadové číslo kontrolního dne/Číslo bodu jednání / Číslo programu jednání

06 : Zápis
Číslo úkolu Úkol Odpovědný pracovník Termín

1.1
19.03.2020

Investor:
KSÚS Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Jan Zákostelský
Tel.                                             

1.2
19.03.2020

Dodavatel 1:
ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy

Dodavatel stavby - vedení projektu:
Ing. Jindřich Štika
tel.                                           



1.2
19.03.2020

Dodavatel 2:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Dodavatel stavby - vedení projektu:
Jiří Martinů
tel.                                            

1.3
19.03.2020

Autorský dozor:
Ing. Robert Vorschneider, Valbek
tel.                                                  
Nikola Písková, Valbek
tel.                                             

1.4
19.03.2020

Inženýrská činnost:
Ing. Lucie Marešová, Valbek
tel.                                            

1.5
19.03.2020

Koordinátor BOZP
Petr Řehák - SGS Czech Republic s.r.o.
tel.                                        

1.6
19.03.2020

TDI stavby:
Pavel Kubísek - SGS Czech Republic s.r.o.
tel.                                         
Miroslav Fuksa
tel                                          
Ja         
tel.                                       

2.2
26.03.2020

07.04.2020

Oznámení GD ČNES - Swietelsky
V příloze oznámení č. 01 ohledně problematiky neúnosných
krajů komunikace na stavbě 11/101 Rudná - Třebotov,
stavební objekt SO 103.1.
V příloze oznámení č. 02 ohledně problematiky neúnosných
krajů komunikace na stavbě 11/101 Rudná - Třebotov,
stavební objekt SO 105.2 a 105.4..

ČNES
Swietelsky

ČNES
Swietelsky

3.2
29.04.2020

Projektová dokumentace
Projektant - AD předložil stanovisko k problematice
neúnosného podloží okrajů vozovky (v příloze). VALBEK

5.1
29.04.2020

Proiednání problematiky neúnosného podloží okraiů vozovky
Na základě oznámení zhotovitele o zjištění neúnosného
podloží okrajů vozovky zjištěných sondami do podloží se
uskutečnilo jednání na KSUS Říčany dne 22.04.2020.
V rámci kontrolního dne se pak projednala problematika
neúnosných okrajů vozovky na základě závěrů z
předmětného jednání na KSÚS dne 22.04.2020 a dále na
základě následně předloženého stanoviska projektanta - AD
společnosti VALBEK.
Po zvážení všech skutečností a dopadů do zakázky bylo
dohodnuto, že projektant provede dne 04.05.2020 za účasti
zástupce zhotovitele místní šetření spojené s průzkumem
stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále
s ohledem na provedený diagnostický průzkum vypracovaný
v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby a
stanoví místa na vozovce, kde se provedou dodatečné
průzkumy a zkoušky za účelem docílení řádného provedení
sanace okrajů vozovky na označených místech.
Poté zhotovitel zajistí na vyznačených místech odfrézování
podloží a provedení potřebných geotechnických zkoušek pro
následné stanovení technologického řešení a rozsahu
sanace okrajů vozovky projektantem a rovněž vycení
předmětné sanace.

VALBEK

ČNES
Swietelsky



Na základě těchto skutečností stanoví po projednání investor
další postup realizace stavby.

KSÚS /SGS

6.1
27.05.2020

Místní šetření
V rámci kontrolního dne se uskutečnilo místní šetření a
vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde se
provedly dodatečné průzkumy a zkoušky.

6.2
27.05.2020

Stanovisko zhotovitele stavby ke skutečnostem
zaznamenaným při kontrolním dnu stavby dne 27.5.2020:
Zhotovitel provádí výkopové práce pro zlepšení
únosnosti krajů vozovky v rozsahu dle návrhu AD a
pokynu objednatele. Zhotovitel konstatuje, že nevhodný
a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených
lokací pro sanaci a tudíž současný určený rozsah
sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a
neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod
recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně. Zhotovitel
proto navrhuje rozšířit rozsah sanačních prací a
uzpůsobit technologii tak, aby byla zajištěna homogenita
a únosnost vozovky v celém profilu komunikace.

ČNES
Swietelsky

6.3
27.05.2020

Projektová dokumentace
Na základě místního šetření v rámci kontrolního dne
27.05.2020 požadujeme projektanta o zdůvodnění jaké
skutečnosti ho vedly pro vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci vozovky akce 11/101
Třebotov - Rudná - 1.etapa v předloženém provedení
PD.
Dále žádáme projektanta - AD o stanovisko k zjištěným
skutečnostem na místním šetření dne 27.05.2020, jejich
vyhodnocení dle skutečnosti a zapracování aktualizace
do projektové dokumentace ve spolupráci s GD stavby.

VALBEK

6.4
27.05.2020

Stanovisko KSÚS:
Na základě zjištění nových skutečností na KD vyzýváme
zhotovitele, aby ve spolupráci sADa TDS navrhl způsob
řešení nastalé situace, ke kterému se Investor následně
vyjádří.

KSÚS

Zápis z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku stavby.

Příští jednání: předpoklad ve středu 10.06.2020, bude upřesněno

Zapsal: Miroslav Fuksa

Přílohy:
Příloha č. 1 Presenční listina

Rozdělovník elektronická forma:

Jan Zákostelský
Ing. Jindřich Štika
Bronislav Vacek
Jiří Martinů
Ondřej Janoušek
Ing. Robert Vorschneider
Ing. Lucie Marešová
Nikola Píšková

Ing. Pavel Kubísek
Ing. Miroslav Fuksa
Ing. Jan Pavlica
Ing. Petr Řehák
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Presenční listina kontrolního dne č.06
ze dne 27.05.2020

NÁZEV STAVBY 11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa

MÍSTO STAVBY Třebotov - Rudná - 1.etapa

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Jan Zákostelský KSÚS                                   

Ing. Jindřich Štika ČNES dopravní
stavby a.s.                                  

Bronislav Vacek ČNES dopravní
stavby a.s.                                          

Jiří Martinů SWIETELSKY
stavební s.r.o.                                   

Ondřej Janoušek SWIETELSKY
stavební s.r.o.                                     

 I

Ing. Pavel Kubísek SGS Czech Republic
s.r.o.                                 

Ing. Miroslav Fuksa SGS Czech Republic
s.r.o.                                   

Jan Pavlica SGS Czech Republic
s.r.o.                               

Ing. Petr Řehák SGS Czech Republic
s.r.o.                              

Ing. Robert Vorschneider VALBEK                                         

Ing. Lucie Marešová VALBEK                                    

Nikola Písková VALBEK                                    
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CNES
řlen ikupiny ČNtS

700480/20

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

11/101 TŘEBOTOV - RUDNÁ 
Rekonstrukce I. Etapa 

SO 105.2

Vypracoval: M. Rendla

ČNES Dopravní stavby, a.s.
divize 7 - GEODÉZIE
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I ■ Technická zpráva

Identifikace stavby

-obec
-katastrální území
-místo stavby
-investor
-zhotovitel stavby

: Třebotov, Tachlovice, Chýnice
: Třebotov, Tachlovice, Chýnice
: sil. č. 1/101
: K.SÚS Středočeského kraje, přisp. Org.

: CNES dopravní stavby, a.s.

Popis úkolu

Úkolem bylo provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Předmětem 

měření byly kubatury sanací a výměry nových živičných vrstev.

V soutisku je zaměření skutečného provedení stavby vykresleno červeně do katastrální 
mapy, která je zobrazena převážně zelenou barvou.

Podrobné body byly zaměřeny metodou měření v reálném čase GNSS (Globální 
družicový polohový systém) aparatůrou Trimble R2 s využitím sítě permanentních 
referenčních stanic Trimble VRS Now ve dnech 16. 7., 3. 8. a 17. 8. 2020.

Třída přesnosti výsledků podrobného měření s ohledem na ČSN 01 3410 odpovídá 3. 

třídě přesnosti „Mapy velkých měřítek - základní ustanovení“. Odchylky při výpočtu 
polygonového pořadu nepřesáhly povolené hodnoty. Výpočtové podklady jsou uloženy v 
archivu zpracovatele.

Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů byl proveden v programu Trimble 
Business Center 5.30. Výkresy byly zpracovány pomocí programu Autocad Civil 3D 2021. 
Kresba byla provedena na plotru Canon TM-300. Zobrazení předmětů měření a jejich 
vykreslení mapovými značkami bylo provedeno podle normy ČSN 01 3411 „Mapy velkých 

měřítek - kreslení a značky“.

Dokumentace je předávána ve třech kopiích papírově a jednou digitálně na CD.

ČHES dopravní stavby, a-s.
divize Z Gf-ODFZIF

Vliliidx I íuic 2 Ž(i4 Kladno
IČ: 477 81 734



2. Výsledky měření

Zaměření kubatur a výměr

SO 105.2

Kubatura výkopu sanace 567,14 m3
Vrstva ze štěrkodrtí 496,248 m3
Doplnění vrstvy z recyklovaného materiálů 2465,5 m2

Stav zaměření je ke dni: 17.8. 2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo ověření:
Datum ověření: ^-*3

Zpracoval: Michal Rendla 
V Kladně dne 28. 8. 2020

Ověřil: Ing. Michal Bradáč

ČNES Dopravní stavby, a.s.
divize 7 - GEODE7IF

Miliidv Ihnák.ne 2764. 272 Dl Klmlno
IČ. 477 81 734





„společnost „ČNES - SWIETELSKY"

ČNES
člen skupiny ČNES

SWIETELSKY

„společnost ČNES - SWIETELSKY"
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
ČNES dopravní stavby, a.s., IČ 477 81 734
Petr Horák (na základě plné moci)
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED, IČ 480 35 599
Ing. Rastislav Súťovský, vedoucí odštěpného závodu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Bc. Zdeněk Dvořák
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne Naše značka
Třebotov/2020/005

Vyřizuje / tel.
Ing. Jindřich Štika /            

Datum
V Kladné dne 01.06.2020

Stavba (Dílo): 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce

Smlouva o dílo číslo: 2079/00066001/2019

Související korespondence: Pokyn Technického dozoru stavby č. 1 ze dne 18.05.2020

Vyjádření Zhotovitele k určenému postupu prací dle Pokynu č. 1

návrh Zhotovitele k dalšímu postupu prací

Vážený pane řediteli,

Zhotovitel Vám v předchozí korespondenci oznámil v souladu s pod-čl. 4.4 Smlouvy o dílo číslo:
2079/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 18.07.2019 a Objednatelem dne 07.08.2019 (dále jen
Smlouva), týkající se stavby 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce (dále jen Dílo),
své nároky na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla a s tím související nároky na dodatečnou
platbu, v souvislosti se zastižením nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi, spočívajících
v nevyhovujícím stavu podkladních vrstev vozovky.

V předchozí korespondenci zároveň Zhotovitel podrobně specifikoval a popsal výše uvedené
nepředvídatelné fyzické podmínky a jejich existenci na Staveništi doložil příslušnými podklady
v přílohových částech předmětných dopisů. Zhotovitel k dopisům poskytl protokoly a výsledky příslušných
zkoušek, zápisy do stavebního deníku i fotodokumentaci. Současně Zhotovitel proaktivně vypracoval
možnou variantu změny postupu prací, vhodnou pro minimalizaci dopadů nepředvídaných fyzických
podmínek zjištěných během provádění prací, kterou předložil Objednateli v dopisu Oznámení Zhotovitele
ze dne 09.04.2020 zn. Třebotov/2020/003 spolu s předběžným vyčíslením nároku Zhotovitele
na dodatečnou platbu, v souvislosti s provedením možné změny.

Na základě těchto skutečností svolal Objednatel ústní jednání, které se uskutečnilo dne 22.04.2020 za
účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele a autorského a technického dozoru stavby. Dle závěrů
dohodnutých na tomto jednání vydal AD stavby dne 23.04.2020 své vyjádření a návrh doporučení pro
sanaci nevyhovujícího stavu podkladních vrstev vozovky, a to formou dokumentu Stanovisko AD k návrhu
sanace podloží.

Zhotovitel s ohledem na doporučení AD zahrnutá v předmětném stanovisku, navrhl v dopise ze dne
27.04.2020, aby bylo svoláno místní šetření všech zúčastněných stran na Staveništi. Toto místní šetření za
účasti projektanta a zástupce zhotovitele se uskutečnilo dne 04.05.2020. V rámci něj byla provedena



společnost „ČNES - SWIETELSKY

CNES
člen skupiny ČNES

SWIETELSKY

obhlídka stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále s ohledem na provedený diagnostický 
průzkum vypracovaný v rámci PDPS byla autorským dozorem stanovena místa na vozovce, kde se 
provedou sanace okrajů vozovky. Současně AD stavby vypracoval návrh řešení pro sanace.

Tento návrh Zhotovitel následně ocenil a s tímto oceněním dne 06.05.2020 zaslal emailovou Žádost 
o vydání pokynu ve smyslu Smlouvy, na provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky.

Na základě této žádosti Zhotovitel dne 18.05.2020 obdržel Pokyn č. 1 vydaný Technickým dozorem 
stavby, týkající se provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky v přípustné ceně 
3.274.487,35 KČ bez DPH a předložení ZBV.

Zhotovitel na základě těchto skutečností zahájil práce dle návrhu AD a pokynu Objednatele (TDS). 
Následně se v rámci kontrolního dne stavby, konaném 27.05.2020, uskutečnilo místní šetření, jehož 
smyslem bylo vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů 
komunikace. S ohledem na vizuální prohlídku provedených míst sanací v rámci tohoto šetření, bylo 
prokázáno a konstatováno, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro 
sanaci, a tedy, že současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného 
a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky. 
V souvislosti se zjištěním nových skutečností na předmětném kontrolním dnu Objednatel vyzval 
Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD a TDS navrhl způsob řešení nastalé situace.

S ohledem na nově prokázané skutečnosti a vzhledem ktomu, že je Zhotovitel povinen dle 
pod-čl. 5.1 Smlouvy provádět Dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s technickými a kvalitativními 
normami, ČSN a jinými souvisejícími právními předpisy ČR, Zhotovitel sděluje, že nelze dodržet postup 
pro provedení sanací krajů vozovky pouze v rozsahu vydaného Pokynu č. 1.

Na základě závěrů z posledního kontrolního dne stavby Zhotovitel současně předkládá možnou 
variantu změny, vhodné pro minimalizaci dopadů nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných 
během provádění prací. Zhotovitel navrhuje toto technické řešení pro dostatečně kvalitní opravu 
komunikace:

- Na základě vizuální prohlídky stavby a konstatování, že nevhodný a neúnosný materiál se 
vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, a tedy, že současný určený rozsah sanačních prací 
zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod 
recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky je nutné provést sanace krajů vozovky v celé 
délce stavby vyjma křižovatek.

- Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i ve středu 
komunikace, zhotovitel navrhuje stávající niveletu vozovky, která byla určena pro recyklaci za 
studená v místě zvýšit doplněním materiálu a následně provést recyklaci za studená v místě dle 
původního zadání. Toto doplnění způsobí, že stávající vrstvy vozovky, které jsou historicky ulehlé a 
zatlačené do podloží a vykazují dostatečné únosnosti, budou zachovány a vytvoří dostatečnou 
konstrukční vrstvu pod námi recyklovanou vrstvou. Zároveň toto doplnění ale způsobí zvýšení 
nivelety komunikace o víc jak původně plánovaných 6 cm.

V případě že Objednatel schválí změnu Díla v souladu s pod-čl. 6.7. Smlouvy, v rozsahu dle výše 
popsaného technického řešení navrženým Zhotovitelem, dojde ke vzniku nároku Zhotovitele na 
dodatečnou platbu ve výši 32 431 708,56 Kč, bez DPH (viz příloha). Tento nárok na dodatečnou platbu 
zahrnuje práce nad rámec PDPS vyvolané v důsledku nepředvídaných fyzických podmínek.

Zhotovitel v této souvislosti uvádí, že je připraven ocenění změny pro minimalizaci dopadů 
nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných během provádění prací, zapracovat do dokumentu Změny 
během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek" č. R-Sm-36.



„společnost „ČNES - SWIETELSKY"

ČNES
člen skupiny ČNES

Závěrem Zhotovitel uvádí, že v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi, souvisejícími se zastižením
nepředvídaných fyzických podmínek, je oprávněn nárokovat odpovídající prodloužení termínu provádění
Díla v souladu s pod-čl. 4.4. Smlouvy, a to o počet dnů nutných pro provedení prací popsaných ve výše
uvedeném technickém řešení. Tyto činnosti zahrnují práce nad rámec PDPS vyvolané v důsledku
nepředvídaných fyzických podmínek, spočívajících v nevyhovujícím stavu podkladních vrstev vozovky.
Zároveň zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že vlivem těchto změn a prodloužení prací na etapě I bude
nutné vypracování nového návrhu DIO a zažádání o nové DIR, které může další návazné etapy posunout až
do roku 2021.

Za ČNES dopravní stavby, a.s.

Petr Horák

                            
                             
                                                    

Za SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Ing. Rastislav Šéfovský

         

Příloha:

PR01-Sdělení AD č. 003

PR02 - Záznam z jednání na stavbě ze dne 4.5.2020

PR03 - Mailová korespondence ze dne 6.5.2020 na základě lokálních sanací vyznačených AD

PR04 - Pokyn TDI č. 1 k provedení neprodlené sanace

PR05 - Zápis z KD č. 6 konaného dne 27.5.2020

PR06- Schéma zhotovitelem navrženého technického řešení ze dne 1.6.2020

PR07 - Ocenění víceprací na základě navrženého technického řešení ze dne 1.6.2020



Sanace krajů komunikace v celé délce 
stavby vyjma křižovatek, hloubka 400 mm 
(200 mm 0/125 a 200 mm 0/63) 
separační geotextílie. Sanaci krajů rozšířit 
do krajů vozovky o 200 - 300 mm, aby 
byla zachována stávající šířka komunikace.





Společnost „ČNES - SWIETELSKY“

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Naše značka: IND/PKu/012/2020 Vyřizuje; inq. Fuksa , 602 265157 Datum: 3.7.2020

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa

Věc: Souhlas s navrženým řešením akce „11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa“

Společnost SGS Czech Republic s.r.o., technický dozor stavby v rámci akce „II/10I
Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa“ po projednáni s AD na základě předložených
podkladů a provedené zkušební činnosti zhotovitelem souhlasí s navrženým technickým
řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešeni:

Na základě nepředvídatelných skutečností týkajících se zastižení nevyhovujícího stavu
podkladních vrstev vozovky jak v recyklované vrstvě, tak v aktivní zóně, zhotovitel ve
spolupráci s AD navrhli nutné řešení spočívající v provedení sanace okrajů vozovky v úseku
SO.103.1 a 103.3, dále pak 105.2 a 105.4.
Sanace okrajů vozovky vyjma křižovatek hloubka 400 mm, (20 mm 0/120 a 200 mm 0/63)
separační geotextilie. Sanaci okrajů rozšířit do krajů vozovky o 200 - 300 mm, aby byla
zachována stávající šířka komunikace.
Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i ve
středu komunikace dojde k doplnění materiálu a následnému provedení recyklace za
studená dle původního zadání, čímž dojde ke zvýšení nivelety o více jak 60 mm.

Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným
změnám v souladu s příslušnou směrnicí K.SÚS SK.

S pozdravem

Pavel Kubísek
Vedoucí odd.inženýrský   
SGS Czech Republic s.    
(+420) 723 861 949
pa vel. kubisek@sgs. com

                         
                                
                

SGS Czech Republic, s.r o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 Czech Republic
IČ 40589241. zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl 18205, dne 8.3 1993
t(                                                           www.cz.sgs.com



SDĚLENÍ AD - STRANA 1 /1

SDĚLENÍ AUTORSKÉHO DOZORU č. 005

Č.j.: SD - 17PL22012/RV/005

V Plzni 26. 08. 2020
Vyřizuje: Ing. Robert Vorschneider

Věc: Stanovisko AD k ZBV č. 1 -5
Akce: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa

Jako zástupce AD jsem obdržel podklady k ZBV poř. č. 1- 5 pro SO 103.1,105.1 a 105.2. a to emailem dne
26.8.2020 od zástupce zhotovitele stavby.

Konstatujeme, že v ZBV jsou uvedeny položky, které odpovídají dohodnutému (zvětšenému) rozsahu sanaci
krajnic a podloží vozovky a jsou v souladu s odsouhlaseným technickým řešením sanací. Rozsah sanací a
technické řešení bylo dohodnuto na kontrolních dnech stavby a při místních šetřeních a reflektuje skutečnosti
zjištěné při realizaci stavby, které nemohly být předpokládány v zadávací dokumentaci.

K předloženým ZBV č.1 - 5 nemáme připomínky.

01        

Ing. Robert Vorschneider

                    
               
               
            
           
              

Rozdělovnik:
Jméno organizace / firma telefon e-mail

Jan Zákostelský KSÚS Středočeského kraje, p.o.                                   

Bronislav Vacek ČNES dopravní stavby a.s.                                   

Valbek
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 377 481 220 / 221, IDDS; bebs53h
e-mail: info plzen@valbek.cz
www valbek.cz



KňTSUS
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

„společnost ČNES -
SWIETELSKY“
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Vyřizuje / telefon
Jan Zákostelský Dis.            

Říčany
29. 06. 2020

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/101 Třebotov- Rudná, rekonstrukce I.
etapa“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/101 Třebotov-
Rudná, rekonstrukce I. etapa“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

• Na základě nepředvídatelných skutečností týkajících se zastižení nevyhovujícího stavu
podkladních vrstev vozovky jak v recyklované vrstvě, tak v aktivní zóně, zhotovitel ve
spolupráci s TDS a AD navrhli nutné řešení spočívající v provedení sanace krajů
vozovky v úseku SO 103.1,103.3, 105.2 a 105.4.
Sanace krajů vozovky vyjma křižovatek hloubka 400 mm, (200 mm 0/120 a 200 mm
0/63) separační geotextílie. Sanaci krajů rozšiřovat do krajů vozovky o 200 - 300 mm,
aby byla zachována stávající šířka komunikace.

• Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i
ve středu komunikace dojde k doplnění materiálu a následnému provedení recyklace
za studená dle původního zadání, čímž dojde ke zvýšení nivelety o více jak 6 cm.

                                
                    

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



fKRAJSKÁ SPRÁVA 4 ÚDRŽBA SILNIC
gttfSUS
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV kvýše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem
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IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
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