
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

105.4-U/01

Číslo ZBV:

5

             rajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkouvá organizace
           borovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

          : 000660001 DIČ: CZ000660001

       polečnost „ČNES - SWIETELSKY'
 Hlady Horákové 2764, 272 01 Kladno

 Č: 477 81 734
správce společnosti
ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

společník
SWIETELSKY stavební a.s.
Odštěpný závod Dopravní stvby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

  
 

             

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5.1 0,00 0,00 __________ 0,00__________

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5.3 0,00 3 401 485,73 3 401 485,73

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5.4 0,00 0,00 0,00

Ičást ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

5.5 0,00 0,00 0,00

   Suma ZBV
     ’ č-

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

0,00 3 401 485,73 3 401 485,731 5

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajíc! číslo Skupiny
Štéjný systém číslováni se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list
। nj
Cisto paré:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce
Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS /

1 číslo Změny SO/PS:

105.4-U/01

Číslo ZBV:

5

Strany smlouvy o dílo č S- 2079/00066001/2019 na realizací uvedené stavby uzavřené dne 7.8 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatelé: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Sdružení společnost "ČNES - SWIETELSKY" správce společnosti ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

272 01 Kladno-Kročehlavy

společník SWIETELSKY Stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8 - Karlin

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1+2 Objednatel

2. Změnový list 1 počet listů 3+4 Zhotovitelem

3 Zápis o projednáni oceněni soupisu práci 1 počet listů 5 Projektant

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 6 Stavení dozor
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů 7 Supervlze

6 Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 33 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel
Popis a zdůvodněni Změny
Pfédmětén^měn^^rověděň^ročníá^ámé^racnívátovanyčl^^aSávSčRóKúmeňteč^tavb^VŽhiědéňní^jíštěnyn^kúíěSňoštěň^í^bjektí^

SO 103.1 bylo po dohodě s TDS a AD v úseku stavebních objektů SO 105 4 přistoupeno k provedeni obdobného postupu jako na již zmíněném objektu
SO 103 1 Dne 25.3 2020 bylo na uvedených stavebních objektech provedeno odfrézováni oken pro následné provedení statických zatěžovacich
zkoušek a odebrání vzorků pro zatříděni a stanoveni dalších hodnot vlastnosti zeminy. Provedené statické zkoušky na těchto objektech prokázaly
negativní výsledky únosnosti konstrukčních vrstev vozovky, na kterých měla být stejně jako na objektu SO 103 1 dle PDPS provedena recyklace za
aludena na místě. S ohledem na zjištěný stav podkladní vrstvy vozovky bylo dohodnuto, že výsledky provedených statických zatěžovacich zkoušek a
klasifikace materiálů budou poskytnuty projektantovi stavby, za účelem navrženi dalšího postupu, resp za účelem navrženi vhodného technického
řešeni, které zabezpeč! provedeni díla v souladu s platnými technickými předpisy a v náležité kvalitě. Tyto skutečnosti byly zapsány do SD. Autorský
dozor stavby na základě těchto skutečnosti předložil dle 23.4.2020: "Stanovisko AD k návrhu sanace podloží". Dne 27.5.2020 proběhlo místní šetření,
jenož smyslem bylo vyhodnoceni stanovených mist na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů komunikace Vizuální prohlídka provedených
mlet sanaci v rámci tohoto šetřeni prokázala a konstatovala, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, ale že
současný určený rozsah sanačních práci zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a
rovněž v aktivní zóně vozovky. V souvislosti se zjištěním nových skutečnosti na KD č. 6 Objednatel vyzval Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD A TDS
navrhl a ocenil způsob řešeni nastálé situace. Na základě závěrů zmíněného KD zhotovitel, TDS a AD předložili návrh změny, vhodné pro minimalizaci
dopadů nepředvídatelných fyzických podmínek zjištěných prováděných prací. Tento návrh změny spočívá v sanaci krajů téměř v celé délce komunikace
po obou stranách vozovky Nezbytnou součásti této ZBV jsou také vzorové příčné řezy, ve kterých je vyznačena navrhovaná oprava. Na základě
uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto práce Objednatel jednajíc! s náležitou péči nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat.

Jedné se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1.
pisjlliC), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn

Závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3 Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se
jedná o změnu nepředvídanou

v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

XL rtOWn.T^X

0,00 3 401 485,73 3 401 485,73 3 4QÍ'485,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Bronislav Vacek datum

Projektant (autorský dozor) jméno Nikola Plšková, Dis. datum

Stavební dozor jméno Ing.Miroslav Fuksa datum pod|

Supervlze (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, Dis. datum

podpis z.

podpis

podpis

podpis

podpis
          

    
         

Ob^ďnáíei^^ho!óv!te^?ďóhoďíi^^Hohóí^o7p5j<tě^^óůčáštn!věďéň^tavb^Tůďói^rověďén^měňýjě^ěoi^óďrob                  

dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2
Smluvních podmínek Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstáva        
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednaQméjtSmbebq v
zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum

Zhotovitel

jméno

        
jméno Ing.Vladimlr Ložek datum podpis   

podpisIng. Rastislav Šéfovský datum
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Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
105.4-U/01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

^Údai^Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

7 561 794,13

Poznámka. n « , _, » • «■ « ■ > , > v > > > r >
-------------- Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v kč bez dph
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 7 561 794,13 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 3 401 485,73 3 401 485,73 44,98%

Cena SO/PS po této ZBV:
Cena všech Změn

záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1

stavební/montážní práce 0,00 10 963 279,86 3 401 485,73

Údaje v Kč bez DPH
Rozdíl ceny SO/PS po

této Změně oproti
ceně SO/PS d  

Smlouvy v %  
Í16=1&1 ■ •

44.9^ .
           

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, dat          

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bronislav Vacek

Projektant (autorský dozor): Nikola Písková, Dis.

Stavební dozor: Ing.Miroslav Fuksa

Supervize (RDK): Ing. Václav Chytil

Zástupce Objednatele: Jan Zákostelský, Dis.

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing.Jaroslava Jurková

                                                     
               
            
           
              

  
  

 
  

  
   

  
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

   
  

  



Příloha č 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5
Název stavby: II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo SO/PS: 105.4-U/01 105.4-U/01
Název SO/PS: Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY Skupin: Změn: 3

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 

Kč
Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny 
záporné v Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen celkem 

v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce 105 450,79 0,00 802 686,05 908 136,84 802 686,05 761,19%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 173,100 1 490,728 1 317,628 609,19 105 450,79 0,00 802 686,05 908 136,84 802 686,05 761,19%

1 Zemní práce 480 925,97 0,00 248 451,19 729 377,16 248 451,19 51,66%

4 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - POVINNÝ ODKUP 
ZHOTOVITELEM

M3 478,224 725,279 247,055 1 005,65 480 925,97 0,00 248 451,19 729 377,16 248 451,19 51,66%

Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2019 0,00 0,00 2 350 348,48 2 350 348,48 2 350 348,48 100,00%

101 13273 Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř.l m3 0,000 1 317,628 1 317,628 256,00 0,00 0,00 337 312,87 337 312,87 337 312,87 100,00%

102 21461 Separační geo textilie m2 0,000 4 117,589 4 117,589 71,00 0,00 0,00 292 348,80 292 348,80 292 348,80 100,00%

103 56330 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti m3 0,000 1 152,923 1 152,925 708,00 0,00 0,00 816 270,80 816 270,80 816 270,80 100,00%

104 56364
Vodorovné vrstvy z recyklovaného materiálu tl.do 200mm - rozprostření a 
zahutnění vrstvy recyklovaných konstrukčních vrstev zpět do stavby před 
provedením recyklace za studená (ekv. pol. 9)

m2 0,000 5 652,600 5 652,600 160,00 0,00 0,00 904 416,00 904 416,00 904 416,00 100,00%

Celkem 586 376,75 0,00 3 401 485,73 3 987 862,48 3 401 485,73
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Příloha č 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební práce

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 72 789 706,95 6=32+36

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skuplnv 4 14 357 460.08 9=(32A/1 )*100

Sladováni limitu 59 % 
Skupina 3 19,72% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
bez DPH

87147 167,03 7=->’(-’00 SUilovánl limitu 30 % - »ou£«i Skupiny 3 a Skupiny 4 16,72% 10=(36A/1)*100
Sledováni llmllu 50 %

Skupina 4 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

2a=2x1,2i Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
včetně DPH

105 448 072,10

8=1-0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 21 836 912,09 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

14 357 460,08 14=149224000-37 149 224 000,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 119,72%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,9
Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 36 394 853,48

5=(28/1)*10Q Sledováni zámtny položek (Skupina 2) 0,00%

4O=(19/1)*1OO lilťdcrtártl IhliHOlí íí^llitillbKHj rjaMIIU Pro
Zrnůny suptinin íl,14. 0*141 (lij, pMm* b) 0.00%

-1 • -2- -3- -4- -5-

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvldanost Nezbytnost Změny de minimis

SO zbvč. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis 
(15% nebo 

limit 149 224 000 
Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+28+26+33
20=24+27* Ml+34* 

37*30
21=19+20 23 24 25=23+24 ! 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 1 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I.Etapa - stavební 
práce

0,00 14 357 460,08 14 357 460,08 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 14 357 460,06 19,72% 14 357 460,08 14 357 460,08 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

103 1 2b- 
N/01 1

Rekonstrukce komunikace -NEUZNATELNÉ NÁKLADY / 
navýšen! rozsahu sanací

0,00 186 674,53 186 674,53 0,00 0,00 0,00 186 674,53 0,26% 186 674,53 186 674,53 0,00%

103 1.2b- 
N/01

2
Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY / 
navýšení rozsahu sanací

0,00 185 490,53 185 490,53 0,00 0,00 0,00 185 490,53 0,25% 185 490,53 185 490,53 0,00%

103 1 1- 
U/01 3

Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ 
NÁKLADY/navýšení rozsahu sanaci 0,00 9 114 527,59 9114 527,59 0,00 0,00 0,00 9 114 527,59 12,52% 9114 527,59 9 114 527,59 0,00%

105 2- 
U/01 4

Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY 
'navýšení rozsahu sanací

0,00 1 469 281,70 1 469 281,70 0,00 0,00 0,00 1 469 281,70 2,02% 1 469 281,70 1 469 281,70 0,00%

105 4- 
U/01 5

Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY / 
havýšeni rozsahu sanací

0,00 3 401 485,73 3 401 485,73 0,00 0,00 0,00 3 401 485,73 4,67% 3 401 485,73 3 401 485,73 I 0,00%
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 5

Název a evidenční číslo stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa - stavební práce

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 105.4-U/01

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů)

NE - Uloženo
(počet listů) ,

07 Změnový soupis prací SO 105.4-U 
po změně 1

2

08 Zápis v SD list č. 14305 1

09 Statická zatěžovací zkouška ze dne 
28.3.2020

6

10 Sdělení autorského dozoru č.003 k návrhu 
sanace podloží ze dne 23.4.2020

2

11 Záznam z jednání o neúnosném podloží 
okrajů vozovky ze dne 4.5.2020

1

12 Pokyn TDS č.l k provedení neprodlené 
sanace

2

13 Zápis z kontrolního dne č. 6 z 27.5.2020 4

14 Geodetické zaměření skutečného stavu
SO 105.2

4

15 Vyjádření zhotovitele k určenému postupu 
prací ze dne 1.6.2020

4

16 Schéma technického řešení 1

17 Vzorový příčný řez 1

18 Souhlas TDS s navrženým řešením - SGS 
Czech Republic s.r.o.

1

19 Vyjádření autorského dozoru k ZBV 1

20 Souhlas s navrženým řešením - Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje

2

21 Fotodokumentace 1

Počet listů celkem 33



Příloha č. 7

Změnový soupis prací S0105.4-U po změně 1 - ZBV 5
Evidenční číslo a název stavby: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce l.Etapa - stavební práce

Číslo a název SO/PS: SO 105.4 Chýnice - Tachlovíce 4.úsek - Rozpočet: 105.4.-U

Číslo a název rozpočtu: 105.4-U Rekonstrukce komunikace - UZNATELNÉ NÁKLADY

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
105.4-U/01

Skupina Změn: 3
Poř. 
č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství 
ve Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v 
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč

Podíl cen celkem
v % i'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 105 450,79 0,00 802 686,05 908 136,84 802 686,05 761,19%

1 014101 PO PLÁTKY ZA SKLADKU M3 173,100 1 490,728 1 317,628 609,19 105 450,79 0,00 802 686,05 908 136,84 802 686,05 761,19%

1

ZBVč.5
((2083 8*98 8%)'1 4*0 4)+((2083 8*98 8%)*0 2*0 4)
Součet

Zemní práce

1317 628

889 575,60 0,00 248 451,19 1 138 026,79 248 451,19 27,93%

2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 159,000 159.000 0.000 156.65 24 907.35 o.oc O.OC 24 907,35- 0.00 0,00%

3 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 5 652,600 5 652,600 0,000 43,28 244 644,53 0,00 0,00 244 644,53 0,00 0,00%

4 11372
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - POVINNÝ ODKUP 
ZHOTOVITELEM M3 478,224 725,279 247,055 1 005,65 480 925,97 o,oq 248 451,19 729 377,16 248 451,19 51,66%

ZBVč.5
(2083 8'98 8%)’1 2*0 1
Součet

247 055

5 12843.a
PŘEDRCENI VYKOPKU TŘ II - PREDRCENl ROZRYTÝCH PODKLADNÍCH
VRSTEV KOMUNIKACE NA VHODNOU FRAKCI PRO RECYKLACI ZA STUDENÁ

M3 113,052 113,052 0,000 659,41 74 547,62 0,00 0,00 74 547,62 0,00 0,00%

12922 ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL.DO 100MM M2 1 572.000 1 572.000 0.000 39.70 62 408.40 0,0-3 0,00 62 4O8.4C 0.00

7 10110 ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR I M2 159,000 159.000 0.000 13,47 2 141,73 0.00 0.00 2 141.73

5 Komunikace 6 439 751,19 0,00 0,00 6 439 751,19 0,00 0,00%

8 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 159,000 159,000 0,000 160,53 25 524,27 0,00 0,00 25 524,27 0,00 0,00%

9 567544
VRST PRO OBNOVU A O PR RECYK ZA STUD C EM A ASF EM TL DO 
200MM

M2 5 652,600 5 652,600 0,000 208,76 1 180 036,78 0,00 0,00 1 180 036,78 0,00 0,00%

10 56960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 204.360 204,380 0.000 869.98 177789.11 0.00 0.00 177 789 11 0.00 0.00%

11 572123 INF1LTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 -0 6 KO/M2 M2 5 652,600 5 652.600 0.000 18,90 106 834.14 0,00 0,00 106 834.14 0.00

12 572214.a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 - 0.5KG/M2 M2 5 652.600 5 652.600 17.87 101 011.96 0.00 0.00 101 011.96 0.00 0.00%

13 572214. b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.SKG/M2 - 0.4KG/M2 M2 5 834,200 5 834.200 0.000 16.79 97956.22 0.00 0.00 97 956.22 0,00

14 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY - SKELNÁ MŘIŽ 
VŠESMĚRNÁ ŠIŘ 1.5M PEVNOST 100kN OKA 25x25

M2 3 124,620 3124,620 0,000 121,39 379 297,62 0,00 0,00 379 297,62 0,00 0,00%

15 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11STL. 
40MM-ACO 11 +

M2 5 722,700 5 722,700 0,000 269,59 1 542 782,69 0,00 0,00 1 542 782,69 0,00 0,00%

16 574D46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM 
- ACL 16+

M2 5 834,200 5 834,200 0,000 249,60 1 456 216,32 o,oq 0,00 1 456 216,32 o.oq 0,00%

17 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ■ 
ACP16+

M2 5 652,600 5 652,600 0,000 242,08 1 368 381,41 o,od 0,00 1 368 381,41 0,00 0,00%

18 58920 VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 39.000 39.000 0.000 ’00.53 3 920.67 0.00 0.00 3920,87 0,00 0.00%

9 Ostatní konstrukce a práce 127 016,55 0,00 0,00 127 016,55 0,00 0,00%

19 91228.a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 14,000 14,000 0,000 594,37 8 321,18 0,00 0,00 8 321,18 o,od 100,0%

20 91228-b
SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU S 
TRNEM

KUS 64,000 64,001 0,000 385,21 24 653,44 0,00 0,00 24 653,44 0,00 100,0%
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Příloha č. 7

21 9^5111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BERVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
PO KLADKA M2 275,500 275,500 0,000 93,68 25808.84 0.00 0.00 25 808.84 0,00 100.0%

22 9,5221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
PO KLADKA M2 275,500 275,500 0,000 247,67 68 233.09 0.00 0.00 68233.09 0,00

Nové položky jednotkové ceny převzaty z OTSKP 2019 0,00 0,00 2 350 348.48 2 350 348.48 2 350 343,48 100.00%

101 13273 Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř I m3 0,000 1 317.628 1 317,628 256,00 0.00 0.00 337 312.87 337312.87 337312,87 100,0%

ZBVČ.5
((2083.8*98.8%)*1.4*0 4)+((2083 8*98 8%)*0.2*0 4) 1317.628

f 377.06
102 |21461 ISeparačm geotexnlre | m2 | 0.000 4 117.589Í 4 117.5891 71.00| 0,00| 0.00 292 348.301 292 3*6.801 292 348.801 100.00%

ZBVč.5
(2083 8*98 8%)*2 4117,589
Součet 4 117,589

103 (’56330 |vozovkové vrstvy ze štěrkodrti nO 0,00a[ 1 152,925| 1 152.925, 708.00 0,00| o,oc| 816 270,80| 816 270,80| 816 270,80| 100,0%

ZBVč.5

(2083 8*98 8%)*1 4*0 4
Součet

1152 925

104 56364
Vodorovné vrstvy z recyklovaného materiálu ti.do 200mm - rozprostřeni a 
zahutnění vrstvy recyklovaných konstrukčních vrstev zpět do stavby před provedením 
recyklace za studená (ekv. pol 9)

m2 0,000 5 652,600 5 652,600 160,00 0,00 0,00 904 416,00 904 416,00 904 416,00 100,0%

Celkem 7 561 794,13 0,00 3 401 485,73 10 963 279,86 3 401 485,73
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(ft VIAKONTROL
spoJ >1.0

Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Hou                       
Tel.:                                         

Zkušební laboratoř: Pracovišté F
Holedeč, 438 01 Žatec

Výtisk číslo: 1 / 2
List číslo: 1 /1

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel: Swietelsky stavební S.r.o.

Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná

PROTOKOL
číslo: 22-20-13-009

Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Druh materiálu:

km 0,330

Staničení / profil: SO 105.4, SO 105.2

Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020

Klimatické podmínky: jasno, 5 13 Čas zkoušky: 9:00

Zkouška Naměřené hodnota
Rozšířená

nejistota U 1) Jednotky
Požadavek ž)

min. | max. Zkoušeno dle

Modul pretvárnosti Edefi1 9,0 MPa -* -
ČSN 72 1006, příloha AModul přetvárnosti Edel2 19,9 • MPa - -

Poměr £„„.2 IEd,„ 2,21 — -—_ ■ _

Průběh zkoušky
Kontaktní napětí

I. zatěžovael větev
[MPa]
0,00
0,09
0.16
0,24
0,32
0,40
0,48
0.50

Zatlačení desky
Průměrná hodnota

[mm] [MPa]

0,00 0,25
1,69 0,13

3,76 0,00
5,74
7,58
9,58
11,66
12.36

Kontaktní napětí
Odlehčení

Zatlačení desky Kontaktní napětí Zatlačeni desky

Průměrná hodnota II. zatěžovael větev Průměrná hodnota

[mm] [MPa] [mm]

11,55 0.08 8,55

10,57 0,16 9,46

7,44 0.24 10,31
0.32 11,11

0.40 11,95
0.48 13.08

11 Uvedená rozšířená nejistota měřeni je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobností pokryti cca 95%.
’• Požadavek dlo projektové dokumentace.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat jinak než celý.

Podmínky zkoušek:         

Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.

            

      

                      
Poznámka:

Konec protokolu

PR Statická zatěžovael zkouška přll. A 20.03.xlsm © VIAKONTROL, spol s r.o,



Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Houbová 18,158 00 Praha 5
Tel.:                                         

VIAKONTROL
spol, s r.o

Zkušební laboratoř: Pracoviště F
Holedeč, 438 01 Žatec

Výtisk číslo: 1 / 2
List číslo: 1 /1

STATICKÁ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA PROTOKOL
číslo: 22-20-13-010

Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o. Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8

Stavba: 11/101 Třebotov-Rudná

Druh materiálu:

Stanlčení / profil: SO 105.4, SO 105.2

km 0,180
Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020

Klimatická podmínky: jasno, 5 'C čas zkoušky: 9:30

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U 11 Jednotky
Požadavek21

Zkoušeno dle
min. max.

Modul přetvárnostl E^,., 5,2 • MPa • *
ČSN 72 1006, příloha AModul přetvárnostl EMi2 24,5 - MPa - -

Poměr £*,2 /£*,., 4,71 - *: •

Průběh zkoušky
Kontaktní napěli Zatlačeni desky Kontaktní napětí Zatlačeni desky Kontaktní napěli Zatlačeni desky

I. zatěžovacl větev Průměrná hodnota Odlehčení Průměrná hodnota II. zatěžovacl větev Průměrná hodnota

[MPa] [mm] [MPa] [mm] [MPa] [mm]

0,00 0,00 0,25 21,57 0,08 19,25

0,08 3,00 0,13 20,94 0.16 19,89

0,16 6,53 0,00 18,80 0.24 20,54

0,28 11,14 0,32 21,19
0.36 14,86 0,40 21,97

0.40 16,92 0,48 23,42

0,48 20,94

11 Uvedená rozšířená nejistota měření Je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšířeni k = 2, což pro normální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
2> Požadavek dle projektové dokumentace.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné Jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat Jinak než celý.

Podmínky zkoušek: Zkoušel:
Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.

       
   

            

                       
                        

Poznámka:

Konec protokolu

PR Statická zatěžovacl zkouška přil. A 20.03.xlsm ©VIAKONTROL, spol. s r.o.



VIAKONTROL
spot s r o

Zkušební laboratoř: Pracoviště F
Holedeč, 438 01 Žatec

Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Houdova 18,158 00 Praha 5
Tel.:                                         

Výtisk šišlo: 1 / 2
List číslo: 1/1

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel:

Stavba:

Druh materiálu:

Swietelsky stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8

11/101 Třebotov - Rudná

PROTOKOL
číslo:_______ 22-20-13-011

Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Stanlčení / profil: SO 105.4, SO 105.2

km 0,480

Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020

Klimatické podmínky: jasno, 5 'C Čas zkoušky: 10:15

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U 11 Jednotky
Požadavek21

min. | max. Zkoušeno dle

Modul přetvárnostl EM:1 7,0 • MPa • •
ČSN 721006, příloha AModul přetvárnostl EM2 23,9 • MPa • •

Poměr £drt2 IEMi, 3,41 - • •

Průběh zkoušky
Kontaktní napěli

I. zatěžovacl větev
[MPa]
0,00
0,08
0.16
0.24
0.32
0,40
0,48
0,50

6,50
8,07
9,66

11,22
11,72

[mm] [MPa]

0,00 0,25
2,35 0,13

4,72 0,00

Zatlačení desky Kontaktní napětí

Průměrná hodnota Odlehčeni

Zatlačeni desky Kontaktní napětí Zatlačeni desky
Průměrná hodnota II. zatěžovacl větev Průměrná hodnota

[mm] [MPa] [mm]

11,27 0,08 8,86

10,56 0,16 9,58

8,02 0,24 10,22
0.32 10,81

0,40 11,43
0,48 12,18

1> Uvedená rozšířená nejistota měřeni Je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšířeni k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokryti cca 95%.
11 Požadavek dle projektové dokumentace.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru}.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat Jinak než celý.

Podmínky zkoušek: Zkoušel:

Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.  

            

                  
Poznámka:

Konec protokolu

PR Statická zatěžovacl zkouška příI. A 20.03.xlsm ©VIAKONTROL, spol. s r.o



Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Houdova 18,158 00 Praha 5
Tel.:                                         

VIAKONTROL
spol. s r.o

Zkušební laboratoř: Pracoviště F
Holedeč, 438 01 Žatec

Výtisk iíslo: 1 / 2
List číslo: 1/1

STATICKÁ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel:

Stavba:

Druh materiálu:

Swietelsky stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

11/101 Třebotov - Rudná

PROTOKOL
číslo: 22-20-13-012

Protokol vystaven dne: 26.3.2020

SO 105.4, SO 105.2

km 0,780

Stanlčeni / profil:

Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020

Klimatická podmínky: jasno, 5 'C Čas zkoušky: 11:00

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U 1> Jednotky
Požadavek

Zkoušeno dle
min. max.

Modul přetvárnostl EMI 10,1 - MPa -
ČSN 72 1006, příloha AModul přetvárnostl Edlltí2 19,0 - MPa • •

Poměr~ĚM,2 l~ĚM1 1,88 - • •

Průběh zkoušky
Kontaktní napěli Zatlačeni desky Kontaktní napěli Zatlačeni desky Kontaktní napětí Zatlačeni desky

I. zatěžovacl větev Průměrná hodnota Odlehčeni Průměrná hodnota II. zatěžovacl větev Průměrná hodnota

[MPa] [mm] [MPa] [mm] [MPa] [mm]

0.00 0,00 0,25 10,40 0,08 6,83

0.08 0,93 0,12 9,23 0,16 7,69

0,16 2,45 0,00 6.14 0,24 8,62

0.24 4,11 0,32 9,54

0,32 5,89 0,40 10,59

0.40 7,93 0,48 11,86

0.48 10,33

1) Uvedená rozšířená nejistota měřeni Je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšířeni k = 2, což pro normální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokryti cca 95%.
2) Požadavek dle projektové dokumentace.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazuji žádné Jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat Jinak než celý.

Podmínky zkoušek:         
Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.

          

            
       
              
              

Poznámka:

Konec protokolu

PR Statická zatěžovacl zkouška příl. A 20.03.xlsm ©VIAKONTROL, spol. s r.o.



Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Houdova 18.158 00 Praha 5
Tel.                                          

0 VIAKONTROL
spal, i to

Zkušební laboratoř: Pracovišti F
Holedeč, 438 01 Žatec

Výtisk číslo: 1 / 2
List šišlo: 1/1

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PROTOKOL
číslo: 22-20-13-013

Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o. Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná

Druh materiálu:

Stanlčenl / profil: SO 105.4, SO 105.2

km 1,090
Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020

Klimatické podmínky: jasno, 5’C Čas zkoušky: 11:30

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U 11 Jednotky
Požad

min.

avekz’

max.
Zkoušeno dle

Modul přetvárnostl EMi1 5,2 - MPa - *

Modul přetvárnostl Edal2 18,7 MPa -■ • ČSN 721006, příloha A

Poměr Edrt2 /£„.,,, 3,60 • - • •

Průběh zkoušky
Kontaktní napětí Zatlačení desky Kontaktní napětí Zatlačení desky Kontaktní napětí Zatlačení desky

I. zatěžovací větev Průměrná hodnota Odlehčení Průměrná hodnota II. zatěžovací větev Průměrná hodnota

[MPa] [mm] [MPa] [mm] [MPa] [mm]

0.00 0,00 0,25 24,36 0,08 22,05

0.08 0,90 0,13 24,06 0,16 22,79

0.16 2,37 0,00 21,43 0,24 23,62

0,24 4,12 0,23 24,57

0.32 7,36 0,40 25,63

0.40 14,44 0,48 27,36

1> Uvedená rozšířená nejistota měření Je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozděleni odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
2) Požadavek dle projektové dokumentace.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné Jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmi protokol reprodukovat Jinak než celý.

Podmínky zkoušek: Zkoušel:

Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.

           

                                 ______

                

                             
Poznámka:

Konec protokolu

PR Statická zatěžovací zkouška příl. A 20.03.xlsm ©VIAKONTROL, spol. s r.o.



fgl VIAKONTROL
spnl s r o

Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Houdova 18,158 00 Praha 5 Zkušební laboratoř: Pracovišti F
Tel.:                                          Holedeč, 438 01 Žatec

Výtisk číslo: 1/2
List číslo: 1/1

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA PROTOKOL
číslo: 22-20-13-014

Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o.
Sokolovská 192/79,180 00 Praha 8

Protokol vystaven dne: 26.3.2020

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná

Druh materiálu: -

Stanlčeni / profil: SO 105.4, SO 105.2

km 1,600

Konstrukční vrstva: konstrukční vrstva pod recyklovanou vrstvou Datum zkoušky: 25.3.2020

Klimatické podmínky: jasno, 5 O Čas zkoušky: 12:00

Průběh zkoušky

Zkouška Naměřená hodnota
Rozšířená

nejistota U 11 Jednotky
Požadavek21

min. | max. Zkoušeno dle

Modul pfetvárnostl 5,3 - MPa -
ČSN 72 1006, příloha AModul přetvárnostl EMi2 13,5 MPa - »

Poměr Em.i IEm.i 2,55 * - - •

Kontaktní napétí Zatlačeni desky
I. zatěžovací větev Průměrná hodnota

[MPa] [mm]
0.00 0,00

0.08 1,08

0,16 3,40
0 24 5,98
0,32 9,86

0.40 14,80
0.48 17,76

0,50 22,36

Kontaktní napěli Zatlačení desky Kontaktní napětí Zatlačení desky

Odlehčení Průměrná hodnota II. zatěžovací větev Průměrná hodnota

[MPa] [mm] [MPa] [mm]

0,25 21,64 0,08 15,80

0,13 19,86 0,16 17,02

0,00 15,08 0,24 18,36
0,32 19,76
0,40 21,48

0.45 22,46

1) Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
2> Požadavek dle projektové dokumentace.

Podmínky iKoužtk:____________________________________
Průměr desky: 30 cm
Zkouška provedena pracovištěm C-Louny, Průmyslová 2724, 441 00 Louny.

Zkoušel:

Poznámka:

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

PR Statická zatěžovací zkouška příl. A 20.03.xlsm ©VIAKONTROL, spol. sr.o.



SDĚLENÍ AD - STRANA 1 / 2

SDĚLENÍ AUTORSKÉHO DOZORU č. 003

Č.j.: SD - 17PL22012/NP/003

V Plzni 23. 04. 2020
Vyřizuje: Nikola Písková, DiS.

Věc: Stanovisko AD k návrhu sanace podloží
Akce: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa

Projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována na základě diagnostického průzkumu z 08/2018. 
V rámci diagnostického průzkumu bylo provedeno místní šetření, vrtané a hloubkové sondy, odběr materiálů 
konstrukce vozovky pro rozbory a měření mechanické rázového modulu konstrukce vozovky pomocí zařízení 
FWD. Diagnostický průzkum indikoval, že zeminy podloží jsou v trase proměnné co do geneze a vlastností. 
V trase byly ve všech sondách identifikovány pouze podmínečně vhodné zeminy. Průzkum byl proveden v letním, 
suchém období.

Diagnostický průzkum navrhoval tři varianty rekonstrukce krytu:
• varianta A - oprava krytu + zesílení
• varianta B - recyklace za studená

• varianta C - rekonstrukce komunikace dle TP 170
S ohledem na stísněný prostor a nevyřešené majetkové poměry není možné rozšířit komunikaci na normové 

hodnoty dle příslušné ČSN a vyhovující odvodnění. S ohledem na pravidla dotačního titulu a požadovanou 
zbytkovou životnost minimálně 25 let v rámci zpracování PDPS zvolena varianta B, tedy rekonstrukce vozovky 
obsahující recyklaci za studená. Okraje vozovky je navrženo zpevnit skelnou tkaninou položenou na úrovni 
asfaltových vrstev.

Při realizaci stavby bylo zhotovitelem zjištěno zvodnění podmínečně vhodných zemin stávajícího podloží a 
byly předloženy zkoušky podloží na okraji zpevnění, ve kterých nebylo dosaženo normové hodnoty CBR ž 15% 
ve smyslu ČSN 73 6133. Zhotovitel navrhuje plošnou sanaci podloží v pásech o šířce 2,0 m po obou stranách 
komunikace. Šířka 2,0 m není dle provedených zkoušek nezbytná, ale je vyvolána technologií provádění. 
Zkoušky byly provedeny na začátku stavební sezóny, ve vlhkém období.

Po zvážení navržené technologie provádění a požadované zbytkové životnosti doporučujeme:
• jako limitní hodnotu pro posouzení únosnosti podloží uvažovat CBR ž 10%, jedná se stávající, již 

konsolidované těleso komunikace
• po odfrézování asfaltových vrstev vizuálně posoudit stav podkladu, pokud bude zastiženo již podloží 

nevhodné k recyklaci, podloží odtěžit a pro studenou recyklaci doplnit vhodným materiálem

• v kritických místech komunikace (např. nejnižší místa trasy, viditelně zvodnělé vrstvy, místa 
se stávajícími deformacemi podloží) provést zkoušku CBR a v případě potřeby, po předchozím 
schválení technickým dozorem a autorským dozorem provést lokální sanaci

• lokální sanace doporučujeme přednostně provést v celém profilu komunikace, aby bylo omezeno 
riziko vzniku podélné trhliny na rozhraní stávajícího a sanovaného podloží

• tloušťka a způsob provedení lokální sanace bude konzultován s geotechnikem stavby, přednostně 
budou k sanaci využity materiály vytěžené v trase.

• pokud to prostorové podmínky dovolí, vylepšit systém odvodnění konstrukčních vrstev a podloží, i 
za cenu nedodržení normových sklonů svahů příkopu. V případě, že budou nalezena odvodňovací 
zařízení v projektu nepředpokládaná (propustky, drenáže apod.) doporučujeme jejich obnovu a 
uvedení do funkčního stavu.

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11,326 00 Plzeň
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h
e-mail: info.plzen@valbek.cz
www.valbek.cz

Valbek
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SDĚLENÍ AUTORSKÉHO DOZORU č. 003

za AD:
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Nikola Píšková, DiS.

Rozdělovník:
Jméno organizace / firma telefon e-mail

Jan Zákostelský KSÚS Středočeského kraje, p.o.                                    

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parkovú 1205/11, 326 00 PU«\
1Č: 48266230, DIČ: CZ48266230
tel.: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h
e-mail: lnfo.plzen@valbek.cz
www.valbek.cz

Valbek



STAVEBNÍK

Krajská správa údržby silnic
Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
o neúnosném podloží okrajů vozovky

pro stavbu „111/101 Třebotov - Rudná -1.etapa“

NÁZEV STAVBY

MÍSTO STAVBY

11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa

Třebotov - Rudná -1 .etapa

04.05.2020, stavba

ÚČASTNÍCI

KSÚS Stč Hraje
ČNES

Autorský dozor - projektant
SGS Czech Republic s.r.o.

Jan Zákostelský, správce p.Raboch
Jindřich Štika, Bronislav Vacek

Nikola Plšková
Miroslav Fuksa, Jan Pavllca

Předmětem Jednání bylo uskutečnění místního šetřeni ohledně neúnosných okrajů vozovky. Pro provedeném šetření a
ohledáni místa a projednáni uskutečnění Jednotlivých technologických možností řešeni dané problematiky jak
z technického hlediska, rovněž lak ekonomického s ohledem na dopad do zakázky byl po zváženi dohodnut následný
postup:

1. Dnešního dne provede projektant - AD v souladu se závěrem kontrolního dne č. 5 postupný vizuální průzkum
obou okrajů vozovky na základě znalostí projektové dokumentace a dosud provedených průzkumů, zkoušek a
sond a na miste se vyznačí plochy určené k sanaci, případně se vyznačí místa pro dodatečnou sondu.
Zajistí: AD Nikola Plšková za účastí zástupce zhotovitele B. Vacka

2. Projektant - AD poté vyhotoví zanesení označených míst do dokumentace a stanoví technologií sanace
jednotlivých ploch, provede se geodetické zaměření ploch.

3. V této fázi se nebude provádět odfrézovánl označených ploch a provedení geotechnlckých zkoušek.

4. Následně zhotovitel provede vycenění dodatečných prací a předá se investorovi (rovněž TDl a AD) pro další
rozhodovací proces, předpoklad předání investorovi do 11.05.2020.

5. Projednání investorem se předpokládá v týdnu od 11.05.2020 ......

Zapsal: Miroslav Fuksa

                              
            



Společnost „ČNES + Swietelsky1
Ing. Jindřich Štika

V Praze dne: 18.05. 2020

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy

Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa
E-mail:                       

Věc:

Pokyn Technického dozoru stavby č. 1 k provedení neprodlené sanace havarijního stavu
okrajů vozovky „ 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa - stavební práce" v přípustné ceně
3.274.487,35 Kč bez DPH a k předložení Změny závazků (ZBV) rekonstrukce silnice 11/101
Třebotov - Rudná v části 1 etapy a projednání dle SGŘ č. 18/2017, ver. 1.2

Technický dozor stavby „11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa" (dále jen „Stavba“), realizované na
základě Smlouvy o Dílo, č. smlouvy: 2079/00066001/2019 ze uzavřené 7.8.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje příspěvkovou organizaci, se sídlem Zborovská
81/11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001 (dále jen „Objednatel") a společností „ČNES + Swietelsky", Milady
Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy (dále jen „Zhotovitel"), obdržel dne 06.05.2020 mailem „Žádost
o pokyn ve smyslu SoD č. smlouvy: 2079/0Ó066001/2019

Zhotovitel v dopise ze dne 06.05.2020 uvádí, že ve smyslu SoD žádá o vydáni pokynu na provedení
neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa.

V oznámení zhotovitele o zjištění neúnosného podloží okrajů vozovky zjištěných sondami do podloží se
uvádí, že se uskutečnilo projednání problematiky neúnosných okrajů vozovky na základě předloženého
stanoviska projektanta - AD společnosti VALBEK.

Po zvážení všech skutečností a dopadů do zakázky se uskutečnilo místní šetření spojené s průzkumem
stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále s ohledem na provedený diagnostický průzkum
vypracovaný v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby a následně byla stanoveny místa na
vozovce, kde se provedou sanace okrajů vozovky.

Technický dozor stavby vydává toto stanovisko:

Technický dozor stavby sděluje Zhotoviteli, že vnímá, že je nutná bezodkladná sanace okrajů silnice 11/101
Třebotov - Rudná, 1 .etapa, což potvrdil i zástupce Objednatele a na jeho pokyn vydává tento pokyn č.1.

Technický dozor stavby, protože jedná proaktivné, vydává Zhotoviteli v souladu s SoD

POKYN č. 1

o k provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky „ 11/101 Třebotov - Rudná,
1.etapa - stavební práce v přípustné ceně 3.274.487,35 Kč Kč a to:

technologické řešení sanací spočívá v odstranění vrstvy pro recyklaci v tl. 200 mm, odstranění
podkladních vrstev a zřízení dvou vrstev ze štěrkodrti tl. 200 + 200 mm ( viz. návrh AD- e-mail ze
dne 6.5.2020 - v příloze). Toto provádění je vždy nutné vizuálně a laboratorně posuzovat, jestli je
navržený způsob sanace dostačující.
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Následné provedení recyklace za studená na místě bude provedeno jako zkušební úsek, na kterém
budou provedeny komplexnější zkoušky dle KZP aby byla prokázána celková únosnost před
pokládkou asfaltových vrstev

• k předložení Změny závazků (ZBV) stavby 11/101 Třebotov - Rudná, 1.etapa a projednání dle
Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných
zakázek Verze 3.0 v termínu do 10 pracovních dnů od dokončení realizace opravy

za níže uvedených podmínek.

Po realizaci dojde k zaměření pro stanovení přesného rozsahu výměry.

Technický dozor stavby tímto žádá Zhotovitele o přípravu odpovídajících podkladů pro administraci Změny
během výstavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, a související Směrnice
ředitele KSÚS R-Sm-36 v platném znění. Do doby potvrzení Změnového listu, včetně patřičných příloh,
nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud
vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Technický dozor stavby oznamuje Zhotoviteli, že je nutné bezodkladně předložit ZBV (tj. bezprostředně po
dokončení opravy) včetně doložení potřebných podrobností a odůvodnění, na základě nichž by mohla být
ZBV Zhotovitele Technickým dozorem stavby akceptována. Bez předložení podrobností a odůvodnění
nebude moci být ZBV akceptována a schválena.

Technický dozor stavby se detailně vyjádří k předložené ceně v rámci projednávání kompletní ZBV, kterého
součástí je i cenové projednání změn.

Na závěr pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Technický dozor stavby uvádí, že toto stanovisko není
uznáním jakýchkoliv smluvních nároků Zhotovitele, tj. zejména nároků na prodloužení Doby pro dokončení
Stavby, Doby pro uvedení Stavby do provozu, na dodatečnou platbu nebo jinou kompenzaci, a nezakládá
právo na jakoukoliv platbu či prodloužení dob výstavby, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve
uplatněno bude.

S pozdravem

                           
                                

                         Pavel Kubísek
Technický dozor stavby

Společnost SGS Czech Republic s.r.o.
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STAVEBNÍK

K^TSÚS
Krajská správa údržby silnic

Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 06
pro stavbu „11/101 Třebotov - Rudná -1.etapa“

NÁZEV STAVBY

MÍSTO STAVBY

11/101 Třebotov - Rudná -1.etapa

Třebotov - Rudná -1 .etapa

27.05.2020, stavba

ÚČASTNÍCI (dle presenční listiny)

KSÚS Stč kraje

ČNES

Swietelsky

Autorský dozor - projektant

SGS Czech Republic s.r.o.

Jan Zákostelský

Ing. Jindřich Štika, Bronislav Vacek

Jiří Martinů, Ondřej Janoušek

Nikola Písková

Pávek Kubísek, Miroslav Fuksa, Jan Pavlica

Vysvětlivky:
Černý text - úkoly splněny
Modrý text - úkoly nové, nebo změny a doplnění úkolů stávajících

Průběh jednání:
Doporučené číslování: Pořadové číslo kontrolního dne/Číslo bodu jednání / Číslo programu jednání

06 : Zápis
Číslo úkolu Úkol Odpovědný pracovník Termín

1.1
19.03.2020

Investor:
KSÚS Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
15021 Praha 5
Jan Zákostelský
Tel.                                             

1.2
19.03.2020

Dodavatel 1:
ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy

Dodavatel stavby - vedení projektu:
Ing. Jindřich Štika
tel.                                           



1.2
19.03.2020

Dodavatel 2:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Dodavatel stavby - vedení projektu:
Jiří Martinů
tel.                                            

1.3
19.03.2020

Autorský dozor:
Ing. Robert Vorschneider, Valbek
tel.                                                  
Nikola Písková, Valbek
tel.                                             

1.4
19.03.2020

Inženýrská činnost:
Ing. Lucie Marešová, Valbek
tel.                                            

1.5
19.03.2020

Koordinátor BOZP
Petr Řehák - SGS Czech Republic s.r.o.
tel.                                        

1.6
19.03.2020

TDI stavby:
Pavel Kubísek - SGS Czech Republic s.r.o.
tel.                                         
Miroslav Fuksa
tel.                                         
Jan Pavlica
tel.                                       

2.2
26.03.2020

07.04.2020

Oznámení GD ČNES - Swietelsky
V příloze oznámení č. 01 ohledně problematiky neúnosných
krajů komunikace na stavbě 11/101 Rudná - Třebotov,
stavební objekt SO 103.1.
V příloze oznámení č. 02 ohledně problematiky neúnosných
krajů komunikace na stavbě 11/101 Rudná - Třebotov,
stavební objekt SO 105.2 a 105.4..

ČNES
Swietelsky

ČNES
Swietelsky

3.2
29.04.2020

Projektová dokumentace
Projektant - AD předložil stanovisko k problematice
neúnosného podloží okrajů vozovky (v příloze). VALBEK

5.1
29.04.2020

Proiednání problematiky neúnosného podloží okraiů vozovkv
Na základě oznámení zhotovitele o zjištění neúnosného
podloží okrajů vozovky zjištěných sondami do podloží se
uskutečnilo jednání na KSUS Říčany dne 22.04.2020.

V rámci kontrolního dne se pak projednala problematika
neúnosných okrajů vozovky na základě závěrů z
předmětného jednání na KSÚS dne 22.04.2020 a dále na
základě následně předloženého stanoviska projektanta - AD
společnosti VALBEK.
Po zvážení všech skutečností a dopadů do zakázky bylo
dohodnuto, že projektant provede dne 04.05.2020 za účasti
zástupce zhotovitele místní šetření spojené s průzkumem
stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále
s ohledem na provedený diagnostický průzkum vypracovaný
v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby a
stanoví místa na vozovce, kde se provedou dodatečné
průzkumy a zkoušky za účelem docílení řádného provedení
sanace okrajů vozovky na označených místech.
Poté zhotovitel zajistí na vyznačených místech odfrézování
podloží a provedení potřebných geotechnických zkoušek pro
následné stanovení technologického řešení a rozsahu
sanace okrajů vozovky projektantem a rovněž vycení
předmětné sanace.

VALBEK

ČNES
Swietelsky



Na základě těchto skutečností stanoví po projednání investor
další postup realizace stavby.

KSÚS /SGS

6.1
27.05.2020

Místní šetření
V rámci kontrolního dne se uskutečnilo místní šetření a
vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde se
provedly dodatečné průzkumy a zkoušky.

6.2
27.05.2020

Stanovisko zhotovitele stavby ke skutečnostem
zaznamenaným při kontrolním dnu stavby dne 27.5.2020:
Zhotovitel provádí výkopové práce pro zlepšení
únosnosti krajů vozovky v rozsahu dle návrhu AD a
pokynu objednatele. Zhotovitel konstatuje, že nevhodný
a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených
lokací pro sanaci a tudíž současný určený rozsah
sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného a
neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod
recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně. Zhotovitel
proto navrhuje rozšířit rozsah sanačních prací a
uzpůsobit technologii tak, aby byla zajištěna homogenita
a únosnost vozovky v celém profilu komunikace.

ČNES
Swietelsky

6.3
27.05.2020

Projektová dokumentace
Na základě místního šetření v rámci kontrolního dne
27.05.2020 požadujeme projektanta o zdůvodnění jaké
skutečnosti ho vedly pro vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci vozovky akce 11/101
Třebotov - Rudná - 1.etapa v předloženém provedení
PD.
Dále žádáme projektanta - AD o stanovisko k zjištěným
skutečnostem na místním šetření dne 27.05.2020, jejich
vyhodnocení dle skutečnosti a zapracování aktualizace
do projektové dokumentace ve spolupráci s GD stavby.

VALBEK

6.4
27.05.2020

Stanovisko KSÚS:
Na základě zjištěni nových skutečností na KD vyzýváme
zhotovitele, aby ve spolupráci s AD a TDS navrhl způsob
řešeni nastalé situace, ke kterému se investor následně
vyjádří.

KSÚS

Zápis z kontrolních dnů /sou nedílnou součástí stavebního deníku stavby.

Příští jednání: předpoklad ve středu 10.06.2020, bude upřesněno

Zapsal: Miroslav Fuksa

Přílohy:
Příloha č. 1 Presenční listina

Rozdělovník elektronická forma:

Jan Zákostelský
Ing. Jindřich Štika
Bronislav Vacek
Jiří Martinů
Ondřej Janoušek
Ing. Robert Vorschneider
Ing. Lucie Marešová
Nikola Píšková

Ing. Pavel Kubísek
Ing. Miroslav Fuksa
Ing. Jan Pavlica
Ing. Petr Řehák

                       
                      
                       
                       
                        
                             
                        
                        

                     
                      
                   
                 



STAVEBNÍK

wrsús
Krajská správa údržby silnic

Středočeského kraje

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Presenční listina kontrolního dne č.06
ze dne 27.05.2020

NÁZEV STAVBY 11/101 Třebotov - Rudná - 1.etapa

MlSTO STAVBY Třebotov - Rudná -1.etapa

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Jan Zákostelský KSÚS                                   

Ing. Jindřich Štika ČNES dopravní
stavby a.s.                                  

Bronislav Vacek ČNES dopravní
stavby a.s.                                   

       

Jiří Martinů SWIETELSKY
stavební s.r.o.                                   

Ondřej Janoušek SWIETELSKY
stavební s.r.o.                                     

   

Ing. Pavel Kubísek SGS Czech Republic
s.r.o.                                 

Ing. Miroslav Fuksa SGS Czech Republic
s.r.o.                                    

Jan Pavlica SGS Czech Republic
s.r.o.                               

Ing. Petr Řehák SGS Czech Republic
s.r.o.                              

Ing. Robert Vorschneider VALBEK                                         

Ing. Lucie Marešová VALBEK                                    

Nikola Plšková VALBEK                                   
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700480/20

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

11/101 TŘEBOTOV - RUDNÁ 
Rekonstrukce I. Etapa 

SO 105.4

Vypracoval: M. Rendla

ČNES Dopravní stavby, a.s.
divize 7 ■ GEODEZIE

Milíidx 1 loiáko\ú 276-1 272 01 Kladno
IČ 477 81 734



Obsah dokumentace

1. Technická zpráva
2. Výsledky měření
3. Grafická dokumentace

1. technická zpráva

Identifikace stavby

-obec
-katastrální území
-místo stavby
-investor
-zhotovitel stavby

: Třebotov, Tachlovice, Chýnice
: Třebotov, Tachlovice, Chýnice 
rsil.ě. 1/101
: KSÚS Středočeského kraje, přisp. Org.
: ČNES dopravní stavby, a.s.

Popis úkolu

Úkolem bylo provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Předmětem 

měření byly kubatury sanací a výměry nových živičných vrstev.

V soutisku je zaměření skutečného provedení stavby vykresleno červeně do katastrální 
mapy, která je zobrazena převážně zelenou barvou.

Podrobné body byly zaměřeny metodou měření v reálném čase GNSS (Globální 
družicový polohový systém) aparaturou Trimble R2 s využitím sítě permanentních 
referenčních stanic Trimble VRS Now ve dnech 16. 7., 3. 8. a 17. 8. 2020.

Třída přesnosti výsledků podrobného měření s ohledem na ČSN 01 3410 odpovídá 3. 

třídě přesnosti „Mapy velkých měřítek - základní ustanovení“. Odchylky při výpočtu 
polygonového pořadu nepřesáhly povolené hodnoty. Výpočtové podklady jsou uloženy v 
archivu zpracovatele.

Výpočet souřadnic a výšek podrobných bodů byl proveden v programu Trimble 
Business Center 5.30. Výkresy byly zpracovány pomocí programu Autocad Civil 3D 2021. 
Kresba byla provedena na plotru Canon TM-300. Zobrazení předmětů měření a jejich 
vykreslení mapovými značkami bylo provedeno podle normy ČSN 01 3411 „Mapy velkých 

měřítek - kreslení a značky“.

Dokumentace je předávána ve třech kopiích papírově a jednou digitálně na CD.

ČNES Bopravm stavby, a.s.
divize 7 - GEODÉZIE

Mihni) lloiákové 2/64. 272 01 Khidno 
IČ: 477 81 734



2.Výsledky měřeni

Zaměřeni kubatur a výměr

SO 105.2

Kubatura výkopu sanace 1317,628 m3
Vrstva ze štěrkodrtí 1152,925 m3
Doplněni vrstvy z recyklovaného materiálů 5652,6 m2

Stav zaměření je ke dni: 
Souřadnicový systém:
Výškový systém:

17. 8.2020
S-JTSK 
Bpv

Zpracoval: Michal Rendla 
V Kladně dne 28. 8. 2020

Číslo ověření:

Datum ověření: Ověřil: Ing. Michal Bradáč

ČNES Dopravní stavby, a.s.
divize 7 GF.ODEZIE

Miladx Hoiáko\é2/6I 2 72 01 Kladnu
IČ 477 81 734
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ČNES dopravní stavby, a.s.
V Milady Horákové 2764

| Ir. 272 01 Kladno
tet +420 314 008 181

11 ’ ■ U11 t ? fax: *420 312 663 221
Hér. skupiny ČNES mob .*420 725 079 853

e-mail cnesigcneacz
michal rendla (genes cz

web: www cnea cz

ZAK ČÍSLO

700480/20
DATUM:

VIII/2020

místo stavby: TACHLOVICE, CHÝNICE, TŘEBOTOV 
název AKCE: ||/101 TŘEBOTOV - RUDNÁ, 

rekonstrukce -1. etapa

PŘÍLOHA:

3
KOPIE:

ZAMĚŘENI SKUTEČNÉHO PROVEDENI STAVBY SO 106.4
MĚŘÍTKO:

1:2500
VYPRACOVAL

MICHAL RENDLA

KONTROLOVAL

Ing MICHAL BRADÁČ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

FORMAT:

5A4
KRAJ:STŘEDOČESKÝ KÚ: TACHLOVICE. CHÝNICE, TŘEBOTOV STAV ZAMĚŘENI KB DNI: HeZOZO



„společnost „ČNES - SWIETELSKY"
V

člen skupiny ČNES

„společnost ČNES - SWIETELSKY"
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
ČNES dopravní stavby, a.s., IČ 477 81 734
Petr Horák (na základě plné moci)
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod
Dopravní stavby STŘED, IČ 480 35 599
Ing. Rastislav Súlovský, vedoucí odštěpného závodu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
ředitel Bc. Zdeněk Dvořák
Zborovská 81/H
Praha 5 Smíchov 
150 00

Váš dopis zn./ze dne Naše značka
Třebotov/2020/005

Vyřizuje / tel.
Ing. Jindřich Štika / 606 675 688

Datum
V Kladně dne 01.06.2020

Stavba (Dílo): 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce

Smlouva o dílo číslo: 2079/00066001/2019

Související korespondence: Pokyn Technického dozoru stavby č. 1 ze dne 18.05.2020

Vyjádření Zhotovitele k určenému postupu prací dle Pokynu č. 1 

návrh Zhotovitele k dalšímu postupu prací

Vážený pane řediteli,

Zhotovitel Vám v předchozí korespondenci oznámil v souladu s pod-čl. 4.4 Smlouvy o dílo číslo: 
2079/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 18.07.2019 a Objednatelem dne 07.08.2019 (dále jen 
Smlouva), týkající se stavby 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. Etapa - stavební práce (dále jen Dílo), 
své nároky na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla a s tím související nároky na dodatečnou 
platbu, v souvislosti se zastižením nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi, spočívajících 
v nevyhovujícím stavu podkladních vrstev vozovky.

V předchozí korespondenci zároveň Zhotovitel podrobně specifikoval a popsal výše uvedené 
nepředvídatelné fyzické podmínky a jejich existenci na Staveništi doložil příslušnými podklady 
v přílohových částech předmětných dopisů. Zhotovitel k dopisům poskytl protokoly a výsledky příslušných 
zkoušek, zápisy do stavebního deníku i fotodokumentaci. Současně Zhotovitel proaktivně vypracoval 
možnou variantu změny postupu prací, vhodnou pro minimalizaci dopadů nepředvídaných fyzických 
podmínek zjištěných během provádění prací, kterou předložil Objednateli v dopisu Oznámení Zhotovitele 
ze dne 09.04.2020 zn. Třebotov/2020/003 spolu s předběžným vyčíslením nároku Zhotovitele 
na dodatečnou platbu, v souvislosti s provedením možné změny.

Na základě těchto skutečností svolal Objednatel ústní jednání, které se uskutečnilo dne 22.04.2020 za 
účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele a autorského a technického dozoru stavby. Dle závěrů 
dohodnutých na tomto jednání vydal AD stavby dne 23.04.2020 své vyjádření a návrh doporučení pro 
sanaci nevyhovujícího stavu podkladních vrstev vozovky, a to formou dokumentu Stanovisko AD k návrhu 
sanace podloží.

Zhotovitel s ohledem na doporučení AD zahrnutá v předmětném stanovisku, navrhl v dopise ze dne 
27.04.2020, aby bylo svoláno místní šetření všech zúčastněných stran na Staveništi. Toto místní šetření za 
účasti projektanta a zástupce zhotovitele se uskutečnilo dne 04.05.2020. V rámci něj byla provedena



„společnost „ČNES - SWIETELSKY"

ČNES
člen skupiny ČNES

obhlídka stávajícího povrchu vozovky po odfrézování a dále s ohledem na provedený diagnostický 
průzkum vypracovaný v rámci PDPS byla autorským dozorem stanovena místa na vozovce, kde se 
provedou sanace okrajů vozovky. Současně AD stavby vypracoval návrh řešení pro sanace.

Tento návrh Zhotovitel následně ocenil a s tímto oceněním dne 06.05.2020 zaslal emailovou Žádost 
o vydání pokynu ve smyslu Smlouvy, na provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky.

Na základě této žádosti Zhotovitel dne 18.05.2020 obdržel Pokyn č. 1 vydaný Technickým dozorem 
stavby, týkající se provedení neprodlené sanace havarijního stavu okrajů vozovky v přípustné ceně 
3.274.487,35 KČ bez DPH a předložení ZBV.

Zhotovitel na základě těchto skutečností zahájil práce dle návrhu AD a pokynu Objednatele (TDS). 
Následně se v rámci kontrolního dne stavby, konaném 27.05.2020, uskutečnilo místní šetření, jehož 
smyslem bylo vyhodnocení stanovených míst na vozovce, kde byly zahájeny práce na sanacích krajů 
komunikace. S ohledem na vizuální prohlídku provedených míst sanací v rámci tohoto šetření, bylo 
prokázáno a konstatováno, že nevhodný a neúnosný materiál se vyskytuje nejen v určených lokacích pro 
sanaci, a tedy, že současný určený rozsah sanačních prací zcela nepokrývá rozsah nevhodného 
a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky. 
V souvislosti se zjištěním nových skutečností na předmětném kontrolním dnu Objednatel vyzval 
Zhotovitele, aby ve spolupráci s AD a TDS navrhl způsob řešení nastalé situace.

S ohledem na nově prokázané skutečnosti a vzhledem ktomu, že je Zhotovitel povinen dle 
pod-čl. 5.1 Smlouvy provádět Dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s technickými a kvalitativními 
normami, ČSN a jinými souvisejícími právními předpisy ČR, Zhotovitel sděluje, že nelze dodržet postup 
pro provedení sanací krajů vozovky pouze v rozsahu vydaného Pokynu č. 1.

Na základě závěrů z posledního kontrolního dne stavby Zhotovitel současně předkládá možnou 
variantu změny, vhodné pro minimalizaci dopadů nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných 
během provádění prací. Zhotovitel navrhuje toto technické řešení pro dostatečně kvalitní opravu 
komunikace:

- Na základě vizuální prohlídky stavby a konstatování, že nevhodný a neúnosný materiál se 
vyskytuje nejen v určených lokacích pro sanaci, a tedy, že současný určený rozsah sanačních prací 
zcela nepokrývá rozsah nevhodného a neúnosného materiálu v konstrukční vrstvě pod 
recyklovanou vrstvou a rovněž v aktivní zóně vozovky je nutné provést sanace krajů vozovky v celé 
délce stavby vyjma křižovatek.

- Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i ve středu 
komunikace, zhotovitel navrhuje stávající niveletu vozovky, která byla určena pro recyklaci za 
studená v místě zvýšit doplněním materiálu a následně provést recyklaci za studená v místě dle 
původního zadání. Toto doplnění způsobí, že stávající vrstvy vozovky, které jsou historicky ulehlé a 
zatlačené do podloží a vykazují dostatečné únosnosti, budou zachovány a vytvoří dostatečnou 
konstrukční vrstvu pod námi recyklovanou vrstvou. Zároveň toto doplnění ale způsobí zvýšení 
nivelety komunikace o víc jak původně plánovaných 6 cm.

V případě že Objednatel schválí změnu Díla v souladu s pod-čl. 6.7. Smlouvy, v rozsahu dle výše 
popsaného technického řešení navrženým Zhotovitelem, dojde ke vzniku nároku Zhotovitele na 
dodatečnou platbu ve výši 32 431 708,56 Kč, bez DPH (viz příloha). Tento nárok na dodatečnou platbu 
zahrnuje práce nad rámec PDPS vyvolané v důsledku nepředvídaných fyzických podmínek.

Zhotovitel v této souvislosti uvádí, že je připraven ocenění změny pro minimalizaci dopadů 
nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných během provádění prací, zapracovat do dokumentu Změny 
během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek" č. R-Sm-36.



„společnost „ČNES - SWIETELSKY"

CNES
člen skupiny ČNES

Závěrem Zhotovitel uvádí, že v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi, souvisejícími se zastižením
nepředvídaných fyzických podmínek, je oprávněn nárokovat odpovídající prodloužení termínu provádění
Díla v souladu s pod-čl. 4.4. Smlouvy, a to o počet dnů nutných pro provedení prací popsaných ve výše
uvedeném technickém řešení. Tyto činnosti zahrnují práce nad rámec PDPS vyvolané v důsledku
nepředvídaných fyzických podmínek, spočívajících v nevyhovujícím stavu podkladních vrstev vozovky.
Zároveň zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že vlivem těchto změn a prodloužení prací na etapě I bude
nutné vypracování nového návrhu DIO a zažádání o nové DIR, které může další návazné etapy posunout až
do roku 2021.

Za ČNES dopravní stavby, a.s.

Petr Horák

                  

                  
                         
                                              

Za SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Ing. Rastislav Šéfovský

Příloha:

PR01-Sdělení AD č. 003

PR02 - Záznam z jednání na stavbě ze dne 4.5.2020

PR03 - Mailová korespondence ze dne 6.5.2020 na základě lokálních sanací vyznačených AD

PR04 - Pokyn TDI č. 1 k provedení neprodlené sanace

PR05 - Zápis z KD č. 6 konaného dne 27.5.2020

PR06 - Schéma zhotovitelem navrženého technického řešení ze dne 1.6.2020

PR07 - Ocenění víceprací na základě navrženého technického řešení ze dne 1.6.2020



Sanace krajů komunikace v celé délce 
stavby vyjma křižovatek, hloubka 400 mm 
(200 mm 0/125 a 200 mm 0/63) 
separační geotextílie. Sanaci krajů rozšířit 
do krajů vozovky o 200 - 300 mm, aby 
byla zachována stávající šířka komunikace.



-Xu, 
o XX, a2xdnr: «ru

1S.6h2020 navrhovaného řešení



VZOROVÝ PRICNY REZ
M 1 : 50 SO 105.4

EXTRAVILÁN
NEZP. KR._____________ ________ _______________________ NEZP. KR

I I .lIZONi PRUH | JžpN| PRUH ] j

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém Balt p.v.

SO 105.4 Chýnice - Tachlovice 4. úsek

PRuM, F!WM. PROM

0.50

CHÝNICE TACHLOVICE

KONCEPT

ob|edn°'0'’,a',by:Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 
IČ: 000 66 001

Razítko, datum, podpis:

VYZTUŽENÍ OKRAJŮ SKELNOU MŘÍŽÍ 
OKA MIN 2 5x 25 mm 

VŠESMĚRNÁ TAHOVÁ PEVNOST MIN. 100 kN 
ŠÍŘKA MIN. 1,5 m

OSAZENÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ 
PLASTOVÉ, FLEXIBILNÍ 

S BODCEM (TP 58)

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
PLASTEM ŠÍŘKY 0,125 m

Stavební dozor:
SGS Czech republic, s.r.o.
K Hájům 1233/2, 
155 00 Praha 13 
IČ: 485 89 241

Razítko, datum, podpis:

Autorský dozor:
SDRUŽENÍ NOVA
zastoupené společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Olšinách 2300/75,
100 00 Praha 10
IČ: 485 85 955

Razítko, datum, podpis:

SROVNÁVACÍ ROVINA

NAPOJENÍ VRSTEV

KONSTRUKCE KOMUNIKACE - DLE DIAGNOSTIKY VARIANTA B - EXTRAVILÁN:
(ČSN EN 13 |08-1, ČSN H 6,121) 
(ČSN EN 13 ÍIOB, ČSN í3 *1129) 
(ČSN EN 13 108-1, ČSN 73&121) 
(ČSN EN 13 81)11, ČSN 73 6129) 
(ČSN EN 13 108-1, ČSN 736'21) 
(ČSN EN 13 808, ČSN 73 6128) 
(TP 208)

— AC O (1 < 
— PS-CP 
— ACL 16.

PS-CP
“ ACP 161
- Pl-C

RS CA

PMB 15/80-65

PM8 75/55-60

50/70

40 mm
min, ů;í| kg/rrF
50 mm 
min, 0,5 kg/m!
50 mm
min. 0,6 kg/m’
200 mm______ _____
340 mm ÍELKEM

ASFALTOVÝ BETON PRO OtlRůSNÉ VRSTVY
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANOU '-'.1 AI TOVOU EMULZÍ
ASFÁl TOW BETON PRO LOŽNÉ VŘS1VY
SPtXlOVAť.l POSTŘIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZÍ
ASFALTOVÝ BETON PŘO PODKLADNÍ VRSTVY
IMFIL TBACNI POSTŘIK ASFAl TOVOU EMULZÍ
RECYKLACE ZA STUDENÁ___________ _______________________

POZNÁMKA:
V SOULADU S DIAGNOSTICKÝM PRŮZKUMEM KOMUNIKACE JE NAVRŽENO NAVÝŠENÍ NIVELETY O 60 mm
HODNOTY POSTŘIKŮ UVÁDĚJÍ ZBYTKOVĚ MNOŽSTVÍ POJIVÁ

—\----- ------------- 7------  ------------- ----------f
I I pozn.: FRÉZOVÁNl BUDE PROVEDENO V TL. KONSTRUKČNÍ VRSTVY.

. V MÍSTĚ FRÉZOVANÉ KONSTRUKCE BUDE SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-CP
■ ZAZUBENÍ VRSTEV BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 6121

““ ČNES-SWIETELSKY
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Razítko, datum, podpis:

ČNES
ČNES dopravní stavby, a.s. SW1ETELSKY stavební s.r.o.
Milady Horákové 2764, Sokolovská 192/79
272 01 Kladno - Kročehlavy 180 00 Praha 8 - Karlín

IČ:477 81 734 IČ: 480 35 599

VwCon

Vypracoval kolektiv Zak. Číslo 19VC1106S

Zodp. projektant lna. Jan Blažek Ju Datum 03/2020

Tech, kontrola Ing. Michal Koleják “ "jí Stupeň RDS

Akce

11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce -1. etapa

Počet formátů 3 x A4

Měřítko 1 50

Č. přílohy

3

Paré

Zhotovitel:
V-CON, spol sr.o.
Varturova505/17
460 02 Liberce 3

Příloha

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



Společnost „ČNES - SWIETELSKY“

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Naše značka: IND/PKu/012/2020 Vyřizuje: inq. Fuksa , 602 265157 Datum: 3.7.2020

Stavba: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa

Věc: Souhlas s navrženým řešením akce „11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa“

Společnost SGS Czech Republic s.r.o., technický dozor stavby v rámci akce „11/101
Třebotov - Rudná, rekonstrukce 1.Etapa“ po projednání s AD na základě předložených
podkladů a provedené zkušební činnosti zhotovitelem souhlasí s navrženým technickým
řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

Na základě nepředvídatelných skutečností týkajících se zastižení nevyhovujícího stavu
podkladních vrstev vozovky jak v recyklované vrstvě, tak v aktivní zóně, zhotovitel ve
spolupráci s AD navrhli nutné řešení spočívající v provedení sanace okrajů vozovky v úseku
SO.103.1 a 103.3, dále pak 105.2 a 105.4.
Sanace okrajů vozovky vyjma křižovatek hloubka 400 mm, (20 mm 0/120 a 200 mm 0/63)
separační geotextilie. Sanaci okrajů rozšířit do krajů vozovky o 200 - 300 mm, aby byla
zachována stávající šířka komunikace.
Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i ve
středu komunikace dojde k doplnění materiálu a následnému provedení recyklace za
studená dle původního zadání, čímž dojde ke zvýšení nivelety o více jak 60 mm.

Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným
změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSIJS SK.

S pozdravem

Pavel Kubísek
Vedoucí odd.inženýrských'
SGS Czech Republic s.r.o
(+420) 723 861 949
pavel.kubisek@sgs.com

                           
                               
            

SGS Czech Republic, s.r o. K Hájům 1233/2,155 00 Praha 5 Czech Republic
1 IČ 48589241. zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t                                                            www.cz.sgs.com



SDĚLENI AD - STRANA 1 /1

SDĚLENÍ AUTORSKÉHO DOZORU č. 005

Č.j.: SD - 17PL22012/RV/005

V Plzni 26. 08. 2020
Vyřizuje: Ing. Robert Vorschneider

Věc: Stanovisko AD k ZBV č. 1 -5
Akce: 11/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa

Jako zástupce AD jsem obdržel podklady k ZBV poř. č. 1- 5 pro SO 103.1,105.1 a 105.2. a to emailem dne
26.8.2020 od zástupce zhotovitele stavby.

Konstatujeme, že v ZBV jsou uvedeny položky, které odpovídají dohodnutému (zvětšenému) rozsahu sanací
krajnic a podloží vozovky a jsou v souladu s odsouhlaseným technickým řešením sanací. Rozsah sanací a
technické řešení bylo dohodnuto na kontrolních dnech stavby a při místních šetřeních a reflektuje skutečnosti
zjištěné při realizaci stavby, které nemohly být předpokládány v zadávací dokumentaci.

K předloženým ZBV č.1 - 5 nemáme připomínky.

      
01      

Ing. Robert Vorschneider

                   
               
               
            
          
              

Rozdělovník:
Jméno organizace Z firma telefon e-mail

Jan Zákostelský KSŮS Středočeského kraje, p.o.                                     

Bronislav Vacek ČNES dopravní stavby a.s.                                   

Valbek
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11, 326 OO Plzeň
lč: 48266230, DIČ: 0248266230
tel: +420 377 481 220 / 221, IDDS: bebs53h
e-mall: lnfo.plzen@valbek.cz
www valbek cz
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

„společnost ČNES -
SWIETELSKY“
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Vyřizuje / telefon
Jan Zákostelský Dis. 601 159 694

Říčany
29. 06. 2020

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „11/101 Třebotov- Rudná, rekonstrukce I.
etapa“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „11/101 Třebotov-
Rudná, rekonstrukce I. etapa“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

• Na základě nepředvídatelných skutečností týkajících se zastižení nevyhovujícího stavu
podkladních vrstev vozovky jak v recyklované vrstvě, tak v aktivní zóně, zhotovitel ve
spolupráci s TDS a AD navrhli nutné řešení spočívající v provedení sanace krajů
vozovky v úseku SO 103.1, 103.3, 105.2 a 105.4.
Sanace krajů vozovky vyjma křižovatek hloubka 400 mm, (200 mm 0/120 a 200 mm
0/63) separační geotextílie. Sanaci krajů rozšiřovat do krajů vozovky o 200 - 300 mm,
aby byla zachována stávající šířka komunikace.

• Vzhledem k zastižení nevhodného a neúnosného materiálu pod stávajícími vrstvami i
ve středu komunikace dojde k doplnění materiálu a následnému provedení recyklace
za studená dle původního zadání, čímž dojde ke zvýšení nivelety o více jak 6 cm.

                                 
                    

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



agrsus
Krajská správa a umírá silric

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV kvýše uvedeným změnám
v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem
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IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
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