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DODATEK č. 3

ke smlouvě nazhotovení studie, aktualizace projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 00514/2019/IM
(dálejen„dodatek“)

I.
Smluvní strany

. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmana kraje
IČQ: 70890692
DIC: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

. Kuba & Pilař architekti s.r.o.
se sídlem: Kopečná 387/58

602 00 Brno
zastoupena: Ladislavem Kubou, jednatelem
„ Ing. M.A. Tomášem Pilařem, jednatelem

ICQ: 27738027
DIC: C227738027
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5529652028/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C55723
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 smlouvu na zhotovení studie, aktualizaci projektové
dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev.
Č. 00514/2019/IM, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2020 ev. č. 00514/2019/IM/1 a
dodatku č 2 ze dne 27. 5. 2021 ev. č. 00514/2019/IM/2 (dále jen „smlouva“), jejímž
předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Novostavba Moravskoslezské
vědecké knihovny“ (dále jen „stavba MSVK“) a její projednání s příslušnými orgány státní
správy aúčastníky územního astavebního řízení (dále jen „dílo“).

. Zhotovitel na základě dodatku č. 2 smlouvy provedl posouzení nových požadavků
objednatele na funkční změny vnitřních vazeb stavby MSVK a změnu zdroje tepla, jejich
dopad na cenu a termíny plnění stanovené smlouvou a zpracoval aktualizovanou studii.

. Objednatel na základě zhotovitelem předložených informací požaduje vsouladu s čl. III
odst. 3 dodatku č. 2 smlouvy zapracování nových požadavků objednatele na stavbu MSVK
do projektové dokumentace zpracované na základě smlouvy.



III.
Změna smlouvy

Sohledem navýše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a jím určeným dodavatelem

při vyhotovení dokumentace k žádosti ovydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
—geotermální vrty pro tepelná čerpadla (dále také jako „DUR—vrty pro tepelná čerpadla“).
Cena za toto plnění (7. část díla) bude zhotoviteli uhrazena jednorázově po nabytí právní
moci rozhodnutí o umístění stavby —„Geotermální vrty jako zdroje tepla pro tepelné
čerpadlo systém ZEME x VODA“ vevýši dle či. VII odst. 1 smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje přepracovat zpracovanou a objednatelem převzatou projektovou
dokumentaci pro stavební řízení dle nových požadavků objednatele na stavbu MSVKvčetně
zajištění související inženýrské činnosti za účelem obstarání pravomocných stavebních
povolení, na základě kterých bude možné stavbu MSVK provést.
Přepracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle tohoto dodatku předá
zhotovitel objednateli ke kontrole do 20 týdnů ode dne předání finální dokumentace DUR—
vrty pro tepelná čerpadla kladně projednané sdotčenými orgány státní správy a podané na
stavební úřad kvydání příslušného rozhodnutí. Součástí přepracované projektové
dokumentace bude orientační propočet nákladů stavby MSVK. Objednatel je povinen
potvrdit v předávacím protokolu, zda přepracovanou projektovou dokumentaci přejímá či
nikoli do 20 pracovních dnů ode dne předání dokumentace ke kontrole.
Cena za toto plnění (8. část díla) bude zhotoviteli uhrazena jednorázově po předání a
převzetí přepracované projektové dokumentace pro stavební řízení ve výši dle čl. VII odst.
1 smlouvy.

Žádost o vydání stavebního povolení, kterou zhotovitel, resp. příkazník, podal vsouladu
s čl. XIII odst. 1 druhou odrážkou smlouvy, se zhotovitel zavazuje vzít zpět dle písemného
pokynu objednatele. Tento pokyn je za objednatele oprávněna učinit osoba oprávněná
jednat ve věcech technických stavební části. Zhotovitel, resp. příkazník se zavazuje podat
novou žádost o vydání stavebního povolení vč. všech příloh die stavebního zákona do 1
týdne ode dne převzetí přepracované projektové dokumentace pro stavení řízení
objednateiem.

Zhotovitel se zavazuje zapracovat do projektové dokumentace pro provádění stavby
adokumentace vnitřního vybavení nové požadavky objednatele na stavbu MSVK. O toto
plnění se rozšiřuje 4. a 5. část díla dle čl. III odst. 2bod 2.6 a2.7 smlouvy.
Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí předmětu plnění smlouvy
a zhotovitel se zavazuje kjejich provedení.

Cena víceprací dle tohoto dodatku činí:
Cena bez DPH 21 Cena včetně

DPH olo (v Kč) DPH (v Kč)
(v Kč)

70.000 14.700 84.700Spolupráce při vyhotovení DUR—vrty
pro tepelná čerpadla (7. část díIaL
Přepracování PD pro stavební řízení (8.
část díla)
Rozšíření PD stavby pro provádění
stavby (rozšíření 4. části díla)
Rozšíření dokumentace vnitřního
vybavení (rozšíření 5. části díla)

2.660.000 558.600 3.218.600

200.000 42.000 242.000

80.000 16.800 96.800



8.

10.

Inženýrská činnost v rámci
přepracování PD pro stavební řízení 500.000 105.000 605.000
rozšíření plnění dle čl. XII odst. 1 smlouvy)

Cena celkem 3.510.000 737.100 4.247.100

ČI. IV odst. 1 písm. d) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro provádění stavby dle čl. III odst.
2 bod 2.6 této smlouvy předat objednateli ke kontrole do 14 týdnů ode dne nabytí právní
moci stavebního povolení a v souladu s čl. III odst. 4 smlouvy oceněný Soupis stavebních
prací, dodávek a služeb dle čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy předat objednateli do 18 týdnů
ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (4. část díla),“

Čl. IV odst. 1 písm. e) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„návrh a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy předat
objednateli ke kontrole do 18 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení a
v souladu s čl. III odst. 5 této smlouvy oceněný Soupis prací a dodávek vnitřního vybavení
dle čl. I I I odst. 2 bod 2.7 této smlouvy předat objednateli do 22 týdnů ode dne nabytí
právní moci stavebního povolení (5. část díla).“
Cena za dílo sjednaná včl. VII odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu vtomto dodatku
uvedených víceprací. Sohledem na to se text v čl. VII odst. 1 smlouvy nahrazuje tímto
zněním:
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cásti díla Cena bez DPH 21 % (v Cena včetně
DPH Kč) DPH(v Kč)
(v Kč)

1. část Studie
(čl. I I I odst. 2 bod 2.1 1.750.000 367.500 2.117.500
smlouvy)

2. část Zaměření
(čl. I I I odst. 2 bod 2.2 370.000 77.700 447.700
smlouvy)
Průzkumy
(čl. 111odst. 2bod 2.3
smlouvy)
a) aktualizace inženýrsko

geologického průzkumu 100.000 21.000 121.000

b) hydrogeologický průzkum
doplněný o vsakovací 100.000 21.000 121.000
zkoušky

c) aktualizace průzkumu pro
kácení stávajících dřevin 100'000 21'000 84'700

d) aktualizace radonoveho 70000 14.700 84.700
pruzkumu

e) atmogeochemický
průzkum 100.000 21.000 121.000

f) korozní průzkum 80.000 16.800 96.800
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g) posouzenívýskytu
synantropních druhů 100.000 21.000 121.000
živočichů

Dokumentace k žádosti
o vydání rozhodnutí
o umístění stavby nebo
zařízení (DUR)
(čl. III odst. 2 bod 2.4
smlouvy)

2. část celkem 7.120.000 1.495.200 8.615.200

3. čast PD pro stavební řízení
(čl. III odst. 2 bod 2.5 7.970.000 1.673.700 9.643.700
smlouvy)

4. část PD stavby pro provádění
stavby
(čl. III odst. 2 bod 2.6
smlouvy)

6.100.000 1.281.000 7.381.000

14.350.000 3.013.500 17.363.500

Návrh a dokumentace
vnitřního vybavení
(čl. 111odst. 2bod2.7
smlouvy)

2.490.000 522.900 3.012.900

6-cast Posouzení nových
požadavků objednatele na
stavbu MSVK a
aktualizovaná studie
(vícepráce podle dodatku
č. 2 smlouvy)

579.600 121.716 701.316

7' část Spolupráce při vyhotovení
DUR — vrty pro tepelná 70.000 14.700 84.700
čerpadla

8. čast Přepracování PD pro
stavební řízení 2.660.000 558.600 3.218.600

Cena celkem 36.989.600 7.767.816 44.757.416

11.Odměna za inženýrskou činnost v rámci vyřízení stavebního povolení se navyšuje o cenu
v tomto dodatku uvedených víceprací. Sohledem na to se text v čl. XIV odst. 1 písm. a)
bod ii) smlouvy nahrazuje tímto zněním:
v rámci vyřízení stavebního povolení

bez DPH 1.706.000 Kč

DPH 21 % 358.260 Kč

včetně DPH 2.064.260 Kč

12. Vpřípadě nesplnění kterékoliv části díla sjednané tímto dodatkem ve stanovené lhůtě se
uplatní sankce dle čl. XI odst. 1 smlouvy.

13. Předpokládaná maximální hodnota realizace projektované stavby včetně vnitřního vybavení
uvedená v čl.VI odst.2 písm. i) smlouvy bude zhotovitelem upravena o dopady



zapracování nových požadavků objednatele na stavbu MSVK do projektové dokumentace,
tzn. navýšena o nové požadavky na realizaci a zároveň ponížena 0 částí, které vzhledem
k novým požadavkům realizovány nebudou, a to vcenách aktuálních vdobě zpracování
díla.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři azhotovitel jedno
vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně,
nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem
c.340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv ). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv provede v souladu s tímto zákonem objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelné a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Doložka platnosti právního jednání dle 523 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 23/1510
ze dne 09. 08. 2021.

20-09-2021 \, WM,“ 7%004057
V Ostravě dne ......................................... e .....................

objednatele

. Jaroslav Kania jednatel
na základě pověřeni

hejtmana kraje


