
FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objednatel: Město Šternberk
Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.

Název stavby: Doplnění technické infrastruktury lokality ul. Generála Eliáše

Rok

Měsíc
Číslo týdne v kalendáři Cena dle SOD Zahájení Ukončení počet dní
datum

předání staveniště 20.08.2021

přípravné a průzkumné práce 20.08.2021 23.08.2021 4

Oprava a doplnění kanalizace - ul. Generála Eliáše, Šternberk 24.08.2021 17.12.2021 116

IO 01 Oprava stoky Fle 3 142 515 Kč 24.08.2021 17.12.2021 116

IO 02 Oprava stoky Fle3 1 453 171 Kč 24.08.2021 17.12.2021 116

IO 03 Oprava stoky Fle4 892 282 Kč 24.08.2021 17.12.2021 116

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 419 661 Kč 24.08.2021 17.12.2021 116

Šternberk - Atleticky stadion Pod kopcem 15.10.2021 17.12.2021 64

IO 01 Rekonstrukce vodovodu 273 059 Kč 15.10.2021 17.12.2021 64

IO 02 Vodovodní řad DN 150 536 066 Kč 15.10.2021 17.12.2021 64

IO 03 Vodovodní a kanalizační přípojka pro stadion 1 050 696 Kč 15.10.2021 17.12.2021 64

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 106 777 Kč 15.10.2021 17.12.2021 64

Zhotovení předávací dokumentace 10.12.2021 17.12.2021 8

Předání díla 17.12.2021 17.12.2021 1

7 874 227 Kč 20.08.2021 17.12.2021 120

Termíny dle SoD
ZAHÁJENÍ : 20.08.2021 předpokládané datum

DOKONČENÍ : 17.12.2021 předpokládané datum

Harmonogram bude v průběhu stavby aktualizován
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CELKEM

36 37

Červen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

38 39 40 41 42 43 44 45 4631 32 33 34 35

finanční plnění / týdny

2 101 141 Kč

2021

2 449 678 Kč 1 388 151 Kč407 423 Kč 1 527 835 Kč

47 48 49 50 51 52
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