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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Návrhu stavby (studie), Dokumentace pro společné povolení 
(DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro investiční akci 
„Výstavba lávky pro pěší v ŽST Davle". Součástí dokumentace bude vypracování 
hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.55), činnost koordinátora BOZP 
v přípravě (dále BOZP viz bod 4.133) a výkon autorského dozoru (dále AD viz bod 
4.1.232).

1.1.2 Rozsah díla „Výstavba lávky pro pěší v ŽST Davle" je:

1.1.2.1 Návrh stavby (studie) bude zpracován pro určení nové podoby lávky pro 
pěší. Zhotovení studie bude průběžně konzultováno, projednáváno a 
schvalováno Objednatelem. Odsouhlasený Návrh stavby, bude dopracován v 
dalších stupních Dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby (studie) nelze 
pokračovat do dalších stupňů projektu. Návrh stavby bude proveden ve 3 
variantních řešeních. Zadavatelem vybrané variantní řešení bude předáno ve 
formě čistopisu. Zhotovitel Návrhu stavby bude provádět autorský dohled po 
celou dobu vytváření projektové dokumentace a i po celou dobu provádění 
stavebního díla na stavbě a to až do předání díla objednateli. Autorský dohled 
bude vždy prováděn autorizovanou osobou s kvalifikací dle zákona 360/1992 
Sb., § 4 odst. 2 písm. a) architektura.

1.1.2.2 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 
stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 
dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na 
staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 
a manuálu údržby.

1.1.2.3 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l
zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 
jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.4 Rozsah a členění dokumentace:

• Návrh stavby (studie) bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu 
profesních výkonů a souvisejících činností České komory architektů. V 
rozsahu výkonové fáze VF2 (standardní). V průběhu tvorby bude 
požadováno průběžné konzultování, odsouhlasování a projednání Návrhu 
stavby se SŽ. V případně nutnosti bude Návrh stavby projednán s městem 
Davle a dotčenými orgány státní správy. Návrh stavby bude proveden ve 
3 variantních řešeních. Zadavatelem vybrané variantní řešení bude 
předáno ve formě čistopisu se všemi zapracovanými připomínkami. 
Objednatelem písemně odsouhlasený finální Návrh stavby bude následně 
Zhotovitelem rozvíjen v dalších stupních dokumentace. V případě, že 
Objednatel neschválí žádný z Návrhů stavby, nelze pokračovat do dalších 
stupňů projektu a zakázka tímto končí.

Návrh stavby bude obsahovat:

- prověření a analýzu přípravy projektu a projekčních podkladů,

- upřesnění cílových představ klienta,

- zpracování konceptu a skic,
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určení a popis hmotového, materiálového a barevného řešení 
hlavních stavebních konstrukcí a povrchových materiálů s uvedením 
referenčních vzorků,
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- zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, 
řezy, pohledy),

- zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) 
včetně jejich koordinace,

- předběžný rozpočet podle m2 a m3,

- zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení,

- podrobný návrh terénních a vegetačních úprav,

- zpracování vizualizace všech variantních řešení.

Rozsah vizualizace pro všechny varianty v Návrhu stavby:

- statická vizualizace v počtu minimálně 4 kusů a to v rozsahu pohledu 
z nástupišť, bočních pohledů a pohledu směrem z Davelského mostu,

- zákresy vizualizací do fotografií v počtu minimálně 3 kusů.

• Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), Zhotovitel 
použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 
č. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 
„vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 
GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu.

1.1.2.5 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 
úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 
dokumentace" (viz Příloha 7.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz 
Příloha 7.1.2).

1.1.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 
společně.

1.1.2.7 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
č. 11/2006 části G, H a I.

1.1.2.8 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby- 
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.2.9 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 
objektu SO 98-98).
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Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní, atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. 
společné povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání, atd., průzkumů 
a studií.

Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční 
stavbu financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na 
realizaci, jejíž CIN může být do 30 mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit 
splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec 
stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem projednat 
s investorem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Cílem stavby je zajištění bezpečného pohybu cestujících přes kolejiště železniční stanice 
Davle (v prostoru mezi výpravní budovou a jílovským zhlavím) při jejich příchodu a 
odchodu z nástupišť. V prostoru železniční stanice Davle bude vybudována lávka pro 
pěší přes kolejiště s napojením na související přístupové komunikace a objekty.

1.3 Umístění stavby

Kraj: Středočeský

Okres: Praha - západ

Katastrální území: Sázava u Davle (539163)

Traťový úsek: 1711

Definiční úsek: G1

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

1.4.1 Lávka bude umístěna nad kolejištěm železniční zastávky Davle

1.4.2 Kategorie dráhy v místě plánované lávky.

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.: Regionální dráha

Kategorie dráhy podle TSI INF: P6, F4

Součást sítě TEN-T: Ne

Číslo trati podle Prohlášení o dráze: 30300

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu: 523

Číslo trati podle knižního jízdního řádu: 210

Číslo traťového a definičního úseku: 1711G1

Traťová třída zatížení: C3 (20t/7,2t)

Maximální traťová rychlost: 65-70km/h, 55-60 km/h

Trakční soustava: není

Počet traťových kolejí: Jednokolejná trať

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Praha, který ji na vyžádání poskytne.

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v TÚDÚ 1711 G1 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. 
Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro 
zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ
DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Celkový návrh objektu (lávky) bude vedena snahou o kvalitní architektonické ztvárnění 
celku v návaznosti na bezprostřední okolí, včetně architektonického a technicky 
funkčního návrhu jednotlivých detailů, při respektování pravidel pro úsporné nakládání 
s energiemi. Materiálové a barevné řešení budou součástí Návrhu stavby.

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 
Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.4 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

4.1.5 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s pokynem 
SŽDC PO-07/2019-GŘ ze dne 15.5.2019.

4.1.6 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 
součinnosti a návaznosti se zadavatelem.

4.1.7 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.
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4.1.8 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32) „Zásady pro rekonstrukci 
regionálních drah".

4.1.9 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 
elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 
protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 
z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 
prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě.

4.1.10 Bude doplněna informace o výhledové trakci a přechod napájení. Železniční trať „Praha 
hl.n. - Čerčany" je určena k prověření výhledové elektrizace.

4.1.11 Bude zpracován geotechnický průzkum.

4.1.12 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 
a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru/ 
umístění/ upřesnění stavby z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, 
jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.13 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 
místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 
Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.14 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jednání bude proveden zápis.

4.1.15 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 
investora a dotčené organizační složky SŽ a ČD. Po projednání připomínek zajistí 
zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání 
připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání 
bude proveden zápis.

4.1.16 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.17 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 
připomínek.

4.1.18 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 
jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 
dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 
projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 
Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy 
v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.19 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 
části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 
případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro 
řádnou akceptaci díla.

4.1.20 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 
kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby.

4.1.21 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude
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potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých objektů stavební 
části a objektů technologické části stavby, případně koordinace s dotčenými 
souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího 
týmu Zhotovitele.

4.1.22 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 
účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 
stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 
dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

4.1.23 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 
i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 
a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 
celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace 
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat 
zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 
operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta 
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 
povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 
neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 
stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání 
objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace 
a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 
v platném znění.

4.1.24 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne 
takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability 
(TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami 
interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.25 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie České 
republiky, správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.1.26 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne v otevřené 
formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 
3 - Rozpočet).

4.1.27 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení 
stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli v oceněné i neoceněné 
variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 
Formulář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet).

4.1.28 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
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a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích
zařízení) - červený marker (169,8 kHz)

• trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 
spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, 
změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)

• trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker (383,0 kHz)

• trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 
typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 
překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné 
spojky; všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker (101,4 kHz)

• trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 
na kabelové trase - v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový marker (66,35 kHz)

• trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený marker (121,6 kHz)

• ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 
vedení; značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat 
do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID". U složek, které nemají 
žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 
dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).
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4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 
řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 
nebo nočních výluk zastavující provoz);

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 
kilometricky);

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;

• stručný rozsah prací;

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 
NAD;

• přístup mechanizace;

• přístup mechanizace na staveniště.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí.

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

4.3 Výstavba lávky

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Přístup do stanice Davle z částí Sázava je přes Starý davelský most. Z důvodu 
velkého sklonu terénu (prudký svah říčního údolí) a délce trasy využívají 
obyvatelé kratší, ale nelegální a nebezpečnou trasu vedoucí přes koleje žst. 
Davle.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Vybudování mimoúrovňového křížení železniční a pěší trasy - přemostění 
kolejí žst. Davle lávkou pro pěší.

4.3.2.2 Umístění lávky a její napojení na přístupové chodníky.

4.3.2.3 Vybudování lávky - budou respektovány požadavky pro budoucí trakci 
(umístění ve výšce min. 7,2 m nad TK).

4.3.2.4 Konstrukce schodiště určeného pro výstup na přechodovou lávku - otevřená, 
průhledná s ohledem na bezpečnost cestujících.

4.3.2.5 Přístup na lávku bude současně zajištěn formou bezbariérové přístupové cesty 
(výtah).

4.3.2.6 Vybudování nových chodníků, které budou řešit bezpečný přístup k vlakům a 
napojení lávky na stávající komunikace.

4.3.2.7 Nový přístupový chodník včetně nového zábradlí pro přístup osob od lávky k 
výpravní budově bude řešen detailně - návrh skladby a barevnosti veškerých 
povrchů, výplní a interiérových doplňků v úzké koordinaci s Objednatelem.
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4.3.2.8 Napojení lávky bude prioritně situováno na přístupovou komunikaci k domu 
č.p. 14 na pozemku p.č. 240/1. Přístupová cesta bude zpevněna.

4.3.2.9 Budou dodrženy předpisy upravující pohyb osob s omezenou
schopností pohybu (Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

4.4 Zabezpečovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 ŽST Davle je zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, 
typu SZZ-DRS. Toto je dálkově ovládáno ze ŽST Vrané nad Vltavou.

4.4.2 Požadavky na nový stav

Stavba lávky nebude mít vliv na staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Davle. 
Případné přeložky kabelizace nutno zajistit v projektu stavby dle skutečného 
řešení předmětné stavby.

4.5 Sdělovací zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 V ŽST Davle je zřízeno sdělovací a informační zařízení a kamerový systém. 
Toto je dálkově ovládáno, nebo dohlíženo z ŽST Vrané nad Vltavou.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Stavba bude řešit případné doplnění kamerového a informačního systému a 
případné přeložky sdělovacích kabelů.

4.5.2.2 Zajistit kamerový dohled nad lávkou s napojením na Městskou policii.

4.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 žádné.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Pro zabezpečení základního napájení nové lávky, bude nutno navrhnout 
přípojkou NN a to buď z lokální distribuční soustavy železnice (LDSŽ) nebo z 
nadřazené distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., včetně návrhu zařízení 
nového odběrového místa.

4.6.2.2 Návrh osvětlení lávky včetně navazujících přístupových chodníků pro pěší a 
schodiště, bude proveden dle požadavků norem ČSN EN 12464-1, ČSN EN 
12464-2. Návrh osvětlení prostor dráhy bude současně respektovat 
požadavky novelizovaného předpisu SŽ E11, č.j. S 26621/2016-SŽDC-O14 - 
Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor, platného od 1.8.2016.

4.7 Železniční svršek a spodek

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Stanici tvoří dvojice dopravních kolejí, mezi kterými se nachází nástupiště 
délky 170 m (u koleje č. 3 112 m), přístupné po centrálním úrovňovém 
přechodu. Stanice je trvale neobsazena a je dálkově řízena z žst. Vrané nad 
Vltavou.
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4.7.1.2 V místě záměru železniční svršek a spodek proběhl v roce 2016 rekonstrukcí 
v rámci stavby „Revitalizace trati Praha - Vrané - Čerčany". Kolejový rošt se 
skládá z betonových pražců B03 a kolejnic S49 z roku 2015. Stav železničního 
svršku a spodku je dobrý.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Navrhované řešení nebude mít vliv na stávající železniční svršek a spodek.

4.8 Ostatní objekty

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
ochrana inženýrských sítí a podobně.

4.9 Pozemní stavební objekty

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 Z objektu vodárny (pozemek st.30), ve které je umístěn vodojem, je 
v současné době zásobována výpravní budova žst. Davle vodou.

4.9.2 Požadavky na nový stav

4.9.2.1 Pokud bude v rámci vybrané varianty provedeno odbourání objektu vodárny 
stojící na pozemku st. 30 a zrušení vodojemu, bude zajištěno napojení objektu 
výpravní budovy žst. Davle na řad pitné vody ve správě VHS Benešov, 
umístěném na pozemku p.č. 32/3. Délka vodovodní přípojky činní cca 25 m.

4.10 Geodetická dokumentace

4.10.1 Všeobecná ustanovení

4.10.1.1 V celém odstavci 4.1010 těchto ZTP se nahrazuje označení „Část I. 
Geodetická dokumentace" na označení „Dokladová část - Geodetická 
dokumentace", viz „Manuál struktury a popisu dokumentace" (Přílohy).

4.10.1.2 Zhotovitel musí před zahájením prací prokázat odbornou způsobilost pro 
činnosti v železniční geodezii (Předpis SŽDC Zam1, Příloha č. 4)

4.10.1.3 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 
platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 
v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 
geodetický podklad pro provedení díla.

4.10.1.4 Objednatel prostřednictvím SŽG, pracoviště Praha dodá geodetické a mapové 
podklady do hranice dráhy v TU 1711 km 30,1 - 30,3, aktualizované 
v 06/2021. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP staveb 
státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 části I. 
6 Geodetické a mapové podklady.

4.10.1.5 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho 
náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné 
zpracování projektové dokumentace. ÚOZI Objednatele tuto činnost 
koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu 
s TKP staveb státních drah a platnými předpisy Správy železnic a bude 
předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole na SŽG.

4.10.1.6 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 
příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 
podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.
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4.10.1.7 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 
železniční dopravní cesty. Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

4.10.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují 
a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole.

4.10.1.9 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu 
SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka.

4.10.1.10 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 
ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele, který je 
uveden v SoD, (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 
odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 nebo G-03 podle 
předpisu Zam1. Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené 
i otevřené formě.

4.10.1.11 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 
dále zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:

• stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole vedeného 
orgány zeměměřictví a katastru při nutném přemístění měřické značky 
v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené stanovenou zákonem 
č. 200/1994 Sb.,

• zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů státního 
bodového pole vedeného orgány zeměměřictví a katastru při přemístění,

• geometrické plány,

• geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení,

• vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK.

4.10.1.12 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 
na všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny 
navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 
Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na 
zhotovení díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce PPK 
příslušného pracoviště SŽG.

4.10.1.13 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 
č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 
s úpravou v části N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 
geodetických a mapových podkladů.

4.10.1.14 Část N.1.5.2 Majetkoprávní část bude vyhotovena dle předpisu SZ M20/MP013 
Záborový elaborát.

4.10.2 Geometrické plány

4.10.2.1

4.10.2.2

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro 
žádost o vydání stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i 
„GP") a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny 
prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické 
infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. 
Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem 
předány Zhotoviteli.

Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým 
elaborátem Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát, který bude 
na jejich základě postupně aktualizován.
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4.10.2.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich 
částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního 
pozemku budou navrženy dle Metodického pokynu SŽDC M20/MP013 - viz 
předchozí odstavec. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude 
projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím 
vlastníkem (správcem).

4.10.2.4 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 
zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve 
ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.

4.10.2.5 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

4.10.2.6 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 
o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, 
stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti.

4.10.2.7 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 
zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu 
trvalého záboru.

4.10.2.8 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 
rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli 
přílohu (viz níže).

4.10.2.9 Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 
Objednatele.

4.10.2.10 Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:

a) Příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 
stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí v počtu 3 ks pro 
každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další 
smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona 
o urychlení výstavby (Zákon č. 416/2009 Sb. V platném znění) si 
Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 
spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci.

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:

• elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 
v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 
pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP;

• originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 
nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení 
pozemků;

• digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 
v *.txt formátu);

• 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 
Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC);

• informace o parcelách, jež jsou předmětem GP;
• přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž 

bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický 
plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, 
poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného 
břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 
břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů;

• u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 
s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 
a čísla příslušných Částí Díla.
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Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon);
• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška);
• ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 

Obvod a křížení dráhy);
• zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

[20] a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. 
§11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).

4.11 Životní prostředí

4.11.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině
a členěna následovně.

Technická zpráva vlivu stavby na ŽP - popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz
bude dále kladen na kapitoly:
a) Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz bude 

kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů, 
pokud orgán OOP nestanoví jinak (doporučujeme předem projednat). Z pohledu 
ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve 
zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním 
parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude 
existence památného stromu a skladebných prvků územního systému ekologické 
stability (ÚSES). Bude vyřešen zásah záměru do krajinného rázu.
Jestliže mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), 
je zapotřebí provést aktualizaci biologického průzkumu.

b) Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým 
pokynem ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, 
kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. 
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé 
dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, 
údržba). v případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat 
v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit 
dohodu s příslušným OŘ. v opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným 
OŘ nebyla možná.

c) Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní 
chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná kompenzační 
opatření a omezení pro fázi realizace ( na základě jednání s KHS).

d) Ochrana zdraví - s příslušnou KHS bude konzultována nutnost vypracování 
rozptylové studie a vyřešení prašných prací (hlavně případná demolice) a dopravy v 
okolí záboru stavby.

e) Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude 
součástí dokumentace zpracována hluková studie včetně měření hluku a vibrací 
v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy 
ze dne 4.1.2018, č.j.:50023/2017-SŽDC-GŘ-O15.

f) Odpadové hospodářství - bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 
kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci
s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele.
Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním
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zdrojem nečistot v zastavěném území. Bude vyřešena možnost umístění možných 
mezideponií.

g) Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy. A dle požadavků 
interního předpisu objednatele Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady.

h) V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 
provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou 
nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

i) Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 
stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit 
náklady na odvoz a uložení na skládce.

j) Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru dovzorkování, 
ke kterému bude přizván Objednatel.

k) Ochrana vod - bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. 
Po konzultaci s příslušným vodoprávním úřadem bude vypracován havarijní plán. 
Záměr je situován v blízkosti aktivní zóny záplavového území a záplavového území 
pro Q 100, řeky Vltavy, relevantnost vypracování povodňového plánu bude 
projednána se správcem povodí a příslušným vodoprávním úřadem.

l) Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě 
zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením 
spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.11.2 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí 
žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 
prostředí v okolí stavby.

4.11.3 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 
ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP 
Objednatele.

4.11.4 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 
NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do 
VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.12 Smluvní zajištění a dokladová část

4.12.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 
pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění,

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 
stavebním záměrem",

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění,

• návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 
oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

4.12.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 
apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.12.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 
požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě
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oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 
distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze 
zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy 
a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky 
těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž 
vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 
zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.12.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.12.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné řízení 
objednateli. Žádost o společné povolení podá zhotovitel a zajistí kompletní součinnost 
během společného řízení.

4.12.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 
na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 
zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 
jednání s dotčenými orgány a organizacemi.

4.13 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.13.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou 
a to ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
znění) včetně dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 
zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány 
ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby - viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora:

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 
způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán 
BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
při udržovacích pracích stavby a to vše před zahájením prací na staveništi 
v souladu § 14 výše uvedeného zákon,

• kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

• účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,

• prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - 
jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště 
na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd.,

• vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě 
a jejímu bezprostřednímu okolí,

• vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanců SŽ, ČD, 
ČD CARGO, cestující veřejnosti, civilních osob, atd.),

• jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 
a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 
vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku 
nemocí z povolání,
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• zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 
na charakter stavby a její realizaci,

• zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud 
jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" 
při řešení problematiky BOZP,

• zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

4.13.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP.

Určený Koordinátor BOZP na staveništi, ve fázi přípravy stavby - zpracování projektové
dokumentace, zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., vše v platném znění zejména následující činnosti:

a) Zpracovat a předat zadavateli stavby:
• před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 
BOZP"),

• přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících 
se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

• zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 
o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 
z povolání,

• další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci,

• zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 
a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové 
dokumentace stavby zadavatelem stavby.

b) Zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi, údaje, informace 
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, 
vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů" při řešení problematiky BOZP.

c) Navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
• nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 

prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas 
informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, 
včetně provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, 
tj. zda byly provedeny změny v projektové dokumentaci stavby 
a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

• technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu
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práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti,

• do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

d) Předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají 
jejich činnosti.

e) Dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
• technicky realizovatelné,
• v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci,
• ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby.
f) Poskytovat:

• odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,

• odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 
v průběhu realizace stavby,

• odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 
a samosprávy.

g) Účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace 
a zadavatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

h) Při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
• charakteristiku technologie výroby (provozu), objektů stavební části a objektů 

technologické části,
• zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,
• ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽ a třetích osob nacházeních 

se na staveništi,
• bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,
• způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,
• vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 

ochranu) stavby a staveniště,
• ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,
• skladování materiálů a manipulace s nimi,
• vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,
• technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

objektů a technických zařízení,
• skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi.

i) Zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců, 
toto zdokumentovat a předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů 
BOZP, aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný 
pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze 
provozované SŽ.

4.13.3 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

j) Koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje 
tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 
dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
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k) Respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, 
i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají 
vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem 
stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

l) Seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 
povinností, a jež jsou pro něj závazné.

m) Všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele 
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn 
bez předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům 
než k plnění svých povinností.

n) Může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně 
způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné 
oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 
Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti 
doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. 
v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP 
povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli kopii 
tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby.

o) Není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 
a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy.

p) Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 
vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 
zadavateli stavby.

q) Plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby.

r) Plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 
dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby.

s) Při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 
zpracování projektové dokumentace a realizace stavby.

t) Bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 
bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době 
po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu 
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. 
Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a třetím 
osobám určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném 
rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy 
na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti 
koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ nelze-li 
toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných 
vlastníků je možné až po odsouhlasení SŽ SSZ na základě opodstatněného návrhu 
projektanta ještě před použitím cizího pozemku.

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemku ČD bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 
rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 
pozemků ČD a ostatních pozemků.

5.1.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude řešit detailně návrh skladby a barevnosti veškerých 
povrchů, výplní a interiérových doplňků v úzké koordinaci s Objednatelem. U konstrukcí 
tvořených skladbou více prvků (vrstev, materiálů, komponent apod.) bude v PDPS
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5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

uvedeno vysvětlení funkcí jednotlivých součástí skladby, pokud to nebude s ohledem 
na jiné související údaje evidentní.

Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017 s č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 
jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 
metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále 
Metodika), která je přílohou pokynů.

Pokyny pro zpracování dokumentace

• Návrh stavby k projednání 

Počet vyhotovení:

• v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf")
• v digitální podobě ve formě otevřené
• 1x v listinné podobě

• Návrh stavby čistopis 

Počet vyhotovení:

• v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf")
• v digitální podobě ve formě otevřené
• 1x v listinné podobě

• Dokumentace pro společné povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání 

Počet vyhotovení:

• v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf")
• včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")
• včetně EH a SR v otevřené formě („xls")

• Čistopis dokumentace včetně EH - čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání 
rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 
a souhrnného rozpočtu stavby.

Počet vyhotovení:

• 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6
• 3x CD (1x otevřená forma, 1x TreelNFO a 1x formát PDF)
• Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 

součástí G. náklady pare č. 1-3
• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare 1-3
• Majetkoprávní část pare 1-6
• Plán BOZP pare 1-6

• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Počet vyhotovení:

• 2x CD (1x otevřená forma a 1x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma)

Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 
a ostatních organizací (HZS SŽ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby
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v rámci SŽDC a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě 
jiného stanoviska dotčených složek SŽ (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude 
ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci 
a vyřešení majetkoprávních vztahů.

5.1.8 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 
a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 
komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 
jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 
o nabytí právní moci.

5.1.9 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 
a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 
obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách: www.spravazeleznic.cz, v sekci „O nás -> Vnitřní 
předpisy -> Dokumenty a předpisy” (viz https://www.spravazeleznic.cz/o- 
nas/vnitrni-predpisv-spravv-zeleznic/dokumentv-a-predpisv).

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval: Zimová 
Dne: 29.4.2021
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