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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 
k provedení díla 

 

,,PD – rekonstrukce komunikace Baltazara Neumanna a 
Smetanova v Chebu“ 

 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:    

 zastoupený:    Mgr. Antonín Jalovec, starosta města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. 
        zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 17394 

       se sídlem:   Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb 

       adresa pro doručování: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb 

       IČO:                   26392526 

       DIČ:                   CZ 26392526 

       Bankovní spojení:   

       Zastoupený:    Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti 
 

 

  

Preambule 

 

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracování projektové dokumentace nebylo možné 
realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. III. 
a  dle platebních podmínek uvedených v čl. VI. 
 

Novou objektivní skutečností bylo neodsouhlasení návrhu řešení na základě nesouhlasu 
dotčeného účastníka ISŠ Cheb. Na základě jeho nesouhlasu vypracoval zhotovitel nový návrh 
řešení a ten předložil objednateli, který s uvedeným řešením a komplikovaným majetkovým 
vztahům dotčených budoucí stavbou toto řešení neodsouhlasil. Zhotovitel z tohoto důvodu 
musí vypracovat nový návrh dopravního řešení.  
 

Článek I. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění a platebních podmínek. Smluvní strany se 
dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:  
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Původní znění článku III smlouvy ve znění: 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 
ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy. 

Předložení návrhu řešení rekonstrukce komunikace: 
  do 90 kalendářních dnů od zahájení plnění. 

Předání hrubopisu DÚR+DSP a kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů: 
  do 60 kalendářních dnů od schválení návrhu řešení rekonstrukce komunikace. 

Předání čistopisu DÚR+DSP:  
  do 60 kalendářních dnů od předání hrubopisu. 

Podání žádosti o společné povolení DÚR+DSP na SÚ: 
  do 5 kalendářních dnů od vyřízení majetkoprávních smluv a podmínek 

dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury vyplývajících 
z dokladové části PD. 

Předání čistopisu PDPS: 
  do 60 kalendářních dnů od vydání společného povolení SÚ v právní moci. 

Předání kontrolního oceněného soupisu prací včetně výkazu výměr: 
  do 30 kalendářních dnů od předání čistopisu PDPS. 

Předání soupisu prací včetně výkazu výměr a popisu položek pro zadání stavby: 
  do 30 kalendářních dnů od předání čistopisu PDPS. 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče 
s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím 
protokolem. 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

3.1    Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději    
  ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

 

3.2    Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 
 

Předání hrubopisu DÚR+DSP a kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů: 
  do 180 kalendářních dnů od schválení návrhu řešení rekonstrukce 

komunikace. 

Předání čistopisu DÚR+DSP:  
  do 60 kalendářních dnů od předání hrubopisu. 
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Podání žádosti o společné povolení DÚR+DSP na SÚ: 
  do 5 kalendářních dnů od vyřízení majetkoprávních smluv a podmínek 

dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury vyplývajících 
z dokladové části PD. 

Předání čistopisu PDPS: 
  do 60 kalendářních dnů od vydání společného povolení SÚ v právní moci. 

Předání kontrolního oceněného soupisu prací včetně výkazu výměr: 
  do 30 kalendářních dnů od předání čistopisu PDPS. 

Předání soupisu prací včetně výkazu výměr a popisu položek pro zadání stavby: 
  do 30 kalendářních dnů od předání čistopisu PDPS. 

 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče 
s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím 
protokolem. 

 
 

Původní znění článku VI. smlouvy ve znění: 
 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech 
dle odst. 6. 2. tohoto článku. 

6.2. Fakturace bude probíhat po předání a převzetí níže uvedených částí ve stanovené 
procentuální výši: 

a) předání dokumentace hrubopis DÚR + DSP: platba 50 % z celkové ceny plnění; 
b) předání dokumentace čistopisu DÚR+ DSP: platba 20 % z celkové ceny plnění; 
c) předání dokumentace čistopisu PDPS: platba 20% z celkové ceny plnění 
d) předání soupisu prací včetně výkazu výměr a popisu položek pro zadání stavby: 

platba 10 % z celkové ceny plnění. 
6.3. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno 

vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. 
V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, 
prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, 
uvedené v předávacím protokolu.  

6.4. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

6.1.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech 

dle odst. 6. 2. tohoto článku. 
6.2. Fakturace bude probíhat po předání a převzetí níže uvedených částí ve stanovené 

procentuální výši: 
a) předání návrhu řešení: platba 16 % z celkové ceny plnění 
b) předání dokumentace hrubopis DÚR +DSP: platba 34 % z celkové ceny plnění; 
c) předání dokumentace čistopisu DÚR+DSP: platba 20 % z celkové ceny plnění; 
d) předání dokumentace čistopisu PDPS: platba 20% z celkové ceny plnění 
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e) předání soupisu prací včetně výkazu výměr a popisu položek pro zadání  
stavby: platba 10 % z celkové ceny plnění. 

6.3. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno 

vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. 
V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, 
prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, 
uvedené v předávacím protokolu.  

6.5. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
 

 

Článek II 

Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje 
realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 
 

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý 
stejnopis má právní sílu originálu. 
 

 

V Chebu dne ……………….                        V Chebu dne …………….. 
 

 

 

______________________           ______________________ 

        za zhotovitele                                                                                za objednatele 

Ing. Petr Král, jednatel                              Mgr. Antonín Jalovec, starosta                                                                      


