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DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 20-21

č. zhotovitele 21003

Obiednatel:

Název:

Sídlo:
1C:
DIČ:

bankovní spojení:
č. účtu:

zastoupeny:

l. Smluvní strany

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 Ol Kyjov
002 26 912
CZ00226912

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl/ ředitel nemocnice

dále jen jako „Objednatel"

Zhotoyitel:

Název: Hrušecká stavební spol. s r. o.
se sídlem: U zbrojnice 588, Hrušky 69156 Hrušky
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS oddíl C, vložka 35924
1C: 25585142
DIČ: CZ25585142

bankovní spojem: Ob
č. účhi: 300000322

zastoupený: Ing. Vladimír Kubík, jednatel

dále jen jako „Zhotovitel"

dále také obecně jako „smluvní strany".

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2021 Smlouvu o dílo č. objednatele 20-21, č.
zhotovitele 21003, jejímž předmětem je zajištění stavebních prací spojených se snížením
energetické náročnosti pavilonu OOP ve Veselí nad Moravou (dále také jen „smlouva o
dílo"), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení s názvem: „Zateplení a
výměna oken pavilonu OOP Veselí nad Moravou".
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2.2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s § 222 odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, v plata-iém znění (dále také jen „zákon")
dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o neprovedené méněpráce
specifikované ve Změnovém listu č. 2 vč. položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. l
tohoto dodatku tak, že nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Ve
změnových listech je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací.

Celková hodnota víceprací je: 105 507/64 Kč

Celková hodnota méněprací je: -105 507,64 Kč

2.3. Smluvní strany si sjednávají nové znění či. III odst. l smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavebních prací na díle „Zateplení a výměna oken pavilonu
OOP Veselí nad M-oravou" (dále jen „stavba" nebo „dílo"). Plnění předmětu smlouvy bude
probíhat za provozu pavilonu OOP Veselí nad M.oravou.

Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen (priorita.
dokumentů je dána poradím tohoto bodu):

a) dle této smlouvy,

b) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku - „Zatepleni a výměna oken
pavilonu OOP Veselí nad Moravou" (dále jen „Zadávací dokumentace"), jejíž součástí
je projektová, dokumentace (dále jen „PD"), zpracovaná ING. M.ILOSLAVEM
CECHEM, Projektová činnost ve výstavbě, se sídlem Karla Čapka 2595, Kyjov 697 Ol,
1C 130 47 736. Zadavatel prohlašuje, že odpovídá za správnost a úplnost předané
dokumentace,

c) dle podmínek pro poskytnutí dotace z OPZP

d) dle Dodatku č. 2 ve. změnového listu c.2a položkového rozpočtu.

2.4. Smluvní strany si sjednávají nové znění či. Vil odst. l smlouvy o dílo:

2. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení
objednatele a dodatku c.1a dodatku c.2 a. činí:

22 306 361,24 Kč bez DPH

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a
účinnosti beze změn.
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3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti nejdříve dnem podpisu obou
smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím
registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v
souladu s § 6 odst. l zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. l - změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu.

3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a
že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Kyjově dne .'3.C);<P:.<LŁ)^ V Hruškách dne ^o:.f:.'ioz/í
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP číslo OZ: 02

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r. o., 1C: 25585142
Investor: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace,

1C: 00226912

Datum: 23.8.2021

Název akce: „Zateplení a výměna oken pavilonu OOP Veselí nad Moravou"

Způsob odeslání / předání
datum:

poštoul_l e-mailem|_| faxem]_| osobně^]

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

položkový rozpočet

Předmět změny: Nepředvídatelné stavební práce vzniklé při realizaci

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci finálních nášlapných vrstev a opláštění hlavního schodiště do budovy a rampy u
přístavby bylo dohodnuto, že vzhledem k objevující se vlhkosti se nebudou našlápne vrstvy a
opláštění provádět dle původního záměru, ale budou provedeny opatření, které eliminují případné
budoucí poruchy na konstmkcích vyvolány výše uvedeným.

Počet připojených listů specifikaci:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 @ | odstavec 5, § 222 Q | odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

coOO^<L^V\

e3>0^\<[^^\v

r

^O(A ^fq^[^\

Příloha: Položkový rozpočet

l
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ZMĚNOVÝ LIST OPŽP - zdůvodnění změny číslo ZL: 02

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r. o., 1C:25585142
Změnový list vystavil: |
Datum: 23.8.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nepředvídatelné stavební práce vzniklé při realizaci

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci finálních nášlapných vrstev a opláštění hlavního schodiště do budovy a rampy u
přístavby bylo dohodnuto, že vzhledem k objevující se vlhkosti se nebudou našlápne vrstvy a
opláštění provádět dle původního záměru, ale budou provedeny opatření, které eliminují případné
budoucí poruchy na konstmkcích vyvolány výše uvedeným.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: O

Cena méněprací bez DPH:

-105 507,64,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

105 507,64,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

0,-Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

není

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 23.8.2021

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 23.8.2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel 000 a OZE):
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21003 ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU

Dodatek é. 2

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Strážovská 1247/22
69701 Kyjov

IČO: 00226912

DIČ: CZ00226912

Zhotovitel: Hruěecká stavební spol. s r.o.

U zbrojnice 588
í§&wa™M»Jtelsky

v.

IČO:

DIČ:

&5585142

CZ25585142
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Rekapitulace dílčích éástí

Rekapitulace dílů
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Položkový rozpočet

s: 21003 ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU

o: V02 VCP - dodatek 6. 2

R: 01 Schodiště - otryskánf, stavební úprava

l

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

s: 21003 ZATEPLENI A VÝMĚNA OKEN OOP VESELÍ NAD MORAVOU

o: V02 VCP - dodatek 6. 2

R: 28 Opláštění rampy pro invalidy

Poznámky uchazeče k zadání
'•-;.•?•
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