
Statutární město Ostrava Dodatek

Magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 2144D1/2021/OI

Identifikátor veřejné zakázky ( IVZ ) : P20V00176091

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.21441202010IIVZ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava STAMEX spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Březová č.p. 8, 747 44 Březová

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou zastoupena: Lubomírem Schustkem,

náměstkyní primátora jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 8579

IČO: 00845451 IČO: 64084256

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: C264084256 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

pobočka Ostrava pobočka Hradec nad Moravicí

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 1846442309/0800

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čI.|.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 2144/2020/OI/VZ

ze dne 14.8. 2020, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 17.8. 2020 (dále jen

„ smlouva “).

2. V souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“

nebo „tento dodatek“) ke smlouvě, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat stavbu „

Revitalizace vodní plochy Radvanice“, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava ( dále jen stavba nebo dílo ) , a

to z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, V rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto

dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

3. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 18, který zní:

V souladu s ustanovením odstavce 7), 8), 9), 10) tohoto článku zhotovitel provede vícepráce

neprovede méněpráce, kteréjsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby č. 01 , 02, 03, 04, 05

(tvořícípřílohu č. 4 této smlouvy), odsouhlasené zástupci autorského do:oru, technického dozoru a

objednatele dle odstavce 11 tohoto článku.
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4. Příloha č.1 - smlouvy o dílo - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č.1 - Kalkulace nákladů,

která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

5. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 4 — evidenční listy změny stavby č. 01, 02, 03,

04, 05, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

6. C1. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„ Cena :a provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí." “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

SOD 4 231 391,53 888 592,22 5 119 983,75

ZL č.1 54 183,99 11 378,64 65 562,63

ZLč.2 71 126,91 14 936,65 86 063,56

ZL 53 129 276,77 27 148,12 156 424,89

ZL a4 - 21 520,85 - 4 519,38 -26 040,23

ZL č.5 32 788,18 6 885,52 39 673,70

Celkem ZL č. 1-5 265 855,00 55 829,55 321 684,55

Cena celkem SoD, vč. ZL č. 1-5

4 497 246,53 944 421,77 5 441 668,30     
 

čl.II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2144/2020/OI/VZ ze dne 14.8. 2020 tímto dodatkem č. 1 nedotčená se

nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 1 smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

07491/RM1822/115 ze dne 14.9.2021, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné

zakázce označené „Revitalizace vodní plochy Radvanice“, poř. č. 078/2020.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do

registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tento dodatek je uzavřen V elektronické podobě.

6. Smluvni strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, §

1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

7. Smluvni strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly

0 celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9
‘
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8. Přílohou tohoto dodatku je :

- Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů

- Příloha č. 2 — Změnové listy č.1, 2, 3, 4, 5

Za obiednatele

Datum: . 2021

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci
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Datum: .2021

Místo: Ostrava

Lubomir Schustek

jednatel
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Dodatek

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2144/2020/OI/VZ

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

Kód: Hydroprojekt-313026

Stavba: Revitalizace vodní plochy Radvanice

Místo: 12.08.2021

_ Statutární město Sweco Hydroprojekt a.s.,
Zadavatel. . .

Ostrava drvrze Morava

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o.

. Cena bez DPH Cena s DPH
Kód Popls [CZK] [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 497 246,53 5 441 668,30

01 Revitalizace vodní plochy Radvanice 4 497 246,53 5 441 668,30

001 SO 01 Horni nádrž 1 797 218,07 2 174 633,87

002 SO 02 Úprava stávajícího koryta 544 019,06 658 263,06

003 SO 03 Dolní nádrž 939 064,78 1 136 268,38

004 SO 04 Zpevnéni břehové hrany 214 986,18 260 133,28

005 SO 05 Kácení dřevin a náhradní výsadba 117 288,18 141 918,70

006 SO 06 Mobiliář 50 000,00 60 500,00

007 SO 07 Bourací práce 253 809,20 307 109,13

008 Příprava území - úprava zemníku 370 861,06 448 741,88

009 Ostatni a vedlejší náklady 210 000,00 254 100,00
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Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS/

/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): O1

S Cf 0% / 1

  

"izzace— vodni stoce—,y“ Radvanice

 

7V». „, „. „„ :,
duzi tu líc. :“i: „dun.

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.8.2020, číslo smlouvy objednatele: 2144/2020/Ol/VZ. čislo smlouvy

zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o., Březová čp.8, 747 44 Březová, IČ 64084256

 

Gen.projektant (autorský dohled): Sweco Hydroprojekt, a.s.,prachtrava, Táborská 31,140 16 Praha 4_

Technický dozor stavebníka (TDS):_

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vyjádření k navrženým změnám 3 x Objednatel

2) Rozpočet s výkazem výměr 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

U stanovení množství nánosu v PD se vycházelo z odborného odhadu z důvodu napuštění nádrže a tudíž nemožnosti ověřit skutečnou mocnost vrstvy nánosů

v době provádění projekčních prací.

 

 

U objektu SO O1, projektová dokumentace pro provádění stavby řešila vybudování/opravu svahů břehů nádrže s použitím jílovité zeminy 2 přilehlého zemníku

bez dodatečných sadových úprav. Při stavebních pracích bylo zjištěno, že jílovitá zemina v zemniku je vhodná pro vybudování hrázi a pro vysvahování břehů,

ale již není vhodná pro ponechání této vrstvy jako finální (předem z důvodů šedé a šmouhovité barvyjílů). Zhotovitel z pozice specializované firmy navrhl

řešení ve formě ohumusováni břehů v tloušťce 100 mm a to nad navrhovanou hladinou rybníku a následné osetí travním semenem, Tento návrh byl

konzultován rovněž na KD za přítomnosti TDI a zástupce investora. Projektant z pozice AD s tímto návrhem souhlasí.

 

časový vliv na plnění SoD: / I

Udaje v Kč bez DPH:

 

 

 

Procentuální podíl . . , Procentuální podíl

, . . , Cena navrhovaných VlcepraCI , , .

MenepraCI ZL k celkove . . , VicepraCi ZL k celkove

„ reseneho ZL „

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 54.183,99 1,28% 54.183,99

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

       
 

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / _ ,

dohled): „nesouhlasím jmeno

TDS: souhlasnmll jméno

Zhotovitel: souhlaSIm/ jméno

meseuhlastm.

Objednatel: souhIaS|m'l jméno
.neseuhlasxm-

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavře .

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

 

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:    



Příloha č. 1:

Vyjádření ke změnám

 

U stanovení množství nánosu v PD se vycházelo z odborného odhadu z důvodu napuštění nádrže a tudíž nemožnosti ověřit

skutečnou mocnost vrstvy nánosů v době provádění projekčních prací.

 

U objektu SO O1, projektová dokumentace pro provádění stavby řešila vybudování/opravu svahů břehů nádrže s použitím jílovité

zeminy z přilehlého zemníku bez dodatečných sadových úprav. Při stavebních pracích bylo zjištěno, že jílovitá zemina v zemníku

je vhodna’ pro vybudování hrází a pro vysvahování břehů, ale již není vhodná pro ponechání této vrstvy jako finální (předem z

důvodů šedé a šmouhovité barvy jílů). Zhotovitel z pozice specializované firmy navrhl řešení ve formě ohumusování břehů v

tloušťce 100 mm a to nad navrhovanou hladinou rybníku a následné osetí travním semenem. Tento návrh byl konzultován rovněž

na KD za přítomnosti TDI a zástupce investora. Projektant z pozice AD s tímto návrhem souhlasí.

  
 

S navržen 'mi změnami souhlasím:   
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Evidenční list změny stavby

 

  

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, , ., _ „ „ , . Číslo SO/PS/

mm: „zac—e vodm plochy Radvanice his“) změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 02

SO 02 l 1

* - avnjlciho Koryta

 

  
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.8.2020, číslo smlouvy objednatele: 2144/2020/OINZ, číslo smlouvy

zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o., Březová čp.8, 747 44 Březová, lČ 64084256

 

Gen.projektant (autorský dohled): Sweco Hydroprojekt, a.s.,prac.Ostrava, Táborská 31,140 16 Praha 4.—

Technický dozor stavebníka (TDS):_

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vyjádření k navrženým změnám 3 x Objednatel

2) Rozpočet s výkazem výměr 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění stavebních pracích na odtokovém korytě, došlo po dokončení dílčího úseku (staníčení 0,000 km - 0,035 km) k utržení přilehlého svahu. Tento se

sesunul do již dokončeného koryta na odtoku. K sesuvu svahu došlo pravděpodobně vlivem nefunkční/ucpané drenáže přilehlého pole nad korytem v

kombinaci s nadprůměrným úhrnem srážek v zimním a jarním období. Tím došlo k podmáčení svahu a stavební práce na úpravě koryta vyvolaly

nepředpokládanou konsolidaci nasycené zeminy, Zhotovitel sesuv odtěžil a bylo potřeba utržený svah sanovat (aby v budoucnu nedocházelo k dalším

sesuvům). Sanace byla navržena vybudováním stabilizačního drenážního prahu zlomového kameniva v celé délce utrženého svahu a jeho následné zasypání

odtěženou zeminou,vysvahováníohumusování a oseti travním semenem.

 

 

U regulačního objektu (dále jen RO) v odtokovém korytu, bylo po dohodě se zhotovitelem a TDI, z důvodu zjednodušení prováděnípřistoupeno k návrhu

zrušení stavidlověho uzávěru pro napouštění spodního rybníku, přičemž projektované konstrukční řešení tohoto objektu nebude úpravou narušeno. Rovněž

bude přisypán kolem objektu RO pravobřežní svah na úroveň levobřežniho svahu a otevřeně koryto objektu se doplní/překryje kompozitovým pororoštem.

Tento bude plnit funkci jak bezpečnosti, tak ochrannou a zároveň umožní pohodlný přístup správce na objekt a obsluhu stavidlového uzávěru na odtoku.

 

časový vliv na plnění SoD: _/

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podíl

. . , , Cena navrhovanych Viceprac1 , , ,
Menepram ZL k celkove , „ , VicepraCí ZL k celkove

. reseneho ZL ,

cene stavby cene stavby

0,00 0,00% 71.126,91 1,68% 71 .126,91

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Vicepraci

řešeného ZL

        

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím! , ,

dohled): me.-souhlasim; jmeno

. souhlasím / _ ,

TDS. , jmeno

Zhotovitel: SOUhlaSlm,/ jméno
nei—rom

Objednatel: souhlasvm‘l jméno

Wm

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:     



Příloha č. 1:

Vyjádření ke změnám

 

Při provádění stavebních pracích na odtokovém korytě, došlo po dokončení dílčího úseku (staničení 0,000 km - 0,035 km) k

utržení přilehlého svahu. Tento se sesunul do již dokončeného koryta na odtoku. K sesuvu svahu došlo pravděpodobně vlivem

nefunkční/ucpané drenáže přilehlého pole nad korytem v kombinaci s nadprůměrným úhrnem srážek v zimním a jarním období.

Tím došlo k podmáčení svahu a stavebni práce na úpravě koryta vyvolaly nepředpokládanou konsolidaci nasycené zeminy.

Zhotovitel sesuv odtěžil a bylo potřeba utržený svah sanovat (aby v budoucnu nedocházelo k dalším sesuvúm). Sanace byla

navržena vybudováním stabilizačního drenážního prahu z lomového kameniva v celé délce utrženého svahu a jeho následné

zasypání odtěženou zeminou,vysvahování,ohumusování a osetí travním semenem.

 

U regulačního objektu (dále jen RO) v odtokovém korytu, bylo po dohodě se zhotovitelem a TDI, z důvodu zjednodušení

provádění,přistoupeno k návrhu zrušení stavidlového uzávěru pro napouštění spodního rybníku, přičemž projektované konstrukční

řešení tohoto objektu nebude úpravou narušeno. Rovněž bude přisypán kolem objektu RO pravobřežní svah na úroveň

levobřežního svahu a otevřené koryto objektu se doplní/překryje kompozitovým pororoštem. Tento bude plnit funkci jak

bezpečností, tak ochrannou a zároveň umožní pohodlný přístup správce na objekt a obsluhu stavidlového uzávěru na odtoku.
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. . . _ . , _ Číslo SO/PS/

H:m<r;,:£2:rur:zi:ez man; macaw Radvamce _

/čís|o zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 03

SC? CG / 1

é „; (Hiiiit „mir-»;   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.8.2020, číslo smlouvy objednatele: 2144/2020/OlNZ, číslo smlouvy

zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o., Březová čp.8, 747 44 Březová, IČ 64084256

 

Gen.projektant (autorský dohled): Sweco Hydroprojekt, a.s.,prac.Ostrava, Táborská 31,140 16 Praha 4_

Technický dozor stavebníka (TDS):_

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vyjádření k navrženým změnám 3 x Objednatel

2) Rozpočet s výkazem výměr 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

U stanovení množství nánosu v PD se vycházelo z odborného odhadu z důvodu napuštění nádrže a tudíž nemožnosti ověřit skutečnou mocnost vrstvy nánosů

v době provádění projekčních prací. Rovněž v místě paty svahů a středové hráze, PD nepředpokládala nevhodnou zeminu pro opravu hráze. Pro vybudování

hráze a dílčích částí svahů, bylo potřeba odtěžení nevhodné zeminy v patě svahů (nevhodná zemina zjištěna při stavebních pracích - zvodnělá, plastická

zemina/nános) a hráze. Tuto bylo potřeba nahradit vhodnou zeminou ze zemníku pro založení svahu a hráze.

 

 

U objektu SO 03, projektová dokumentace pro provádění stavby řešila vybudování/opravu svahů břehů nádrže s použitím jílovité zeminy 2 přilehlého zemníku

bez dodatečných sadových úprav. Při stavebních pracích bylo zjištěno, že jílovitá zemina v zemníku je vhodná pro vybudování hra'zí a pro vysvahování břehů,

ale již není vhodná pro ponechání této vrstvy jako finální (především z důvodů šedé a šmouhovité barvy jílů). Zhotovitel z pozice specializované firmy navrhl

řešení ve formě ohumusování břehů v tloušťce 100 mm a to nad navrhovanou hladinou rybníku a následné osetí travním semenem. Tento návrh byl

konzultován rovněž na KD za přítomnosti TDI a zástupce investora. Projektant z pozice AD s tímto návrhem souhlasí.

 

časový vliv na plnění SoD: /

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl , . , Procentuální podil

, . , , Cena navrhovanych Vicepram , , ,

MenepraCI ZL k celkove , , , Vicepract ZL k celkove

, reseneho ZL ,

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 129.276,?7 3,06% 129.276,?7      
 

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

   

Projektant (autorský souhlasím / _ ,

dohled): meseuhiaem' Jmeno

TDS: souhlasimI/ jméno

Zhotovitel: soumasm‘.’ jméno

Objednatel: souhlasimt/ jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 
 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

   
 



 

Příloha č. 1:

Vyjádření ke změnám

 

U stanovení množství nánosu v PD se vycházelo z odborného odhadu z důvodu napuštění nádrže a tudíž nemožnosti ověřit

skutečnou mocnost vrstvy nánosů v době provádění projekčních prací. Rovněž v místě paty svahů a středové hráze, PD

nepředpokládala nevhodnou zeminu pro opravu hráze. Pro vybudování hráze a dílčích částí svahů, bylo potřeba odtěžení

nevhodné zeminy v páté svahů (nevhodná zemina zjištěna při stavebních pracích - zvodnělá, plastická zemina/nános) a hráze.

Tuto bylo potřeba nahradit vhodnou zeminou ze zemníku pro založení svahu a hráze.

 

U objektu SO 03. projektová dokumentace pro provádění stavby řešila vybudování/opravu svahů břehů nádrže s použitím jílovité

zeminy z přilehlého zemníku bez dodatečných sadových úprav. Při stavebních pracích bylo zjištěno, že jílovitá zemina v zemníku

je vhodná pro vybudování hrází a pro vysvahování břehů, ale již neni vhodná pro ponechání této vrstvy jako finální (především z

důvodů šedé a šmouhovitě barvy jílů). Zhotovitel z pozice specializované firmy navrhl řešení ve formě ohumusování břehů v

tloušťce 100 mm a to nad navrhovanou hladinou rybníku a následné osetí travním semenem. Tento návrh byl konzultován rovněž

na KD za přítomnosti TDI a zástupce investora. Projektant z pozice AD s tímto návrhem souhlasí.  
 

S navržen 'mi změnami souhlasím:   
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. . , _ Číslo SO/PS/

Rewtalizace vodnl plochy Radvanice Íčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 04

SO 04 l 1
SO 04 Zpevnéni břehové hrany

  
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.8.2020, čislo smlouvy objednatele: 2144/2020/OINZ, číslo smlouvy

zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o., Březová čp.8, 747 44 Březová, |č 64084256

 

Gen.projektant (autorský dohled): Sweco Hydroprojekt, a.s.,prac.0strava, Táborská 31,140 16 Praha 4_

Technický dozor stavebníka (TDS):_

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vyjádření k navrženým změnám 3 x Objednatel

2) Rozpočet s výkazem výměr - méněpráce 1 x TDS

3) Rozpočet s výkazem výměr - vícepráce 1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

V PD navržená žlabovka (hmotnost cca 110 kg/ks) pro vybudování odvodňovacího žlabu se po konzultaci na stavbě s TDI a zhotovitelem nahradila klasickou

prefabrikovanou žlabovkou (hmotnost cca 40 kg/ks) a to z důvodu problematického provádění s nutností použití těžké mechanizace při osazování a časové

náročnosti (nepříznivé klimatické podmínky kladou celou dobu výstavby zvýšené nároky na efektivnost stavby a zkrácení doby výstavby.) Změna žlabovky

nemá vliv na parametry příkopu. Dále se ukázalo, že v projektované trase příkopu se nalézá vzrostlý strom, který nebyl PD určen ke kácení. Bylo dohodnuto

tento strom zachovat a aby nedošlo k poškození kořenového systému, příkop bude v délce cca 5,0 m na každou stranu od stromu přerušen. To vyvolává

potřebu vybudovat na konci prvního úseku příkopu vpust s propustkem pod zpevněnou komunikaci se zaústěním do spodního rybníku (vyústění je nutno

opevnit). Rovněž se ukázalo jako velmi problémové,jak z hlediska provádění příkopu, tak především z hlediska údržby, původní řešení se štěrbinovým žlabem

zajišťující příjezd na přilehlý lesní pozemek z důvodu údržby a těžby správcem (Lesy ČR sp.).

 

 

časový vliv na plnění SOD: /

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil , , , Procentuální podíl

, „ , , Cena navrhovaných Vicepraci , , ,

MenepraCI ZL k celkove - . , Vicepram ZL k celkove

„ reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena Méněprací a Vicepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

90.818,48 2,15% 69.297,63 1,64% _. 21.520,85      
 

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

   
Projektant (autorský souhlasim / _ ,

dohled): mesonhra'shn jmeno

souhlasím / _ ,

TDS: , jmeno

Zhotovitel: SOUhIaS'm,I jméno

. _ souhlasim / , ,

Objednatel. nesoul , jmeno

 

Eiento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 
 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

   
 



 

Příloha č. 1:

Vyjádření ke změnám

 

V PD navržená žlabovka (hmotnost cca 110 kg/ks) pro vybudování odvodňovacího žlabu se po konzultaci na stavbě s TDI a

zhotovitelem nahradila klasickou prefabrikovanou žlabovkou (hmotnost cca 40 kg/ks) a to z důvodu problematického provádění s

nutností použití těžké mechanizace při osazování a časové náročnosti (nepříznivé klimatické podmínky kladou celou dobu

výstavby zvýšené nároky na efektivnost stavby a zkrácení doby výstavby.) Změna žlabovky nemá vliv na parametry příkopu. Dále

se ukázalo, že v projektované trase příkopu se nalézá vzrostlý strom, který nebyl PD určen ke kácení. Bylo dohodnuto tento

strom zachovat a aby nedošlo k poškození kořenového systému, příkop bude v délce cca 5,0 m na každou stranu od stromu

přerušen. To vyvolává potřebu vybudovat na konci prvního úseku příkopu vpust s propustkem pod zpevněnou komunikaci se

zaústěním do spodního rybníku (vyústění je nutno opevnit). Rovněž se ukázalo jako velmi problémovéjak z hlediska provádění

příkopu, tak především z hlediska údržby, původní řešení se štěrbinovým žlabem zajišťující příjezd na přilehlý lesní pozemek z

důvodu údržby a těžby správcem (Lesy ČR sp.).
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

,. „ , . . . . Číslo SO/PS/

? v_i,?íííěšir“š"ií'íi£? umim „zal-„citi Řadwamcc—e

/čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
’33

SF} 053 I 1

”m 1’“; sir! u-m n. Izn‘nLufim Výsadba:   
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.8.2020, čislo smlouvy objednatele: 2144/2020/OIIVZ, čislo smlouvy

zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STAMEX spol. s r.o., Březová čp.8, 747 44 Březová, IČ 64084256

 

Gen.projektant (autorský dohled): Sweco Hydroprojekt, a.s.,prac.0strava, Táborská 31,140 16 Praha 4_

Technický dozor stavebníka (TDS):_

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vyjádření k navrženým změnám 3 x Objednatel

2) Rozpočet s výkazem výměr 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Z důvodů značně délky projekčních praci a vývoje jednotlivých stupňů PD, se skutečný stav porostů a vegetace předmětné lokality liší od předpokladu v PD.

Rovněž se v průběhu stavby ukázalo, že některé z původně zdravých stromů již nejsou v očekávané kondici a z bezpečnostních důvodů bylo potřeba je včas

odstranit.

 

 

časový vliv na plnění SoD: ' /

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , . , Procentuální podíl

, . , , Cena navrhovaných VicepraCI , . ,

MenepraCi ZL k celkove , . , VicepraCi ZL k celkove

reseneho ZL

cené stavby ceně stavby

Cena Meněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Měněprací

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 32.788,18 0,77% 32.788,18      
 

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasim / , ,

dohled): nesouhlasím jmeno

TDS: souhlaSImi jméno

Zhotovitel: SOUhIaSIm,/ jméno

qeseuhlasm

. _ souhlasim / , ,

Objednatel. , jmeno

 

 
 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:    



Příloha č. 1:

Vyjádření ke změnám

 
Z důvodů značné délky projekčních prací a vývoje jednotlivých stupňů PD, se skutečný stav porostů a vegetace předmětné

lokality liší od předpokladu v PD. Rovněž se v průběhu stavby ukázalo, že některé z původně zdravých stromů již nejsou v

očekávané kondici a z bezpečnostních důvodů bylo potřeba je včas odstranit.

 

  
 

S navrženými změnami souhlasim:   
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