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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

uzavřený  v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ke smlouvě o dílo č. 2110826 ze dne 18. 06. 2021 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Město Benešov 

sídlo:   Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov 

IČ:                               002 31 401 

DIČ:   CZ00231401 

zastoupený:   Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   320035309/0800   

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  Společníci společnosti „B E S + MTS – Benešov“ založené podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouvou o sdružení 
ve společnosti ze dne 25.05.2021:   

         

Vedoucí společník:  BES s.r.o.  

se sídlem:     Sukova 625, 256 01 Benešov,  
IČ:       437 92 553  DIČ: CZ43792553  
zastoupený:    Ing. Luboš Kurz, jednatel  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.   
číslo účtu:     3300121/0100  

  

a  

  

Společník:    Metrostav a.s.  

se sídlem:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915  

zastoupený:  Ing. Jan Kvaš, MBA, obchodní náměstek divize 5, na základě plné moci  
 IČ:      000 14 915  DIČ: CZ00014915  

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:    1809071/0100  

  

(dále jen "zhotovitel")              

II. 

Účel dodatku a důvody jeho uzavření 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 18.06.2021 smlouvu o dílo č. 2110826 (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Rekonstrukce ulice Na Karlově v Benešově". Dílo bylo 
vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále 
jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být 
měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě. 
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2) Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 2 „Smlouvy“ dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě. 
Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je  
-  Rekapitulace objektů stavby  – rozdílový soupis prací (viz příloha č. 1 tohoto dodatku). 

 

3) V průběhu zahájení stavby, kdy dodavatel začal zajišťovat dodávky pro realizaci stavby, došlo k výraznému 
nárůstu cen materiálu, a to především kamenných výrobků pro komunikace, materiálu a výrobků pro 
úpravu osvětlení. Toto zvýšení cen materiálu se promítlo do ceny díla a smluvní strany se dohodly na jejím 
navýšení.  
 

             IV. 

Cena díla 

 

1) Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude navýšeno. 

  

2) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se s ohledem na výše uvedené navyšuje o nárůst 
cen vyznačeného materiálu tj.:  

 

  - cenový rozdíl (nárůst): Dodatek č. 1              543.117,21   Kč bez DPH, 
  

 Celková cenový nárůst činí 7,28 % původní ceny, nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota 

nepřesahuje 15 % ceny díla, tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 a 

4, písm. b) zákona.    
 

 3) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se tedy zvyšuje  o 543.117,21 Kč bez DPH a činí: 
       - cena dle SOD bez DPH       7.459.803,62Kč 

 - cena navýšení dle dodatku č. 1                       543.117,21 Kč 

       - celková cena bez DPH       8.002.920,83 Kč 

 - výše DPH 21%       1.680.613,38 Kč 

 - celková cena vč. DPH       9.683.534,21 Kč   

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Všechna ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
 

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 
jeden stejnopis. 

 

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném zně-
ní, přičemž zveřejnění zajistí objednatel. 

       Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 
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5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
 - příloha č. 1 -  -  Rekapitulace objektů stavby  – rozdílový soupis prací 

 

         

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Benešově dne:                                     V Benešově dne: 

 

 

 

 

 

 

……………………………….....                                    ……………………………………… 

Ing. Jaroslav Hlavnička     Ing. Luboš Kurz 

starosta města      jednatel 

        B E S s.r.o. 

 

 

 

 

         

        

                                                                                              V Praze dne: 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                      ………………………………………. 
Ing. Jan Kvaš, MBA                                                                                                      
obchodní náměstek divize 5 

                                                                                               na základě plné moci 
                                                                                               Metrostav a.s. 

 



ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ  - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 

Kód:

Stavba:

Místo: ulice Na Karlově, Benešov

Zadavatel: Město Benešov
Zhotovitel: B E S s.r.o.

NOVÁ Cena bez DPH [CZK]NOVÁ Cena s DPH [CZK] ROZDÍL bez DPH [CZK] ROZDÍL s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 8 002 920,83 9 683 534,21 543 117,21 657 171,83

6 484 472,75 7 846 212,03 Kč 1 661 942,48 Kč 363 245,87 Kč
1 518 448,08 1 837 322,18 Kč 567 488,11 Kč 300 822,96 Kč

0,00 0,00 Kč -5 700,00 Kč -6 897,00 Kč
1 536 499,221 269 834,07SO 401 Úpravy osvětlení 

6 897,005 700,00SO 901 DIO

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 482 966,166 184 269,55SO 101 Komunikace

7 459 803,62 9 026 362,38

Rekonstrukce ulice Na Karlově v Benešově
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Na Karlově, Benešov 

Zadavatel: Město Benešov 
Zhotovitel: B E S s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] NOVÁ J.cena  [CZK]
NOVÁ Cena celkem 

[CZK]
ROZDÍL [CZK]

D HSV Práce a dodávky HSV 6 184 269,55 6 484 472,75 300 203,20

D 1 Zemní práce 738 574,66 738 574,66 0,00

1 K 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 988,540 45,60 45 077,42 45,60 45 077,42 0,00

62 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 17,600 34,20 601,92 34,20 601,92 0,00

59 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 312,730 45,60 14 260,49 45,60 14 260,49 0,00

60 K 113106151
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 
kameniva ručně

m2 37,350 114,00 4 257,90 114,00 4 257,90 0,00

61 K 113106183
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 
kameniva strojně

m2 2 200,500 34,20 75 257,10 34,20 75 257,10 0,00

3 K 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1 318,870 125,40 165 386,30 125,40 165 386,30 0,00

63 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400-500 
mm strojně pl přes 200 m2

m2 2 633,300 68,40 180 117,72 68,40 180 117,72 0,00

6 K 113107244

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 7,200 102,60 738,72 102,60 738,72 0,00

7 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 817,980 57,00 46 624,86 57,00 46 624,86 0,00

8 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 16,860 22,80 384,41 22,80 384,41 0,00

9 K 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 273,889 98,10 26 868,51 98,10 26 868,51 0,00

10 K 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 273,889 28,50 7 805,84 28,50 7 805,84 0,00

Rekonstrukce ulice Na Karlově v Benešově

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] NOVÁ J.cena  [CZK]
NOVÁ Cena celkem 

[CZK]
ROZDÍL [CZK]

70 K 162402111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení se 
složením do 2000 m

m2 273,889 53,60 14 680,45 53,60 14 680,45 0,00

12 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 273,889 159,60 43 712,68 159,60 43 712,68 0,00

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 273,889 19,40 5 313,45 19,40 5 313,45 0,00

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 493,000 34,20 16 860,60 34,20 16 860,60 0,00

15 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm

m2 59,470 71,80 4 269,95 71,80 4 269,95 0,00

16 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 59,470 22,80 1 355,92 22,80 1 355,92 0,00

17 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 4,758 127,70 607,60 127,70 607,60 0,00

71 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 3 906,780 20,60 80 479,67 20,60 80 479,67 0,00

19 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 59,470 3,50 208,15 3,50 208,15 0,00

20 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy m3 5,000 399,00 1 995,00 399,00 1 995,00 0,00

21 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m3 5,000 342,00 1 710,00 342,00 1 710,00 0,00

D 5 Komunikace pozemní 4 214 273,40 4 361 606,18 147 332,78

72 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm ochranná vrstva 
vozovka a sjezdy

m2 2 633,010 79,80 210 114,20 79,80 210 114,20 0,00

23 K 564851111.1
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm chodníky podkladní vrstva

m2 1 273,770 114,00 145 209,78 114,00 145 209,78 0,00

73 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 633,010 142,50 375 203,93 142,50 375 203,93 0,00

25 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm - sjezdy

m2 302,770 359,10 108 724,71 359,10 108 724,71 0,00

74 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 676,860 524,40 354 945,38 524,40 354 945,38 0,00

75 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 /10%/ m2 34,523 917,70 31 681,76 980,40 33 846,35 2 164,59

29 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 2 291,570 549,50 1 259 217,72 549,50 1 259 217,72 0,00

30 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 1 145,785 490,20 561 663,81 558,60 640 035,50 78 371,69

31 K 591412111
Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné 
komunikací pro pěší lože z kameniva

m2 1 273,770 777,50 990 356,18 777,50 990 356,18 0,00

32 M 58381004 kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 509,508 347,70 177 155,93 478,80 243 952,43 66 796,50

D 8 Trubní vedení 67 032,00 67 032,00 0,00

79 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 16,000 1 140,00 18 240,00 1 140,00 18 240,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] NOVÁ J.cena  [CZK]
NOVÁ Cena celkem 

[CZK]
ROZDÍL [CZK]

80 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 10,000 1 140,00 11 400,00 1 140,00 11 400,00 0,00

81 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 4,000 1 140,00 4 560,00 1 140,00 4 560,00 0,00

82 K 899432111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 36,000 912,00 32 832,00 912,00 32 832,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 011 060,24 1 163 930,66 152 870,42

76 K 916111122
Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 238,150 114,00 27 149,10 114,00 27 149,10 0,00

45 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 913,570 261,10 238 533,13 261,10 238 533,13 0,00

47 M 58380005
obrubník kamenný žulový přímý i obloukový OP3 

250x200x800-1000mm
m 513,290 832,20 427 159,94 1 120,79 575 290,81 148 130,87

77 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x100x250mm m 16,630 478,80 7 962,44 763,80 12 701,99 4 739,55

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

 kostek z betonu prostého tř. C 25/30-XF2
m3 54,814 1 824,00 99 980,74 1 824,00 99 980,74 0,00

49 K 919112212
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 
mm

m 12,000 50,10 601,20 50,10 601,20 0,00

50 K 919122111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 12,000 46,90 562,80 46,90 562,80 0,00

78 K 919726202.TCT
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu do 50 kN/m PK TEX PP

m2 2 633,010 45,60 120 065,26 45,60 120 065,26 0,00

51 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky do 50 mm

m 12,000 68,40 820,80 68,40 820,80 0,00

64 K 979024442
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
chodníkových

m 817,980 32,00 26 175,36 32,00 26 175,36 0,00

67 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 312,730 68,40 21 390,73 68,40 21 390,73 0,00

69 K 979071131
Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem 
těženým nebo MV

m2 509,508 79,80 40 658,74 79,80 40 658,74 0,00

D 997 Přesun sutě 132 681,11 132 681,11 0,00

53 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 452,810 48,00 21 734,88 48,00 21 734,88 0,00

54 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 452,810 10,50 4 754,51 10,50 4 754,51 0,00

55 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 452,810 171,00 77 430,51 171,00 77 430,51 0,00

56 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 840,971 34,20 28 761,21 34,20 28 761,21 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] NOVÁ J.cena  [CZK]
NOVÁ Cena celkem 

[CZK]
ROZDÍL [CZK]

D 998 Přesun hmot 20 648,14 20 648,14

57 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 452,810 45,60 20 648,14 45,60 20 648,14 0,00

Strana 5 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Na Karlově, Benešov 

Zadavatel: Město Benešov 
Zhotovitel: B E S s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] NOVÁ J.cena  [CZK]
NOVÁ Cena celkem 

[CZK]
ROZDÍL [CZK]

D M Práce a dodávky M 1 269 834,07 1 518 448,08 248 614,01

D 21-M Elektromontáže 1 137 717,97 1 372 770,94 235 052,97
36 K 210202016 Montáž svítidlo venkovní na sloupek parkový kus 20,000 359,10 7 182,00 359,10 7 182,00 0,00

37 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 20,000 798,00 15 960,00 798,00 15 960,00 0,00

38 M 316R2020 historický sloup typ A/100W SHC kus 13,000 54 400,80 707 210,40 64 107,90 833 402,70 126 192,30

39 M 316R2020.1 historický sloup typ A - B/70W SHC kus 7,000 54 594,60 382 162,20 69 351,90 485 463,30 103 301,10

7 K 210204201
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 
příprava

kus 2,000 133,40 266,80 133,40 266,80 0,00

8 M 345622811 svorkovnice stožárová s řadovými svorkami kus 2,000 399,00 798,00 627,00 1 254,00 456,00

9 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě

m 108,000 34,20 3 693,60 34,20 3 693,60 0,00

10 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 66,960 38,90 2 604,74 72,96 4 885,40 2 280,66

11 K 210220111
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez 
podpěr průměru do 10 mm

m 30,000 34,20 1 026,00 34,20 1 026,00 0,00

12 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 18,600 43,40 807,24 72,96 1 357,06 549,82

13 K 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby

kus 20,000 34,20 684,00 34,20 684,00 0,00

14 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 20,000 22,80 456,00 22,80 456,00 0,00

44 K 210810007
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10 mm2 uložených volně

m 98,000 34,20 3 351,60 34,20 3 351,60 0,00

45 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 99,960 115,20 11 515,39 137,94 13 788,48 2 273,09

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 128 696,10 142 257,14 13 561,04

17 K 460010022
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél 
silnice

km 0,720 684,00 492,48 684,00 492,48 0,00

18 K 460050702
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 2-3

kus 20,000 513,00 10 260,00 513,00 10 260,00 0,00

19 K 460080015
Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 
bez bednění

m3 6,400 2 827,20 18 094,08 2 827,20 18 094,08 0,00

21 M 345713500 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE 40/33 m 80,000 14,90 1 192,00 53,58 4 286,40 3 094,40

40 M 313R2020.3 kotevní základ pozinkovaný dle E4 kus 20,000 688,60 13 772,00 1 140,00 22 800,00 9 028,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] NOVÁ J.cena  [CZK]
NOVÁ Cena celkem 

[CZK]
ROZDÍL [CZK]

22 M 589329400 směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 8 mm m3 6,400 2 872,80 18 385,92 2 872,80 18 385,92 0,00

41 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 98,000 285,00 27 930,00 285,00 27 930,00 0,00

25 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm

m 98,000 45,60 4 468,80 45,60 4 468,80 0,00

26 M 283234100 fólie varovná PE šíře 22 cm m 98,000 6,90 676,20 11,40 1 117,20 441,00

27 M 583312890 kamenivo těžené drobné frakce 0/32-0/63 t 60,368 285,00 17 204,88 285,00 17 204,88 0,00

28 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 
110 mm uložených do rýhy

m 98,000 34,20 3 351,60 34,20 3 351,60 0,00

42 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
m 98,000 20,60 2 018,80 30,78 3 016,44 997,64

43 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 3

m 98,000 95,80 9 388,40 95,80 9 388,40 0,00

32 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 6,200 98,10 608,22 98,10 608,22 0,00

33 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m

m3 12,400 22,80 282,72 22,80 282,72 0,00

34 K 742993110.1 Revize, seřízení a uvedení do provozu VO kus 1,000 570,00 570,00 570,00 570,00 0,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 3 420,00 3 420,00 0,00
35 K 580108012 Revize stožárových svítidel kus 20,000 171,00 3 420,00 171,00 3 420,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Na Karlově, Benešov 

Zadavatel: Město Benešov 
Zhotovitel: B E S s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] NOVÁ J.cena  [CZK]
NOVÁ Cena celkem 

[CZK]
ROZDÍL [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 700,00 0,00 -5 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 700,00 0,00 -5 700,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 700,00 0,00 -5 700,00

1 K 049103000
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby DIO 2 
etapy 

… 2,000 2 850,00 5 700,00 0,00 0,00 -5 700,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby DIO 2 etapy 
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