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 Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. D800200013 

„VD Obříství – VD Lovosice, kontrola čerpadel sektorových jezů“ 
 
 
Objednatel: 
 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
          
  závod Roudnice nad Labem 
Adresa závodu:  Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem, 
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXX 
Zástupce pro věci technické:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
Dodavatel: 
 
Název:  Droojf s.r.o. 
Adresa sídla:  Studniční 409, 334 41 Dobřany 
 
Statutární orgán:  Václav Karel, jednatel 
  Michal Děkanovský, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Karel, jednatel 
  Michal Děkanovský, jednatel 
Zástupce pro věci technické: Václav Karel 
IČO:   07658761 
DIČ:   CZ07658761 
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 37117 
 
(dále jen jako „dodavatel“)  
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Smlouva o dílo č. D800200013: „VD Obříství – VD Lovosice, kontrola čerpadel sektoro-
vých jezů“ ze dne 16. 6. 2020 se mění a upravuje se takto: 
 
 
1) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje se takto: 

 
Plnění díla bude probíhat v pěti časových etapách ČE1, ČE2, ČE3, ČE4 a ČE5.  

- ČE1 proběhne v roce 2020 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Lovosice  

- ČE2 proběhne v letech 2021-2022 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Č. Kopisty  

- ČE3 proběhne v roce 2022 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Roudnice n. L.  

- ČE4 proběhne v roce 2023 / kontrola 3 ks čerpadel na VD D. Beřkovice  

- ČE5 proběhne v roce 2024 / kontrola 3 ks čerpadel na VD Obříství 
 

2) Článek 4. odst. 4.4. se mění a upravuje se takto: 
 
Termín dokončení díla ČE1: nejpozději do 31. 10. 2020 

Termín dokončení díla ČE2: nejpozději do 31. 3. 2022 

- dodavatel provede kontrolu 1. a 2. čerpadla nejpozději do 31. 12. 2021 

- dodavatel provede kontrolu 3. čerpadla nejpozději do 31. 3. 2022 

Termín dokončení díla ČE3: nejpozději do 30. 9. 2022 

Termín dokončení díla ČE4: nejpozději do 30. 9. 2023  

Termín dokončení díla ČE5: nejpozději do 31. 8. 2024 
 

3) Článek 5. odst. 5.4. se mění a upravuje se takto: 
 

Smluvní strany se dohodly, že faktura za kontrolu 1. a 2. čerpadla bude vystavena na zá-
kladě předávacího protokolu nejpozději ke dni 31. 12. 2021. Faktura za kontrolu 3. čer-
padla bude vystavena na základě předávacího protokolu nejpozději ke dni 31. 3. 2022. 
Faktury budou vystaveny za skutečně provedené práce a dodávky v ČE2. 
 
 

4) Důvodem změny termínu dokončení ČE2 je zjištěné poškození kontrolovaného čerpadla  
150 NFT s.n. 94101977 a dlouhé dodací lhůty potřebných náhradních dílů. Do dokončení 
opravy tohoto čerpadla nebylo možné začít kontroly zbývajících čerpadel. Z uvedených 
důvodů není možné dodržet původní termín dokončení. 
 

5) Ostatní části smlouvy se nemění. 
 

6) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 
 

7) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik 
uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zá-
kon o registru smluv). 

 
8) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je pode-

psán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvali-
fikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě 
s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
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9) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 
 

 
    Za objednatele:               Za dodavatele: 
   
   
      XXXXXXX                            Václav Karel 
      XXXXXXX                                jednatel 
 
podepsán elektronicky                                                               podepsán elektronicky 


