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KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTROVÁNA
[bookmark: bookmark1]DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Třebíčsko“
Číslo smlouvy objednatele: P-SL-4-2016-1V
Číslo smlouvy zhotovitele: 160206
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel:
.,/ Krajská správa a
se sídlem:
zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
[bookmark: bookmark3]a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	xxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Č. účtu:	xxxxxxxxxxx
IČO:	42767377
DIČ:	CZ42767377
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
se dohodly na tomto dodatku, kterým se rozšiřuje předmět plnění a v této souvislosti se mění také
doba plnění a cena díla. Důvodem je nedostatečnost geodetických podkladů, která způsobila
nutnost zaměřit zájmové území v plném rozsahu u části III/36057 křiž. 11/360 - Rudíkov křiž.
III/36058. Dále požadavek objednatele na úpravu násypového tělesa spočívající v návrhu nové
opěrné zdi u ěásti III/3997 Okarec, úprava násypového tělesa. Toto řešení vyžaduje zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a zajištění územního rozhodnutí.
Původní smlouva z 09.09.2016 se mění takto:
V předmětu smlouvy specifikovaném v příloze č.3b smlouvy se rozsah doměření mění takto:
• Geodetické zaměření předmětného území, včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských
sítí, polohopis a výškopis pro zpracování příčných řezů v intravilánu po 20 m a v
extravilánu po 50 m.
údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
xxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina
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Do předmětu smlouvy specifikovaném v příloze č.4b smlouvy se doplňuje návrh opěrné zdi, která zajistí stabilitu svahu. Do Technických podmínek této přílohy se doplňují odrážky:
· Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) dle vyhlášky 499/2006 Sb., včetně řešení případných přeložek inženýrských sítí. Součástí dokumentace bude rovněž odhad stavebních nákladů.
· Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu územního řízení), získání doložky nabytí právní moci UR. Zaplacení správního poplatku je věcí objednatele.
V Článku 3 Doba plnění se odstavec 3.4. nahrazuje novým zněním:
3.4. III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,000 - 0,250
Návrh řešení odevzdat do 60 dnů od účinnosti smlouvy.
Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů od účinnosti smlouvy.
Dokumentace DUR odevzdat do 30.03.2017.
Podání žádosti o územní rozhodnutí do 6 týdnů od odevzdání DUR, max. však do 11.5.2017.
Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
Podání žádosti o stavební povolení do 1 měsíce od odevzdání DSP+PDPS, max. však do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
V Článku 4 Cena díla se odstavce 4.1 a 4.2 nahrazují novým zněním:
4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:
Cena PD 11/390 Kamenná - Budišov bez DPH
Cena PD 11/392 Kralice nad Oslavou - Březník bez DPH
Cena PD III/36057 křiž. 11/360 - Rudíkov křiž. III/36058 bez
DPH
Cena PD IH/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km
0,000 -0,250 bez DPH
Cena PD III/11272 křiž. 1/38 - Šašovice - Meziříčko křiž.
III/11271 bez DPH
Cena celkem za PD bez DPH
DPH (21 %)
Cena celkem za PD včetně DPH
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4.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu příloh ě. 6 až ě. 10 (kalkulace projekčních prací) a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy a v kalkulaci dodatečných prací v příloze tohoto dodatku.
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Závěrečná ujednání dodatku č. 1
1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha sestávající z kalkulací dodatečných projekčních prací, jež jsou označeny takto:
· Kalkulace projekčních prací - Dodatek č. 1 - III/36057 křiž. 0/360 - Rudíkov křiž. III/36058
· Kalkulace projekčních prací - Dodatek č. 1 - 01/3997 Okarec, oprava násypového tělesa
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný okamžikem podpisu a účinný ve smyslu ujednání obsaženého ve smlouvě.
V Ostravě, dne 2 3 "03" 2017 Zhotovitel:
k
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Krajská spi silnic Vyso<
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