
REKAPITULACE

Stavba:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

Cena celkem dle SOD méněpráce ( -) vícepráce (+)
rekapitulace MNP( -) a VCP 

(+)
cena dle dodatku č.1 k SOD

Cena v Kč Cena v Kč Cena v Kč Cena v Kč Cena v Kč 

SO 01.1 Propustek v km 0,926

SO 01.2 Svršek v km 0,926

SO 02.1 Propustek v km 3,436

SO 02.2 Svršek v km 3,436

Náklady stavby celkem (bez DPH): 3 200 520,86 Kč -92 325,48 Kč 0,00 Kč -92 325,48 Kč 3 108 195,38 Kč

Pozn. přílohou rekapitulace jsou jednotlivě potvrzené zjišťovací protokoly dle SO ceny jsou uvedeny bez DPH

Za objednatele: Za zhotovitele:  

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

Objekt/Soupis

SO 01 Porpustek v km 0,926

SO 02 Porpustek v km 3,436

1/18



181
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Zemní práce

1 K 111111102 Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně m2 117,000 0,00

2 K 111211201
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 
sklonu terénu přes 1:5 ručně

m2 30,000 0,00

3 K 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 30,000 0,00

4 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 10,000 -15 800,00

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,000 0,00

6 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 7,000 0,00

7 K 122352501
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 82,251 0,00

8 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 110,077 0,00

9 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 904,761 0,00

10 K 167151122
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5

m3 82,251 0,00

11 K 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm m2 43,059 0,00

12 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 82,251 0,00

13 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 123,420 -1 974,72

"nátok"

37,4*1,3 48,620

"výtok"

37,4*2 74,800

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,851 -249,89

123,420*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,851

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 
strojně

m2 43,059 0,00

16 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
strojně

m2 62,084 0,00

17 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 123,420 0,00

18 K 182351123
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 
mm strojně

m2 123,420 0,00

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 01  Propustek v km 0,926

SO 01.1 propustek v km 0,926

SOD

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

změnový list č.1

Soupis provedených prací

Soupis VCP a MNPSkutečné množství prací
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 01  Propustek v km 0,926

SO 01.1 propustek v km 0,926

SOD

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

změnový list č.1

Soupis provedených prací

Soupis VCP a MNPSkutečné množství prací

19 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 10,491 -6 819,15

123,420*0,05*1,7 10,491

D 2 Zakládání

20 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 
frakce 32 až 63 mm

m3 6,327 0,00

21 K 273321117 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 m3 2,405 0,00

22 K 273321191
Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž 
malého rozsahudo 25 m3

m3 2,405 0,00

23 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,107 0,00

24 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,107 0,00

25 K 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,149 0,00

26 K 274311127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 m3 2,124 0,00

27 K 274321117
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 
25/30

m3 2,880 0,00

28 K 274321191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí 
ze ŽB za betonáž malého do 25 m3

m3 5,004 0,00

29 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 14,640 0,00

30 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 14,640 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

31 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,900 0,00

32 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 4,200 0,00

33 K 317353193
Příplatek k bednění mostní římsy za bednění oblé plochy poloměru R 
do 1,5 m

m2 4,200 0,00

34 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 4,200 0,00

35 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,100 0,00

36 K 320101112
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 
1000 do 5000 kg

m3 3,288 0,00

37 M R - položka.1 železobetonová trouba patková DN 800 kus 6,000 0,00

38 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 3,217 0,00

39 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s 
výplní z překližek - zřízení

m2 20,906 0,00

40 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s 
výplní z překližek - odstranění

m2 20,906 0,00

41 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,779 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 01  Propustek v km 0,926

SO 01.1 propustek v km 0,926

SOD

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

změnový list č.1

Soupis provedených prací

Soupis VCP a MNPSkutečné množství prací

42 K 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm m2 28,430 0,00

43 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 12,190 0,00

44 K 458311121
Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po 
vrstvách

m3 1,200 0,00

45 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 
mm do lože C 25/30 pl do 10 m2

m2 12,190 0,00

D 5 Komunikace pozemní

46 K 511501111 Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkodrti m3 50,094 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 K 629992112
Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm PUR tmelem 
včetně výplně PUR pěnou

m 12,550 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 K 931994121 Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem m 18,925 0,00

49 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do 
bednění

kus 1,000 0,00

50 K 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 11,830 0,00

51 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 7,917 0,00

52 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 3,640 0,00

53 K 963071111
Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 
100 kg

kg 64,519 0,00

54 K 992114151
Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 5000 m do 
hmotnosti 5 t

kus 6,000 0,00

55 K 992114191
Příplatek k vodorovnému přemístění dílců z ŽB hmotnosti do 5 t ZKD 
5000 m

kus 6,000 0,00

D 997 Přesun sutě

56 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 57,971 0,00

57 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 159,420 0,00

58 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 57,971 0,00

59 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového kód odpadu 17 01 01

t 8,736 0,00

60 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 82,251 0,00

61 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 49,170
0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 01  Propustek v km 0,926

SO 01.1 propustek v km 0,926

SOD

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

změnový list č.1

Soupis provedených prací

Soupis VCP a MNPSkutečné množství prací

62 K 997241521 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 57,971 0,00

63 K 997241526 Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích t 57,971 0,00

64 K 997241528 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 57,971 0,00

65 K 997241532 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 164,502 0,00

66 K 997241536 Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích t 164,502 0,00

D 998 Přesun hmot

67 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v 
do 20 m

t 185,055 0,00

68 K 998212195
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za 
zvětšený přesun do 5000 m

t 190,370 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

69 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním

m2 4,618 0,00

70 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 0,00

71 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem 
asfaltovým

m2 9,236 0,00

72 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,003 0,00

73 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním

m2 35,702 0,00

74 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 0,00

75 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 
asfaltovým

m2 71,402 0,00

76 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,032 0,00

77 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 6 m

t 0,048 0,00

78 K 998711194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m t 0,048 0,00

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

79 K 460161141
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 
1 a 2

m 7,000 0,00

80 K 460431111
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 10 cm z horniny 
tř I skupiny 1 a 2

m 7,000 0,00

81 K 460752111 Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm m 7,000 0,00

D OST Ostatní
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 01  Propustek v km 0,926

SO 01.1 propustek v km 0,926

SOD

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

změnový list č.1

Soupis provedených prací

Soupis VCP a MNPSkutečné množství prací

82 K 7590525230 - R
Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu 
TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P

m 7,000 0,00

83 K 7590527042 - R Demontáž kabelu volně uloženého m 7,000 0,00

84 K 7593505150 - R Pokládka výstražné fólie do výkopu m 7,000 0,00

85 M 7499700510 - R Kabely trakčního vedení, Různé TV  Žlab PVC 100x100 mm šíře m 7,000 0,00

VÍCEPRÁCE 0,00

MÉNĚPRÁCE -24 843,76

Za objednatele: Bc. Petr Šmejkal Za zhotovitele:  David Kočí
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena 

celkem

[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Náklady soupisu celkem

D 5 Komunikace pozemní

1 K 5905023030
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 
do 10 cm

m2 8,000 -120,00

10,00*2*0,40 8,000

2 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 1,280 -563,20

stezky ze štěrku fr. 8/16mm, tl. 100mm

10,00*2*0,4*0,1*1,6 1,280

3 K 5905055010
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v 
koleji

m3 22,500 0,00

4 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 25,000 0,00

5 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 42,500 0,00

kamenivo - nové kol. lože

25,000*1,70 42,500

6 K 5905065010
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou 
plochou pražců v koleji

m2 50,000 0,00

7 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 30,000 0,00

8 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 kus 60,000 0,00

9 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus 60,000 0,00

10 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 60,000 0,00

11 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus 60,000 0,00

12 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 5,625 0,00

13 K 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. S49 rozdělení "c"

km 0,013 0,00

14 K 5906140190
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. S49 rozdělení "c"

km 0,013 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 01  Propustek v km 0,926
změnový list č.1

SO 01.2 svšek v km 0,926

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

8/18



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena 

celkem

[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 01  Propustek v km 0,926
změnový list č.1

SO 01.2 svšek v km 0,926

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

15 K 5907025035
Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 
rozdělení "c"

m 30,000 -9 900,00

demontáž koleje a zpětná montáž

15,00*2 30,000

16 K 5908005130 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49 kus 4,000 0,00

17 K 5908005230 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49 kus 4,000 0,00

18 K 5909032020
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové

km 0,196 0,00

19 K 5909040020
Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové

m 98,000 0,00

D OST Ostatní

20 K 9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací 
o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 10 km

t 94,405

0,00

21 K 9902400800

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km

t 2,470

-13 338,00

přeprava kolejnic ( Třinec - Dětřichov )

(2*25)*0,04939 2,470

22 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 94,405 0,00

23 K 9902900300 Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 94,405 0,00

24 K 9902900400
Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných 
hmot

t 2,470 0,00

25 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 56,250 0,00

26 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,006 0,00

VÍCEPRÁCE 0,00

MÉNĚPRÁCE -23 921,20
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena 

celkem

[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 01  Propustek v km 0,926
změnový list č.1

SO 01.2 svšek v km 0,926

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

Za objednatele: Bc. Petr Šmejkal Za zhotovitele:  David Kočí
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena 

celkem

[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Zemní práce

1 K 111111102 Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně m2 205,000 0,00

2 K 111211201
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně

m2 20,000 0,00

3 K 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 30,000 0,00

4 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 10,000 -15 800,00

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min

hod 40,000 0,00

6 K 122352501
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu 
železnic v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 
100 m3 strojně

m3 75,591
0,00

7 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 103,331 0,00

8 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 831,501
0,00

9 K 167151122
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 75,591 0,00

10 K 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm m2 40,365 0,00

11 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 75,591 0,00

12 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1:1

m2 213,000 -3 408,00

"nátok"

59*2 118,000

"výtok"

38*2,5 95,000

13 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,195 -431,33

213,0*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 3,195

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

m2 40,365 0,00

15 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 strojně

m2 64,400 0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 02  Propustek v km 3,436
změnový list č.1

SO 02.2 propustek v km 3,436

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena 

celkem

[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 02  Propustek v km 3,436
změnový list č.1

SO 02.2 propustek v km 3,436

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

16 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 213,000 0,00

17 K 182351123
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy 
do 200 mm strojně

m2 213,000 0,00

18 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 18,105 0,00

19 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 
kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 6,327 0,00

20 K 273321117 Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 m3 2,405 0,00

21 K 273321191
Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB 
za betonáž malého rozsahudo 25 m3

m3 2,405 0,00

22 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,107 0,00

23 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,107 0,00

24 K 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,149 0,00

25 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého 
C 25/30

m3 2,633 0,00

26 K 274321117
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 25/30

m3 2,880 0,00

27 K 274321191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních 
konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3

m3 5,513 0,00

28 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 24,270 0,00

29 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 24,270 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

30 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,900 0,00

31 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 4,200 0,00

32 K 317353193
Příplatek k bednění mostní římsy za bednění oblé plochy 
poloměru R do 1,5 m

m2 4,200 0,00

33 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 4,200 0,00

34 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,100 0,00

35 K 320101112
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti nad 1000 do 5000 kg

m3 3,288 0,00

36 M R - položka.1 železobetonová trouba patková DN 800 kus 6,000 0,00

37 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 3,217 0,00

38 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového 
bednění s výplní z překližek - zřízení

m2 20,906 0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena 

celkem

[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 02  Propustek v km 3,436
změnový list č.1

SO 02.2 propustek v km 3,436

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

39 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového 
bednění s výplní z překližek - odstranění

m2 20,906 0,00

40 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,779 0,00

41 K 451315125
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 
mm

m2 28,430 0,00

42 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 10,494 0,00

43 K 458311121
Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 
hutněného po vrstvách

m3 1,236 0,00

44 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2

m2 10,494 0,00

D 5 Komunikace pozemní

45 K 511501111 Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkodrti m3 48,424 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

46 K 629992112
Zatmelení spar mezi mostními prefabrikáty š do 20 mm 
PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou

m 12,550 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 K 931994121
Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým 
profilem

m 18,925 0,00

48 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 
šablony do bednění

kus 1,000 0,00

49 K 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 11,705 0,00

50 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 8,262 0,00

51 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 2,606 0,00

52 K 992114151
Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB na vzdálenost 
5000 m do hmotnosti 5 t

kus 6,000 0,00

53 K 992114191
Příplatek k vodorovnému přemístění dílců z ŽB hmotnosti 
do 5 t ZKD 5000 m

kus 6,000 0,00

D 997 Přesun sutě

54 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
vzdálenost do 1 km

t 55,972 0,00

55 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 1 119,440 0,00

56 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

t 55,972 0,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena 

celkem

[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 02  Propustek v km 3,436
změnový list č.1

SO 02.2 propustek v km 3,436

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

57 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

t 6,254 0,00

58 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 75,591 0,00

59 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 49,717
0,00

60 K 997241521 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 55,972 0,00

61 K 997241526
Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při 
rekonstrukcích

t 55,972 0,00

62 K 997241528 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 55,972 0,00

63 K 997241532 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 151,182 0,00

64 K 997241536 Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích t 151,182 0,00

D 998 Přesun hmot

65 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo 
ocelové v do 20 m

t 188,019 0,00

66 K 998212195
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 
monolitické za zvětšený přesun do 5000 m

t 188,019 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

67 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 4,618 0,00

68 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 0,00

69 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 9,236 0,00

70 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,003 0,00

71 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 35,702 0,00

72 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 0,00

73 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým

m2 71,402 0,00

74 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,032 0,00

75 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,048 0,00

14/18



Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena 

celkem

[CZK]

Množství Cena Množství Cena

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 02  Propustek v km 3,436
změnový list č.1

SO 02.2 propustek v km 3,436

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

76 K 998711194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun 
do 1000 m

t 0,048 0,00

VÍCEPRÁCE 0,00

MÉNĚPRÁCE -19 639,33

Za objednatele: Bc. Petr Šmejkal Za zhotovitele:  David Kočí
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství Cena Množství Cena

Náklady soupisu celkem

D 5 Komunikace pozemní

1 K 5905023030
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 
do 10 cm

m2 8,000 -120,00

10,00*2*0,40 8,000

2 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 1,280 -563,20

stezky ze štěrku fr. 8/16mm, tl. 100mm

10,00*2*0,4*0,1*1,6 1,280

3 K 5905055010
Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v 
koleji

m3 22,500 0,00

4 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 25,000 0,00

5 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 42,500 0,00

kamenivo - nové kol. lože

25,000*1,70 42,500

6 K 5905065010
Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou 
plochou pražců v koleji

m2 50,000 0,00

7 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 30,000 0,00

8 M 5958134041 Součásti upevňovací šroub svěrkový T5 kus 60,000 0,00

9 M 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus 60,000 0,00

10 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 60,000 0,00

11 M 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus 60,000 0,00

12 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 5,625 0,00

13 K 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. S49 rozdělení "c"

km 0,013 0,00

14 K 5906140190
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. S49 rozdělení "c"

km 0,013 0,00

15 K 5907025035
Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 
rozdělení "c"

m 30,000 -9 900,00

demontáž koleje a zpětná montáž

15,00*2 30,000

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 02  Propustek v km 3,436
změnový list č.1

SO 02.2 svšek v km 3,436

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství Cena Množství Cena

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

SO 02  Propustek v km 3,436
změnový list č.1

SO 02.2 svšek v km 3,436

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)

16 K 5907050020
Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy 
S49 nebo T

kus 2,000 0,00

17 K 5908005130 Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49 kus 2,000 0,00

18 K 5908005230 Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49 kus 2,000 0,00

19 K 5909032020
Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové

km 0,196 0,00

20 K 5909040020
Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové

m 98,000 0,00

21 K 5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. S49

svar 2,000 0,00

D OST Ostatní

22 K 9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací 
o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 10 km

t 94,405

0,00

23 K 9902400800

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km

t 2,470

-13 338,00

přeprava kolejnic ( Třinec - Dětřichov )

(2*25)*0,04939 2,470

24 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 94,405 0,00

25 K 9902900300 Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 94,405 0,00

26 K 9902900400
Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných 
hmot

t 2,470 0,00

27 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 45,000 0,00

28 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t 0,006 0,00

VÍCEPRÁCE 0,00

MÉNĚPRÁCE -23 921,20

Za objednatele: Bc. Petr Šmejkal Za zhotovitele:  David Kočí
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov

Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství Cena Množství Cena

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 2,000 0,00

2 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 2,000 0,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 2,000 0,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 2,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 0,00

7 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště den/hod 276,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření zkouška 6,000 0,00

D VRN5 Finanční náklady

9 K 051103000 Pojištění proti vlivu vyšší moci % 0,010 0,00

D VRN6 Územní vlivy

10 K 065002000.1 Mimostaveništní doprava materiálů t 16,116 0,00

D VRN9 Ostatní náklady

11 K 110030122000 Dvoucestné rypadlo s přívěsným vozíkem Sh 140,000 0,00

12 K 11101021000 Kolový jeřáb nosnost 28 t klopný moment 0,84 kNm Sh 10,000 0,00

13 K R - položka 2 přeprava dvoucestného rypadla km 200,000 0,00

14 K R - položka 3 pronájem bádie den 21,000 0,00

15 K R - položka 6 přeprava kolového jeřábu km 200,000 0,00

VÍCEPRÁCE 0,00

MÉNĚPRÁCE 0,00

Za objednatele: Bc. Petr Šmejkal Za zhotovitele:  David Kočí

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ  - změnový list č.1

Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2021

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
změnový list č.1

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Skutečné množství prací Soupis VCP a MNP

SOD
Soupis provedených prací

dle ZL méněpráce (-), vícepráce (+)
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1983717

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b6dcdac2-dcb2-4377-80bd-b713656957f2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.09.2021 12:06:03
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