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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II//133 Horní Cerekev - Vyskytná, ze dne 13. 5. 2021
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-06-2021
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek I.
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	Ing. Radovan Necid

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Zhotovitel:
	SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.

	se sídlem:
	Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Michalem Matouškem-jednatelem


zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26760 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	25334611

	DIČ:
	CZ25334611


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
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2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH12 442 788,80 Kč
+ 220 470,00 Kč
- 126 381,35 Kč
12 536 877,45 Kč
2 632 744,26 Kč
15 169 621,71 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V JihlavěV Jihlavě












jednatel společnosti
SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
3.6.16.5
	Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 1

	Číslo a název stavby: 2021 II/Horní Cerekev - Vyskytná
	Změna soupisu
	prací (SO/PS)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	č. ZL 1
	
	

	Číslo a název SO/PS: 1 - SO 101.1 úsek č.1 Horní Cerekev
	- Řeženčice v km 0,597 -
	5,984
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kategorie Víceprací:
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	14
	17411
	ZÁSYP JAM ARÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	3,500
	5
	+1,5
	650,00
	2 275,0
	0,0
	+975,00
	3 250
	+975
	+42,85

	2
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2
	M2
	28 551,1
	27 874,9
	-676,2
	13,00
	371 164,30
	-8 790,60
	0,00
	362 373,70
	-8 790,60
	-2,36

	1
	5732A
	MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FR KAM 0/8 + 0/8
	M2
	28 551,1
	27 874,9
	-676,2
	145,50
	4 154 185,05
	-98 387,10
	0,00
	4 055 797,95
	-98 387,1
	-2,36

	5
	577A1
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
	M
	2000
	0,00000
	0,00000
	95,00
	190 000,00
	0,00
	0,00
	190 000,00
	0,00
	0,00

	3
	93811
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	28551,1
	27 874,9
	- 676,2
	2
	57 102,2
	-1 352,40
	0,00
	55 749,80
	- 1 352,40
	-2,36

	6
	9113A1
	SVODIDLO OCELOVÉ SILNIČNÍ JEDN ÚROV ZADR
N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	220
	0,000000
	0,000000
	1 550,00
	341 000,00
	0,00
	0,00
	341 000,00
	0,00
	0,00

	7
	91267
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KS
	8
	0,000000
	0,000000
	350,00
	2 800,00
	0,00
	0,00
	2 800,00
	0,00
	0,00

	4
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD
	M2
	1346,75
	0,000000
	0,000000
	135,00
	181 811,25
	0,00
	0,00
	181 811,25
	0,00
	0,00

	8
	96686
	ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ
	KS
	65
	93,000000
	28,000000
	250,00
	16 250,00
	0,00
- 108 530,10
	+ 7 000,00
+7 975,00
	23 250,00
5 216 032,70
	+ 7000,00
- 100 555,10
	+43,00
-1,89




3.6.16.5
	Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 1

	Číslo a název stavby:	2021 - II/133 Horní Cerekev - Vyskytná
Číslo a název SO/PS:	1 - SO 101.2 úsek č2 - Řeženčice průtah v km 5,984 -6,446
	Změna soupisu prací (SO/PS)
č. ZL 1
Kategorie Víceprací:

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
6
2
5
10
7
9
8
3
4
11
	113725
572213
574A44
577A1
58910
89921
89922
89923
93808
915111
919111
	FRÉZOVÁNÍ ZPEV PLOCH ASF ODVOZ DO 8 KM
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 ASF BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S
TL50MM
VÝSPRAVA TRHLIN ASF ZÁLIVKOU
VÝPLN SPÁR ASFALTEM
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
VDZ BARVOU HLADKÉ D+M
ŘEZÁNÍ ASF KRYTU VOZOVEK DO 50 MM
	M3
M2
M2
M
M
KS
KS
KS
M2
M2
M
	122,43
2 448,6
2 448,6
200
258,6
1,000000
7,000000
14,000000
2448,6
115.5
258.6
	121,3
2 736,9
2 736,9
0
0,000000
0,000000
5,000000
0,000000
2 736,9
0,000000
0,000
	-1,13
+288,3
+288,3
0 0,000000 0,000000 -2,000000 0,000000
+ 288,3
0,000000
0,000000
	1 450
13,00
355
95
89,00
2 850,00
2 850,00
2 850,00
2,00
135,00
110,00
	177 523,5
31 831,8
869 253,00
19 000,00
23 015,40
2 850,00
19 950,00
39 900,00
4 897,20
15 592,50
28 446,00
	-1 638,5
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
-5 700,00
0,00
0,00
0,00
0,0
-7 338,50
	0,00
+3 747,9
+102 346,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+576,60
0,00
0,00
+106 671,00
	175 885
35 579,7
971 599,5
19 000,00
23 015,40
2 850,00
14 250,00
39 900,00
5473,80
15 592,5
28 446,00
1 331 591 ,90
	-1 638,5
+3 747,9
+102 346,5
0,00
0,00
0,00
- 5 700,00
0,00
+576,60
0,00
0,00
+99 332,5
	-0,92
+11,77
+11,77
0,00
0,00
0,00
-28,57
0,00
+11,77
0,00
0,00
+8,06
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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 1
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo a název stavby:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]2021 II/Horní Cerekev - Vyskytná
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Změna soupisu prací (SO/PS)
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[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]1 - SO 101.3 úsek č.3 Řeženčice - Nový Rychnov v km 6,446 -7,985Číslo a název SO/PS:

Kategorie Víceprací:
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2
	M2
	8 156,7
	8 091,20
	-65,5
	13,00
	106 037,10
	-851,50
	0,00
	105 185,60
	-851,50
	-0,80

	1
	5732A
	MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FR KAM 0/8 + 0/8
	M2
	8 156,7
	8 091,2
	- 65,5
	145,50
	1 186 799,85
	-9 530,25
	0,00
	1 177 269,60
	-9 530,25
	-0,80

	3
	577A1
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
	M
	500
	0,00000
	0,00000
	95,00
	47 500,00
	0,00
	0,00
	47 500,00
	0,00
	0,00

	4
	93811
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	8 156,7
	8 091,2
	-65,5
	2,00
	16 313,40
	-131,00
	0,00
	16 182,40
	-131,00
	-0,80

	5
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD
	M2
	384,75
	0,000000
	0,000000
	135,00
	51 941,25
	0,00
	0,00
	51 941,25
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-10 512,75
	
	1 398 078,85
	- 10 512,75
	-0,74
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[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][image: ]1 - SO 101.4 úsek č.4 Nový Rychnov - Vyskytná v km 8,862 - 13,4873.6.16.5
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZL 1
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Číslo a název SO/PS:

Kategorie Víceprací:
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2
	M2
	24 512,5
	25 173,90
	+661,4
	13,00
	318 662,50
	0,00
	+8 598,20
	327 260,70
	+8 598,20
	+2,68

	1
	5732A
	MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FR KAM 0/8 + 0/8
	M2
	24 512,5
	25 173,90
	+661,4
	145,00
	3 566 568,75
	0,00
	+95 903,00
	3 662 471,75
	+ 95 903,00
	+2,68

	5
	577A1
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
	M
	2000
	0,00000
	0,00000
	95,00
	190 000,00
	0,00
	0,00
	190 000,00
	0,00
	0,00

	3
	93811
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM
	M2
	24 512,5
	25 173,90
	+ 661,4
	2,00
	49 025,00
	0,00
	+1 322,80
	50 347,80
	+ 1 322,80
	+2,68

	
	
	VODOU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	

	4
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD
	M2
	1 156,25
	0,000000
	0
	135,00
	156 093,75
	0,00
	0,00
	156 093,75
	+105 824
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	+ 105 824,00
	4 386 174,0
	
	+2,47
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