DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	XXXXXXXXXXXX, vedoucím odboru investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


KV Realinvest, s.r.o.
se sídlem:			Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 				29113903                		
DIČ:				CZ29113903
bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 			Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37209

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 18. 05. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“ pod ev. č. objednatele KK 02420/2021 a dne 9. 8. 2021 dodatek č. 1 pod ev. č. KK 02420/2021/1(dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů:

Vyvolaných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky“. Vznikl požadavek na úpravu projektové dokumentace formou změnových listů. Některé změny jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohl objednatel předvídat a které vyvstaly až při vlastní realizaci stavby a některé nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Všechny změny jsou nutné pro úplné dokončení díla a pro následný provoz. 
Některé předmětné změny dodatku č. 2 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 5. – 8. ze kterých vyplývá:


ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření 
(+)
	Zúžení 
(-)
	Hodnota změny v %
	ZL
vícepráce (+); méněpráce (-)

	5.
	Odstranění asfaltového krytu stávající zesílené konstrukce
	8 709,99 Kč
	---
	0,38
	8 709,99 Kč

	6.
	Úprava příkopu svahováním
	23 994,18 Kč
	---
	1,05
	23 994,18 Kč

	7.
	Výplň plastových tvárnic kamenivem
	20 249,21 Kč
	---
	0,88
	20 249,21 Kč

	8.
	Štípaný krajník - změna velikosti
	---
	38 988,64 Kč
	1,70
	-38 988,64 Kč

	
	Celkem
	52 953,38 Kč
	38 988,64 Kč
	4,01
	13 964,74 Kč



Rekapitulace

	Rekapitulace ZL 5-8
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	52 953,38 Kč
	38 988,94 Kč

	Rozdíl (bez DPH)
	13 964,74 Kč

	Rozdíl (s DPH)
	16 897,34 Kč

	

	Rekapitulace změn 
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Smlouva o dílo  
	2 290 297,50 Kč
	2 771 259,98 Kč

	Dodatek č. 1
	196 869,44 Kč
	238 212,02 Kč

	Dodatek č. 2
	13 964,74 Kč
	16 897,34 Kč

	Smlouva o dílo včetně dodatků č. 1 a 2 
	2 501 131,68 Kč
	3 026 369,34 Kč




Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce je 52.953,38 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce, které jsou celkem v hodnotě 38.988,94 Kč bez DPH.


C) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH  2.501.131,68 Kč
(slovy: dva miliony pět set jeden tisíc sto třicet jedna korun českých šedesát osm haléřů)

DPH 525.237,66 Kč
(slovy: pět set dvacet pět tisíc dvě stě třicet sedm korun českých šedesát šest haléřů)

Cena včetně DPH 3.026.369,34 Kč
(slovy: tři miliony dvacet šest tisíc tři sta šedesát devět korun českých třicet čtyři haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

D) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 2. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka 6rtyhc7. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

H) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 5 Odstranění asfaltového krytu stávající zesílené konstrukce
Příloha č. 2: 	Změnový list č. 6 Úprava příkopu svahováním 
Příloha č. 3: 	Změnový list č. 7 Výplň plastových tvárnic kamenivem 
Příloha č. 4: 	Změnový list č. 8 Štípaný krajník - změna velikosti 



V Karlových Varech dne ………….…….			V Karlových Varech dne …………………..







      

___________________________		    ___________________________________
                      		                                                                                                           
               Lukáš Kolár					         XXXXXXXXXXXXX
       jednatel společnosti				    vedoucí odboru investic        
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