
„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“
DUSP, EH, SR, k BOZP-P, AD

Dodatek č. 2

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v

platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3414/2020 
č. smlouvy zhotovitele: 635-20-1-1 
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993 / 531 351 0016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

2i________________________________________________________________________

______„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“
Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ....................................... .....................

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ....................... ............. ..........................................................................

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: :. ...................................................................... ... ....... 
.............................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@.spravazeleznic.cz 

(dále jen „ Objednatel")

1.2. Zhotovitel:

SUDOP Project Plzeň a. s.
se sídlem Plachého 35, 301 00 Plzeň 
IČO: 45359148; DIČ: CZ45359148
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 199 

zastoupený: MUDr. Jindřich Sitta, tel.: 377 328 106, e-mail: sitta@sudop-plzen.cz 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........................................ ...................................................................
b) ve věcech technických:. ................ .............. ...........................................................................
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c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ...................................... ................................ 
.....................................

Bankovní spojení: č. účtu................................................................................... .....

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, PSČ 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovite l")

PREAMBULE
Smluvní strany konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je nepředpokládané 
prodloužení doby potřebné pro projednání uvedeného stavebního záměru s Českými dráhami a. s. 
(získání Stanoviska RSM, souhlas vlastníka pozemku, a uzavření Dohody o podmínkách realizace 
stavby), s firmou ČEPRO a.s., která zde má vlečku (nouzové zásoby PHM, ochranné a bezpečnostní 
pásmo vlečky, problematika zásobování areálu po dobu stavby) a projednání koordinace s probíhajícími 
velkými silničními stavbami jižně od Českých Budějovic „Jižní tangenta“ a „Dálnice D3“ (komplikace se 
sjízdností silniční sítě v těsné blízkosti stavby).
S ohledem na výše zmíněné se smluvní strany domluvily na posunutí termínu plnění 2. Dílčí etapy o 2 
měsíce, s dopadem na posunutí i 3. Dílčí etapy, rovněž o 2 měsíce.

Smluvní strany dále konstatují, že dochází ke změně kontaktní osoby ve věcech smluvních na straně 
Objednatele, přičemž z důvodu personálních změn na straně Objednatele bude tuto pozici vykonávat 
Mgr. Daniel Továrnický.

Smluvní strany prohlašují, že u všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Čl. 1, odst. 1.1. a Čl. 4, odst. 4.2.

Článek 2 - Předmět dodatku

1) Článek 1 -  Smluvní strany
- ruší se stávající text odstavce 1.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se tímto novým 

textem tohoto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
d) ve věcech smluvních: ............................................. .....................

........................................................... 
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

e) ve věcech technických: ....................... ............. .....................
.....................................................

f) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: : .....................................................................
.......................................................
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Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

(dále jen „ Objednatel")

2) Článek 4 -  Lhůty k provedení díla
- ruší se stávající text odstavce 4.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se tímto novým 

textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Dílo Termín p lněn í

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Popis č inností prováděných  
v  D ílč í etapě

Podm ínky dokon
čen í D ílč í etapy

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti SOD - -

1. Dílčí etapa do 10 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

DUSP včetně EH a SR k připo
mínkám

Předávací 
protokol podepsaný 

zadavatelem

2. Dílčí etapa do 14 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DUSP k podání žá
dosti o společné povolení, 

včetně EH a SR, specifikací 
pro výběr zhotovitele stavby, 
oceněného a neoceněného 

soupisu prací s výkazem výměr 
včetně všeobecného objektu, 
schválené závěrové tabulky a 
rozhodnutí o změně zabezpe

čení přejezdu

Předávací 
protokol podepsaný 

zadavatelem

3. Dílčí etapa do 17 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Kompletní majetkové 
vypořádání; 

Společné povolení 
v právní moci

Předání 
kompletního 
majetkového 
vypořádání 

a společného 
povolení 

v právní moci

4. Dílčí etapa - 
ukončení díla

ukončením SOD na reali
zaci (předpoklad 12/2023) Autorský dozor

Výkaz poskytnutých 
služeb (1x za čtvrt
letí) -  stručný po

pis výkonů a speci
fikace výkonu au
torského dozoru 

projektanta

Strana 3 (celkem 4)

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“ 
DUSP, EH, SR, k BOZP-P, AD 

Dodatek č. 2

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení 
v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení 
s nabytím právní moci.

Článek 3 -  Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-3414/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 635-20-1-1,ve 
znění Dodatku č. 1, nedotčená Dodatkem č. 2, se nemění.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto Dodatku č. 2 má platnost 
originálu.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za Objednatele:

V Plzni

Za Zhotovitele

21.09.2021 09:44 
Po dep sa no elektronicky

Datum:
2021.09.20
15:18:3 7 + 0200 '

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

MUDr. Jindřich Sitta
ředitel
SUDOP Project Plzeň a. s.
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