
Číslo smlouvy objednatele: 144958
Číslo smlouvy zhotovitele: AQS/202l-/22/'520l3

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 4
II/353 Nové Veselí - obchvat, odstranění zatrubnění a obnova otevřeného příkopu' 

č. dodatku 1 

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
přepisů

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Strnadové
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4200541555/6800
708 90 749

(dále jen „objednatel“)

Zapsán v OR vedením Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 26547 
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
Adresa:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
IČO:
DIČ:

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Jiřím Peřinou, jednatelem
Jaromírem Kociánem, stavbyvedoucím 
25344447
CZ25344447

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele 144958, č. zhotovitele 
AQS/2021/22/52013 uzavřené dne 21.5.2021 na akci „11/353 Nové Veselí - obchvat, odstranění 
zatrubnění a obnova otevřeného příkopu“ (dále jen Smlouva o dílo) ve znění je:

Změna celkové ceny stavby v důsledku nutných dodatečných stavebních prací:

Kvůli vybudování otevřeného koryta dojde k znemožnění obslužnosti přilehlých pozemků, proto 
je nutné pozemky zpřístupnit vybudováním trubního propustku. V KM 0,090 bude vybudován trubní 
propustek z ocelové roury DN500. Zásyp bude tvořit vhodná zemina a čela propustku budou 
opevněna kamenným záhozem.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a která je nezbytná a nebyla 
zahrnuta v původním závazku ze smlouvy. Cenová nabídka zhotovitele byla vypracována v souladu 
s odst 4.10. Článku 4 - Cenové ujednání smlouvy o dílo definující postup pro ocenění případných 
viceprací, méněprací či změn díla a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
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Článek 3 - Změna smlouvy - Cenové ujednání

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v Článku 4 - Cenové ujednání, odstavec 
4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí.

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:
DPH 21 %:
cena celkem včetně DPH: 

537.000,00Kč
112.770,00 Kč
649.770,00 Kč

(slovy: šestsetčtyřicetdevěttisícsedmsetsedmdesát korun českých včetně DPH) 

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH.
DPH 21 %:
cena celkem včetně DPH: 

590.212,81 Kč
123.944,69 Kč
714.157,50 Kč

(slovy: sedmsetčtrnácttisícstopadesátsedm korun českých padesát haléřů včetně DPH)

Článek 4 - Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.5.2021 (č. smlouvy objednatele 144958, č. 
smlouvy zhotovitele AQS/2021/22/52013) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě 
strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy.

4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

4.5 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s 
platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.

Strana 2 (celkem 3)



4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 - oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne Ve Zdaru nad Sázavou dne

Objednatel:
/' 

/

Zhotovitel

§ { $ ,7

Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

Jiří Peřina \
jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.
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9. 9. 2021
12:06

Sestava 1.2

Rekapitulace po objektech
Stavba: 21-186EDOD -11-353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k 

rybníku Fedrpyš

Stavba: 21-186EDOD -11-353 NVo vodoteč km 1,579 obnova přikopu k rybníku Fedrpyš

Celková cena: 590 212,81 Kč

Značka Název, Cena [Kč]
SO 000 Všeobecné poiožky 85 328,39

SO 101.1 Silnice 11/353 - obchvat 451 671,61

SO 101.2 Propustek 1 - Vicepráce 53 212,81

Celkem: 590 212,81
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9. 9. 2021
12:06.A *,s *

Sestava 1.3

Rekapitulace po objektech a stavebních dílech
Stavba: 21-186EDOD - 11-353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k 

rybníku Fedrpyš

Stavba: 21-186EDOD -11-353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k rybníku Fedrpyš

Celková cena: 590 212,81 Kč

Značka mlmmmNázevphmemun Cena(Kč]

Objekt; SO 000 - Všeobecné položky 85 328,38

0 Všeobecné konstrukce a práce 85 328,39

Objekt: SO 101.1 - Silnice 11/353 - obchvat 451 671,61

0 Všeobecné konstrukce a práce 118 562,10

1 Zemní práce 99 109,51

9 Ostatní konstrukce a práce 234 000,00

Objekt; SO 101.2 - Propustek 1 - Vicepráce 53 212,81

1 Zemní práce 24 144,25

4 Vodorovné konstrukce 6 220,56 :
9 Ostatní konstrukce a práce 22 848,00 ’

Celkem: 590 212,81
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9. 9. 2021
12:06Soupis prací

Stavba; 21-186EDOD -11-353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k
rybníku FedrpyšSestava 1,1

Stavba: 21-186EDOD -11-353 NVo vodoteč kml,579 obnova příkopu k rybníku Fedrpyš

Celková cena: 590 212,81 Kč

Značka p Název Ms • ' Ic ' • ; Množství M Cena (Kč)

Objekt: SO OOO - Všeobecné položky 85 328,39

02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMÉMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 15 000,00 1,000 SOUBOR 15 000,00

02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI 15 000,00 1,000 SOUBOR 15 000,00

02940

02940

OSTATNÍ POŽADAVKY - havarijní plán

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY

12 000,00

25 000,00

2,000

1,000

KUS

SOUBOR

24 000,00

25 000,00

02945 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 6 328,39 1.000 KPL 6 328,39

Celkem: 85 328,39
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Soupis prací
Stavba: 21-186ED00 -11-353 NVo vodoteč kml,579 obnova příkopu k

rybníku FedrpyšSestava 1.1
Značka Název IC Množství M Cena Kč]

Objekt: SO 101.1 - Silnice 11/353 - obchvat 451 671,61

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 107.00 1 108,057 T 118 562,10

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 145,00 615,587 M3 89 260,12

17120 ULOŽENI SYPANINY NA ŘÍZENOU SKLADKU BEZ ZHUT 16,00 615,587 M3 9 849,39

966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM 780,00 300.000 M 234 000,00

Celkem: 451 671,61
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** #0" g

Sestava 1.

1 Soupis prací
• Stavba: 21-186EDOD -11-353 NVo vodoteč kml,579 obnova příkopu k
1 rybníku Fedrpyš

9. 9. 2021 
12:06

Značka • . , . .. Název . . Jc Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 101.2 > Propustek 1 - Vicepráce 53 212,81

17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH - ZBV 371,45 65,000 M3 24 144,25

46251 ZÁHOZ z LOMOVÉHO KAMENE - ZBV 935,00 6,653 M3 6 220,56

918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM - ZBV 2 856.00 8,000 M 22 848,00

Celkem: 53 212,81
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