
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo s názvem „Stavební opravy 7 pokojů pro odlehčovací služby“ 
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ID smlouvy v registru smluv 15524571)
Smluvní strany
Domov pro seniory Háje

se sídlem
K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje zastoupený:
xxxxxxxxxxx
IČ:
70875111

DIČ:
není plátce DPH
na straně jedné jako „Objednatel“
a

Dodavatel: NOBILES s.r.o.

se sídlem: Mátová 194/30

obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu oddíl C, vložka 59887

Oprávněný zástupce: xxxxxxx
-
ve věcech smluvních: xxxxxxxx
-
ve věcech technických: xxxxxxxxx
-
ve věcech díla: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxx
Identifikační číslo: 25671375

DIČ: CZ25671375

Dále také obecně „smluvní strany“.
na straně jedné jako „Zhotovitel“
(dále také obecně „smluvní strany“).
tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební opravy 7 pokojů pro odlehčovací služby“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to z důvodu nezbytnosti provedení víceprací a existence méněprací, viz změnový list v příloze. U stavební část se  převážně jedná o vícepráce plynoucí z rozšíření výměry opravy stěn a omítek. V části dodávky interiéru se jedná u MNP kromě jiného vyjmutí židlí a u VCP o změnu u skříní vyvolanou v průběhu prací. V prvním případě vícepráce činily 209.359,- Kč bez DPH , 240.762,85 vč. 15 % DPH, a v druhém případě vícepráce činily 81.700,- Kč bez DPH, 98.857,- Kč vč. 21 % DPH. Méněpráce činily 100.000,- Kč bez DPH, 121.000,- Kč vč. 21 % DPH. Celkové navýšení ceny díla činí 218.619,85,- Kč.  Ceny byly zjištěny z cenové soustavy.   
   Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“): cena díla dle SoD + cena dodatečných prací – cena méněprací:


 3.734.343,57 Kč bez DPH

                                                                 (3.543.284,57 Kč cena díla dle SoD 

                                                                   + 209.359,00 Kč cena dodatečných prací

                                                                  +    81.700,00 Kč cena dodatečných prací

· 100.000,- Kč méněpráce) 

Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny.
Přílohou dodatku je změnový list.
V Praze dne 30.8. 2021
Objednatel

Zhotovitel
[image: image1.emf]Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: Stavební opravy 7 pokojů pro odlehčovací služby

Objekt: Domov pro seniory Háje

Objednatel: Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

Zhotovitel: NOBILES s.r.o. Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 Křeslice

Projektant: A.I.P. proj. Kancelářxxxxxxxxxxxx Pískařská 7, 140 00 Praha 4
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Způsob projekčního zpracování:dodatek PD

ocenění změny předložil: zhotovitelve formě výkazu výměr

náklady na změnumé ně práce

stavební náklady nábytek100.000,- Kč

projekční nákladyNE
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úprava smluvní ceny: dosud platná cena 

dle SOD vč. dod. č.:1

nová cena:

odsouhlasení nákladů na změnu:Podpis

zhotovitel:

objednatel (investor, uživatel)

TDS:

GP:

Termín předání PD změny:NE

Termín realizace změny: SD30.8.2021
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SODZměna je smluvně zakotvena v: SOD: 

dodatku číslo: 1

stavební práce ANOprojekční práce NE

PŘÍLOHYPřílohy protokolu:Výkazy výměr

Datum30.8.2021

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NE





25.8.2021

30.8.2021

30.8.2021

30.8.2021
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209.359,- Kč bez DPH 15% 

81.700,- Kč bez DPH 21%

NE

zvýšení: ANO

snížení: NE

Datum

Změna: Změny stavebních prací

Změnu vyvolal:

Popis změny: Podle přiložených výkazů výměr

vliv změny na náklady stavby: ANO

více práce
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