Dodatek č. 2 k SOD 1081/2020

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	1081/2020

Název díla: 

„VD Stanovice - DH novostavba “ – projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	DPT projekty Ostrov s.r.o.
	Lidická 1201, 363 01 Ostrov 
IČO:	08728097	
DIČ:	CZ08728097
zastoupený:	 
zástupce ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
číslo účtu:		

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 38656
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: provedení několika změn v navrženém řešení.
Na žádost objednatele dochází k úpravám finální podoby projektové dokumentace za účelem snížení předpokládaných realizačních nákladů. Některé části domku hrázného budou vypuštěny, některé budou nahrazeny úspornější variantou.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po odsouhlasení architektonické studie objednatelem (projednání a schválení studie na IK PŘ)

dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 24.9.2021

b) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po odsouhlasení architektonické studie objednatelem (projednání a schválení studie na IK PŘ)

dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 29.10.2021 

b) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    						 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi 


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




V Chomutově dne				V Ostrově dne






……………………………………			…………………………………….
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