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                                                                                              Čj. 7447-24/2021-VLRZ/R/KR 

                                            RIS č.: 2021/OU1/15/000038-1                                       

 
 

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo  
čj. 7447-20/2021-VLRZ/R/KR 

 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

_____________________________________________________________ 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

           sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice

 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10   

 zastoupená:  ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. 

 IČ:   00000582 

 DIČ:   CZ00000582 

 bankovní spojení:   

 číslo účtu:   

 telefon:   

 fax:    

  

 

 

Zhotovitel:   ADAR ing s.r.o. 

sídlem:   Školní 70, 790 65 Žulová 

zapsána:  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78518 

zastoupený: jednatelem Ing. Dominikem Andrlem 

 IČ:   05931738 

 DIČ:   CZ05931738 

 bankovní spojení:  

 číslo účtu:   

 telefon:   

 e-mail:    

  

   

se v souladu s článkem XV., smlouvy o dílo čj. 7447-20/2021-VLRZ/R/KR  

(dále jen „smlouva“), z důvodu, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivně 

nepředpokládatelné okolností, které jsou věcně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku – 

Změnovém listu č. 01, dohodly na následujícím: 

 

1. Dosavadní znění článku IV, odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

 

„Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II této smlouvy je sjednána na základě zákona  

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako cena 

nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 

 4 266 586,34 Kč bez DPH 

     

 

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých stavebních prací, dodávek  

a služeb při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, 

výkazu výměr s přílohami, která je nedílnou součástí této smlouvy, doplněné o přílohu 

č. 1 dodatku č. 1 smlouvy, tj. Změnový list č. 01 s oceněným soupisem prací. V případě 

rozporu ceny uvedené ve smlouvě a příloze č. 1 smlouvy, včetně přílohy č. 1 dodatku  

č. 1 smlouvy, má přednost cena uvedená v čl. IV., odst. 1. smlouvy.“  

 

2. Příloha č. 1 smlouvy, Soupis prací, dodávek a služeb, jejíž součástí je oceněný výkaz 

výměr, se doplňuje o novou přílohu č. 1 dodatku č. 1: soupis prací, která je nedílnou 

součástí tohoto dodatku, resp. smlouvy. 

 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.  

 

4. Toto smluvní ujednání se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se 

považuje připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí 

nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). 

 

5. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. Účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

 

6. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zabezpečí 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně příloh  

ve strojově čitelném formátu. 

 

 

 
 

V Praze dne                         V Žulové dne  

 

 

Za objednatele:                          Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 …………………………..                                                 …………………………..                               

Ing. Milan Lauber, Ph.D.      Ing. Dominik Andrle 

               ředitel       jednatel 



ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01  
N
Á
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V 

Stavba: VLL Jeseník – sanace spodní stavby budovy Grünbaum  

Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČ: 00000582 

Zhotovitel: ADAR ing.  s.r.o., IČ: 05931738 

Změna číslo: 01  ze dne 23. 8. 2021 

P 
O 
P 
I 
S 
 

Název změny:  Vyšší rozsah sanačních oprav.  

Změnu vyvolal: Objednatel.  

Důvod změny:  

V průběhu provádění prací, zejména odstraňování omítek a zakrývajících konstrukcí, byly 
zjištěny další zřetelné poruchy zdiva způsobené nadměrnou vlhkostí a vysokou hladinou 
spodní vody, které je nutné řešit nad rámec původního zadání.  

Popis změny:   

Z výše uvedených důvodů je nutné provést větší rozsah výměny sanačních omítek a plošné 
injektáže. V rámci ošetření vnějšího líce zdiva, z důvodu značných nerovností, vzroste 
spotřeba stříkaného betonu v průměrné tloušťce o 4 cm. S vyšším rozsahem sanačních 
omítek vzroste i rozsah maleb a protiplísňových opatření.  Podrobně – viz přiložený 
položkový rozpočet.   

C 
E 
N 
A 
 

Ocenění změny předložil: Zhotovitel ve formě písemné – položkový rozpočet. 

Zvýšení ceny díla – vícepráce: 
+ 586 586,34,- Kč bez DPH  (15,94 % přijaté původní smluvní částky – změna 
dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ). 

Snížení ceny díla – méněpráce:  

Vliv změny na náklady stavby:  Bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.  

 Úprava smluvní ceny:   +  586 586,34,- Kč bez DPH 

L
H
Ů
T
Y 
 

Termín provedení změny: září, říjen 2021  

Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:  Nevzniká 

Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:  Nevzniká.  

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Nevzniká.   

S 
O 
D 

Změna stavby se stává součástí SoD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy. 

 
Přílohy změnového listu:  Položkový rozpočet: přípočty.  

 

 Vypracoval: Objednatel 

 Rozdělovník:  1x Zhotovitel, 1x Objednatel   

P
O
T
V
R
Z 
E
N 
Í 
 

 

Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.  

Zástupce Jméno a příjmení Datum Podpis  

Zhotovitel Ing. Dominik Andrle  23.8.2021  

Objednatel  23.8.2021  

 



Stavba: A-004

Objekt: SO-6

Rozpočet: 3c

Objednatel: IČO: 00000582

DIČ: CZ00000582

10100

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.8.2021

Za objednatele

Celkem

567 109,27

0,00

586 586,34

Položkový rozpočet stavby

123 183,13

19 477,07

0,00

VLRZ - Jeseník

Grunbaum - opravy, sanace spodní stavby

Sanace spodní stavby Grunbaum-změnový rozpočet

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková 

organizace

Magnitogorská 1494/12

Praha-Vršovice

0,00

0,00

0,00

709 769,47

586 586,34

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 144 557,12 25

3 HSV 123 000,54 21

61 HSV 194 646,74 33

62 HSV 6 361,18 1

96 HSV 40 560,02 7

99 HSV 2 753,73 0

784 PSV 19 477,07 3

D96 PSU 55 229,94 9

Cena celkem 586 586,34 100

Základy a zvláštní zakládání

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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S: A-004

O: SO-6

R: 3c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 144 557,12
1 Plošná injektáž-vertikální clona hl.250mm, rastr 

šachovnicový po 150mm, injektážní krém 85

m2 38,10000 3 794,15 144 557,12 Vlastní Indiv

Plošná injektáž - 024,025,018,012 : 

(2+2)*2,2+(2+1,5+2+2,5)*2+9,5*1,4

38,10000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 123 000,54
2 Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnost 

25 MPa, ZKD 10 mm

m2 669,50000 183,72 123 000,54 Vlastní Indiv

Stříkaný beton s vodotěsnou přísadou krystalické izolace : 

(33,17*3,5+8,64*2+17*2)*4

669,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 194 646,74
3 Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.35 mm postřik, 

podklad, jádrová omítka; Cemix

m2 275,45000 706,65 194 646,74 RTS 21/ II Indiv

Omítky ostatní místnosti : 

(3,7+4,2+5+1,5)*2,2+(4+4)*2*1+(3,3+2)*2*2,2+(3,5+3,2)*

2*1,5+(3,4+1,4)*2*1,5

105,50000

(2,5+1,9)*2*1+(3,8+2)*2*1,5+(3,4+21,5)*1,5+(1,7+2,2)*2*

1+(4,3+2,2)*2*1

84,35000

(16*2)+(3,3+4,7)*2*1,5+(5,1+2,2)*2*1+(5,3+2,2)*2*1 85,60000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 6 361,18
4 Deska izolační STYRCON tl. 60 mm paropropustná 

deska

m2 38,10000 166,96 6 361,18 RTS 21/ II Indiv

Plošná injektáž - 024,025,018,012 : 

(2+2)*2,2+(2+1,5+2+2,5)*2+9,5*1,4

38,10000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 40 560,02
5 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 275,45000 73,75 20 314,44 RTS 21/ II Indiv

Omítky ostatní místnosti : 

(3,7+4,2+5+1,5)*2,2+(4+4)*2*1+(3,3+2)*2*2,2+(3,5+3,2)*

2*1,5+(3,4+1,4)*2*1,5

105,50000

(2,5+1,9)*2*1+(3,8+2)*2*1,5+(3,4+21,5)*1,5+(1,7+2,2)*2*

1+(4,3+2,2)*2*1

84,35000

(16*2)+(3,3+4,7)*2*1,5+(5,1+2,2)*2*1+(5,3+2,2)*2*1 85,60000

6 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 275,45000 73,50 20 245,58 RTS 21/ II RTS 20/ II

Omítky ostatní místnosti : 

(3,7+4,2+5+1,5)*2,2+(4+4)*2*1+(3,3+2)*2*2,2+(3,5+3,2)*

2*1,5+(3,4+1,4)*2*1,5

105,50000

(2,5+1,9)*2*1+(3,8+2)*2*1,5+(3,4+21,5)*1,5+(1,7+2,2)*2*

1+(4,3+2,2)*2*1

84,35000

(16*2)+(3,3+4,7)*2*1,5+(5,1+2,2)*2*1+(5,3+2,2)*2*1 85,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 753,73
7 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 12,62370 218,14 2 753,73 RTS 21/ II Indiv

Díl: 784 Malby 19 477,07
8 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x m2 275,45000 13,83 3 809,47 RTS 21/ II Indiv

Omítky ostatní místnosti - omítky navíc : 

(3,7+4,2+5+1,5)*2,2+(4+4)*2*1+(3,3+2)*2*2,2+(3,5+3,2)*

2*1,5+(3,4+1,4)*2*1,5

105,50000

(2,5+1,9)*2*1+(3,8+2)*2*1,5+(3,4+21,5)*1,5+(1,7+2,2)*2*

1+(4,3+2,2)*2*1

84,35000

(16*2)+(3,3+4,7)*2*1,5+(5,1+2,2)*2*1+(5,3+2,2)*2*1 85,60000

9 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 275,45000 56,88 15 667,60 RTS 21/ II Indiv

Omítky ostatní místnosti - omítky navíc : 

(3,7+4,2+5+1,5)*2,2+(4+4)*2*1+(3,3+2)*2*2,2+(3,5+3,2)*

2*1,5+(3,4+1,4)*2*1,5

105,50000

(2,5+1,9)*2*1+(3,8+2)*2*1,5+(3,4+21,5)*1,5+(1,7+2,2)*2*

1+(4,3+2,2)*2*1

84,35000

(16*2)+(3,3+4,7)*2*1,5+(5,1+2,2)*2*1+(5,3+2,2)*2*1 85,60000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 55 229,94
10 Nakládání suti na dopravní prostředky t 16,52700 514,71 8 506,61 RTS 21/ II Indiv

11 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 16,52700 521,74 8 622,80 RTS 21/ II Indiv

12 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,52700 158,93 2 626,64 RTS 21/ II Indiv

13 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 231,37800 17,21 3 982,02 RTS 21/ II Indiv

Položkový rozpočet 

VLRZ - Jeseník

Grunbaum - opravy, sanace spodní stavby

Sanace spodní stavby Grunbaum-změnový rozpočet
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S: A-004

O: SO-6

R: 3c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

VLRZ - Jeseník

Grunbaum - opravy, sanace spodní stavby

Sanace spodní stavby Grunbaum-změnový rozpočet

14 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 16,52700 602,84 9 963,14 RTS 21/ II Indiv

15 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 132,21600 27,86 3 683,54 RTS 21/ II Indiv

16 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 16,52700 1 079,76 17 845,19 RTS 21/ II Indiv
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