
1 

 

Dodatek č. 8 

ke Smlouvě o dílo č. 1126-2016-541101  
uzavřené dne 11.7.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ,  

a týkající se vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Boleslav  
a části k.ú. Černousy 

 
mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 
Pobočka Liberec 

Sídlo: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem,  

ředitelem Krajského pozemkového úřadu  

pro Liberecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Vencovský, Krajský pozemkový úřad 
pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec 

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Telefon: +420 725002567 

E-mail : j.vencovsky@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o. 

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  

ID DS: eep75pz 

Bankovní spojení: ČSOB a. s. 

Číslo účtu: 198733946/0300 

IČO: 616 82 764 

DIČ: CZ 616 82 764 

ID DS: eep75pz 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
37161 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1126-2016-541101. 
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Předmět dodatku 
 
 
Tímto dodatkem se provádí úprava termínu odevzdání celku 3.3. Důvodem byla epidemiologická situace 
v ČR spojená s onemocněním COVID-19, která způsobila, že se vydání Rozhodnutí o schválení 
pozemkových úprav nezaviněně prodloužilo do 10.5.2021 a nabylo právní moci 22.6.2021, tedy 2 měsíce po 
ukončení nouzového stavu. Tím došlo u zhotovitele k souběhu dokončovacích prací na více KoPÚ najednou 
a reálnému nestihnutí plánovaného termínu. 
 
Úprava termínu dílčího fakturačního celku 3.3. se upravuje následovně: 
 
 

 

 

  
Hlavní celek / dílčí celek 

 

 

  Termín  

  původní 

  Termín 

    nový 

3.3. Mapové dílo   

3.3. Mapové dílo 22.9.2021 29.10.2021 

 

 
Závěrečné ustanovení 

 
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 
 

 
 
 

V Liberci dne: 02.09.2021                  V Příbrami dne: 01.09.2021 
 
 

Za objednatele:                     Za zhotovitele: 

 

 
 
 
 

 
 
….………………………………………                                 ……………………………………………. 
                       

  
Ing. Bohuslav Kabátek 

ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  

pro Liberecký kraj 

  Ing. Vladimír Luks 
jednatel 

 


