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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 5

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 1.9.2021

	Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 5

	
	

	Předmět změny: 
Doplnění minerální vaty do podhledů tl. 50 mm – požární ochrana krovu. 
Popis a zdůvodnění změny:           
Dle projektu musí být v nově realizovaných podhledech provedena protipožární ochrana dřevěných prvků krovu minerální vatou tl. 50 mm. Ta byla navržena a rozpočtem vyčíslena pouze pro předpokládanou částečnou výměnu pohledů. Tato protipožární ochrana musí být dle norem provedena v celém rozsahu nového SDK pohledu ve 3. NP, je tedy vyčíslen dopočet výměry.


	Počet připojených listů specifikací:                                      
	3

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 






                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:
 Výše uvedený popis odpovídá skutečnosti. Při projednávání změny způsobu realizace střechy, která je řešena v dodatku k SOD č. 1 (ZL č. 2), byly řešeny pouze tepelně technické parametry. Nebylo zohledněno požárně bezpečnostní hledisko.

                                                                                         Xxx, TDS

                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
V projektové dokumentaci byla navržena rekonstrukce střešního pláště s prováděním pouze shora bez přístupu do bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že byl způsob provádění zateplení během realizace stavby změněn, navrženo bylo kompletní vyklizení bytů v nejvyšším podlaží, byla změněna i skladba vrstev rekonstrukce střešního pláště. 
Nově byla navržena kompletní demontáž SDK v podkroví, odstranění stávajících vrstev a návrh nového souvrství. Vzhledem k tomu, že provádění zateplení shora je pracnější a časově náročnější, je řešení vyklizení bytových jednotek v nejvyšším podlaží a provedení zateplení s novým podhledem časově méně náročnější.  
V případě, že bude demontován stávající SDK podhled, musí být u nově prováděných konstrukcí splněn požadavek na požární bezpečnost. Z tohoto důvodu je navrženo doplnění minerální vaty tl. 50 mm nad konstrukci SDK tvořící podhled. S požadavkem na požární odolnost 30 minut, která je dána požárně bezpečnostním řešením u nových konstrukcí, není možné bez vložení izolace deklarovat požární odolnost SDK podhledu 30 minut. 
Doplnění izolace je tedy navrženo u všech nově prováděných konstrukcí SDK podhledu v nejvyšším podlaží za účelem splnění požární odolnosti konstrukce.
Jedná se o změnu dle čl. IV, odst. 6, d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020

                                          xxx
                                                      .......................................................
Stanovisko energetického specialisty:
Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory 

                                      xxx

                                                      .......................................................


	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 5
Změnový list č. 5



	[bookmark: _GoBack]ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 5

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	1.9. 2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
Doplnění minerální vaty do podhledů tl. 50mm – požární ochrana krovu.
Popis a zdůvodnění změny:           
Dle projektu musí být v nově realizovaných podhledech provedena protipožární ochrana dřevěných prvků krovu minerální vatou tl. 50 mm. Ta byla navržena a rozpočtem vyčíslena pouze pro předpokládanou částečnou výměnu pohledů. Tato protipožární ochrana musí být dle norem provedena v celém rozsahu nového SDK pohledu ve 3. NP, je tedy vyčíslen dopočet výměry.


	Počet připojených listů specifikací:                                
	Počet připojených výkresů:     

	Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

132.360,88 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

132.360,88 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 8. 9. 2021
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 8. 9. 2021 


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
image1.jpeg
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