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	číslo OZ: 6

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 1.9.2021

	Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 6

	
	

	Předmět změny: 
Doplnění skladeb balkonů.
Popis a zdůvodnění změny:        
Projektem je navržena systémová skladba PCI na podlahy balkonů. Tato skladba již ale není kompletně obsažena ve VV, postrádá některé důležité položky a úkony. (Konkrétní položky jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu).    


	Počet připojených listů specifikací:                                      
	3

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 






                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:

Projektem je specifikována certifikovaná systémová skladba PCI. 
Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu některých položek systémové skladby, které nejsou dle jeho názoru obsaženy ve smluvním položkovém výkazu výměr. V něm není skladba popsána souhrnnou položkou, jsou tam jednotlivé úkony zatříděny pod větší počet samostatných položek. V tomto případě žádám o detailní stanovisko projektanta/rozpočtáře ke konkrétnímu návrhu změnového rozpočtu, předloženého MSU, které bude potvrzovat, že všechny zhotovitelem uplatňované položky skutečně chybí. 


                                                                                         xxx, TDS

                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
V projektové dokumentaci byla navržena systémová skladba PCI. Tato skladba byla popsána jako skladba F05 - skladba podlahy balkonu. Řešení podlahy na balkonech bylo popsáno jak v D.1.1 - TZ, tak ve výpisech skladeb. 
Jednotlivé vrstvy skladby jsou v rozpočtu uvedeny, při provádění stavby však byla zjištěna absence těsnících a distančních pásků spár podlahy. 
Vícepráce vznikly během provádění na základě odkrývání konstrukce a přesný rozsah nemohl být v projektové dokumentaci stanoven.  
V rozpočtu chybí položka:
· Penetrace hloubková 
· Spára podlaha – stěna 
Tyto položky mohly být ve VV předpokládány. Ostatní položky vznikly odkrýváním konstrukce při provádění a při realizaci je nutné tyto položky doplnit. 

Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020
                                           xxx

                                                      .......................................................

Stanovisko energetického specialisty:
Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory 
                                       xxx 

                                                      .......................................................



	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 6
Změnový list č. 6

	




	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 6

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	11.9. 2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
Doplnění skladeb balkonů.

Popis a zdůvodnění změny: 
Projektem je navržena systémová skladba PCI na podlahy balkonů. Tato skladba již ale není kompletně obsažena ve VV, postrádá některé důležité položky a úkony. (Konkrétní položky jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu).    
        

	Počet připojených listů specifikací:                                
	Počet připojených výkresů:     

	Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

136.078,66 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

136.078,66 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 8. 9. 2021
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 8. 9. 2021


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
image1.jpeg
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Předmět změny:  

Doplnění skladeb balkonů. 

Popis a zdůvodnění změny:         

Projektem je navržena systémová skladba PCI na podlahy balkonů. Tato skladba již ale není 

kompletně obsažena ve VV, postrádá některé důležité položky a úkony. (Konkrétní položky jsou 

vyčísleny v položkovém rozpočtu).     
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Stanovisko technického dozoru stavby: 

Schvaluji: 

