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	číslo OZ: 9

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 1.9.2021

	Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 9

	
	

	Předmět změny: 
Doplnění výlezů na střechu a do půdního prostoru.
Popis a zdůvodnění změny:           
Ve výkazu výměr není obsažen výlez na střechu, specifikovaný ve výkresové části projektu jako W48. Dále projekt neřeší výměnu původních výlezů do půdního prostoru, které slouží pro přístup k instalačním rozvodům, vedeným půdním prostorem. Nový podhled je v souladu s příslušnými normami navržen jako požárně odolný, výlezy musí mít rovněž požární odolnost.

	Počet připojených listů specifikací:                                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 






                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:

Jedná se o dvě různé záležitosti. Výlez W 48 je uveden ve výkresové části dokumentace, chybí však ve výkazu výměr. 
Kromě toho byly jako vstupy do půdního prostoru v původní stavbě osazeny v jednotlivých blocích výlezy, které však nesplňují parametry požární odolnosti. V každém z bloků musí být tedy realizován jeden výlez, umístěný v nevytápěných prostorách, tedy bez nároku na zateplení, avšak s požární odolností. Výměna není v projektu řešena.

                                                                                         xxx, TDS

                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
V projektové dokumentaci a výpisu výrobků je výlez uveden, není však ve VV. Výlez W48 ve VV chybí, jedná se o chybu v rozpočtu. Tento výlez na střechu je nutné osadit pro zajištění údržby solárních systémů na střeše. 
Tento výlez žádáme doplnit - tepelné požadavky nejsou, výlez je nezateplený. Výlez do půdního prostoru, který se objevil díky změně realizace, je bez tepelných požadavků, splňovat musí požadavky na požární odolnost EI 30. 
Současně budou doplněna revizní dvířka pro údržbu vedení solárních systémů s požární odolností EI30 a rozměrech 400 x 400 mm. 
Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020

                                             xxx

                                                      .......................................................
Stanovisko energetického specialisty:
Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory 

                                          xxx

                                                      .......................................................



	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 9
Změnový list č. 9




	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 9

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	1.9. 2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
Doplnění výlezů na střechu a do půdního prostoru.

Popis a zdůvodnění změny:           
Ve výkazu výměr není obsažen výlez na střechu, specifikovaný ve výkresové části projektu jako W48. Dále projekt neřeší výměnu původních výlezů do půdního prostoru, které slouží pro přístup k instalačním rozvodům, vedeným půdním prostorem. Nový podhled je v souladu s příslušnými normami navržen jako požárně odolný, výlezy musí mít rovněž požární odolnost.


	Počet připojených listů specifikací:                                
	Počet připojených výkresů:     

	Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

51.020,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

51.020,-Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 8. 9. 2021 
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 8. 9. 2021


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
image1.jpeg
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Ve výkazu výměr není obsažen výlez na střechu, specifikovaný ve výkresové části projektu jako 
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