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	[bookmark: _GoBack]OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 11

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303
	

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351
	Datum: 1.9.2021

	Název akce: „Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži; CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010100

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočet ZL 11

	
	

	Předmět změny: 
Demontáž původního kontaktního zateplovacího systému.
Popis a zdůvodnění změny:           
V průběhu prací na fasádách jednotlivých objektů bylo zjištěno, že v rámci původní stavby byl realizován kontaktní zateplovací systém na štítech objektů v mnohem větším rozsahu, než předpokládal projekt. Tento starý KZS je nutno demontovat a suť uložit na skládce. Jedná se o dopočet odstranění KZS  dle skutečnosti. Jako samostatná položka je dále je uplatněno provedení výplně klínu nad okny nad úrovní 3.NP u schodiště bloku B, které není projektem řešeno. 


	Počet připojených listů specifikací:                                      
	3

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: 






                                                                                           ………………………………………………….
                                                                                                            Starosta města

	Stanovisko technického dozoru stavby:
Schvaluji:
Potvrzuji, že skutečný rozsah zateplení na štítech objektu byl vyšší oproti rozsahu uváděnému projektem i chybějící rozsah výplně nad schodištěm bloku B.

                                                                                         xxx, TDS

                                                      .......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
Při průzkumu bylo zjištěno provedení zateplení na dvou štítových stěnách. U těchto stěn bylo v projektové dokumentaci navrženo odstranění stávajícího zateplení. Další zateplené stěny nebyly při prohlídce objektu zjištěny, v dodaných podkladech pro zpracování projektu nebylo další zateplení uvedeno. 
S dodatečnou demontáží zateplení souhlasím. 

Jedná se o změnu dle čl. IV., odst. 6d) dle SoD ze dne 26. 10. 2020
                                           xxx


                                                      .......................................................
Stanovisko energetického specialisty:
Dotčená změna nebude mít negativní vliv na původní deklarovanou výši úspory. 
                              xxx
                                                  

                                                        .......................................................



	Příloha: 
Rozpočet ZL č. 11
Změnový list č. 11





	ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
	číslo ZL: 11

	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie – MSU s.r.o, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

	Investor:
	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351

	Datum
	1.9. 2021

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: 
Demontáž původního kontaktního zateplovacího systému.

Popis a zdůvodnění změny:           
V průběhu prací na fasádách jednotlivých objektů bylo zjištěno, že v rámci původní stavby byl realizován kontaktní zateplovací systém na štítech objektů v mnohem větším rozsahu, než předpokládal projekt. Tento starý KZS je nutno demontovat a suť uložit na skládce. Jedná se o dopočet odstranění KZS dle skutečnosti. Jako samostatná položka je dále je uplatněno provedení výplně klínu nad okny nad úrovní 3.NP u schodiště bloku B, které není projektem řešeno. 



	Počet připojených listů specifikací:                                
	Počet připojených výkresů:     

	Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH:

50.848,96 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 

50.848,96 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Dle SoD

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 8. 9. 2021 
	Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 8. 9. 2021 


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
image1.jpeg
EVROPSKA UNIE ———

Evropskeé strukturalni a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prosti’edl'
Opera&ni program Zivotni prostiedi
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Stanovisko technického dozoru stavby:
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Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet ZL 11 

 

Předmět změny:  

Demontáž původního kontaktního zateplovacího systému. 

Popis a zdůvodnění změny:            

V průběhu prací na fasádách jednotlivých objektů bylo zjištěno, že v rámci původní stavby byl 

realizován kontaktní zateplovací systém na štítech objektů v mnohem větším rozsahu, než 

předpokládal projekt. Tento starý KZS je nutno demontovat a suť uložit na skládce. Jedná se o 

dopočet odstranění KZS  dle skutečnosti. Jako samostatná položka je dále je uplatněno provedení 

výplně klínu nad okny nad úrovní 3.NP u schodiště bloku B, které není projektem řešeno.  

 

Počet připojených listů specifikací:                                       3 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                           …………………………………………………. 

                                                                                                            Starosta města 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

