
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ:               č.11
Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Havlíčkova 6, 344 01, Domažlice IČ 25200631
Investor: Město Domažlice

náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ 00253316

Datum: 10.08.2021

Název akce: Novostavba mateřské školy Petrovická

Způsob odeslání / předání
datum: 

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy                     na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: 

1. navýšení substrátu pro trávníky

2. navýšení počtu šatních polic včetně sedáků a věšáků na ručníky

 Popis a zdůvodnění změny:

1. Objednatel se rozhodl pro terénní úpravy a s tím související navýšení položky substrátu pro trávníky.

2.  Objednatel  se  rozhodl  o  navýšení  počtu  šatních  polic  včetně  sedáků  a  věšáků  na  ručníky  z  důvodu 

připravenosti pro možnost navýšení počtu žáků ve třídě po udělení vyjímky z nejvyššího počtu dětí.

 

Nové položky (položky č. 1,2) jsou stanoveny dle Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2021.



Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti
Oznámení vydává: zhotovitel
Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.,

Stanovisko technického dozoru stavby:  

         Souhlas                                                     …………………………...................................................…
xxx

Stanovisko projektanta stavby: 

Souhlas                                                                                    .......................................................
                                                                                                         xxx

Příloha: 0



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:                č.11
 Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Změnový list vystavil: Zhotovitel
Datum:      10.08.2021

Počet připojených listů specifikací:           1   Počet připojených výkresů:             1
Cena méněprací bez DPH :

- 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH :

67.025,34 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

67.025,34 Kč beze změn vůči smluvnímu termínu                                         

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

                                                                                            

Datum: 13.09.2021 Datum: 13.09.2021
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