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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952170154 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Číslo stavby objednatele:  129170004 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 

 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
    XXX 

XXX 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen objednatel) 

 

 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    Multiaqua s.r.o. 

Adresa sídla:   Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí,  
500 02 Hradec Králové 

 
Statutární orgán:  Marcela Pavlíčková, jednatel 
    Ing. Lubor Dítě, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková, jednatel 
    Ing. Lubor Dítě, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČ:    60113111     
DIČ:    CZ60113111       
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596  
 
(dále jen zhotovitel) 
 



Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř. km 0,000-17,200 - dodatek č.2                                        č. akce 129170004 

2 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele D952170154 „Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř.km 0,000-

17,200“ v jednotlivých článcích takto: 
 

Čl. 3. Doba plnění díla 

Stávající text dle dodatku č. 1:  

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 
termínech: 

I. etapa – DSJ koncept:        do 31. 05. 2018 

II. etapa – IČ:          do 31. 03. 2019 

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2021 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 
termínech: 

I. etapa – DSJ koncept:        do 31. 05. 2018 

II. etapa – IČ:          do 31. 03. 2019 

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2024 

 

Zdůvodnění změny termínu 
 
Důvodem změny termínu výkonu autorského dozoru je skutečnost, že proběhlo výběrové 
řízení na zhotovitele budoucího díla a dle smlouvy o dílo na realizaci je ukončení díla 
v termínu do 30. 09. 2024. 

 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán 
platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných 
certifikátech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170154 ve znění dodatku č. 1 
se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
Ing. Petr Martínek       
investiční ředitel                                        
podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 

 


