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3.2           0bě smluvnístrany se dohodly na konečné smluvníceně za dílo,  která činí :

Vícepráce

Cena celkem

3.3

3.4

Cena bez DPH                       Sazba DPH

283140,00 Kč                             + základní

s lovy dvěstěosm desáttřiti sícstočtyřicetko ru nčes kých

Pokud  se  nejedná  o  režim  přenesení  daňové  povinnosti  dle  §  92a,   resp.   §  92e  zákona  č.

235/2004  Sb.,  o DPH,   bude  fakturovaná  cena  zatížena   platnou  sazbou   daně  v souladu  se

zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v příslušném období.

V této ceně jsou zahrnuty veškeré vícepráce a  materiálové náklady,  které zhotovitel vynaloží

ke splnění díla  uvedeného v Čl.  11 této smlouvy.

Čl.  IV

Závěrečná ustanovení dodatku
Ostatní  články  a  odstavce  jmenované  smlouvy  o  dílo  č.  21397,  v  tomto  dodatku  neuvedené,

zůstávají beze změn.

2.          Obsah   této   smlouvy   lze   měnit   výhradně   smluvními   dodatky,   podepsanými   statutárními

zástupci obou smluvni'ch stran.

3.          Tento  dodatek  je  vyhotoven  ve  dvou  stejnopisech,  z nichž  po  podpisu  obdrží  každá  smluvni'

strana  po jednom.

4.          Tento   dodatek   nabývá   platnosti   a   účinnosti   dnem   podpisu   oprávněnými   zástupci   obou

zúčastněných stran.

5.          Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tento  dodatek  před   podpisem   přečetly,   že  s  jeho  obsahem

souhlasí a  na důkaz toho  připojují oprávnění zástupci své podpisy.

V Praze dne 8.9.2021
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Za objednatele

lng. Ivana Hýblová

ředitelka  školy
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Za zhotovitele

lng.  Luboš Holubička

jednatel  VHL s.r.o.


