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Změnový list č. 2 ze dne 10. 9. 2021

Matylda - dodávka a instalace 5 ks dřevěných převlékárenNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu; 694/01/2021

Název části stavby (PS, SO):

Zhotovitel:Objednatel:

STATI TÁRNÍ MÉSTO MOST Technické služby města Mostu a.s.

Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most IRadniční č. p. 1'2. 434 69 MOST

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
objednávky bodu 1. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dokončení díla do 10. 9. 2021.

Nové řešení:
Dokonaní díla do 4, 10.2021.

Zdůvodnění změny:
Konstrukce převlékáren jsou hotové, zbývá pouze jejich instalace.
Prodloužení termínu dodání z důvodu opoždění dodávky ocelových kotevních patek. Opoždění je z důvodu současné 
situace na trhu stavebních materiálů a nedostatku vstupních surovin, způsobeného pandemii Covid-19.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

»)e/neVliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 165 289,00 Kč

Navýšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 10. 9. 2021

Nový termín dokončení díla: 4. 10. 2021
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 a.s. Změnu navrhuje Gméno, příjmení):

Datum: 10. 9. 2021

Změnový list vyhotovil Oméno, příjmení):

Datum: 10. 9. 2021

a Mostu a.s.Oprávněný zástupce zhotovitele Gméno, příjmení):

Datum: 10. 9. 2021

Oprávněný zástupce projektanta Gméno, příjmení):

Datum:

Opróvněný zástupce objednatele Gméno, příjmení):

Datum: 10.9. 2021

Správce rozpočtu Gméno, příjmení):

Datum: 10. 9. 2021

Příloha změnového listu:
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